

**Дополнительное соглашение № 9  
к государственному контракту от 20.06.2022 № 75-2022**

г. Мурманск

« 21 » 12 2023 г.

Государственное областное казенное учреждение «Управление капитального строительства Мурманской области», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника учреждения Солопекина Алексея Александровича, действующего на основании Устава, и Общество с ограниченной ответственностью «СтройСнабЛогистик», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Геворкяна Матевоса Геворковича действующего на основании Устава с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. В связи с изменением объема работ, цену контракта увеличить не более чем на 10 % на 14 186 755 руб. 50 коп. изложив пункт 2.1. Контракта в новой редакции: «2.1. Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения контракта, составляет 368 043 411 рубля 59 копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (далее – НДС) по налоговой ставке 20 процентов.

Цена контракта включает в себя прибыль подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов подрядчика, связанных с выполнением обязательств по контракту.».

2. Приложение № 2 к Контракту – «График выполнения строительно-монтажных работ» изложить в новой редакции (прилагается).

3. Стороны подтверждают, что остальные условия Контракта, не затронутые настоящим Соглашением, остаются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

4. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и является неотъемлемой частью Контракта.

5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Начальник  
ГОКУ «УКС»

Генеральный директор  
ООО «СтройСнабЛогистик»



Солопекин А.А.



Геворкян М.Г.

График выполнения строительно-монтажных работ по объекту:

Амбулатория с подстанцией скорой медицинской помощи и дневным стационаром в п.г.т. Зеленоборский

Начальный срок выполнения строительно-монтажных работ: с момента подписания контракта

Конечный срок выполнения строительно-монтажных работ: до 30.08.2023

[illegible]



Порядковый номер этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	Сроки исполнения этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	Физический объем работ	Сроки передачи строительных материалов, технологического оборудования заказчика (при наличии)	2022 год							2023 год							
					июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3	Пусконаладочные (прочие) работы, в т.ч.:	10.08.23 - 25.08.23	1 шт.	-															
4	Утилизация строительного мусора	с момента подписания контракта - 30.08.23	1 шт.	-															
5	Подготовка объекта к вводу в эксплуатацию	01.08.23 - 30.08.23	1 шт.	-															
	Итого:		368 043,412																

Итого: план освоения ежемесячно (тыс.руб.)

12 000,00 33 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 43 825,26 11 000,00 13 500,00 13 500,00 13 500,00 13 500,00 13 500,00 13 500,00 27 218,15

Итого: план освоения с нарастающим итогом (тыс.руб.)

12 000,00 45 000,00 85 000,00 125 000,00 165 000,00 205 000,00 248 825,26 259 825,26 273 325,26 286 825,26 300 325,26 313 825,26 327 325,26 340 825,26 368 043,41

Примечание:

1. Подписание сторонами акта о соответствии состояния земельного участка (объекта капитального строительства, подлежащего реконструкции) условиям контракта – требование не установлено.
2. Передача подрядчику копии разрешения на строительство, реконструкцию объекта; копии решения собственника имущества о его сносе (при необходимости); копии разрешения на вырубку зеленых и лесных насаждений; копии технических условий и разрешений на временное присоединение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с проектом организации строительства – требование не установлено;
3. Передача подрядчику копий документов, подтверждающих согласование производства отдельных работ, если необходимость такого согласования установлена законодательством Российской Федерации – требование не установлено;
4. Подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями, предусмотренными проектной документацией – не позднее 10 дней с даты подписания Контракта;
5. Подписание акта о соответствии состояния земельного участка условиям контракта при завершении строительства, реконструкции объекта – требование не установлено.

Заказчик:

Государственное областное казенное учреждение  
«Управление капитального строительства Мурманской области» (ГОКУ «УКС»)

Подрядчик:

ООО "СтройСнабЛогистик"

Начальник учреждения

Соловьев А.А.

2022

Генеральный директор

Геворкян М.Г.

« »

