

**Дополнительное соглашение № 8
к государственному контракту от 20.06.2022 № 75-2022**

г. Мурманск

« 26 » октября 2023 г.

Государственное областное казенное учреждение «Управление капитального строительства Мурманской области», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице и.о. начальника Солопекина Алексея Александровича действующего на основании Устава и общество с ограниченной ответственностью «СтройСнабЛогистик», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Геворкяна Матевоса Геворковича действующего на основании Устава с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», в соответствии с п.п. «а» п.1 постановления Правительства РФ от 16.04.2022 № 680 «Об установлении порядка и случаев изменения существенных условий государственных и муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия» заключили настоящее дополнительное соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. Пункт 3.2. Контракта изложить в новой редакции: «3.2. Срок исполнения контракта установлен до 20.12.2023 и включает срок выполнения подрядчиком работ (предусмотренных контрактом) в полном объеме, срок приемки (с оформлением документа о приемке) и оплаты заказчиком таких работ.».

2. Стороны подтверждают, что остальные условия Контракта, не затронутые настоящим Соглашением, остаются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

3. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и является неотъемлемой частью Контракта.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

И.о. начальника
ГОКУ «УКС»

Генеральный директор
ООО «СтройСнабЛогистик»

Солопекин А.А.

Геворкян М.Г.

