

Дополнительное соглашение № 5
к государственному контракту от 27.06.2023 г. № 88-23
по выполнению работ 2-го этапа по строительству объекта «Общеобразовательная
школа на 825 мест в с. Бай-Хаак Тандынского района Республики Тыва»

г. Кызыл

«23» 05 2024 г.

Государственное казенное учреждение Республики Тыва «Госстройзаказ», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Биче-оола Экера Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и **Общество с ограниченной ответственностью «Элита»**, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Андрасян Ваана Геворковича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно «Стороны», а по отдельности «Сторона», в соответствии с ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и постановлением Правительства РФ от 16.04.2022 г № 680 «Об установлении порядка и случаев изменения существенных условий государственных и муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия», заключили Дополнительное соглашение (далее по тексту-Соглашение) к государственному контракту (далее по тексту-Контракт) о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению уменьшить сумму контракта на 3 062 699 (Три миллиона шестьдесят две тысячи шестьсот девяносто девять) рублей 95 копеек. Расчеты подтверждаются в приложении к соглашению.

2. Пункт 4.1. контракта от 27.06.2023 г. № 88-23, изложить в следующей редакции:

4.1. Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения контракта и включает в себя прибыль исполнителя, уплату налогов, сборов, расходы на доставку, страхование, оформление, уплату таможенных пошлин, налогов, других обязательных платежей и иных расходов подрядчика, связанных с выполнением обязательств по контракту, при котором цена контракта (цена работ) составляет: 408 897 700 (Четыреста восемь миллионов восемьсот девяносто семь тысяч семьсот) рублей 05 копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (далее – НДС) по налоговой ставке 20 (двадцать) процентов, а в случае если контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена контракта НДС не облагается.

Если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах налога, сборы и иные обязательные платежи, связанные с оплатой контракта, подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком, суммы, подлежащей уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, подлежит уменьшению на размер таких налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

3. Пункт 4.5. контракта от 27.06.2023 г. № 88-23, изложить в следующей редакции:

3.5. Оплата выполненных Работ производится из средств Республиканского бюджета Республики Тыва и субсидий из федерального бюджета. Лимит 2023 г. – 180 520 726,95 рублей; 2024 г. – 228 376 973,10 рублей.

4. Подрядчик обязуется произвести возврат авансирования в течение 10 (Десяти) календарных дней на счет Заказчика в размере 1 531 349 (Один миллион пятьсот тридцать одна тысяча триста сорок девять) рублей 98 копеек.

5. Остальные условия контракта и приложения к нему, не затронутые настоящим Соглашением, остаются неизменными, и стороны подтверждают свои обязательства по ним.

6. Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами, действует до исполнения сторонами своих обязательств и распространяется на правоотношения, возникшие с момента подписания контракта сторонами.

7. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон, прилагается к контракту и является его неотъемлемой частью.

8. Неотъемлемыми частями настоящего соглашения являются:

- a. Локальный сметный расчет № 06-01-01;
- b. Локальный сметный расчет № 06-04-01;
- c. Приложение № 1 к ГК от 27.06.2023 г. № 88-23 «Перечень выполняемых работ на выполнение работ 2-го этапа по строительству объекта «Общеобразовательная школа на 825 мест в с. Бай-Хаак Тандынского района Республики Тыва» Смета контракта;
- d. Приложение № 3 к ГК от 27.06.2023 г. № 88-23 «График оплаты выполненных работ».

ПЕЧАТИ И ПОДПИСИ СТОРОН:



Заказчик

/ Биче-оол Э. Н.

(подпись)

«22» 05 2024 г.

(м.п.)

Подрядчик

Андрасян В. Г.

(подпись)

«22» 05 2024 г.

(м.п.)



Перечень
выполняемых работ на выполнение работ 2-го этапа по строительству объекта
«Общеобразовательная школа на 825 мест в с. Бай-Хаак Тандынского района
Республики Тыва»
Смета контракта

N п/п	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, оборудования	Единица измерения	Количество (объем работ)	Цена единицу измерения, руб	Стоимость всего, руб	Страна происхождения оборудования
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительно-монтажные работы	1	1	213 693 873,33	213 693 873,33	-
2	Оборудование	1	1	87 170 270,05	87 170 270,05	-
3	Прочие затраты	1	1	39 883 940,00	39 883 940,00	-
4	НДС 20 %			68 149 616,67	68 149 616,67	
5	Всего с НДС			408 897 700,05	408 897 700,05	

ПЕЧАТИ И ПОДПИСИ СТОРОН:



Заказчик

/ Биче-оол Э. Н.

(подпись)

«22» 05 2024 г.

(М.П.)

Подрядчик

/ Андрасян В. Г.

(подпись)



(М.П.)

«22» 05 2024 г.

**ГРАФИК ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
 на выполнение работ 2-го этапа по строительству объекта «Общеобразовательная
 школа на 825 мест в с. Бай-Хаак Тандынского района Республики Тыва»**

№	Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	Сроки выплаты аванса	Размер аванса	Сумма к оплате, руб. в 2023-2024 г.	Сроки оплаты выполненного этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	Доля этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ в цене контракта
1	2	3	4	5	6	7
1	ЛС 01-01-01 Перенос кабеля связи, находящегося в зоне строительства	Авансирование не производится в течение 7 рабочих дней после открытия казначейского счета	50 %	614 897,70	в срок не более 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3	0,15
2	ЛС 03-01-01 Склад угля	Авансирование не производится в течение 7 рабочих дней после открытия казначейского счета	50 %	4 111 594,79	в срок не более 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3	1,01
3	ЛС 04-01-01 Система электрообеспечения. Наружные сети	Авансирование не производится в течение 7 рабочих дней после открытия казначейского счета	50 %	6 362 381,44	в срок не более 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3	1,56
4	ЛС 05-01-01 Наружные сети телефонизации. Интернет	Авансирование не производится в течение 7 рабочих дней после открытия казначейского счета	50 %	463 822,66	в срок не более 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3	0,11
5	ЛС 05-02 Теплая автостоянка	Авансирование не производится в течение 7 рабочих дней после открытия казначейского счета	50 %	4 898 677,96	в срок не более 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3	1,20
6	ЛС 06-01-01 Водоснабжение. Наружные сети	Авансирование не производится в течение 7 рабочих дней после открытия казначейского счета	50 %	83 952 932,09	в срок не более 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3	20,53
7	ЛС 06-02 Наружные сети теплоснабжения	Авансирование не производится в течение 7 рабочих дней после	50 %	48 855 446,22	в срок не более 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справок о стоимости выполненных	11,95

		открытия казначейского счета			работ и затрат по форме № КС-3	
8	ЛС 06-03-01 Модуль котельная	Авансирование не производится в течение 7 рабочих дней после открытия казначейского счета	50 %	64 775 588,68	в срок не более 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3	15,84
9	ЛС 06-04-01 Система водоотведения. Наружные сети	Авансирование не производится в течение 7 рабочих дней после открытия казначейского счета	50 %	53 983 502,54	в срок не более 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3	13,20
10	ЛС 07-01-01 Вертикальная планировка	Авансирование не производится в течение 7 рабочих дней после открытия казначейского счета	50 %	6 247 953,31	в срок не более 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3	1,53
11	ЛС 07-01-02 Тротуары, проезды, дорожки	Авансирование не производится в течение 7 рабочих дней после открытия казначейского счета	50 %	63 691 195,59	в срок не более 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3	15,58
12	ЛС 07-01-03 Озеленение	Авансирование не производится в течение 7 рабочих дней после открытия казначейского счета	50 %	35 452 778,92	в срок не более 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3	8,67
13	ЛС 07-01-04 МАФ	Авансирование не производится в течение 7 рабочих дней после открытия казначейского счета	50 %	19 535 924,38	в срок не более 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3	4,78
14	ЛС 07-01-05 Проезды вне участка	Авансирование не производится в течение 7 рабочих дней после открытия казначейского счета	50 %	6 010 164,65	в срок не более 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3	1,47
15	ЛС 07-01-06 Система электрообеспечения. Наружные сети. Наружное электроосвещение	Авансирование не производится в течение 7 рабочих дней после открытия казначейского счета	50 %	2 844 771,47	в срок не более 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3	0,70
16	ЛС 09-01-01 Пусконаладочные работы при монтаже системы электрообеспечения	Авансирование не производится в течение 7 рабочих дней после открытия казначейского счета	50 %	27 813,27	в срок не более 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3	0,01

17	ЛС 09-01-03 Пусконаладочные работы наружных сетей мтп	Авансирование не производится в течение 7 рабочих дней после открытия казначейского счета	50 %	2 406 320,84	в срок не более 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3	0,59
18	ЛС 09-01-04 Пусконаладочные работы. Котельная, ИТП	Авансирование не производится в течение 7 рабочих дней после открытия казначейского счета	50 %	4 548 366,19	в срок не более 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3	1,11
19	ЛС 09-01-05 Пусконаладочные работы. Пожарная сигнализация. Теплая стоянка	Авансирование не производится в течение 7 рабочих дней после открытия казначейского счета	50 %	113 567,34	в срок не более 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3	0,03
Итого общая сумма с НДС:				408 897 700,05		100

Цена контракта составляет **408 897 700 (Четыреста восемь миллионов восемьсот девяносто семь тысяч семьсот) рублей 05 копеек.** Окончательный расчет за фактически выполненные Работы в размере, указанном в справках о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), осуществляется в течение 10 рабочих дней после подписания сторонами акта приемки-передачи выполненных работ (в произвольной форме).

ПЕЧАТИ И ПОДПИСИ СТОРОН:



Заказчик

(подпись)

/Биче-оол Э. Н.



Подрядчик

(подпись)

/Андрасян В. Г.



Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Общеобразовательная школа на 825 мест Республика Тыва, Тандынский район с.Бай-хаак(Переработка проекта НПП "Геопрофи" (Шифр 40-2012)) II этап
(наименование стройки)

Общеобразовательная школа на 825 мест Республика Тыва, Тандынский район с.Бай-хаак(Переработка проекта НПП "Геопрофи" (Шифр 40-2012)) II этап
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 06-01-01

Водоснабжение. Наружные сети
(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом
Основание АВ-15-22/П-ИОС.2.2
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 17.03.2023 (01.01.2000)

Сметная стоимость	-49 440,00	(-9134,02) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	-27 200,00	(-4771,93) тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.
оборудования	-14 000,00	(-2839,76) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих
Нормативные затраты труда рабочих
Нормативные затраты труда машинистов

0,00	(0) тыс.руб.
	чел.час
	чел.час.

Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.



ГРАНД-Смета, версия 2023.2

Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр. Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр, Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

17. Республика Тыва
с.Бай-Хаак

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Земляные работы											
Итого по разделу 1 Земляные работы											
Раздел 2. Наружный водопровод В1,В2											
Наружный водопровод В1,В2											
Колодцы водопроводные В2-1-В2-3,В2-4,МК-2,В1-В5,МК-1											
Итого по разделу 2 Наружный водопровод В1,В2											
Раздел 3. Монтаж стеклопластиковых емкостей и ПНС											
Монтаж стеклопластиковых емкостей и ПНС											
124	ТЦ_07.5.01.01_24_246325720 8_22.06.2023_01	Емкость пожарная стеклопластиковая 110 м3 (Материалы для строительных работ) Цена=5440000/1,2 Всего по позиции	компл	-6	1	-6	4 533 333,33		-4 771 929,82	5,7	-27 199 999,98
128	ТЦ_68.2.02.01_24_246325720 О 8_26.07.2023_01	Комплексная насосная станция пожаротушения с корпусом из армированного стеклопластика (Технологическое оборудование) Цена=(17470000-670000)/1,2 Всего по позиции	комп	-1	1	-1	14 000 000,00		-2 839 756,59	4,93	-14 000 000,00
Итого по разделу 3 Монтаж стеклопластиковых емкостей и ПНС											
Раздел 4. Перевозка материалов Кызыл - Бай-Хаак, 80 км											
Итого по разделу 4 Перевозка материалов Кызыл - Бай-Хаак, 80 км											
Итого по смете:											
Итого прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Материалы											
(17), ФЕР, 4 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 22.12.2022г. №69529-ИФ/09 прил.1											
Строительные работы											
в том числе:											
(17), ФЕР, 4 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 22.12.2022г. №69529-ИФ/09 прил.1											
материалы											
Оборудование											
1 кв 2023 (ОБ), Письмо Минстроя России от 23.02.2023г. №9791-ИФ/09 прил.6											
Технологическое оборудование											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого							-7 611 686,41		-41 199 999,96
		НДС 20%							-1 522 337,28		-8 239 999,99
		ВСЕГО по смете							-9 134 023,69		-49 439 999,95
		в том числе:									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							-4 771 929,82		-27 199 999,98
		оборудование, отсутствующее в ФРСН							-2 839 756,59		-14 000 000,00

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(Сади Г.С.)

Проверил:

М. Спец. ТРО

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577).

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.



Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Общеобразовательная школа на 825 мест Республика Тыва, Тандинский район с.Бай-хаак(Переработка проекта НПП "Геопрофи" (Шифр 40-2012)) II этап
(наименование стройки)

Общеобразовательная школа на 825 мест Республика Тыва, Тандинский район с.Бай-хаак(Переработка проекта НПП "Геопрофи" (Шифр 40-2012)) II этап
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 06-01-01

Водоснабжение. Наружные сети
(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом
Основание АВ-15-22/П-ИОС2.2

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 17.03.2023 (01.01.2000)

Сметная стоимость	47 650,00	(8802,18) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	26 250,00	(4605,26) тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.
оборудования	13 458,33	(2729,89) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	0,00	(0) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих		чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов		чел.час.

Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:



ГРАНД-Смета, версия 2023.2

Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.02.2020 № 774/пр

Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

17. Республика Тыва

с.Бай-Хаак

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Земляные работы											
Итого по разделу 1 Земляные работы											
Раздел 2. Наружный водопровод В1,В2											
Наружный водопровод В1,В2											
Колодцы водопроводные В2-1-В2-3,В2-4,МК-2,В1-В5,МК-1											
Итого по разделу 2 Наружный водопровод В1,В2											
Раздел 3. Монтаж стеклопластиковых емкостей и ПНС											
Монтаж стеклопластиковых емкостей и ПНС											
124	ТЦ_07.5.01.01_24_246325720 8_22.06.2023_01	Емкость стеклопластиковая накопительная для противопожарных нужд V=110 м3, ЛОС-Ем-110С/3,0-15,6-1,7" (Материалы для строительных работ)	компл	6	1	6	4 375 000,00		4 605 263,16	5,7	26 250 000,00
Всего по позиции									4 605 263,16		26 250 000,00
128	ТЦ_68.2.02.01_24_246325720 О 8_26.07.2023_01	Пожарная насосная станция ЛОК-К-С/3,6-4,6/3,9 (Технологическое оборудование)	комп	1	1	1	13 458 333,33		2 729 885,06	4,93	13 458 333,33
Всего по позиции									2 729 885,06		13 458 333,33
Итого по разделу 3 Монтаж стеклопластиковых емкостей и ПНС									7 335 148,22		
Раздел 4. Перевозка материалов Кызыл - Бай-Хаак, 80 км											
Итого по разделу 4 Перевозка материалов Кызыл - Бай-Хаак, 80 км											
Итого по смете:											
Итого прямые затраты (справочно)									4 605 263,16		26 250 000,01
в том числе:											
Материалы									4 605 263,16		26 250 000,01
(17), ФЕР, 4 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 22.12.2022г. №69529-ИФ/09 прил.1									4 605 263,16	5,7	26 250 000,01
в том числе:											
(17), ФЕР, 4 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 22.12.2022г. №69529-ИФ/09 прил.1									4 605 263,16	5,7	26 250 000,01
материалы											
Оборудование									2 729 885,06		13 458 333,35
1 кв 2023 (ОБ), Письмо Минстроя России от 23.02.2023г. №9791-ИФ/09 прил.6									2 729 885,06	4,93	13 458 333,35
Технологическое оборудование											
Итого									7 335 148,22		39 708 333,36
НДС 20%									1 467 029,64		7 941 666,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО по смете							8 802 177,86		47 650 000,03
		в том числе:									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							4 605 263,16		26 250 000,00
		оборудование, отсутствующее в ФРСН							2 729 885,06		13 458 333,33

Составил:

(Сади Г.С.)

Проверил:

М. Спеуф ТПО Саад Саад Кад

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Министра РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

СОГЛАСОВАНО:

Васильев Андрей ВБ

22.05 2024 года

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приложение № 2
от 4 августа 2020 г. / Министр РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:

2024 года

/ И. П. Министр России от 04.08.2022 № 421/пр; Приказ Министра России от 11.12.2020 № 774/пр

2024 года

ГРАНД-Смета, версия 2023.2

Приказ Министра России от 26.12.2019 № 876/пр; Приказ Министра России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Министра России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Министра России от 11.12.2020 № 774/пр

Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/нр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/нр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/нр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/нр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/нр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/нр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/нр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 745/нр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/нр, Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/нр, Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/нр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/нр, Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/нр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пд¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

17. Республика Тыва

с. Бай-Хаак

Общеобразовательная школа на 825 мест Республика Тыва, Тандынский район с.Бай-хаак(Переработка проекта НПП "Геопрофи" (Шифр 40-2012)) II этап

(наименование стройки)

Общеобразовательная школа на 825 мест Республика Тыва, Тандынский район с.Бай-хаак(Переработка проекта НПП "Геопроби" (Шифр 40-2012)) II этап

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 06-04-01

Система водоотведения. Наружные сети

(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом

Основание	АВ-15-22/П-ИОС3.2, АВ-15-22/П-КЖ
-----------	----------------------------------

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 17.03.2023 (01.01.2000)

Сметная стоимость	-32 412,70	(-6574,58) тыс.руб.
-------------------	------------	---------------------

в том числе:

строительных работ

монтажных работ

оборудования

прочих затрат

Прочих затрат

-32 412,70 (-6574,58) тыс.руб.

0.00 (0) тыс.руб.

0,00	(0) тыс.руб.
------	--------------

-27 010,58	(-5478,82) тыс.руб.
------------	---------------------

-27 910,38	(-3478,82) тыс.руб.
0,00	(0) тыс.руб.

0,00 (b) TBC.pyc.

Средства на оплату труда рабочих

Нормативные затраты труда рабочих

Нормативные затраты труда машинистов

0,00 (0) тыс.руб

чел.час

чел. час

Number of hauls	<i>P. setiferus</i> (%)	<i>P. setiferus</i> + <i>P. setiferus</i> + <i>P. setiferus</i> (%)
1	~10	~5
2	~30	~10
3	~50	~15
4	~70	~18
5	~85	~20
6	~90	~20
7	~95	~20
8	~98	~20
9	~99	~20
10	~100	~20

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРЧН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Земляные работы											
Итого по разделу 1 Земляные работы											
Раздел 2. Монтаж фундаментов Фм№№1-6											
Итого по разделу 2 Монтаж фундаментов Фм№№1-6											
Раздел 3. Канализационные колодцы											
Колодец Д-1000=13шт+Д-1500=6шт											
Колодец-выгреб=1шт,водонепроницаемый колодец СК1=1шт,СК2=1шт											
Итого по разделу 3 Канализационные колодцы											
Раздел 4. Трубопроводы											
Итого по разделу 4 Трубопроводы											
Раздел 5. Монтаж канализационных установок											
123	ТЦ_18.2.09.04_24_24632572	Канализационное очистительное сооружение ЭКО-Р-39(в комплекте с фильтрующими колодцами)	комп	-1	1	-1	18 733 916,67		-3 799 983,10	4,93	-18 733 916,67
О	08_15.05.2023_01	(Оборудование) Цена=23250000/1,2-769300/1,2									
Всего по позиции									-3 799 983,10		-18 733 916,67
124	ТЦ_68.2.02.01_24_24632572	Комплексная насосная станция+наземный блок	комп	-1	1	-1	8 276 666,67		-1 678 837,05	4,93	-8 276 666,67
О	08_11.05.2023_01	(Оборудование) Цена=10539000/1,2-607000/1,2									
Всего по позиции									-1 678 837,05		-8 276 666,67
Фильтрующие колодцы											
Итого по разделу 5 Монтаж канализационных установок									-5 478 820,15		
Раздел 6. Перевозка материалов Кызыл - Бай-Хаак, 80 км											
Итого по разделу 6 Перевозка материалов Кызыл - Бай-Хаак, 80 км											
Итого по смете:											
1 кв 2023 (ОБ), Письмо Министра России от 23.02.2023г. №9791-ИФ/09 прил 6		Оборудование							-5 478 820,15	4,93	-27 010 583,34
		НДС 20%							-1 095 764,03		-5 402 116,67
		ВСЕГО по смете							-6 574 584,18		-32 412 700,01
		в том числе:									
		оборудование, отсутствующее в ФРСН							-5 478 820,15		-27 010 583,34

Составил:

(Сади Г.С.)

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

СОГЛАСОВАНО:



Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Общеобразовательная школа на 825 мест Республика Тыва, Тандынский район с.Бай-хаак(Переработка проекта НПП "Геопрофи" (Шифр 40-2012)) II этап
(наименование стройки)

Общеобразовательная школа на 825 мест Республика Тыва, Тандынский район с.Бай-хаак(Переработка проекта НПП "Геопрофи" (Шифр 40-2012)) II этап
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 06-04-01

Система водоотведения. Наружные сети
(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом
Основание АВ-15-22/П-ИОСЗ 2, АВ-15-22/П-ЮК
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 17.03.2023 (01.01.2000)

Сметная стоимость	31 140,00	(6316,43) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	0,00	(0) тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.
оборудования	25 950,00	(5263,69) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	0,00	(0) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих		чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов		чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.	Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне
-------	-------------	-----------------------------	-------------------	------------	---	---------	------------------------------------

1	2	3	4	на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего	11	цел. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Земляные работы											
Итого по разделу 1 Земляные работы											
Раздел 2. Монтаж фундаментов Фм№1-6											
Итого по разделу 2 Монтаж фундаментов Фм№1-6											
Раздел 3. Канализационные колодцы											
Колодец Д-1000=13шт+Д-1500=8шт											
Колодец-выгреб=1шт,водонепроницаемый колодец СК1=1шт,СК2=1шт											
Итого по разделу 3 Канализационные колодцы											
Раздел 4. Трубопроводы											
Итого по разделу 4 Трубопроводы											
Раздел 5. Монтаж канализационных установок											
123	ТЦ_18.2.09.04_24_246325720	Канализационное очистительное сооружение ЛОС-Р-39	комп	1	1	1	18 100 000,00		3 671 399,59	4,93	18 100 000,00
О	8_15.05.2023_01	(Оборудование)									
Всего по позиции									3 671 399,59		18 100 000,00
124	ТЦ_68.2.02.01_24_246325720	Канализационная насосная станция КНС 10,95/7,70С/1,8-7,52/6,52	комп	1	1	1	7 850 000,00		1 592 292,09	4,93	7 850 000,00
О	8_11.05.2023_01	(Оборудование)									
Всего по позиции									1 592 292,09		7 850 000,00
Фильтрующие колодцы											
Итого по разделу 5 Монтаж канализационных установок									5 263 691,68		
Раздел 6. Перевозка материалов Кызыл - Бай-Хаак, 80 км											
Итого по разделу 6 Перевозка материалов Кызыл - Бай-Хаак, 80 км											
Итого по смете:											
1 кв 2023 (ОБ). Письмо Министра России от 23.02.2023г. №9791-ИФ/09 прил 6		Оборудование							5 263 691,68	4,93	25 949 999,98
		НДС 20%							1 052 738,34		5 190 000,00
		ВСЕГО по смете							6 316 430,02		31 139 999,98
		в том числе:									
		оборудование, отсутствующее в ФРСН							5 263 691,68		25 950 000,00

Составил:

Проверил:

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

(Садиг Г.С.)

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.