

**Дополнительное соглашение № 8**  
**к государственному контракту от 27.07.2023 г. № 88-23**  
**на выполнение работ 2-го этапа по строительству объекта «Общеобразовательная**  
**школа на 825 мест в с. Бай-Хаак Тандынского района Республики Тыва»**

г. Кызыл

«24» декабря 2024 г.

Государственное казенное учреждение Республики Тыва «Госстройзаказ», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Биче-оола Экера Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Элита», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Андрасяна Ваана Геворковича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые совместно в дальнейшем «Стороны», в соответствии ст. 95 № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее-Соглашение) к государственному контракту (далее-Контракт) о нижеследующем:

1. Стороны пришли к Соглашению внести изменение Приложение № 2 к Контракту и изложить его в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему Соглашению.
2. Остальные условия Контракта и приложения к нему, не затронутые настоящим Соглашением, остаются неизменными, и стороны подтверждают свои обязательства по ним.
3. Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами, действует до исполнения Сторонами своих обязательств и распространяется на правоотношения, возникшие с момента подписания Контракта Сторонами.
4. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, прилагается к Контракту и является его неотъемлемой частью.
5. Неотъемлемыми частями Соглашения являются:
  - а. Приложение № 2 к Контракту – График выполнения строительно-монтажных работ.

**ПЕЧАТИ И ПОДПИСИ СТОРОН:**

**Заказчик**




/ Биче-оол Э. Н.

(подпись)



2024 г.

**Подрядчик**



/ Андрасян В. Г.

(подпись)



2024 г.

### ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

на выполнение работ 2-го этапа по строительству объекта «Общеобразовательная школа на 825 мест в с. Бай-Хаак  
 Тандынского района Республики Тыва»

Срок начала выполнения работ: с момента заключения Контракта  
 Срок окончания выполнения работ: до 20 декабря 2024 г.

№	Наименование работ	Сроки исполнения этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	Объемы работ	Сроки передачи строительных материалов, технологического оборудования заказчика	Сроки передачи рабочей документации
1	2	3	4	5	6
1.	ЛС 04-01 Наружные сети электроснабжения	с даты заключения контракта в течение 270 дней	В соответствии с проектно-сметной документацией	-	-
2.	ЛС 05-01 Теплая автостоянка	с даты заключения контракта в течение 156 дней	В соответствии с проектно-сметной документацией	-	-
3.	ЛС 05-02 Склад угля	с даты заключения контракта в течение 270 дней	В соответствии с проектно-сметной документацией	-	-
4.	ЛС 05-01-01 Наружные сети телефонизации. Интернет	с даты заключения контракта в течение 270 дней	В соответствии с проектно-сметной документацией	-	-
5.	ЛС 06-01 Наружные сети теплоснабжения	с даты заключения контракта в течение 270 дней	В соответствии с проектно-сметной документацией	-	-
6.	ЛС 06-01-02 Водоотведение. Наружные сети.	с даты заключения контракта в течение 270 дней	В соответствии с проектно-сметной документацией	-	-
7.	ЛС 06-01-03 Водоснабжение. Наружные сети.	с даты заключения контракта в течение 270 дней	В соответствии с проектно-сметной документацией	-	-
8.	ЛС 07-01-01 Вертикальная планировка	с даты заключения контракта в течение 300 дней	В соответствии с проектно-сметной документацией	-	-
9.	ЛС 07-01-02 Благоустройство территории	с даты заключения контракта в течение 330 дней	В соответствии с проектно-сметной документацией	-	-
10.	ЛС 07-01-03 Озеленение	с даты заключения контракта в течение 360 дней	В соответствии с проектно-сметной документацией	-	-
11.	ЛС 07-01-04 МАФ	с даты заключения контракта в течение 360 дней	В соответствии с проектно-сметной документацией	-	-
12.	ТУ на телефонизацию и подключение к сети интернет	с даты заключения контракта в течение 420 дней	В соответствии с проектно-сметной документацией	-	-
13.	Перенос кабеля связи, находящегося в зоне строительства	с даты заключения контракта в течение 420 дней	В соответствии с проектно-сметной документацией	-	-
14.	Заключение о возможности электроснабжения электроустановок	с даты заключения контракта в течение 420 дней	В соответствии с проектно-сметной документацией	-	-



15.	Оформление паспорта БТИ	с даты заключения контракта в течение 450 дней	В соответствии с проектно-сметной документацией	-	-
16.	Заключение о возможности подключения холодного водоснабжения	с даты заключения контракта в течение 420 дней	В соответствии с проектно-сметной документацией	-	-
17.	ЛС 09-01 ПНР	с даты заключения контракта в течение 300 дней	В соответствии с проектно-сметной документацией	-	-
18.	Строительный контроль – 1,93%	с даты заключения контракта в течение 507 дней	В соответствии с проектно-сметной документацией	-	-
19.	Авторский надзор – 0,2%	с даты заключения контракта в течение 507 дней	В соответствии с проектно-сметной документацией	-	-

№ п/п	Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	Количество (объем работ)	Цена Контракта в рублях
1.	Выполнение работ 2-го этапа по строительству объекта «Общеобразовательная школа на 825 мест в с. Бай-Хаак Тандынского района Республики Тыва»	1	56 543 532,64
2.	Выполнение работ 2-го этапа по строительству объекта «Общеобразовательная школа на 825 мест в с. Бай-Хаак Тандынского района Республики Тыва»	1	81 094 947,16
3.	Выполнение работ 2-го этапа по строительству объекта «Общеобразовательная школа на 825 мест в с. Бай-Хаак Тандынского района Республики Тыва»	1	41 027 614,03
4.	Выполнение работ 2-го этапа по строительству объекта «Общеобразовательная школа на 825 мест в с. Бай-Хаак Тандынского района Республики Тыва»	1	25 776 752,95
5.	Выполнение работ 2-го этапа по строительству объекта «Общеобразовательная школа на 825 мест в с. Бай-Хаак Тандынского района Республики Тыва»	1	24 847 548,29
6.	Выполнение работ 2-го этапа по строительству объекта «Общеобразовательная школа на 825 мест в с. Бай-Хаак Тандынского района Республики Тыва»	1	163 816 805,43
<b>Всего:</b>		<b>6</b>	<b>393 107 200,50</b>

### ПЕЧАТИ И ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик



/ Биче-оол Э. Н.

(подпись)



2024 г.

Подрядчик



/ Андрасян В. Г.

(подпись)



2024 г.