

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к муниципальному контракту № 1838-УКС/С от 18.10.2024

**Строительство административного здания в границах проспекта Академика Сахарова -
улицы Вильгельма де Геннина - реки Патрушихи в Академическом районе города
Екатеринбурга. Блок А и блок Б (окончание работ)**
Идентификационный код закупки: 243667146953966710100100850010000414

г. Екатеринбург

«02» ноября 2024 г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Екатеринбурга», в лице главного инженера-заместителя директора по строительству объектов социально-культурного и бытового назначения Складнева Павла Юрьевича, действующего на основании доверенности от 15.10.2024 № 71/24, именуемое в дальнейшем «**Муниципальный заказчик**», с одной стороны, и

Акционерное общество Строительная компания «СТРОЙТЭК», в лице генерального директора Копылова Владимира Петровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «**Генеральный подрядчик**», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение к муниципальному контракту № 1838-УКС/С от 18.10.2024 (далее - муниципальный контракт) о нижеследующем:

1. Изложить п. 14.2 муниципального контракта в следующей редакции:

«14.2. Генеральный подрядчик

Акционерное общество Строительная компания «СТРОЙТЭК»

Юридический адрес: 620144, г. Екатеринбург, ул. Сурикова, 53, оф. 222

Почтовый адрес: 620144, г. Екатеринбург, ул. Сурикова, 53, оф. 222

ИНН: 6660015639, КПП: 667901001 ОГРН: 1036603490109

р/с: 40702810919330004339 в ФИЛИАЛЕ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ (ПАО)

БИК: 044525411

К/с: 30101810145250000411

Код ОКПО: 01929672

Тел: (343)287-77-78, 290-35-36, 290-35-34 факс 287-09-12 E-mail: stroytek@stroytek-ek.ru

2. Устранить техническую ошибку в Приложении № 3 «График выполнения работ» к Муниципальному контракту № 1838-УКС/С от 18.10.2024 г., изложив пункт 5 в следующей редакции:

«5) Срок подписания акта о соответствии состояния земельного участка условиям контракта при завершении строительства объекта не позднее 02.02.2025 г.».

3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, Стороны руководствуются положениями муниципального контракта и действующим законодательством Российской Федерации. Условия муниципального контракта, противоречащие настоящему дополнительному соглашению, считаются недействительными.

4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью муниципального контракта.

5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

Муниципальный заказчик:

Главный инженер-заместитель директора по
строительству объектов социально-культурного
и бытового назначения



/ П.Ю. Складнев /

Генеральный подрядчик:

Генеральный директор



/ В.П. Копылов /