

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 3
к муниципальному контракту №1838-УКС/С от 18.10.2024

Строительство административного здания в границах проспекта Академика Сахарова - улицы Вильгельма де Геннина - реки Патрушки в Академическом районе города Екатеринбурга. Блок А и блок Б (окончание работ)

Идентификационный код закупки: 243667146953966710100100850010000414

г. Екатеринбург

«26» ноября 2024

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Екатеринбурга», в лице главного инженера-заместителя директора по строительству объектов социально-культурного и бытового назначения Складнева Павла Юрьевича, действующего на основании доверенности от 15.10.2024 №71/24, именуемое в дальнейшем «Муниципальный заказчик», с одной стороны, и

Акционерное общество Строительная компания «СТРОЙТЭК», в лице генерального директора Копылова Владимира Петровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,

на основании Методики составления сметы контракта, предметом которой являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства, являющейся Приложением № 2 к Приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23.12.2019 №841/пр (пункт 9.1), пункта 8.7 муниципального контракта №1838-УКС/С от 18.10.2024 (далее - муниципальный контракт), Стороны заключили настоящее дополнительное соглашение к муниципальному контракту о нижеследующем:

1. Стороны договорились осуществить детализацию комплексов работ и (или) видов работ и (или) частей работ отдельного вида работ комплексов (видов) работ (далее – этапы исполнения муниципального контракта) в пределах цены этапов, указанных в пунктах 1,2,3,6 Сметы контракта (Приложение №2 к муниципальному контракту), Графика выполнения работ (Приложение №3 к муниципальному контракту), Ведомости объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ (Приложение № 10 к муниципальному контракту).

2. Детализированные этапы исполнения муниципального контракта указаны в Приложении №2 (Смета контракта), Приложении №3 (График выполнения работ), Приложении №10 (Ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ) к муниципальному контракту в редакции настоящего дополнительного соглашения.

3. Приемка детализированных этапов исполнения муниципального контракта осуществляется в соответствии с условиями муниципального контракта на основании размещенных и подписанных Сторонами в Единой информационной системе в сфере закупок актов о приемке выполненных работ, составленных по каждому указанному в редакции настоящего дополнительного соглашения детализированному этапу исполнения муниципального контракта, а также справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, счетов на оплату.

4. Оплата детализированных этапов осуществляется в пределах цены этапов исполнения муниципального контракта (комплексов), указанных в Смете контракта (Приложение №2 к муниципальному контракту), в редакции настоящего дополнительного соглашения и доведенных до Муниципального заказчика лимитов бюджетных обязательств.

5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, стороны руководствуются положениями муниципального контракта и действующим законодательством Российской Федерации. Условия муниципального контракта, противоречащие настоящему дополнительному соглашению, считаются недействительными.

6. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и является неотъемлемой частью муниципального контракта.

7. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой стороны.

8. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего дополнительного соглашения и муниципального контракта:

Приложение №2 – Смета контракта.

Приложение №3 - График выполнения работ.

Приложение №10 - Ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Муниципальный заказчик:

МКУ «Управление капитального строительства
г. Екатеринбурга»

П.Ю. Складнев



Генеральный подрядчик:

АО Строительная компания «СТРОЙТЭК»

В.П. Копылов



Ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ

Объект: Строительство административного здания в границах проспекта Академика Сахарова - улицы Вильгельма де Геннина - реки Патрушихи в Академическом районе города Екатеринбурга.
Блок А и блок Б

№ п/п	Номер сметных расчетов (смет) и позиций в сметных расчетах (сметах) относящихся к соответствующим конструктивным решениям (элементам), комплексам (видам) работ (этапам исполнения контракта)	Наименование комплекса работ (этапа исполнения контракта)	Единица измерения	Количество (объем работ)
1	2	3	4	5
1	ЛС 02-01-07 изм.1 ЛС 02-02-07 изм.1 ЛС 02-02-08 (кроме п.1.1) изм.1 ЛС 02-01-10 изм.1 ЛС 02-02-10 изм.1 ЛС 02-01-15.1(кроме п.1.1), ЛС 02-02-15.1 (кроме п.1.1) ЛС 02-01-16 изм.1 ЛС 02-02-16 изм.1 ЛС 02-01-17 изм.1 ЛС 02-02-17 изм.1 ЛС 02-01-18 изм.1 ЛС 02-02-18 изм.1 ЛС 02-01-57 изм.1 ЛС 02-02-57 изм.1 ЛС 02-01-72 изм.1 ЛС 02-02-72 изм.1 ЛС 02-01-80 изм.1 ЛС 02-02-80 изм.1	Строительно-монтажные работы, включая: конструкции металлические, перегородки и зашивки из ГКЛ и ГВЛ.Окна, оконные решетки. Двери,Витражи. Фасад, Кровля. Тепловой пункт. Отопление , УКУТ.	комплекс	1
1.1	ЛС №02-01-15.1 (п.1-16,21-24, 48-58,61-68), 02-02-15.1 (п.1-16,21-24,47-57,60-64), 02-01-08, 02-02-08 (п.9-40), 02-01-68 , 02-02-68 , 02-01-06 , 02-01-06.1(п.1-3, 6-55) , 02-02-06.1 (п.1-3,6-57) , 02-02-06	Строительно-монтажные работы, включая: Перегородки и зашивки из ГКЛ и ГВЛ. Кровля. Тепловой пункт. Монтаж лифтового оборудования.	комплекс	1
2	ЛС 02-01-09 изм.1, 02-02-09 изм.1, 02-01-11 изм.1,02-02-11 изм.1, 02-01-12 изм.1, 02-02-12 изм.1, 02-01-13 изм.1,02-02-13 изм.1, 02-01-14 изм.1, 02-02-14 изм.1, 02-01-42 изм.1, 02-02-42 изм.1, 02-01-43(кроме п.2.1) изм.1, 02-02-43 изм.1(кроме п.2.1), 02-01-44 изм.1,02-02-44 изм.1, 02-01-45 изм.1, 02-02-45 изм.1,02-01-46 изм.1, 02-02-46 изм.1, 02-01-47 изм.1,02-02-47 изм.1, 02-01-49 изм.1, 02-02-49 изм.1, 02-01-50 изм.1, 02-02-50 изм.1, 02-01-51 изм.1, 02-02-51 изм.1, 02-01-51 изм.1, 02-02-51 изм.1, 02-02-52 изм.1, 02-01-65 изм.1, 02-02-65 изм.1, 02-01-66 изм.1, 02-02-66 изм.1, 02-01-67 изм.1, 02-02-67 изм.1, 02-01-69 изм.1, 02-02-69 изм.1, 02-01-70 изм.1, 02-02-70 изм.1, 02-02-71 изм.1, 02-01-74 изм.1, 02-02-74 изм.1, 02-01-76 изм.1, 02-02-76 изм.1, 02-01-77 изм.1, 02-02-77 изм.1, 02-01-78 изм.1, 02-02-78 изм.1, 02-02-79 изм.1, 04-01-01 изм.1, 05-01-01 изм.1, 05-02-01 изм.1, 06-01-01 изм.1, 06-02-01 изм.1, 06-01-03 изм.1, 06-02-03 изм.1, 06-01-04 изм.1, 06-02-04 изм.1, 06-01-05 изм.1, 06-02-05 изм.1, 07-01-03 (кроме п.2.1)изм.1, 07-01-06 изм.1, 07-01-08 изм.1, 01-01-01.1, 01-02-01.1, 02-01-52 изм.1	Строительно-монтажные работы, включая: Архитектурные решения. Отделочные работы: полы, потолки, стены. Ограждения внутренние.Лестницы пожарные.Система электронной очереди. Навигация. Пилоны. Электромонтажные работы: Электрооборудование, Электроосвещение. Системы водоснабжения и канализации: Водоснабжение. Водоотведение. Выпуски канализации. Вентиляция, Кондиционирование. Переустройство КВЛ-10кВ. Дренажные сети. Ливневая канализация. Внутриплощадочные наружные сети: канализации, водоснабжения, тепловые сети, сети связи. Сферическое зеркало(парковка). Ограждение территории. Наружное электроосвещение	комплекс	1
2.1	ЛС 02-01-43.1 (п.1-2,5-6,9,12-40), 02-01-43 (п.1-6,9,16-25, 28-43), 02-02-43.2 (п.1-4,7), 02-02-43.1 (п.1, 4-10), 02-01-48 , 02-01-48.1 (п.1-4,8-9,11-16,18-21,24-25), 02-01-48.2, 07-01-01 , 07-01-02 ,07-01-03 (п.1-29) , 07-01-04, 05-01-02 , 05-02-02	Строительно-монтажные работы, включая: Электромонтажные работы: Электрооборудование.Наружные сети связи. Благоустройство и озеленение. МАФы. Ограждение территории.	комплекс	1
3	ЛС 02-01-19 (кроме п.3.1) изм.1, 02-02-19 изм.1, 02-01-20 (кроме п.3.1)изм.1, 02-02-20 (кроме п.3.1)изм.1, 02-01-21 (кроме п.3.1)изм.1, 02-02-21 изм.1, 02-02-22 (кроме п.3.1)изм.1, 02-01-23 изм.1, 02-02-23 изм.1, 02-02-24 изм.1, 02-02-25 изм.1, 02-01-26 изм.1, 02-02-26 изм.1, 02-02-27 изм.1, 02-01-28 изм.1, 02-02-28 изм.1, 02-01-29 изм.1, 02-02-29 изм.1, 02-01-30 (кроме п.3.1)изм.1, 02-02-30 изм.1, 02-01-31 (кроме п.3.1) изм.1, 02-02-31 изм.1, 02-01-32 изм.1, 02-02-32 изм.1, 02-01-33 изм.1, 02-02-33 изм.1, 02-01-34 (кроме п.3.1)изм.1, 02-02-34 изм.1, 02-01-35 изм.1, 02-02-35 изм.1, 02-02-36 изм.1, 02-02-37 (кроме п.3.1)изм.1, 02-02-38 (кроме п.3.1)изм.1, 02-01-39 изм.1, 02-02-39 изм.1, 02-01-40 изм.1, 02-02-40 изм.1, 02-01-41 изм.1, 02-02-41 изм.1,02-01-53 изм.1, 02-02-53 изм.1, 02-01-54 изм.1, 02-02-54 изм.1, 02-01-55 изм.1, 02-02-55 изм.1, 02-01-56 изм.1, 02-02-56 изм.1, 02-01-59 изм.1, 02-02-59 изм.1, 02-01-60 изм.1, 02-02-60 изм.1, 02-01-61 изм.1, 02-02-61 изм.1, 02-02-62 изм.1, 02-01-63 изм.1, 02-02-63 изм.1, 02-01-64 изм.1, 02-02-64 изм.1, 02-01-73 изм.1, 02-02-73 изм.1	Строительно-монтажные работы, включая: автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией, автоматическое газовое пожаротушение, охранная сигнализация, система контроля и управления доступом, оптическая сеть здания, радиофикация, часофикация, система связи с помещениями МГН, система связи с помещениями подсудимых, диспетчеризация лифтового оборудования, система связи конвоя, видеонаблюдение, структурированная кабельная система лотки, электроустановочные изделия СКС, шкафы СКС, автоматизация комплексная, домофонная сеть, автоматика ворот, видео-конференц-связь,система информационных дисплеев, система хранения данных, программное обеспечение, автоматика общеобменной вентиляции	комплекс	1

№ п/п	Номер сметных расчетов (смет) и позиций в сметных расчетах (сметах) относящихся к соответствующим конструктивным решением (элементам), комплексам (видам) работ (этапам исполнения контракта)	Наименование комплекса работ (этапа исполнения контракта)	Единица измерения	Количество (объем работ)
1	2	3	4	5
3.1	ЛС 02-01-19 (п.9-25,40-74),02-01-19.1, 02-01-20(п. 1-5,10-17),02-01-20.1 (1-5,8,9) , 02-02-20 (п.11,14), 02-02-20.1 (п.4) ,02-01-21 (п.1,28-33) ,02-01-21.1 , 02-01-22 , 02-01-22.1 , 02-02-22.1 (п.1) , 02-02-22 (п.1-3,6-8) ,02-01-24 , 02-01-24.1 ,02-01-25 ,02-01-27 ,02-01-27.1 , 02-01-27.2, 02-01-30 (п. 1,6-8,13-19), 02-01-30.1 , 02-01-31 (п.17-26) ,02-01-31.1 , 02-01-34 (п.16-20), 02-01-34.1 (п.9-16,29-30) ,02-01-36 , 02-01-36.1 , 02-01-37 ,02-01-37.1 , 02-02-37 (п. 1-7) , 02-02-37.1 (п.1-9) ,02-01-38 ,02-01-38.1 ,02-02-38 (п.1,14-17),02-02-38.1 (п.7) ,02-01-34.2,02-01-25.1	Строительно-монтажные работы, включая: автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией, охранная сигнализация, система контроля и управления доступом, часофикация, система связи с помещениями МГН, система связи конвоя, видеонаблюдения, структурированная кабельная система лотки	комплекс	1
4	ЛС 09-01-02 изм.1, 09-02-02 изм.1, 09-01-03 изм.1, 09-02-03 изм.1, 09-01-04 изм.1, 09-02-04 изм.1, 09-01-05 изм.1, 09-02-05 изм.1, 09-01-06 изм.1, 09-02-06 изм.1, 09-01-07 изм.1, 09-02-07 изм.1, 09-01-08 изм.1, 09-02-08 изм.1, 09-02-09 изм.1, 09-01-10 изм.1, 09-02-10 изм.1, 09-01-12 изм.1, 09-02-12 изм.1, 02-01-58 изм.1, 02-02-58 изм.1, 02-01-75 изм.1, 02-02-75 изм.1, Приказ Минстроя №421/пр от 04.08.2020г	Строительно-монтажные работы, включая: ПНР автоматизации и диспетчеризации инженерных систем, ПНР лифтов, ПНР противопожарных систем, ПНР инженерно-технических средств охраны, ПНР видеонаблюдения, ПНР ИТП, ПНР УКУТ, ПНР мультимедийное оснащение залов суда, ПНР мультимедийное оснащение конференц-зала, ПНР вентиляции. Монтаж технологического оборудования. Ввод объекта	комплекс	1
5	Смета 010724-1	Разработка рабочей документации, содержащей материалы в форме информационной модели	комплекс	1
6	Приказ Минстроя №421/пр от 04.08.2020г	Непредвиденные затраты*	комплекс	1
6.1	ЛС 02-01-81, 02-02-81	Сети связи. Трубная разводка для сетей связи.	комплекс	1

* В случае возникновения непредвиденных работ при исполнении контракта

Муниципальный заказчик:

Главный инженер-заместитель директора по строительству объектов социально-культурного и бытового назначения

Складнев П.Ю.



Генеральный подрядчик

Генеральный директор

Копылов В.П.



График выполнения работ

Строительство административного здания в границах проспекта Академика Сахарова - улицы Вильгельма де Геннина - реки Патрушки в Академическом районе города Екатеринбурга. Блок А и блок Б

Порядковый номер комплекса работ (этапа исполнения контракта)	Наименование комплекса работ (этапа исполнения контракта)	Сроки исполнения комплекса работ (этапа исполнения контракта)	Физический объем работ	Сроки передачи строительных материалов, технологического оборудования заказчика
1	Строительно-монтажные работы, включая: конструкции металлические, перегородки и зашивки из ГКЛ и ГВЛ. Окона, оконные решетки, Двери, Витражи. Фасад, Кровля. Тепловой пункт. Отопление, УКУТ. Монтаж лифтового оборудования.	Срок начала: с даты заключения контракта Срок завершения: не позднее 31.01.2025г.	в соответствии с проектной документацией	-
1.1	Строительно-монтажные работы, включая: Перегородки и зашивки из ГКЛ и ГВЛ. Кровля. Тепловой пункт. Монтаж лифтового оборудования.	Срок начала: с даты заключения контракта Срок завершения: не позднее 31.01.2025г.	в соответствии с проектной документацией	-
2	Строительно-монтажные работы, включая: Архитектурные решения. Отделочные работы: полы, потолки, стены. Ограждения внутренние. Лестницы пожарные. Система электронной очереди. Навигация. Пилоны. Электромонтажные работы: Электрооборудование, Электроосвещение. Системы водоснабжения и канализации: Водоснабжение, Водоотведение. Выпуски канализации. Вентиляция, Кондиционирование. Переустройство КВЛ-10кВ. Наружные сети связи. Дренажные сети. Ливневая канализация. Внутриплощадочные наружные сети: канализация, водоснабжения, тепловые сети, сети связи. Благоустройство и озеленение. МАФы. Сферическое зеркало(парковка). Ограждение территории. Наружное электроосвещение	Срок начала с 30.10.2024 Срок завершения: не позднее 24.01.2025г.	в соответствии с проектной документацией	-
2.1	Строительно-монтажные работы, включая: Электромонтажные работы: Электрооборудование. Наружные сети связи. Благоустройство и озеленение. МАФы. Ограждение территории.	Срок начала с 30.10.2024 Срок завершения: не позднее 24.01.2025г.	в соответствии с проектной документацией	-
3	Строительно-монтажные работы, включая: автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией, автоматическое газовое пожаротушение, охранная сигнализация, система контроля и управления доступом, оптическая сеть здания, радификация, часофикация, система связи с помещениями МГН, система связи с помещениями подсушиваемых, диспетчеризация лифтового оборудования, система связи конвоя, видеонаблюдения, структурированная кабельная система лотки, электроустановочные изделия СКС, шкафы СКС, автоматизация комплексная, домофонная сеть, автоматика ворот, видео-конференц-связь, система информационных дисплеев, система хранения данных, программное обеспечение, автоматика общеобменной вентиляции	Срок начала с 05.11.2024г. Срок завершения: не позднее 10.02.2025г	в соответствии с проектной документацией	-
3.1	Строительно-монтажные работы, включая: автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией, охранная сигнализация, система контроля и управления доступом, часофикация, система связи с помещениями МГН, система связи конвоя, видеонаблюдения, структурированная кабельная система лотки	Срок начала с 05.11.2024г. Срок завершения: не позднее 10.02.2025г	в соответствии с проектной документацией	-
4	Строительно-монтажные работы, включая: ПНР автоматизации и диспетчеризации инженерных систем, ПНР лифтов, ПНР противопожарных систем, ПНР инженерно-технических средств охраны, ПНР видеонаблюдения, ПНР ИТП, ПНР УКУТ, ПНР мультимедийное оснащение залов суда, ПНР мультимедийное оснащение конференц-зала, ПНР вентиляции. Монтаж технологического оборудования. Ввод объекта	С 11. 11. 2024г. по 25.02.2025 включительно*	в соответствии с проектной документацией	-
5	Разработка рабочей документации, содержащей материалы в форме информационной модели	Срок начала с даты заключения контракта Срок завершения: не позднее 16.12.2024 включительно	в соответствии с рабочей документацией	-
6	Непредвиденные затраты**	Срок начала с 31.10.2024г. Срок завершения: не позднее 20.02.2025г включительно	в соответствии с проектной документацией	-

6.1	Сети связи. Трубная разводка для сетей связи.	Срок начала с 31.10.2024г. завершения: не позднее 20.02.2025г включительно	Срок в соответствии с проектной документацией	-
-----	---	--	--	---

*В срок завершения работ "не позднее 25.02.2025" входит 30-дневный срок, необходимый для оформления, подписания акта приемки законченного строительством объекта, заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

** в случае возникновения непредвиденных работ при исполнении контракта.

*** объем работ в соответствии с ведомостью объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ

- 1) Срок подписания сторонами акта о соответствии состояния земельного участка (объекта капитального строительства, подлежащего реконструкции) условиям контракта не позднее 10 дней с момента подписания контракта
- 2) Срок передачи подрядчику копии разрешения на строительство объекта, копии решения собственника имущества о его сносе (при необходимости) не позднее 10 дней с момента подписания контракта
- 3) Срок передачи подрядчику копии разрешения на вырубку зеленых и лесных насаждений не позднее 30 дней с момента подписания контракта.
- 4) Срок подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями, предусмотренными проектной документацией не позднее 25.01.2025г
- 5) Срок подписания акта о соответствии состояния земельного участка условиям контракта при завершении строительства объекта не позднее 02.02.2027г

ПОДПИСИ СТОРОН:

Муниципальный заказчик

Главный инженер-заместитель директора по строительству объектов социально-культурного и бытового назначения

Складнев П.Ю.

Генеральный подрядчик:

Генеральный директор

Котылов В.П.



Смета контракта

Строительство административного здания в границах проспекта Академика Сахарова - улицы Вильгельма де Геннина - реки Патрушихи в Академическом районе города Екатеринбурга.
Блок А и блок Б


Номер п/п	Наименование комплекса работ (этапа исполнения контракта)	Ед.изм.	Кол-во	Цена, руб.			
				На единицу измерения без НДС	Всего без НДС	НДС	Всего с НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы, включая: конструкции металлические, перегородки и зашивки из ГКЛ и ГВЛ.Окна, оконные решетки. Двери,Витражи. Фасад, Кровля. Тепловой пункт. Отопление , УКУТ.Монтаж лифтового оборудования.	шт	1	352 357 756,00	352 357 756,00	70 471 551,20	422 829 307,20
1.1	Строительно-монтажные работы, включая: Перегородки и зашивки из ГКЛ и ГВЛ. Кровля. Тепловой пункт. Монтаж лифтового оборудования.	шт	1	95 178 104,00	95 178 104,00	19 035 620,80	114 213 724,80
2	Строительно-монтажные работы, включая: Архитектурные решения. Отделочные работы: полы, потолки, стены. Ограждения внутренние. Лестницы пожарные. Система электронной очереди. Навигация. Пилоны. Электромонтажные работы: Электрооборудование, Электроосвещение. Системы водоснабжения и канализации: Водоснабжение, Водоотведение. Выпуски канализации. Вентиляция, Кондиционирование. Переустройство КВЛ-10кВ. Наружные сети связи. Дренажные сети. Ливневая канализация. Внутриплощадочные наружные сети: канализации, водоснабжения, тепловые сети, сети связи. Благоустройство и озеленение. МАФы. Сферическое зеркало(парковка). Ограждение территории. Наружное электроосвещение	шт	1	582 495 064,00	582 495 064,00	116 499 012,80	698 994 076,80
2.1	Строительно-монтажные работы, включая: Электромонтажные работы: Электрооборудование.Наружные сети связи. Благоустройство и озеленение. МАФы. Ограждение территории.	шт	1	44 956 985,00	44 956 985,00	8 991 397,00	53 948 382,00
3	Строительно-монтажные работы, включая: автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией, автоматическое газовое пожаротушение, охранная сигнализация, система контроля и управления доступом, оптическая сеть здания, радификация, часофикация, система связи с помещениями МГН, система связи с помещениями подсудимых, диспетчеризация лифтового оборудования, система связи конвоя, видеонаблюдение, структурированная кабельная система лотки, электроустановочные изделия СКС, шкафы СКС, автоматизация комплексная, домофонная сеть, автоматика ворот, видео-конференц-связь,система информационных дисплеев, система хранения данных, программное обеспечение, автоматика общеобменной вентиляции	шт	1	294 525 395,00	294 525 395,00	58 905 079,00	353 430 474,00
3.1	Строительно-монтажные работы, включая: автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией, охранная сигнализация, система контроля и управления доступом, часофикация, система связи с помещениями МГН, система связи конвоя, видеонаблюдение, структурированная кабельная система лотки	шт	1	57 040 930,00	57 040 930,00	11 408 186,00	68 449 116,00
4	Строительно-монтажные работы, включая: ПНР автоматизации и диспетчеризации инженерных систем, ПНР лифтов, ПНР противопожарных систем, ПНР инженерно-технических средств охраны, ПНР видеонаблюдения, ПНР ИТП, ПНР УКУТ, ПНР мультимедийное оснащение залов суда, ПНР мультимедийное оснащение конференц-зала, ПНР вентиляции. Монтаж технологического оборудования. Ввод объекта	шт	1	302 956 179,00	302 956 179,00	60 591 235,80	363 547 414,80

Номер п/п	Наименование комплекса работ (этапа исполнения контракта)	Ед.изм.	Кол-во	Цена, руб.			
				На единицу измерения без НДС	Всего без НДС	НДС	Всего с НДС
5	Разработка рабочей документации, содержащей материалы в форме информационной модели	шт	1	11 202 409,17	11 202 409,17	2 240 481,83	13 442 891,00
6	Непредвиденные затраты	шт	1	32 793 728,88	32 793 728,88	6 558 745,78	39 352 474,66
6.1	Сети связи. Трубная разводка для сетей связи.	шт	1	2 020 499,00	2 020 499,00	404 099,80	2 424 598,80
	Итого			1 775 527 050,05	1 775 527 050,05	355 105 410,01	2 130 632 460,06

Муниципальный заказчик:

Главный инженер-заместитель директора по строительству объектов социально-культурного и бытового назначения

Складнев П.Ю.



Генеральный подрядчик:

Генеральный директор

Копылов В.П.

