

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 7
к Муниципальному контракту №1838-УКС/С от 18.10.2024г.

Строительство административного здания в границах проспекта Академика Сахарова – улицы Вильгельма де Геннина – реки Патрушихи в Академическом районе Екатеринбурга.
Блок А и блок Б (окончание работ).

Идентификационный код закупки: 243667146953966710100100850010000414

г. Екатеринбург

«25» февраля 2025

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Екатеринбурга», в лице главного инженера-заместителя директора по строительству объектов социально-культурного и бытового назначения Складнева Павла Юрьевича, действующего на основании доверенности от 15.10.2024 №71/24, именуемое в дальнейшем «Муниципальный заказчик», с одной стороны, и

Акционерное общество Строительная компания «СТРОЙТЭК», в лице генерального директора Копылова Владимира Петровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик» с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,

на основании Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства, являющейся Приложением № 2 к Приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23.12.2019 №841/пр (пункт 12), а также в связи с завершением работ и определением их окончательной стоимости, Стороны заключили настоящее дополнительное соглашение к муниципальному контракту №1838-УКС/С от 18.10.2024г. (далее – муниципальный контракт) о нижеследующем:

1. Стороны осуществляют детализацию комплексов работ (этапов исполнения контракта) в пределах цены этапов, указанных в пунктах 1,2,3,4,6 Сметы контракта (Приложение №2 к муниципальному контракту, в редакции дополнительного соглашения №6 от 27.12.2024), Графика выполнения строительно-монтажных работ (Приложение №3 к муниципальному контракту, в редакции дополнительного соглашения №6 от 27.12.2024), Ведомости объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ (Приложение №10 к муниципальному контракту, в редакции дополнительного соглашения №6 от 27.12.2024).

2. Детализированные этапы исполнения муниципального контракта указаны в Приложении №2 (Смета контракта), Приложении №3 (График выполнения строительно-монтажных работ), Приложении №10 (Ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ к муниципальному контракту в редакции настоящего дополнительного соглашения).

3. Приемка детализированных этапов исполнения муниципального контракта осуществляется в соответствии с условиями муниципального контракта на основании размещенных и подписанных Сторонами в Единой информационной системе в сфере закупок актов о приемке выполненных работ, составленных по указанным в редакции настоящего дополнительного соглашения детализированным этапам исполнения муниципального контракта, а также справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, счетов на оплату.

4. Оплата детализированных этапов осуществляется в пределах цены этапов муниципального контракта (комплекса), указанных в Смете контракта (Приложение №2 к муниципальному контракту), в редакции настоящего дополнительного соглашения и доведенных до Муниципального заказчика лимитов бюджетных обязательств.

5. Стороны договорились Смету контракта (Приложение №2 к муниципальному контракту), График выполнения строительно-монтажных работ (Приложение №3 к муниципальному контракту), Ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ (Приложение №10 к муниципальному контракту) изменить и изложить в редакции настоящего дополнительного соглашения.

6. Цена контракта устанавливается в соответствии со Сметой муниципального контракта (Приложение №2 к муниципальному контракту) в редакции настоящего дополнительного соглашения и составляет 2 124 501 055 (два миллиарда сто двадцать четыре миллиона пятьсот одна тысяча пятьдесят пять) рублей 60 копеек, в том числе НДС 20%- 353 748 850 (триста пятьдесят три миллиона семьсот

сорок восемь тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 43 копейки, Стороны подтверждают, что Муниципальным заказчиком оплата осуществлена за выполненные и предъявленные к приемке работы в полном объеме.

7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, Стороны руководствуются положениями муниципального контракта и действующим законодательством Российской Федерации. Условия муниципального контракта, противоречащие настоящему дополнительному соглашению, считаются недействительными.

8. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью муниципального контракта.

9. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой стороны.

10. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего дополнительного соглашения и муниципального контракта:

Приложение №2- Смета контракта.

Приложение №3- График выполнения строительно-монтажных работ.

Приложение №10- Ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Муниципальный заказчик:


МКУ «Управление капитального строительства
г. Екатеринбурга»



П.Ю. Складнев

Генеральный подрядчик:

АО Строительная компания «СТРОЙТЭК»



/В.П. Копылов

Смета контракта

Строительство административного здания в границах просекта Академиска Сахарова - улицы Вильгельма де Геннина - реки Цитрушники в Академическом районе города Екатеринбург.
Блок А и блок Б (окончание работ)

Номер п/п	Наименование комплекса работ (этапы исполнения контракта)	Ед.изм.	Кол-во		Цена, руб.							
			Первоначальная	С учетом корректировок	первоначальная				с учетом корректировки			
					На единицу измерения без НДС	Всего без НДС	НДС	Всего с НДС	На единицу измерения без НДС	Всего без НДС	НДС	Всего с НДС
1	2	3	4	4	5	6		8	5	6		8
1	Строительно-монтажные работы, включая: конструкции металлические, перегородки и зашивки из ГКЛ и ГВЛ, Окна, оконные решетки, Двери, Витражи, Фасады, Кровли, Тепловой пункт. Отопление, УКВУ, Монтаж лифтового оборудования.	шт	1	1	447 535 860,00	447 535 860,00	89 507 172,00	537 043 032,00	430 059 760,00	430 059 760,00	86 011 952,00	516 071 712,00
1.1	Строительно-монтажные работы, включая: Перегородки и зашивки из ГКЛ и ГВЛ. Кровли. Тепловой пункт. Монтаж лифтового оборудования.	шт		1					95 178 104,00	95 178 104,00	19 035 620,80	114 213 724,80
1.2	Строительно-монтажные работы, включая: Конструкции металлические, Витражи, Фасады	шт		1					233 600 066,00	233 600 066,00	46 720 013,20	280 320 079,20
1.3	Строительно-монтажные работы, включая: Окна, Витражи	шт		1					14 455 299,00	14 455 299,00	2 891 059,80	17 346 358,80
1.4	Строительно-монтажные работы, включая: Отопление	шт		1					20 224 892,00	20 224 892,00	4 044 978,40	24 269 870,40
1.5	Строительно-монтажные работы, включая: перегородки и зашивки из ГКЛ и ГВЛ. Оконные решетки. Двери. Кровли. Тепловой пункт. УКВУ.	шт		1					66 601 399,00	66 601 399,00	13 320 279,80	79 921 678,80

Номер и/л	Наименование комплекса работ (этап исполнения контракта)	Ед.изм.	Кол-во		Цена, руб.							
			Первоначальный	С учетом корректировки	первоначальная			с учетом корректировки				
					На единицу измерения без НДС	Всего без НДС	НДС	Всего с НДС	На единицу измерения без НДС	Всего без НДС	НДС	Всего с НДС
2	Строительно-монтажные работы, включая: Архитектурные решения. Отделочные работы: полы, потолки, стены. Ограждения внутренние. Лестницы пожарные. Система электронной очереди. Навигация. Пилоны. Электромонтажные работы: Электрооборудование, Электроосвещение. Системы водоснабжения и канализации: Водоснабжение, Водоотведение. Выхуски канализации. Вентиляция, Кондиционирование. Перестройство КВЛ-10кВ. Наружные сети связи. Дренажные сети. Ливневая канализация. Внутривидеоочные наружные сети: канализации, водоснабжения, тепловые сети, сети связи. Влагоустройство и озеленение. МАФы. Сферическое зеркало(парковка). Ограждение территории. Наружное электроосвещение	шт	1	1	627 452 049,00	627 452 049,00	125 490 409,80	752 942 458,80	627 293 117,00	627 293 117,00	125 458 623,40	752 751 740,40
2.1	Строительно-монтажные работы, включая: Электромонтажные работы: Электрооборудование. Наружные сети связи. Влагоустройство и озеленение. МАФы. Ограждение территории.	шт		1					44 956 985,00	44 956 985,00	8 991 397,00	53 948 382,00
2.2	Строительно-монтажные работы, включая: Лестницы пожарные. Пилоны. Системы водоснабжения и канализации. Водоснабжение. Электромонтажные работы: Электрооборудование. Наружное электроосвещение. Отделочные работы: стены	шт		1					152 470 768,00	152 470 768,00	30 494 153,60	182 964 921,60
2.3	Строительно-монтажные работы, включая: Архитектурные решения. Отделочные работы: потолки. Электромонтажные работы: Электрооборудование, Электроосвещение. Системы водоснабжения и канализации. Водоотведение. Вентиляция. Внутривидеоочные наружные сети: сети связи. Наружное электроосвещение	шт		1					197 354 834,00	197 354 834,00	39 470 966,80	236 825 800,80
2.4	Строительно-монтажные работы, включая: Электромонтажные работы: Электрооборудование, Электроосвещение. Системы водоснабжения и канализации. Водоснабжение	шт		1					23 933 927,00	23 933 927,00	4 786 785,40	28 720 712,40

Номер п/п	Наименование комплекса работ (этапы исполнения контракта)	Ед.изм.	Код-во		Цена, руб.								
			Первоначальная данный	С учетом корректир овки	первоначальная				с учетом корректировки				
					На единицу измерения без НДС	Всего без НДС	НДС	Всего с НДС	На единицу измерения без НДС	Всего без НДС	НДС	Всего с НДС	
2.5	Строительно-монтажные работы, включая: Архитектурные решения. Отделочные работы: полы, стены. Ограждения внутренние. Навигация. Электромонтажные работы: Электрооборудование, Электроосвещение. Выпуск канализации. Вентиляция, Кондиционирование. Перустройство КВЛ-10кВ. Ливневая канализация. Внутрипомещения наружные сети: канализации, водоснабжения, тепловые сети. Ограждение территории.	шт	1						208 576 603,00	208 576 603,00	41 715 320,60	250 291 923,60	
3	Строительно-монтажные работы, включая: автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией, автоматическое газовое пожаротушение, охранная сигнализация, система контроля и управления доступом, оптическая сеть здания, радиолокация, часофикация, система связи с помещениями МПН, система связи с помещениями подпольных, диспетчеризация лифтового оборудования, система связи конвоев, видеонаблюдение, структурированная кабельная система лотка, электроустановочные изделия СКС, шкафы СКС, автоматизация комплексная, домофонная сеть, автоматика ворот, видео-конференц-связь,система информационных дисплеев, система хранения данных, программное обеспечение, автоматика общеобменной вентиляции.	шт	1	1	351 566 325,00	351 566 325,00	70 313 265,00	421 879 590,00	343 476 257,00	343 476 257,00	68 695 251,40	412 171 508,40	
3.1	Строительно-монтажные работы, включая: автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией, охранная сигнализация, система контроля и управления доступом, часофикация, система связи с помещениями МПН, система связи конвоев, видеонаблюдение, структурированная кабельная система лотка	шт	1	1						57 040 930,00	57 040 930,00	11 408 186,00	68 449 116,00
3.2	Строительно-монтажные работы, включая: Автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией, оптическая сеть здания, часофикация, система связи с помещениями МПН, диспетчеризация лифтового оборудования, система связи конвоев, автоматизация комплексная, автоматика общеобменной вентиляции, система контроля и управления доступом, видеонаблюдение, структурированная кабельная система лотка	шт	1	1						40 033 815,00	40 033 815,00	8 006 763,00	48 040 578,00

№	Наименование комплекса работ (этапа исполнения контракта)	Ед.изм.	Кол-во		Цена, руб.							
			Первоначальный	С учетом корректировки	первоначальная				с учетом корректировки			
					На единицу измерения без НДС	Всего без НДС	НДС	Всего с НДС	На единицу измерения без НДС	Всего без НДС	НДС	Всего с НДС
3.3	Строительно-монтажные работы, включая: автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией, автоматическое газовое пожаротушение, охранная сигнализация, система контроля и управления доступом, радификация, часофикация, система связи с помещениями МПН, система связи конвоем, видео-конференц-связь, система информационных дисплеев, система хранения данных	шт		1					64 636 687,00	64 636 687,00	12 927 337,40	77 564 024,40
3.4	Строительно-монтажные работы, включая: система оповещения и управления эвакуацией, система связи конвоем	шт		1					1 913 865,00	1 913 865,00	382 773,00	2 296 638,00
3.5	Строительно-монтажные работы, включая: автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией, охранная сигнализация, система контроля и управления доступом, часофикация, система связи с помещениями МПН, Система электронной очереди, система связи конвоем, видеонаблюдение, структурированная кабельная система лотка, электроустановочные изделия СКС, шкафы СКС, домофонная сеть, автоматика ворот, видео-конференц-связь, система информационных дисплеев, система хранения данных, программное обеспечение, автоматика обмененной вентиляции.	шт		1					179 850 960,00	179 850 960,00	35 970 192,00	215 821 152,00
4	Строительно-монтажные работы, включая: ПНР автоматизации и диспетчеризации инженерных систем, ПНР лифтов, ПНР противопожарных систем, ПНР инженерно-технических средств охраны, ПНР видеонаблюдения, ПНР ИТН, ПНР УКГУТ, ПНР мультимедийное оснащение залов суда, ПНР мультимедийное оснащение конференц-зала, ПНР вентиляции. Монтаж технологического оборудования. Ввод объекта	шт	1	1	302 956 179,00	302 956 179,00	60 591 235,80	363 547 414,80	302 361 703,00	302 361 703,00	60 124 348,20	362 486 051,20
4.1	Строительно-монтажные работы, включая: Монтаж технологического оборудования.	шт		1					50 813 960,00	50 813 960,00	10 162 792,00	60 976 752,00
4.2	Строительно-монтажные работы, включая: Монтаж технологического оборудования.	шт		1					48 817 123,00	48 817 123,00	9 763 424,60	58 580 547,60

Цена, руб.													
№	Наименование комплекса работ (статус исполнения контракта)	Ед.изм.	Кол-во		первоначальная				с учетом корректировки				
			Первоначальная	С учетом корректировки	На единицу измерения без НДС	Всего без НДС	НДС	Всего с НДС	На единицу измерения без НДС	Всего без НДС	НДС	Всего с НДС	
4.3	Строительно-монтажные работы, включая: ПНР автоматизации и диспетчеризации инженерных систем, ПНР лифтов, ПНР противопожарных систем, ПНР инженерно-технических средств охраны, ПНР видеонаблюдения, ПНР ИТП, ПНР УКУТ, ПНР мультимедийное оснащение залов суда, ПНР мультимедийное оснащение конференц-зала, ПНР вентиляция. Монтаж технологического оборудования. Ввод объекта	шт		1						200 990 658,00	200 990 658,00	40 198 131,60	241 188 789,60
4.4	Строительно-монтажные работы, включая: Монтаж технологического оборудования. Ввод объекта	шт		1						1 739 962,00	1 739 962,00	0,00	1 739 962,00
5	Разработка рабочей документации, содержащей материалы в форме информационной модели	шт	1	1	11 202 409,17	11 202 409,17	2 240 481,83	13 442 891,00	11 202 409,17	11 202 409,17	2 240 481,83	13 442 891,00	
6	Непредвиденные затраты	шт	1	1	34 814 227,88	34 814 227,88	6 962 845,58	41 777 073,46	31 020 053,00	31 020 053,00	6 150 412,40	37 170 465,40	
6.1	Непредвиденные затраты: Сети связи. Трубопроводка для сетей связи.	шт		1					2 020 499,00	2 020 499,00	404 099,80	2 424 598,80	
6.2	Непредвиденные затраты: Электрообогрев камер. Блок Б	шт		1					623 609,00	623 609,00	124 721,80	748 330,80	
6.3	Непредвиденные затраты: Автоматизация ИТП. Блок А. Автоматизация ИТП. Блок Б. Автоматическое пожаротушение. Трубопроводы. Блок А. Автоматическое пожаротушение. Трубопроводы. Блок Б	шт		1					1 264 237,00	1 264 237,00	252 847,40	1 517 084,40	
6.4	Непредвиденные затраты: Двери (откосы). Блок Б. Двери (откосы). Блок А. Отделка стен. Блок Б. Шпатель. Пробивка гнезд. Бурение (электрические сети). Блок А. Шпатель. Пробивка гнезд. Бурение (электрические сети). Блок Б. Шпатель. Пробивка гнезд. Бурение (слаботочные сети). Блок А. Шпатель. Пробивка гнезд. Бурение (слаботочные сети). Блок Б. Окна. Блок Б. Лопат. Блок А (Дополнительные устройства). Конструкция металлические КМ2. Блок А (Мостик). Рама для веттобслуживания. Лестница 11, 12). Двери. Блок А (панель стеновая-отбойник). Конструкция металлические КМ2. Блок Б (вентиляция). Ограждение внутреннее. Блок Б (поручни МПН). Ограждение внутреннее. Блок А (поручни МПН). Фасад. Блок А (Вывеска). Фасад. Блок Б (Вывеска). Ограждение территории (Возза). Блок А. Рама под	шт		1					26 843 717,00	26 843 717,00	5 368 743,40	32 212 460,40	

Номер и/или	Наименование комплекса работ (этапа исполнения контракта)	Ед.изм.	Код-по		Цена, руб.									
			Первоначальный	С учетом корректировок	первоначальная				с учетом корректировки					
					На единицу измерения без НДС	Всего без НДС	НДС	Всего с НДС	На единицу измерения без НДС	Всего без НДС	НДС	Всего с НДС		
	кондиционеры. Блок Б. Рамы под кондиционеры. Полы. Блок А (решетки приямков). Кладка стен и перегородок. Блок Б. (перекрытия ПМ-4. Обрамление ворот). Полы. Блок Б (решетки приямков). Технологическое оборудование. Мебель. Блок Б													
6,5	Историко-культурная экспертиза земельного участка	шт		1						267 991,00	267 991,00	0,00	267 991,00	
7	Строительно-монтажные работы, включая: Электроосвещение Светильники, Блок Б. Дренажные сети К15Н, ДНС-2, Внутреннее электрооборудование ЭМЗ,Блок Б.(каб.трасса), ИТР Системы видеонаблюдения. Блок Б	шт		1						25 338 906,00	25 338 906,00	5 067 781,20	30 406 687,20	
	Итого				1 775 527 050,05	1 775 527 050,05	355 105 410,01	2 130 632 460,06	1 770 752 205,17	1 770 752 205,17	353 748 850,43	2 124 501 055,60		

Муниципальный заказчик:
 Главный инженер-заместитель директора по строительству объектов социально-культурного и бытового назначения
 Т. Екстрин
 Складнев ЦНО.

Генеральный подрядчик:
 Генеральный директор
 Кольцов В.П.

График выполнения работ

Строительство административного здания в границах проспекта Академика Сахарова - улицы Вильгельма де Геннина - реки Патрушки в Академическом районе города Екатеринбурга. Блок А и блок Б (окончание работ)

Порядковый номер комплекса работ (этапа исполнения контракта)	Наименование комплекса работ (этапа исполнения контракта)	Сроки исполнения комплекса работ (этапа исполнения контракта)	Физический объем работ	Сроки передачи строительных материалов, технологического оборудования заказчика
1	Строительно-монтажные работы, включая: конструкции металлические, перегородки и зашивки из ГКЛ и ГВЛ. Окона, оконные решетки. Двери, Витражи. Фасад, Кровля. Тепловой пункт. Отопление, УКУТ. Монтаж лифтового оборудования.	Срок начала: с даты заключения контракта Срок завершения: не позднее 31.01.2025г.	в соответствии с проектной документацией	-
1.1	Строительно-монтажные работы, включая: Перегородки и зашивки из ГКЛ и ГВЛ. Кровля. Тепловой пункт. Монтаж лифтового оборудования.	Срок начала: с даты заключения контракта Срок завершения: не позднее 31.01.2025г.	в соответствии с проектной документацией	-
1.2	Строительно-монтажные работы, включая: Конструкции металлические, Витражи. Фасад	Срок начала: с даты заключения контракта Срок завершения: не позднее 31.01.2025г.	в соответствии с проектной документацией	-
1.3	Строительно-монтажные работы, включая: Окона, Витражи	Срок начала: с даты заключения контракта Срок завершения: не позднее 31.01.2025г.	в соответствии с проектной документацией	-
1.4	Строительно-монтажные работы, включая: Отопление	Срок начала: с даты заключения контракта Срок завершения: не позднее 31.01.2025г.	в соответствии с проектной документацией	-
1.5	Строительно-монтажные работы, включая: перегородки и зашивки из ГКЛ и ГВЛ. Оконные решетки. Двери, Кровля. Тепловой пункт. УКУТ.	Срок начала: с даты заключения контракта Срок завершения: не позднее 31.01.2025г.	в соответствии с проектной документацией	-
2	Строительно-монтажные работы, включая: Архитектурные решения. Отделочные работы: полы, потолки, стены. Ограждения внутренние. Лестницы пожарные. Система электронной очереди. Навигация. Пилоны. Электромонтажные работы: Электрооборудование, Электроосвещение. Системы водоснабжения и канализации: Водоснабжение, Водоотведение. Выпуски канализации. Вентиляция, Кондиционирование. Переустройство КВЛ-10кВ. Наружные сети связи. Дренажные сети. Ливневая канализация. Внутриплощадочные наружные сети: канализации, водоснабжения, тепловые сети, сети связи. Благоустройство и озеленение. МАФы. Сферическое зеркало(парковка). Ограждение территории. Наружное электроосвещение	Срок начала с 30.10.2024 Срок завершения: не позднее 24.01.2025г.	в соответствии с проектной документацией	-
2.1	Строительно-монтажные работы, включая: Электромонтажные работы: Электрооборудование. Наружные сети связи. Благоустройство и озеленение. МАФы. Ограждение территории.	Срок начала с 30.10.2024 Срок завершения: не позднее 24.01.2025г.	в соответствии с проектной документацией	-
2.2	Строительно-монтажные работы, включая: Лестницы пожарные. Пилоны. Системы водоснабжения и канализации: Водоснабжение. Электромонтажные работы: Электрооборудование. Наружное электроосвещение. Отделочные работы: стены	Срок начала с 30.10.2024 Срок завершения: не позднее 24.01.2025г.	в соответствии с проектной документацией	-
2.3	Строительно-монтажные работы, включая: Архитектурные решения. Отделочные работы: потолки. Электромонтажные работы: Электрооборудование, Электроосвещение. Системы водоснабжения и канализации: Водоотведение. Вентиляция. Внутриплощадочные наружные сети: сети связи. Наружное электроосвещение	Срок начала с 30.10.2024 Срок завершения: не позднее 24.01.2025г.	в соответствии с проектной документацией	-
2.4	Строительно-монтажные работы, включая: Электромонтажные работы: Электрооборудование, Электроосвещение. Системы водоснабжения и канализации: Водоснабжение	Срок начала с 30.10.2024 Срок завершения: не позднее 24.01.2025г.	в соответствии с проектной документацией	-

2.5	Строительно-монтажные работы, включая: Архитектурные решения. Отделочные работы: полы, стены. Ограждения внутренние. Навигация. . Электромонтажные работы: Электрооборудование, Электроосвещение. . Выпуски канализации. Вентиляция, Кондиционирование. Переустройство КВЛ-10кВ. Ливневая канализация. Внутриплощадочные наружные сети: канализации, водоснабжения, тепловые сети. Ограждение территории.	Срок начала с 30.10.2024г. Срок завершения: не позднее 24.01.2025г.	в соответствии с проектной документацией	-
3	Строительно-монтажные работы, включая: автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией, автоматическое газовое пожаротушение, охранная сигнализация, система контроля и управления доступом, оптическая сеть здания, радиофикация, часофикация, система связи с помещениями МГН, система связи с помещениями подсудных, диспетчеризация лифтового оборудования, система связи конвоя, видеонаблюдение, структурированная кабельная система лотки, электроустановочные изделия ККС, шкафы ККС, автоматизация комплексная, домофонная сеть, автоматика ворот, видео-конференц-связь, система информационных дисплеев, система хранения данных, программное обеспечение, автоматика общеобменной вентиляции	Срок начала с 05.11.2024г. Срок завершения: не позднее 10.02.2025г	в соответствии с проектной документацией	-
3.1	Строительно-монтажные работы, включая: автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией, охранная сигнализация, система контроля и управления доступом, часофикация, система связи с помещениями МГН, система связи конвоя, видеонаблюдение, структурированная кабельная система лотки	Срок начала с 05.11.2024г. Срок завершения: не позднее 10.02.2025г	в соответствии с проектной документацией	-
3.2	Строительно-монтажные работы, включая: Автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией, оптическая сеть здания, часофикация, система связи с помещениями МГН, диспетчеризация лифтового оборудования, система связи конвоя, автоматизация комплексная, автоматика общеобменной вентиляции, система контроля и управления доступом, видеонаблюдение, структурированная кабельная система лотки	Срок начала с 05.11.2024г. Срок завершения: не позднее 10.02.2025г	в соответствии с проектной документацией	-
3.3	Строительно-монтажные работы, включая: автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией, автоматическое газовое пожаротушение, охранная сигнализация, система контроля и управления доступом, радиофикация, часофикация, система связи с помещениями МГН, система связи конвоя, видео-конференц-связь, система информационных дисплеев, система хранения данных	Срок начала с 05.11.2024г. Срок завершения: не позднее 10.02.2025г	в соответствии с проектной документацией	-
3.4	Строительно-монтажные работы, включая: система оповещения и управления эвакуацией, система связи конвоя	Срок начала с 05.11.2024г. Срок завершения: не позднее 10.02.2025г	в соответствии с проектной документацией	-
3.5	Строительно-монтажные работы, включая: автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией, охранная сигнализация, система контроля и управления доступом, часофикация, система связи с помещениями МГН, Система электронной очереди, система связи конвоя, видеонаблюдение, структурированная кабельная система лотки, электроустановочные изделия ККС, шкафы ККС, домофонная сеть, автоматика ворот, видео-конференц-связь, система информационных дисплеев, система хранения данных, программное обеспечение, автоматика общеобменной вентиляции.	Срок начала с 05.11.2024г. Срок завершения: не позднее 10.02.2025г	в соответствии с проектной документацией	-
4	Строительно-монтажные работы, включая: ПНР автоматизации и диспетчеризации инженерных систем, ПНР лифтов, ПНР противопожарных систем, ПНР инженерно-технических средств охраны, ПНР видеонаблюдения, ПНР ИТП, ПНР УКУТ, ПНР мультимедийное оснащение залов суда, ПНР мультимедийное оснащение конференц-зала, ПНР вентиляции. Монтаж технологического оборудования. Ввод объекта	С 11. 11.2024г. по 25.02.2025 включительно*	в соответствии с проектной документацией	-
4.1	Строительно-монтажные работы, включая: Монтаж технологического оборудования.	С 11. 11.2024г. по 25.02.2025 включительно*	в соответствии с проектной документацией	-
4.2	Строительно-монтажные работы, включая: Монтаж технологического оборудования.	С 11. 11.2024г. по 25.02.2025 включительно*	в соответствии с проектной документацией	-


4.3	Строительно-монтажные работы, включая: ПНР автоматизации и диспетчеризации инженерных систем, ПНР лифтов, ПНР противопожарных систем, ПНР инженерно-технических средств охраны, ПНР видеонаблюдения, ПНР ИТП, ПНР УКУТ, ПНР мультимедийное оснащение залов суда, ПНР мультимедийное оснащение конференц-зала, ПНР вентиляции. Монтаж технологического оборудования. Ввод объекта	С 11. 11.2024г. по 25.02.2025 включительно*	в соответствии с проектной документацией	-
4.4	Строительно-монтажные работы, включая: Монтаж технологического оборудования. Ввод объекта	С 11. 11.2024г. по 25.02.2025 включительно*	в соответствии с проектной документацией	-
5	Разработка рабочей документации, содержащей материалы в форме информационной модели	Срок начала с даты заключения контракта Срок завершения: не позднее 16.12.2024 включительно	в соответствии с рабочей документацией	-
6	Непредвиденные затраты**	Срок начала с 31.10.2024г. Срок завершения: не позднее 20.02.2025г включительно	Срок в соответствии с проектной документацией	-
6.1	Непредвиденные затраты: Сети связи. Трубная разводка для сетей связи.	Срок начала с 31.10.2024г. Срок завершения: не позднее 20.02.2025г включительно	Срок в соответствии с проектной документацией	-
6.2	Непредвиденные затраты: Электрообогрев камер. Блок Б	Срок начала с 31.10.2024г. Срок завершения: не позднее 20.02.2025г включительно	Срок в соответствии с проектной документацией	-
6.3	Непредвиденные затраты: Автоматизация ИТП. Блок А, Автоматизация ИТП. Блок Б. Автоматическое пожаротушение. Трубопроводы. Блок А. Автоматическое пожаротушение. Трубопроводы. Блок Б	Срок начала с 31.10.2024г. Срок завершения: не позднее 20.02.2025г включительно	Срок в соответствии с проектной документацией	-
6.4	Непредвиденные затраты: Двери (откосы). Блок Б. Двери (откосы). Блок А. Отделка стен. Блок Б. Штробление. Пробивка гнезд. Бурение (электрические сети). Блок А. Штробление. Пробивка гнезд. Бурение (электрические сети). Блок Б. Штробление. Пробивка гнезд. Бурение (слаботочные сети). Блок А. Штробление. Пробивка гнезд. Бурение (слаботочные сети). Блок Б. Окна. Блок Б. Полы. Блок А (Дилатационные устройства). Конструкции металлические КМ2. Блок А (Мостик, Рама для вентоборудования, Лестницы Л1, Л2). Двери. Блок А (панель стеновая-отбойник). Конструкции металлические КМ2. Блок Б (лестница). Ограждение внутренние. Блок Б (поручни МГН). Ограждение внутренние. Блок А (поручни МГН). Фасад. Блок А (Вывеска). Фасад. Блок Б (Вывеска). Ограждение территории (Егоза). Блок А. Рамы под кондиционеры. Блок Б. Рамы под кондиционеры. Полы. Блок А (решетки приемков). Кладка стен и перегородок. Блок Б. (перемычка ПМ-4. Обрамление ворот). Полы. Блок Б (решетки приемков). Технологическое оборудование. Мебель. Блок Б	Срок начала с 31.10.2024г. Срок завершения: не позднее 20.02.2025г включительно	Срок в соответствии с проектной документацией	-
6.5	Историко-культурная экспертиза земельного участка	Срок начала с 31.10.2024г. Срок завершения: не позднее 20.02.2025г включительно	Срок в соответствии с проектной документацией	-
7	Строительно-монтажные работы, включая: Электроосвещение Светильники, Блок Б. Дренажные сети К15Н, ДНС-2, Внутреннее электрооборудование ЭМЗ. Блок Б. (каб.трассы). ПНР Системы видеонаблюдения. Блок Б	Срок начала с 31.10.2024г. Срок завершения: не позднее 20.02.2025г включительно	Срок в соответствии с проектной документацией	-

*В срок завершения работ "не позднее 25.02.2025" входит 30-дневный срок, необходимый для оформления, подписания акта приемки законченного строительством объекта, заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

** в случае возникновения непредвиденных работ при исполнении контракта.

*** объем работ в соответствии с ведомостью объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ

- 1) Срок подписания сторонами акта о соответствии состояния земельного участка (объекта капитального строительства, подлежащего реконструкции) условиям контракта не позднее 10 дней с момента подписания контракта
- 2) Срок передачи подрядчику копии разрешения на строительство объекта, копии решения собственника имущества о его сносе (при необходимости) не позднее 10 дней с момента подписания контракта
- 3) Срок передачи подрядчику копии разрешения на вырубку зеленых и лесных насаждений не позднее 30 дней с момента подписания контракта.
- 4) Срок подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями, предусмотренными проектной документацией не позднее 25.01.2025г
- 5) Срок подписания акта о соответствии состояния земельного участка условиям контракта при завершении строительства объекта не позднее 02.02.2027г



Складнев П.Ю.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Генеральный подрядчик:

Генеральный директор:

Копылов В.П.



Ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ

Объект: Строительство административного здания в границах проспекта Академика Сахарова - улицы Вильгельма де Геннина - реки Патрушихи в Академическом районе города Екатеринбурга.
Блок А и блок Б (окончание работ)

№ п/п	Номер сметных расчетов (смет) и позиций в сметных расчетах (сметах) относящихся к соответствующим конструктивным решениям (элементам), комплексам (видам) работ (этапам исполнения контракта)	Наименование комплекса работ (этапа исполнения контракта)	Единица измерения	Количество (объем работ)
1	2	3	4	5
1	ЛС 02-01-06 изм.1 ЛС 02-02-06 изм.1 ЛС 02-01-07 изм.1 ЛС 02-02-07 изм.1 ЛС 02-01-08 изм.1 ЛС 02-02-08 изм.1 ЛС 02-01-10 изм.1 ЛС 02-02-10 изм.1 ЛС 02-01-15.1 ЛС 02-02-15.1 ЛС 02-01-16 изм.1 ЛС 02-02-16 изм.1 ЛС 02-01-17 изм.1 ЛС 02-02-17 изм.1 ЛС 02-01-18 изм.1 ЛС 02-02-18 изм.1 ЛС 02-01-57 изм.1 ЛС 02-02-57 изм.1 ЛС 02-01-68 изм.1 ЛС 02-02-68 изм.1 ЛС 02-01-72 изм.1 ЛС 02-02-72 изм.1 ЛС 02-01-80 изм.1 ЛС 02-02-80 изм.1	Строительно-монтажные работы, включая: конструкции металлические, перегородки и зашивки из ГКЛ и ГВЛ.Окна, оконные решетки. Двери,Витражи. Фасад, Кровля. Тепловой пункт. Отопление , УКУТ.Монтаж лифтового оборудования.	комплекс	1
1.1	ЛС №02-01-15.1 (п 1-16,21-24, 48-58,61-68), 02-02-15.1 (п. 1-16,21-24,47-57,60-64), 02-01-08, 02-02-08 (п.9-40), 02-01-68 , 02-02-68 , 02-01-06 , 02-01-06.1(п. 1-3, 6-55) , 02-02-06.1 (п.1-3,6-57) , 02-02-06	Строительно-монтажные работы, включая: Перегородки и зашивки из ГКЛ и ГВЛ. Кровля. Тепловой пункт. Монтаж лифтового оборудования.	комплекс	1
1.2	ЛС 02-01-07, 02-02-07, 02-01-16,ЛС 02-02-16, 02-01-17,02-02-17	Строительно-монтажные работы, включая: конструкции металлические, Витражи. Фасад,	комплекс	1
1.3	ЛС 02-01-80, 02-02-80, 02-01-17.1,02-02-17.1	Строительно-монтажные работы, включая: Окна, Витражи	комплекс	1
1.4	ЛС 02-01-10,02-01-10.1, 02-02-10, ЛС 02-02-10.1	Строительно-монтажные работы, включая: Отопление	комплекс	1
1.5	ЛС 02-02-08, ЛС 02-01-15.1, ЛС 02-02-15.1, ЛС 02-01-18, ЛС 02-02-18, ЛС 02-01-57, ЛС 02-02-57, ЛС 02-01-72, ЛС 02-02-72, ЛС02-02-15.2, ЛС02-01-15.2, ЛС02-01-72.1, ЛС02-02-72.1, ЛС02-01-06.2, ЛС02-02-06.2,	Строительно-монтажные работы, включая: перегородки и зашивки из ГКЛ и ГВЛ. Оконные решетки. Двери, Кровля. Тепловой пункт. УКУТ.	комплекс	1
2	ЛС 02-01-09 изм.1, 02-02-09 изм.1, 02-01-11 изм.1,02-02-11 изм.1, 02-01-12 изм.1, 02-02-12 изм.1, 02-01-13 изм.1,02-02-13 изм.1, 02-01-14 изм.1, 02-02-14 изм.1, 02-01-42 изм.1, 02-02-42 изм.1, 02-01-43 изм.1, 02-02-43 изм.1, 02-01-44 изм.1,02-02-44 изм.1, 02-01-45 изм.1, 02-02-45 изм.1,02-01-46 изм.1, 02-02-46 изм.1, 02-01-47 изм.1,02-02-47 изм.1, 02-01-48 изм.1, 02-02-48 изм.1, 02-01-49 изм.1, 02-02-49 изм.1, 02-01-50 изм.1, 02-02-50 изм.1, 02-01-51 изм.1, 02-02-51 изм.1, 02-01-51 изм.1, 02-02-51 изм.1, 02-02-52 изм.1, 02-02-52 изм.1, 02-01-65 изм.1, 02-02-65 изм.1, 02-01-66 изм.1, 02-02-66 изм.1, 02-01-67 изм.1, 02-02-67 изм.1, 02-01-69 изм.1, 02-02-69 изм.1, 02-01-70 изм.1, 02-02-70 изм.1, 02-02-71 изм.1, 02-01-74 изм.1, 02-02-74 изм.1, 02-01-76 изм.1, 02-02-76 изм.1, 02-01-77 изм.1, 02-02-77 изм.1, 02-01-78 изм.1, 02-02-78 изм.1, 02-02-79 изм.1, 04-01-01 изм.1, 05-01-01 изм.1, 05-02-01 изм.1, 06-01-01 изм.1, 06-02-01 изм.1, 06-01-03 изм.1, 06-02-03 изм.1, 06-01-04 изм.1, 06-02-04 изм.1, 06-01-05 изм.1, 06-02-05 изм.1, 07-01-01 изм.1, 07-01-02 изм.1,07-01-03 изм.1, 07-01-04 изм.1, 07-01-06 изм.1, 07-01-08 изм.1, 01-01-01.1, 01-02-01.1, 05-01-02 изм.1, 05-02-02 изм.1, 02-01-52 изм.1	Строительно-монтажные работы, включая: Архитектурные решения. Отделочные работы: полы, потолки, стены. Ограждения внутренние.Лестницы пожарные.Система электронной очереди. Навигация. Пилоны. Электромонтажные работы: Электрооборудование, Электроосвещение. Системы водоснабжения и канализации: Водоснабжение. Водоотведение. Выпуски канализации. Вентиляция, Кондиционирование. Переустройство КВЛ-10кВ.Наружные сети связи. Дренажные сети. Ливневая канализация. Внутриплощадочные наружные сети: канализации, водоснабжения, тепловые сети, сети связи. Благоустройство и озеленение. МАФы. Сферическое зеркало(парковка). Ограждение территории. Наружное электроосвещение	комплекс	1
2.1	ЛС 02-01-43.1 (п.1-2,5-6,9,12-40), 02-01-43 (п.1-6,9,16-25, 28-43), 02-02-43.2 (п.1-4,7), 02-02-43.1 (п.1, 4-10), 02-01-48 , 02-01-48.1 (п.1-4,8-9,11-16,18-21,24-25), 02-01-48.2, 07-01-01 , 07-01-02,07-01-03 (п.1-29) , 07-01-04, 05-01-02 , 05-02-02	Строительно-монтажные работы, включая: Электромонтажные работы: Электрооборудование.Наружные сети связи. Благоустройство и озеленение. МАФы. Ограждение территории.	комплекс	1
2.2	02-02-71, 02-01-71, 07-01-06, 02-01-11, 02-01-11.1,02-02-11, 02-02-11.1, 02-01-42, 02-01-42.1, 02-01-47, 02-01-47.1, 02-01-74 (п. 1-17), 02-01-74.1, 02-02-74.1, 02-02-42, 02-02-42.1, 02-02-43, 02-02-43.1 (п. 1,4-35), 02-02-47, 02-02-47.1, 02-01-45, 02-01-45.1, 02-01-46, 02-01-46.1, 02-02-45, 02-02-45.1, 02-02-46, 02-02-46.1, 07-01-08, 02-01-69, 02-02-69	Строительно-монтажные работы, включая: Лестницы пожарные. Пилоны. Системы водоснабжения и канализации: Водоснабжение. Электромонтажные работы: Электрооборудование. Наружное электроосвещение. Отделочные работы: стены	комплекс	1

№ п/п	Номер сметных расчетов (смет) и позиций в сметных расчетах (сметах) относящихся к соответствующим конструктивным решением (элементам), комплексам (видам) работ (этапам исполнения контракта)	Наименование комплекса работ (этапа исполнения контракта)	Единица измерения	Количество (объем работ)
1	2	3	4	5
2.3	02-01-14, 02-02-14, 02-02-74 (п.1-17, 20-24), 02-01-78 02-02-78, 05-02-02, 05-02-03, 02-01-70, 02-02-70, 02-01-52, 02-01-52.1, 02-01-44, 02-01-44.1, 02-01-12, 02-02-12, 02-01-12.1, 02-02-12.1	Строительно-монтажные работы, включая: Архитектурные решения. Отделочные работы: потолки. Электромонтажные работы: Электрооборудование, Электроосвещение. Системы водоснабжения и канализации: Водоотведение. Вентиляция. Внутриплощадочные наружные сети: сети связи. Наружное электроосвещение	комплекс	1
2.4	02-02-44, 02-02-44.1, 02-02-52, 02-02-52.1, 02-01-48.3, 02-02-48.3, 02-01-49, 02-01-49.1, 02-02-49, 02-02-49.1, 02-01-51, 02-02-51, 02-02-11.2	Строительно-монтажные работы, включая: Электромонтажные работы: Электрооборудование, Электроосвещение. Системы водоснабжения и канализации: Водоснабжение	комплекс	1
2.5	ЛС 02-01-09.2, 02-02-09.2, 02-01-09.3, 02-02-09.3, 02-01-13, 02-02-13, 02-01-43, 02-01-50, 02-01-65, 02-02-65, 02-01-67, 02-02-67, 02-01-74, 02-02-74, 02-01-76, 02-02-76, 02-01-77, 02-02-77, 04-01-01, 06-01-01, 06-02-01, 06-01-03, 06-02-03, 06-01-04, 06-02-04, 06-01-05, 06-02-05, 07-01-03, 02-01-69.2, 02-01-48.1, 02-01-48.4, 02-01-50.1, 02-02-48, 02-02-48.4, 04-01-01.1, 04-01-01.2, 04-01-01.3, 02-01-13.1, 02-02-13.1, 02-01-77.1, 02-02-77.1, 07-02-02.1, 07-01-02.1, 02-01-76.1, 02-02-76.1, 06-01-04.1, 06-02-04.1, 06-01-05.1, 06-02-05.1, 06-01-03.1, 06-02-03.1, 02-01-65.1, 02-02-65.1, 06-01-01.1, 06-02-01.1, 02-02-09.4, 02-02-69.3, 02-01-69.3	Строительно-монтажные работы, включая: Архитектурные решения. Отделочные работы: полы, стены. Ограждения внутренние. Навигация. Электромонтажные работы: Электрооборудование, Электроосвещение. Выпуски канализации. Вентиляция, Кондиционирование. Переустройство КВЛ-10кВ. Ливневая канализация. Внутриплощадочные наружные сети: канализации, водоснабжения, тепловые сети. Ограждение территории.	комплекс	1
3	ЛС 02-01-19 изм.1, 02-02-19 изм.1, 02-01-20 изм.1, 02-02-20 изм.1, 02-01-21 изм.1, 02-02-21 изм.1, 02-01-22 изм.1, 02-02-22 изм.1, 02-01-23 изм.1, 02-02-23 изм.1, 02-01-24 изм.1, 02-02-24 изм.1, 02-01-25 изм.1, 02-02-25 изм.1, 02-01-26 изм.1, 02-02-26 изм.1, 02-01-27 изм.1, 02-02-27 изм.1, 02-01-28 изм.1, 02-02-28 изм.1, 02-01-29 изм.1, 02-02-29 изм.1, 02-01-30 изм.1, 02-02-30 изм.1, 02-01-31 изм.1, 02-02-31 изм.1, 02-01-32 изм.1, 02-02-32 изм.1, 02-01-33 изм.1, 02-02-33 изм.1, 02-01-34 изм.1, 02-02-34 изм.1, 02-01-35 изм.1, 02-02-35 изм.1, 02-01-36 изм.1, 02-02-36 изм.1, 02-01-37 изм.1, 02-02-37 изм.1, 02-01-38 изм.1, 02-02-38 изм.1, 02-01-39 изм.1, 02-02-39 изм.1, 02-01-40 изм.1, 02-02-40 изм.1, 02-01-41 изм.1, 02-02-41 изм.1, 02-01-53 изм.1, 02-02-53 изм.1, 02-01-54 изм.1, 02-02-54 изм.1, 02-01-55 изм.1, 02-02-55 изм.1, 02-01-56 изм.1, 02-02-56 изм.1, 02-01-59 изм.1, 02-02-59 изм.1, 02-01-60 изм.1, 02-02-60 изм.1, 02-01-61 изм.1, 02-02-61 изм.1, 02-02-62 изм.1, 02-01-63 изм.1, 02-02-63 изм.1, 02-01-64 изм.1, 02-02-64 изм.1, 02-01-73 изм.1, 02-02-73 изм.1	Строительно-монтажные работы, включая: автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией, автоматическое газовое пожаротушение, охранная сигнализация, система контроля и управления доступом, оптическая сеть здания, радиофикация, часофикация, система связи с помещениями МПН, система связи с помещениями подсушимых, диспетчеризация лифтового оборудования, система связи конвоя, видеонаблюдение, структурированная кабельная система лотки, электроустановочные изделия СКС, шкафы СКС, автоматизация комплексная, домофонная сеть, автоматика ворот, видео-конференц-связь, система информационных дисплеев, система хранения данных, программное обеспечение, автоматика общеобменной вентиляции	комплекс	1
3.1	ЛС 02-01-19 (п.9-25,40-74), 02-01-19.1, 02-01-20 (п.1-5,10-17), 02-01-20.1 (1-5,8,9), 02-02-20 (п.11,14), 02-02-20.1 (п.4), 02-01-21 (п.1,28-33), 02-01-21.1, 02-01-22, 02-01-22.1, 02-02-22.1 (п.1), 02-02-22 (п.1-3,6-8), 02-01-24, 02-01-24.1, 02-01-25, 02-01-27, 02-01-27.1, 02-01-27.2, 02-01-30 (п.1,6-8,13-19), 02-01-30.1, 02-01-31 (п.17-26), 02-01-31.1, 02-01-34 (п.16-20), 02-01-34.1 (п.9-16,29-30), 02-01-36, 02-01-36.1, 02-01-37, 02-01-37.1, 02-02-37 (п.1-7), 02-02-37.1 (п.1-9), 02-01-38, 02-01-38.1, 02-02-38 (п.1,14-17), 02-02-38.1 (п.7), 02-01-34.2, 02-01-25.1	Строительно-монтажные работы, включая: автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией, охранная сигнализация, система контроля и управления доступом, часофикация, система связи с помещениями МПН, система связи конвоя, видеонаблюдение, структурированная кабельная система лотки	комплекс	1
3.2	ЛС 02-01-19, 02-01-21, 02-01-28, 02-01-28.1, 02-01-30, 02-01-31, 02-01-33, 02-01-33.1, 02-01-34, 02-01-34.1, 02-01-53, 02-01-53.1, 02-01-54, 02-01-54.1, 02-01-73, 02-01-73.1, 02-01-73.2, 02-01-73.3, 02-02-53, 02-02-54, 02-02-73, 02-02-73.1, 02-02-73.2, 02-02-33, 02-02-33.1, 02-02-28, 02-02-28.1, 02-02-36, 02-02-36.1, 02-02-37, 02-02-37.1, 02-02-38, 02-02-38.1, 02-02-27, 02-02-27.1, 02-02-27.2	Строительно-монтажные работы, включая: Автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией, оптическая сеть здания, часофикация, система связи с помещениями МПН, диспетчеризация лифтового оборудования, система связи конвоя, автоматизация комплексная, автоматика общеобменной вентиляции, система контроля и управления доступом, видеонаблюдение, структурированная кабельная система лотки	комплекс	1

№ п/п	Номер сметных расчетов (смет) и позиций в сметных расчетах (сметах) относящихся к соответствующим конструктивным решением (элементам), комплексам (видам) работ (этапам исполнения контракта)	Наименование комплекса работ (этапа исполнения контракта)	Единица измерения	Количество (объем работ)
1	2	3	4	5
3.3	02-01-26 (1-11,42- 52), 02-01-26.1 (1-11,25-27),02-02-19 (1-23,38-51,55-59,69-71), 02-02-19.1 (1-6,13-24), 02-02-20 (1-5,10-17), 02-02-21 (1,19-35), 02-02-21.1, 02-02-22 (1-6,8-10), 02-02-24 (1-22,25-28), 02-02-24.1 (2,4,6-13,15-18), 02-02-25 (1-12), 02-02-26 (1-11,42-52), 02-02-30.1 (3,4), 02-02-30 (13-19), 02-02-31 (17-26), 02-02-31.1, 02-02-34 (16-20), 02-02-34.1 (22,23), 02-01-29 , 02-02-29, 02-01-29.1, 02-02-29.1, 02-01-23, 02-01-23.1, 02-02-23, 02-02-23.1,02-01-59, 02-01-59.1,02-01-60 , 02-01-60.1, 02-01-61 , 02-01-61.1,02-01-63 , 02-01-63.1	Строительно-монтажные работы, включая: автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией, автоматическое газовое пожаротушение, охранная сигнализация, система контроля и управления доступом, радиофикация, часофикация, система связи с помещениями МГН, система связи конвоя, видео-конференц-связь,система информационных дисплеев, система хранения данных	комплекс	1
3.4	ЛС02-02-22.1, 02-02-34.2	Строительно-монтажные работы, включая: система оповещения и управления эвакуацией, система связи конвоя	комплекс	1
3.5	ЛС02-02-19 , 02-01-20 , 02-02-20, 02-02-21, 02-02-22, , 02-02-24, 02-02-25, 02-01-26 , 02-02-26, 02-02-30, 02-02-31, 02-02-34 , 02-01-35 , 02-02-35, 02-02-38 , 02-01-39 , 02-02-39, 02-01-40 , 02-02-40 , 02-01-41 , 02-02-41 , 02-01-55 , 02-02-55 , 02-01-56 , 02-02-56 , 02-02-59 , 02-02-60 , 02-02-61, 02-02-62 , 02-02-63 , 02-01-64 , 02-02-64 , 02-02-59.1,02-02-60.1, 02-02-61.1,02-02-62.1,02-02-63.1,02-02-64.1, 02-01-64.1,02-01-59.2,02-01-20.1,02-01-26.1,02-01-35.1,02-01-55.1,02-01-56.1,02-02-19.1,02-02-20.1,02-02-22.1,02-02-24.1,02-02-25.1,02-02-26.1,02-02-30.1,02-02-34.1,02-02-35.1,02-02-55.1,02-02-56.1,02-02-73.3,02-02-79,02-02-79.1,02-01-39.1,02-02-39.1,02-01-40.1,02-02-40.1,02-01-41.1,02-02-41.1,02-02-59.2,02-02-38.2	Строительно-монтажные работы, включая: автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией, охранная сигнализация, система контроля и управления доступом, часофикация, система связи с помещениями МГН, Система электронной очереди, система связи конвоя, видеонаблюдение, структурированная кабельная система лотки, электроустановочные изделия СКС, шкафы СКС, домофонная сеть, автоматика ворот, видео-конференц-связь,система информационных дисплеев, система хранения данных, программное обеспечение, автоматика общеобменной вентиляции.	комплекс	1
4	ЛС 09-01-02 изм.1, 09-02-02 изм.1, 09-01-03 изм.1, 09-02-03 изм.1, 09-01-04 изм.1, 09-02-04 изм.1, 09-01-05 изм.1, 09-02-05 изм.1, 09-01-06 изм.1, 09-02-06 изм.1, 09-01-07 изм.1, 09-02-07 изм.1, 09-01-08 изм.1, 09-02-08 изм.1, 09-02-09 изм.1, 09-01-10 изм.1, 09-02-10 изм.1, 09-01-12 изм.1, 09-02-12 изм.1, 02-01-58 изм.1, 02-02-58 изм.1, 02-01-75 изм.1, 02-02-75 изм.1, Приказ Минстроя №421/пр от 04.08.2020г	Строительно-монтажные работы, включая: ПНР автоматизации и диспетчеризации инженерных систем, ПНР лифтов, ПНР противопожарных систем, ПНР инженерно-технических средств охраны, ПНР видеонаблюдения, ПНР ИТП, ПНР УКУТ, ПНР мультимедийное оснащение залов суда, ПНР мультимедийное оснащение конференц-зала, ПНР вентиляции. Монтаж технологического оборудования. Ввод объекта	комплекс	1
4.1	ЛС02-01-58.3,02-01-58.4, 02-01-58.5, 02-01-58.6	Строительно-монтажные работы, включая: Монтаж технологического оборудования.	комплекс	1
4.2	ЛС02-01-58.1,02-01-58.8	Строительно-монтажные работы, включая: Монтаж технологического оборудования.	комплекс	1
4.3	ЛС 09-01-02 , 09-02-02 , 09-01-03, 09-02-03 , 09-01-04 , 09-02-04 , 09-01-05 , 09-02-05 , 09-01-06 , 09-02-06 , 09-01-07 , 09-02-07 , 09-01-08 , 09-02-08 , 09-02-09 , 09-01-10 , 09-02-10 , 09-01-12 , 09-02-12 , 02-01-58.7,02-01-58.7.1,02-01-58.8.1,02-01-58.10,02-01-75.3,02-02-58.1,02-02-58.2,02-02-58.2.1,02-02-58.302,02-58.4,02-02-58.5,02-02-58.6,02-02-58.7,02-02-58.8,02-02-58.9,02-02-58.10,02-01-58.11,02-02-58.11, 02-02-58.12,02-02-58.13, 02-02-75.3, 09-01-02.1 , 09-01-05.1, 09-01-06.1,09-02-02.1 ,09-02-04.1, 09-02-05.1, 09-01-12.1, 09-02-12.1, 09-01-08.1, 09-02-08.1,09-02-09.1,02-01-58.14 ,02-02-58.14 , Приказ Минстроя №421/пр от 04.08.2020г	Строительно-монтажные работы, включая: ПНР автоматизации и диспетчеризации инженерных систем, ПНР лифтов, ПНР противопожарных систем, ПНР инженерно-технических средств охраны, ПНР видеонаблюдения, ПНР ИТП, ПНР УКУТ, ПНР мультимедийное оснащение залов суда, ПНР мультимедийное оснащение конференц-зала, ПНР вентиляции. Монтаж технологического оборудования. Ввод объекта	комплекс	1
4.4	ЛС 02-01-75.1, 02-01-75.2,02-02-75.1,02-02-75.2, 2	Строительно-монтажные работы, включая: Монтаж технологического оборудования. Ввод объекта	комплекс	1
5	Смета 010724-1	Разработка рабочей документации, содержащей материалы в форме информационной модели	комплекс	1
6	Приказ Минстроя №421/пр от 04.08.2020г	Непредвиденные затраты*	комплекс	1
6.1	ЛС 02-01-81, 02-02-81	Непредвиденные затраты: Сети связи. Трубная разводка для сетей связи.	комплекс	1

№ п/п	Номер сметных расчетов (смет) и позиций в сметных расчетах (сметах) относящихся к соответствующим конструктивным решением (элементам), комплексам (видам) работ (этапам исполнения контракта)	Наименование комплекса работ (этапа исполнения контракта)	Единица измерения	Количество (объем работ)
1	2	3	4	5
6.2	ЛС 02-02-83	Непредвиденные затраты: Электрообогрев камер. Блок Б	комплекс	1
6.3	ЛС 02-01-82, 02-02-82, 02-01-23.2, 02-02-23.2	Непредвиденные затраты: Автоматизация ИТП. Блок А, Автоматизация ИТП. Блок Б. Автоматическое пожаротушение. Трубопроводы. Блок А. Автоматическое пожаротушение. Трубопроводы. Блок Б	комплекс	1
6.4	ЛС 02-02-18.1, 02-01-18.1, 02-02-69.2, 02-01-50.2, 02-02-50.2, 02-01-60.2, 02-02-60.2, 02-02-80.1, 02-01-09.4, 02-01-07.1, 02-01-18.2, 02-02-07.1, 02-02-67.1, 02-01-67.1, 02-01-16.1, 02-02-16.1, 07-01-03.1, 02-01-13.2, 02-02-13.2, 02-01-09.5, 02-02-05.2, 02-02-09.5, 09-01-04.1, 02-02-58.5.1, 09-01-05.2, 09-02-05.2, 09-01-13, 09-02-13	Непредвиденные затраты: Двери (откосы). Блок Б. Двери (откосы). Блок А. Отделка стен. Блок Б. Штробление. Пробивка гнезд. Бурение (электрические сети). Блок А. Штробление. Пробивка гнезд. Бурение (электрические сети). Блок Б. Штробление. Пробивка гнезд. Бурение (слаботочные сети). Блок А. Штробление. Пробивка гнезд. Бурение (слаботочные сети). Блок Б. Окна. Блок Б. Полы. Блок А (Диталационные устройства.). Конструкции металлические КМ2. Блок А (Мостик, Рама для вентоборудования, Лестницы Л1, Л2). Двери. Блок А (панель стеновая-отбойник). Конструкции металлические КМ2. Блок Б (лестница). Ограждение внутренние. Блок Б (поручни МГН). Ограждение внутренние. Блок А (поручни МГН). Фасад. Блок А (Вывеска). Фасад. Блок Б (Вывеска). Ограждение территории (Егоза). Блок А. Рамы под кондиционеры. Блок Б. Рамы под кондиционеры. Полы. Блок А (решетки прямков). Кладка стен и перегородок. Блок Б. (перемычка ПМ-4. Обрамление ворот). Полы. Блок Б (решетки прямков). Технологическое оборудование. Мебель. Блок Б	комплекс	1
6.5	ЛС №3	Историко-культурная экспертиза земельного участка	комплекс	1
7	ЛС 02-02-50, 02-02-50.1, 01-01-01.1, 01-02-01.1, 02-02-48.1, 02-02-48.2, 09-02-06, 09-02-06.1	Строительно-монтажные работы, включая: Электроосвещение Светильники, Блок Б. Дренажные сети К15Н, ДНС-2, Внутреннее электрооборудование ЭМ3. Блок Б. (каб. трассы). ПНР Системы видеонаблюдения. Блок Б	комплекс	1

* В случае возникновения непредвиденных работ при исполнении контракта

Муниципальный заказчик:

Главный инженер-заместитель директора по строительству объектов социально-культурного и бытового назначения

Складнев П.Ю.

Генеральный подрядчик

Генеральный директор

Копылов В.П.