

**Дополнительное соглашение №1  
к государственному контракту № 378 от 20.01.2025 г.  
ИКЗ 242213013525021300100102460014120414**

г. Чебоксары

«27» ЯНВАРЯ 2025 г.

**Казенное учреждение Чувашской Республики «Республиканская служба единого заказчика» Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики**, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора по планированию и контролю государственных программ - специалиста по цифровой трансформации Харитонову Евгению Витальевича, действующего на основании Доверенности № 01-12/10 от 17.01.2025 г., с одной стороны, и

**Общество с ограниченной ответственностью «СтройКрафт»**, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Михайлова Андрея Николаевича, с другой стороны, являющиеся сторонами по государственному контракту № 378 от 20.01.2025 г. на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства «Строительство набережной р. Волга с причальной стенкой и благоустройство прилегающей территории в г. Мариинский Посад» (второй этап) (далее - Контракт),

с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Чувашской Республики, заключили настоящее дополнительное соглашение к Контракту (далее - Соглашение) о нижеследующем:

1. Стороны пришли к Соглашению внести в Контракт следующие изменения:

1.1. Пункт 2.3. Контракта изложить в следующей редакции:

«2.3. Работы по настоящему Контракту оплачиваются в пределах доведенных лимитов, на:

**2025 год, за счёт средств:**

- федерального бюджета в размере 202 725 500 (Двести два миллиона семьсот двадцать пять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек;
- республиканского бюджета Чувашской Республики в размере 2 017 430 (Два миллиона семнадцать тысяч четыреста тридцать) рублей 00 копеек.

**2026 год, за счёт средств:**

- федерального бюджета в размере 172 284 170 (Сто семьдесят два миллиона двести восемьдесят четыре тысячи сто семьдесят) рублей 30 копеек;
- республиканского бюджета Чувашской Республики в размере 1 740 199 (Один миллион семьсот сорок тысяч сто девяносто девять) рублей 70 копеек.

Авансовый платеж в размере 30 % от цены этапа Контракта, осуществляется Заказчиком на лицевой счет Подрядчика в срок не более 300 (Триста) календарных дней с даты получения Заказчиком счета на оплату авансового платежа.

Заказчик вправе потребовать от Подрядчика вернуть аванс или непогашенную часть аванса в случае нарушения Подрядчиком условий выполнения Контракта. Обязательство по возврату аванса или непогашенной части аванса должно быть исполнено Подрядчиком в сроки, указанные в соответствующем требовании Заказчика».

1.2. Раздел 9 Контракта изложить в следующей редакции:

«9. КАЗНАЧЕЙСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

9.1. Расчеты по настоящему Контракту в части выплаты аванса подлежат Казначейскому сопровождению. Казначейское сопровождение Контракта осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 30 ноября 2024 г. N 419-ФЗ "О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов", Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2021 г. № 2024 «О правилах казначейского сопровождения» (далее - Правила) иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Чувашской Республики.

9.2. Подрядчик обязан:

9.2.1. Открыть в течение 15 рабочих дней с даты заключения Контракта лицевой счет в Управлении Федерального казначейства Чувашской Республики в целях осуществления операций с целевыми средствами в соответствии с Правилами.

9.2.2. Представлять в Управление Федерального казначейства Чувашской Республики документы, предусмотренные порядком санкционирования целевых средств, утвержденного приказом Минфина России от 17.12.2021 № 214н (далее - Порядок санкционирования).

9.2.3. Указывать в контрактах (договорах), в распоряжениях о совершении казначейских платежей, а также документах установленных Порядком санкционирования, идентификатор Контракта, сформированный в соответствии с Порядком формирования идентификатора контракта, договора (соглашения) при казначейском сопровождении средств, утвержденным приказом Минфина России от 2 декабря 2021 г. № 205н (далее – Порядок № 205н), а также обеспечить включение аналогичных обязательств в контракты (договоры), заключаемые соисполнителями.

9.2.4. Вести отдельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с Порядком ведения учета доходов, затрат, произведенных участниками казначейского сопровождения в целях достижения результатов, установленных при предоставлении целевых средств, по каждому государственному (муниципальному) контракту, договору (соглашению), контракту (договору), утвержденным приказом Минфина России от 10 декабря 2021 г. N 210н (далее - Порядок N 210н);

9.2.5. Представлять сведения в Управление Федерального казначейства Чувашской Республики об операциях с целевыми средствами, сформированные и утвержденные в порядке и по форме, которые предусмотрены Порядком санкционирования, в целях санкционирования расходов;

9.2.6. Представлять в Управление Федерального казначейства Чувашской Республики расходную декларацию, сформированную в порядке и по форме, установленными Порядком N 210н;

9.2.7. Предоставлять Управлению Федерального казначейства Чувашской Республики доступ к информационным системам, в которых осуществляется ведение бухгалтерского и управленческого учета, информации, содержащейся в первичных учетных документах.

9.3. Подрядчик не вправе перечислять средства с лицевого счета:

9.3.1. В качестве вноса в уставный (складочный) капитал другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), вклада в имущество другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), не увеличивающего его уставный (складочный) капитал;

9.3.2. На свои счета, открытые в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации (далее - банк), за исключением:

9.3.2.1. Оплаты обязательств в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации;

9.3.2.2. Оплаты обязательств по оплате труда с учетом начислений и социальных выплат, иных выплат в пользу работников, а также выплат лицам, не состоящим в штате, привлеченным для достижения цели, определенной при предоставлении средств;

9.3.2.3. Оплаты фактически поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, в случае, если поставщик (подрядчик, исполнитель) не привлекает для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг иных юридических лиц, а также при условии представления документов, установленных Порядком санкционирования, подтверждающих возникновение денежных обязательств, и (или) иных документов, предусмотренных государственными контрактами, контрактами (договорами) (далее - документы-основания);

9.3.2.4. Возмещения произведенных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) расходов (части расходов) при условии представления документов-оснований, копий платежных документов, подтверждающих оплату произведенных расходов (части расходов);

9.3.2.5. Оплаты обязательств по накладным расходам в соответствии с Порядком санкционирования;

9.3.3. Право на перечисление средств с лицевого счета на счета, открытые в банке юридическим лицам приобретения услуг связи по приему, обработке, хранению, передаче, доставке сообщений электросвязи или почтовых отправлений, коммунальных услуг, электроэнергии, гостиничных услуг, услуг по организации и осуществлению перевозки грузов и пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования, авиационных и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, подписки на периодические издания, аренды, осуществления работ по переносу (переустройству, присоединению) принадлежащих участникам казначейского сопровождения инженерных сетей, коммуникаций, сооружений, проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, осуществления страхования в соответствии со страховым законодательством, приобретения услуг по приему платежей от физических лиц, осуществляемых платежными агентами.

9.4. Иные условия:

9.4.1. При наличии оснований, указанных в пунктах 10 и 11 статьи 242.13-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации соответственно, операции на лицевом счете не осуществляются или в осуществлении операции на лицевом счете отказывается, а также приостанавливаются операции на лицевом счете в соответствии с пунктом 3 указанной статьи в соответствии с Порядком проведения бюджетного мониторинга и применения мер реагирования в целях недопущения финансовых нарушений участниками казначейского сопровождения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2021 N 2483.

9.4.2. Операции с целевыми средствами, отраженными на лицевых счетах, проводятся после осуществления Управлением Федерального казначейства Чувашской Республики санкционирования операций с целевыми средствами участников казначейского сопровождения в соответствии с Порядком санкционирования на основании документов-оснований и сведений об операциях с целевыми средствами, сформированных и утвержденных в порядке и по форме, которые предусмотрены Порядком санкционирования;

9.4.3. Операции по зачислению целевых средств на лицевые счета и списанию целевых средств с лицевых счетов осуществляются при указании в распоряжениях, а также в документах-основаниях идентификатора государственного контракта, сформированного в соответствии с Порядком N 205н.

9.5. Перечисление средств с лицевого счета Подрядчика, открытого в Управлении Федерального казначейства по Чувашской Республике, осуществляется на расчетные счета, открытые в кредитных организациях:

а) поставщикам строительных материалов и оборудования, затраты на приобретение которых включены в сметную документацию на строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение), капитальный ремонт объектов капитального строительства (далее - сметная документация), информация о которых в сметной документации содержится в перечне строительных материалов и оборудования, включенных в сметную документацию (далее - перечень), который по государственному контракту формируется (изменяется) исполнителем по государственному контракту и утверждается государственным заказчиком;

б) поставщикам товаров, не указанных в подпункте «а» пункта 9.5, при представлении в территориальный орган Федерального казначейства заказчиками по контрактам (договорам), заключаемым в рамках исполнения государственного контракта, подтверждающих поставку иных товаров документов, определенных порядком санкционирования в соответствии с пунктом 4 статьи 242.23 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

9.6. Перечисление средств с лицевого счета Подрядчика, открытого в Управлении Федерального казначейства по Чувашской Республике, осуществляется на расчетные счета, открытые в кредитных организациях субподрядчикам (исполнителям) по таким контрактам (договорам) (далее - субподрядчик (исполнитель)), при представлении Подрядчиком в территориальный орган Федерального казначейства по месту открытия ему лицевого счета участника казначейского сопровождения документов, подтверждающих выполнение работ, оказание услуг, определенных порядком санкционирования, а также сформированный субподрядчиком (исполнителем) реестр документов, подтверждающих затраты, субподрядчика (исполнителя) по контракту (договору), заключенному в рамках исполнения государственного (муниципального) контракта, предметом которого является строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение), капитальный ремонт объектов капитального строительства, произведенные в целях выполнения работ (оказания услуг), указанные в документах, подтверждающих выполнение работ, оказание услуг, определенных порядком санкционирования.

9.7. В случае, если в период действия Контракта будут приняты иные нормативные правовые акты, регулирующие вопросы казначейского сопровождения, отменяющие или изменяющие действия нормативных правовых актов, ссылка на которые имеется в Контракте, Стороны обязаны руководствоваться действующими в соответствующем периоде нормативными правовыми актами, регулирующих вопросы казначейского сопровождения. В последнем случае внесение изменений в Контракт, уточняющих реквизиты таких нормативных правовых актов, не требуется. Стороны обязаны ими руководствоваться при исполнении Контракта в соответствии с требованиями бюджетного законодательства».

1.3. Приложение № 3 Контракта «График выполнения строительно-монтажных работ на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства «Строительство набережной р. Волга с причальной стенкой и благоустройство прилегающей территории в г. Мариинский Посад» (второй этап)» изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему Соглашению.

1.4. Приложение № 4 Контракта «График оплаты выполненных работ по контракту на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства «Строительство набережной р. Волга с причальной стенкой и благоустройство прилегающей территории в г. Мариинский Посад» (второй этап)» изложить в редакции Приложения № 2 к настоящему Соглашению.

1.5. Приложение № 5 Контракта «График исполнения контракта (этапа исполнения контракта) на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства «Строительство набережной р. Волга с причальной стенкой и благоустройство прилегающей территории в г. Мариинский Посад» (второй этап)» изложить в редакции согласно Приложению № 3 к настоящему Соглашению

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, остаются в силе и действуют условия Контракта.

3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

4. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Контракта.

5. Подписи сторон:

Заказчик:

Заместитель директора по планированию и контролю государственных программ - специалист по цифровой трансформации

Подрядчик:

Директор

\_\_\_\_\_  
М.П. Е.В. Харитонов

\_\_\_\_\_  
А.Н. Михайлов





**График выполнения строительно-монтажных работ**  
на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства  
«Строительство набережной р. Волга с причальной стенкой и благоустройство прилегающей территории в г.  
Мариинский Посад» (второй этап)

Порядков ый номер этапа выполнен ия контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельног о вида работ	Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	Сроки исполнения этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ		Физический объем работ		Сроки передач и строите льных материа лов, техноло гическог о оборудо вания Заказчи ка
		начало	окончание	ед. изм.	кол-во	
1	Разбивка осей ЛСР 01-01-01. Расчистка и углубление участка акватории ЛСР 01-01-02 Снос зеленых насаждений	С даты заключения контракта	18.06.2025	комплекс	1	
2	ЛСР 02-02-01 Дноуглубительные работы	С даты заключения контракта	21.11.2025	комплекс	1	
3	ЛСР 02-01-01 Причальное сооружение, в том числе: Раздел 1. Свайные работы.	С даты заключения контракта	24.11.2025	комплекс	1	
4	ЛСР 08-01-01 Устройство технологической площадки под сваебойную установку	С даты заключения контракта	25.11.2025	комплекс	1	
5	ЛСР 02-01-01 Причальное сооружение, в том числе: Раздел 2. Причальная стенка.	С даты заключения контракта	20.08.2026	комплекс	1	
6	ЛСР 02-01-01 Причальное сооружение, в том числе: Раздел 3. Лестница.	С даты заключения контракта	31.08.2026	комплекс	1	
7	ЛСР 02-01-01 Причальное сооружение, в том числе: Раздел 4. Прочие работы.	С даты заключения контракта	01.09.2026	комплекс	1	
8	ЛСР 07-01-01 Схема планировочной организации земельного участка ЛСР 07-01-02 ОДИ	С даты заключения контракта	10.09.2026	комплекс	1	
9	Утилизация (захоронение) строительных отходов и излишнего грунта на полигоне	С даты заключения контракта	28.09.2026	комплекс	1	

	ТБО Компенсация за ущерб рыбными запасам на основании Заключения о согласовании планируемой деятельности					
10	Непредвиденные работы и затраты 2%	С даты заключения контракта	30.09.2026	комплекс	1	

1) Срок подписания сторонами акта о соответствии состояния земельного участка (объекта строительства, подлежащего реконструкции) условиям Контракта – в течение 15 рабочих дней с даты подписания Контракта (при необходимости);

2) Срок передачи Подрядчику:

- копии разрешения на строительство, реконструкцию объекта – в течение 15 рабочих дней с даты подписания Контракта (при необходимости);

- копии решения собственника имущества о его сносе (при необходимости) – в течение 15 рабочих дней с даты подписания Контракта;

- копии разрешения на вырубку зеленых и лесных насаждений – в течение 15 рабочих дней с даты подписания Контракта (при необходимости);

- копии технических условий и разрешений на временное присоединение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с проектом организации строительства – в течение 5 рабочих дней с даты получения соответствующих разрешений от организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, к которым планируется подключение объектов строительства (при необходимости);

3) Срок передачи Подрядчику копий документов, подтверждающих согласование производства отдельных работ, если необходимость такого согласования установлена законодательством Российской Федерации – в течение 10 рабочих дней с даты подписания Контракта (при необходимости);

4) Срок (сроки) подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями, предусмотренными проектной документацией: по графику выполнения строительно-монтажных работ и в соответствии с проектной документацией;

5) Срок подписания акта о соответствии состояния земельного участка условиям Контракта при завершении строительства, реконструкции объекта: не позднее даты подписания Акта приемки законченного строительством объекта (форма № КС-14) (при необходимости).

Заказчик:

Заместитель директора по планированию и контролю  
государственных программ – специалист по цифровой  
трансформации

Е.В.Харитонов



Подрядчик

Директор

А.Н. Михайлов



**График оплаты выполненных работ по контракту**

на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства «Строительство набережной р. Волга с причальной стенкой и благоустройство прилегающей территории в г. Марининский Посад» (второй этап)

Порядковый номер этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	Сроки выплаты аванса	Размер аванса	Сумма к оплате, руб.	Сроки оплаты выполненного этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	Доля этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ в цене контракта
1	2	3	4	5	6	7
1	Разбивка осей ЛСР 01-01-01. Расчистка и углубление участка акватории ЛСР 01-01-02 Снос зеленых насаждений	не более 300 (Триста) календарных дней с даты получения Заказчиком счета на оплату авансового платежа	30%	5 226 189,19	<i>не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ</i>	1,38%
2	ЛСР 02-02-01 Дноуглубительные работы			55 059 443,96		14,54%
3	ЛСР 02-01-01 Причалное сооружение, в том числе: Раздел 1. Свайные работы.			142 756 749,06		37,68%
4	ЛСР 08-01-01 Устройство технологической площадки под сваебойную установку			1 700 547,79		0,45%
5	ЛСР 02-01-01 Причалное сооружение, в том числе: Раздел 2. Причалная стенка.			88 677 965,15		23,41%
6	ЛСР 02-01-01 Причалное сооружение, в том числе: Раздел 3. Лестница.			45 132 593,07		11,92%
7	ЛСР 02-01-01 Причалное сооружение, в том числе: Раздел 4. Прочие работы.			18 134 369,31		4,79%
8	ЛСР 07-01-01 Схема планировочной организации земельного участка ЛСР 07-01-02 ОДИ			5 349 109,79		1,41%

9	Утилизация (захоронение) строительных отходов и излишнего грунта на полигоне ТБО Компенсация за ущерб рыбными запасам на основании Заключения о согласовании планируемой деятельности			9 303 522,87	2,46%
10	Непредвиденные работы и затраты 2%			7 426 809,81	1,96%
<b>Итого:</b>				<b>378 767 300,00</b>	<b>100</b>

1. Цена контракта: 378 767 300(Триста семьдесят восемь миллионов семьсот шестьдесят семь тысяч триста) рублей 00 копеек, с учетом налога на добавленную стоимость по налоговой ставке 20 процентов.
2. Срок окончательной оплаты: не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта о приеме выполненных работ.
3. Размер окончательной оплаты: 378 767 300(Триста семьдесят восемь миллионов семьсот шестьдесят семь тысяч триста) рублей 00 копеек, с учетом налога на добавленную стоимость по налоговой ставке 20 процентов.

Заказчик:



Заместитель директора по планированию и контролю государственных программ –  
специалист по цифровой трансформации

Е.В.Харитонов

Подрядчик:

Директор

А.Н. Михайлов



**График исполнения контракта (этапа исполнения контракта)**

на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства «Строительство набережной р. Волга с причальной стенкой и благоустройство прилегающей территории в г. Мариинский Посад» (второй этап)

Порядков ый номер этапа выполнен ия контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельног о вида работ	Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	Сроки исполнения этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ		Физический объем работ	
1	2	3		4	
		начало	окончание	ед. изм.	кол-во
1	Разбивка осей ЛСР 01-01-01. Расчистка и углубление участка акватории ЛСР 01-01-02 Снос зеленых насаждений	С даты заключения контракта	23.07.2025	комплекс	1
2	ЛСР 02-02-01 Дноуглубительные работы	С даты заключения контракта	26.12.2025	комплекс	1
3	ЛСР 02-01-01 Причальное сооружение, в том числе: Раздел 1. Свайные работы.	С даты заключения контракта	29.12.2025	комплекс	1
4	ЛСР 08-01-01 Устройство технологической площадки под сваебойную установку	С даты заключения контракта	30.12.2025	комплекс	1
5	ЛСР 02-01-01 Причальное сооружение, в том числе: Раздел 2. Причальная стенка.	С даты заключения контракта	24.09.2026	комплекс	1
6	ЛСР 02-01-01 Причальное сооружение, в том числе: Раздел 3. Лестница.	С даты заключения контракта	05.10.2026	комплекс	1
7	ЛСР 02-01-01 Причальное сооружение, в том числе: Раздел 4. Прочие работы.	С даты заключения контракта	06.10.2026	комплекс	1
8	ЛСР 07-01-01 Схема планировочной организации земельного участка ЛСР 07-01-02 ОДИ	С даты заключения контракта	15.10.2026	комплекс	1
9	Утилизация (захоронение) строительных отходов и излишнего грунта на полигоне ТБО Компенсация за ущерб рыбными запасам на основании Заключения о согласовании планируемой деятельности	С даты заключения контракта	02.11.2026	комплекс	1





