
 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

бульвар Строителей, д. 7, г. Красногорск, 
Московская область, 143401 

 
     

И.о. генерального директора          

ГКУ МО «Дирекция заказчика 

капитального строительства»                            

 

            А.А. Барскову 

 

 

Уважаемый Алексей Алексеевич! 

 

Министерство строительного комплекса Московской области (далее – 

Министерство) рассмотрело Ваше обращение от 20.08.2025 № 2025ИСХ-13011          

по вопросу изменения существенных условий по государственному контракту         

от 26.07.2024 № 0148200005424000613 на Выполнение работ и оказание услуг, 

связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой 

проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту, поставкой 

оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: "МОУ 

гимназия № 5 Московская область, г.о. Люберцы, г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 

348".  

Министерство не возражает против изменения существенных условий в части 

увеличения цены контракта в связи с изменением видов и объемов работ                    

в соответствии с положительным заключением государственной экспертизы, при 

соблюдении заказчиком всех необходимых условий, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации и Московской области,            

в том числе постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013           

 

Тел/Факс (498) 602-83-10 

e-mail: minstrk@mosreg.ru 
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№ 1184/57 «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для 

государственных нужд Московской области и муниципальных нужд», при 

заключении дополнительного соглашения к контракту в рамках государственной 

программы и при условии обеспечения своевременного ввода объекта                        

в эксплуатацию.  

 Дополнительно сообщаю, что Министерство не наделено полномочиями                              

по проверке вносимых изменений в контракт и дополнительных соглашений. 

 В случае нарушения подрядчиком обязательств по контракту, заказчику 

необходимо принять меры ответственности к подрядчику, в целях обеспечения 

ввода объекта в эксплуатацию в установленные контрактом и государственной 

программой сроки. 

 

 

 

Заместитель министра       Т.М. Магомедов 

строительного комплекса   

Московской области  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Н.С. Виноградова  

Тел.:8-498-602-83-10 доб. 56078 
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