
Дополнительное соглашение №10

Сведения о контракте

Номер 
контракта:

0148200005424000669

Номер 
контракта 
ЕИС:

2502417105024000140

Дата 
заключения:

15.08.2024 (МСК)

Предмет 
контракта:

Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой 
проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для 
обеспечения эксплуатации такого объекта: "МБОУ "СОШ № 2 г. Шатуры" Московская область, г.о. Шатура, г .Шатура, 
пр-т Ильича, д. 24"

Сведения о заказчике

Наименование: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ДИРЕКЦИЯ ЗАКАЗЧИКА 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА"

ИНН: 5024171050
КПП: 502401001

Сведения об исполнителе

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СТРУЗА ИНЖИНИРИНГ»
ИНН: 9715223410
КПП: 773501001

Сведения об основании внесения изменений



Тип изменений: Внесение изменений по дополнительному соглашению

Базовое основание:
Изменение срока исполнения отдельного этапа (отдельных этапов) исполнения контракта в рамках 
срока исполнения контракта (пункт 12 части 1 статьи 95 № 44-ФЗ)

Содержание 
дополнительного 
соглашения:

Продление срока ПИР

Перечень внесённых изменений

Характер 
изменения

Предмет изменения
Наименование 

изменённого условия 
контракта

Значение 
до 

изменения

Значение 
после 

изменения

Изменение

Этап исполнения контракта Номер этапа: 1 Начало этапа: 15.08.2024 (МСК) Окончание этапа: 06.03.2025 (МСК) Не ранее даты заключения контракта: 
Нет С даты заключения контракта: Нет Цена этапа: 17 168 467.42 Размер аванса по этапу: 0.00 Обязательства, исполнение которых происходит в 

рамках данного этапа: Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая 
экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации, Оплата выполненных работ по проектированию

Дата завершения этапа 203 дн. 335 дн.

Изменение
Обязательство: Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая 

экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации

Запаздывание 
(окончания) от 
обязательства-

предшественника (или 
даты заключения 

контракта).

190 320

Изменение Обязательство: Государственная экспертиза проектно-сметной документации

Запаздывание 
(окончания) от 
обязательства-

предшественника (или 
даты заключения 

контракта).

45 116
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