

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 3
к Муниципальному контракту № 02-МК/2024 от 23.01.2024 года
(ИКЗ 243665100419766560100100010014211244)

с.Туринская Слобода
Свердловская область

28 марта 2025 года

Администрация Слободо-Туринского сельского поселения Слободо-Туринского муниципального района Свердловской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы администрации **Сабурова Юрия Васильевича**, действующего на основании Устава Слободо-Туринского сельского поселения, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛТРАНССТРОЙГАРАНТ», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора **Вотинцева Романа Александровича**, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании Протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 12.01.2024 №ИЭА1, заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. По настоящему Дополнительному соглашению к Муниципальному контракту № 02-МК/2024 от 23.01.2024 на выполнение Работ по ремонту автомобильной дороги по улице Октябрьская в селе Туринская Слобода Слободо-Туринского района Свердловской области (далее – Контракт) на основании пункта 12 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Стороны договорились внести следующие изменения в Контракт.

1.1. Пункт 1.2. Контракта изложить в следующей редакции:

«1.2. Подрядчик выполняет работы по этапам в следующие сроки:

1 этап: с 01.09.2024 года по 30.09.2024 года

2 этап: с 28.03.2025 года по 30.05.2025 года.»

1.2. Приложение № 1 «Описание объекта закупки» к Контракту изложить в новой редакции, согласно Приложения № 1 к настоящему Дополнительному соглашению.

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, Стороны будут руководствоваться условиями Контракта.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Контракта.

4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых передан Подрядчику, один - находится у Заказчика.

5. Реквизиты и подписи Сторон:

ЗАКАЗЧИК

Администрация Слободо-Туринского сельского поселения Слободо-Туринского муниципального района Свердловской области
623930, Свердловская область, Слободо-Туринский район, с.Туринская Слобода, ул.Ленина, 1
ИНН 6651004197/ КПП 665601001
ОГРН 10696560200061 л/с.: 03920470460 в ФУ администрации Слободо-Туринского муниципального района
Р/сч.: 03231643656394606200
К/сч.: 40102810645370000054, в Уральское ГУ Банка России/УФК по Свердловской области
г. Екатеринбург. БИК 016577551
E-mail: sl_tur_sp1@mail.ru Тел.: (34361) 2-18-71

ПОДРЯДЧИК

Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛТРАНССТРОЙГАРАНТ»
624800, Свердловская область, Сухоложский район, г. Сухой Лог, ул. Кунарская, д.24.
ИНН 6633024391 / КПП 663301001
ОГРН 1156658110070
Р/сч.: 40702810362220000332
К/сч.: 30101810900000000795, в ПАО КБ «УБРиР» (ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»), БИК 046577795
E-mail: votincev-89@mail.ru
Тел.: 8 (34373) 4-19-89, 89049826114

**Глава администрации
Слободо-Туринского
сельского поселения**



/Ю.В.Сабуров/

Генеральный директор



/Р.А.Вотинцев/

Описание объекта закупки

| № п/п | Содержание | Пояснение |
|-------|---|--|
| 1. | Заказчик | Администрация Слободо-Туринского сельского поселения Слободо-Туринского муниципального района Свердловской области. 623930, Свердловская область, Слободо-Туринский район, с. Туринская Слобода, ул. Ленина, 1. |
| 2. | Наименование объекта | Работы по ремонту автомобильной дороги по улице Октябрьская в селе Туринская Слобода Слободо-Туринского района Свердловской области |
| 3. | Срок выполнения работ | 1 этап: с 01.09.2024 года по 30.09.2024 года 2 этап: с 28.03.2025 года по 30.05.2025 года |
| 4. | Место выполнения работ | Российская Федерация, Свердловская область, Слободо-Туринский район, село Туринская Слобода, улица Октябрьская. |
| 5. | Проектная документация, описание работ. | Работы по текущему ремонту автомобильной дороги осуществляются в соответствии со следующими документами: 1) Локальный сметный расчет (приложен отдельным файлом с именем <i>Локальный сметный расчет_21 541 526.40 (Общий).xlsx</i>). 2) Локальный сметный расчет (приложен отдельным файлом с именем <i>Локальный сметный расчет_10 273 372.80 (1 ЭТАП).xlsx</i>). 3) Локальный сметный расчет (приложен отдельным файлом с именем <i>Локальный сметный расчет_11 268 153.60 (2 ЭТАП).xlsx</i>). В случае, если в локальном сметном расчете встречаются ссылки на конкретные товарные знаки, следует читать такие товарные знаки со словами «или эквивалент». |
| 6. | Перечень нормативных документов и регламентов, для выполнения работ | - Градостроительный кодекс Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004 г.; - Федеральный закон № 184-ФЗ от 27.12.2002 г. «О техническом регулировании»; - Федеральный закон № 257-ФЗ от 08.11.2007 г. «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия; - ГОСТ 8736-2014 Песок для строительных работ. Технические условия; - ГОСТ Р 50597-2017 Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения; - СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования; - СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.12.2019 N 861/пр) - СП 45.13330.2017 Земляные сооружения, основания и фундаменты; - СП 78.13330.2012. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85 - СП 34.13330.2012. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85 - СП 82.13330.2016 Благоустройство территорий, и др. |
| 7. | Гарантийный срок | - верхний слой покрытия из асфальтобетона – 4 года; Гарантийный срок исчисляется с даты подписания Заказчиком Акта приемки законченных работ по ремонту объекта |

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК

Администрация Слободо-Туринского
сельского поселения Слободо-Туринского
муниципального района Свердловской
области

623930, Свердловская область, Слободо-
Туринский район, с.Туринская Слобода,
ул.Ленина, 1

ИНН 6651004197/ КПП 665601001

ОГРН 10696560200061 л/с.: 03920470460 в ФУ
администрации Слободо-Туринского
муниципального района

Р/сч.: 03231643656394606200

К/сч.: 40102810645370000054, в Уральское ГУ
Банка России/УФК по Свердловской области
г. Екатеринбург. БИК 016577551

E-mail: sl_tur_sp1@mail.ru

Тел.: (34361) 2-18-71

Глава администрации
Слободо-Туринского
сельского поселения



М.П.

/Ю.В.Сабуров/

ПОДРЯДЧИК

Общество с ограниченной ответственностью
«УРАЛТРАНССТРОЙГАРАНТ»

624800, Свердловская область, Сухоложский
район, г. Сухой Лог, ул. Кунарская, д.24.

ИНН 6633024391 / КПП 663301001

ОГРН 1156658110070

Р/сч.: 40702810362220000332

К/сч.: 30101810900000000795, в ПАО КБ
«УБРиР» (ПАО «Уральский банк
реконструкции и развития), БИК 046577795

E-mail: votincev-89@mail.ru

Тел.: 8 (34373) 4-19-89, 89049826114

Генеральный директор



М.П.

/Р.А.Вотинцев/