

График оплаты выполненных работ

Порядковый номер этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	Сроки оплаты этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	Сумма к оплате* (тыс.руб)	Выплата аванса
1.Этап выполнения работ	Разработка рабочей документации; Земляные работы; Монтаж водопровода;	С момента подписания контракта по 31.08.2021 г	5891,025	
2 Этап выполнения работ	Монтаж водопровода; Затраты при производстве работ в зимнее время; Непредвиденные работы.	с 01.09.2021 г по 01.10.2021г	1472,756	
Итого к оплате:			7363,781	

Муниципальный заказчик:

«Местная администрация сельского поселения
Лашкута Эльбурского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики»

Глава администрации с.п.Лашкута
М.П. О. М. Малкаров

Подрядчик:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ПМЗ ЭКСПО»

Директор
М.П. М.Л.Толстой

Размер окончательной оплаты - в соответствии со столбцом "Сумма к оплате"

Оплата осуществляется согласно «графику выполнения работ»

* соответствует стоимости комплекса работ согласно проектной документации и указана в базовых ценах 2кв.2020 года без НДС; корректируется по результатам закупки с учетом коэффициента снижения

** корректируется по результатам закупки с учетом коэффициента снижения