

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
(график выполнения работ)

Порядковый номер этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	Сроки исполнения этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	Физический объем работ	Сроки передачи строительных материалов, технологического оборудования заказчика (при наличии)
1.Этап выполнения работ	Разработка рабочей документации; Земляные работы; Монтаж водопровода;	С момента подписания контракта по 31.08.2021 г	80% по проекту	-
2 Этап выполнения работ	Монтаж водопровода; Затраты при производстве работ в зимнее время; Непредвиденные работы.	с 01.09.2021 г по 01.10.2021г	20% по проекту	

Муниципальный заказчик:

«Местная администрация сельского поселения Лашкута
Ольбурского муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики»

Глава администрации с.п.Лашкута
М.П. Э. М. Малкаров

Подрядчик:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПМЗ
ЭКСПО»

Директор
М.П. М.П. Толстой

