

ГРАФИК РАБОТ
на закупку работ по капитальному ремонту с проведением противоаварийных мероприятий в МБОУ лицее
№ 15 г. Ставрополя (литер А, А1, М)

№№ п/п	Наименование работ	2021 г.													
		Июнь				Июль								Август	
		01.06-15.06		16.06-30.06		01.07-15.07				16.07-31.07				01.08-17.08	
1	Раздел 1. Демонтажные работы														
2	Раздел 2. Усиление 12 простенков по Тип 1, Тип 2, Тип 3														
3	Раздел 3. Проемы														
4	Раздел 4. Усиление стен здания литер М (гараж)														
5	Раздел 5. Ремонт канализации в пищеблоке														
6	Раздел 6. Устройство козырьков														

Директор ООО «Феникс-СК»



Р.В.Спирянов