



ПРАВИТЕЛЬСТВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 08.09.2022

№ 219-РП

Мурманск

Об изменении существенных условий государственных контрактов

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании протокольного решения заседания Президиума Регионального штаба по обеспечению устойчивости экономики Мурманской области под председательством Губернатора Мурманской области от 29.08.2022 № 19:

1. Разрешить Государственному областному казенному учреждению «Управление капитального строительства Мурманской области»:

1.1. Изменить по соглашению сторон существенные условия государственного контракта от 01.03.2022 № 21-2022 на выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт здания лечебного корпуса ГОБУЗ «Апатитско-Кировская ЦГБ» по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, пр. Ленина, 26Б, заключенного между ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области» и ЗАО «МНК-ГРУПП», в части:

1.1.1. Увеличения авансирования государственного контракта в размере 30 % от цены государственного контракта.

1.1.2. Установления требования об обеспечении исполнения государственного контракта в размере 30 % от начальной максимальной цены государственного контракта.

1.2. Изменить по соглашению сторон существенные условия государственного контракта от 20.06.2022 № 75-2022 на выполнение работ по строительству объекта «Амбулатория с подстанцией скорой медицинской помощи и дневным стационаром в п.г.т. Зеленоборский», заключенного между ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области» и ООО «СтройСнабЛогистик», в части включения в проект государственного контракта условия в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2022 № 1182, позволяющего обеспечить оперативные расчеты с поставщиками в рамках исполнения государственного контракта.

1.3. Изменить по соглашению сторон существенные условия государственного контракта от 15.06.2022 № 64-2022 на корректировку проектной документации и выполнение работ по объекту «Реконструкция здания государственного областного бюджетного учреждения культуры «Мурманский областной краеведческий музей» в целях приспособления объекта культурного наследия для современного использования, г. Мурманск, просп. Ленина, д. 90, заключенного между ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области» и АО «ГРУППА КОМПАНИЙ «ЕКС», в части:

1.3.1. Установления авансирования государственного контракта в размере 50% от цены государственного контракта.

1.3.2. Сокращения сроков оплаты выполненных работ до 7 рабочих дней.

1.3.3. Установления казначейского сопровождения расчетов по государственному контракту в части выплаты аванса.

1.3.4. Включения в проект государственного контракта условия в соответствии с постановлением Правительства РФ от 01.07.2022 № 1182, позволяющего обеспечить оперативные расчеты с поставщиками в рамках исполнения государственного контракта.

1.3.5. Исключения банковского сопровождения государственного контракта.


1.3.6. Увеличения размера обеспечения исполнения государственного контракта до 49 556 700,51 рубля.

2. Разрешить Государственному областному казенному учреждению по управлению автомобильными дорогами Мурманской области (Мурманскавтодор) изменить по соглашению сторон существенные условия государственного контракта от 01.04.2022 № 22 на выполнение работ по реконструкции мостового перехода через р. Эйч на км 104+814 автомобильной дороги Кола – Серебрянские ГЭС с подъездами, заключенного между Государственным областным казенным учреждением по управлению автомобильными дорогами Мурманской области (Мурманскавтодор) и ООО «Управляющая компания «Мурманское дорожное управление» (далее – подрядчик), в части установления возможности привлечь к исполнению государственного контракта субподрядчиков, соисполнителей, требования к объему исполнения подрядчиком своих обязательств по контракту лично – не менее 55%.

3. Министру строительства Мурманской области (Вабищевич И.А.) принять меры по обеспечению исполнения пункта 1 настоящего распоряжения.

4. Министру транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (Полиэктова Ю.А.) принять меры по обеспечению исполнения пункта 2 настоящего распоряжения.

**Врио Губернатора
Мурманской области**



О.Н. Демченко