

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 4

к контракту на выполнение работ по капитальному ремонту здания поликлиники № 2  
ОБУЗ «Кинешемская ЦРБ», расположенной по адресу: Ивановская область, г. Кинешма,  
ул. Правды, д. 69  
№ 122-23 от «08» апреля 2023г.  
ИКЗ: 232370300705137030100100610014120244

г. Кинешма

« 05 » 09 2023г.

Областное бюджетное учреждение здравоохранения «Кинешемская центральная районная больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице главного врача Аминодова Сергея Александровича, действующего на основании Устава учреждения, с одной стороны,

и Общество с ограниченной ответственностью «ГЕОРГИЙ» (ООО «ГЕОРГИЙ»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Латышева Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, здесь и далее именуемые "Стороны" приняли решение о нижеследующем:

В соответствии с пп. 1.3 п. 1 ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и в соответствии с 1.3. Контракта «Заказчик вправе при исполнении Контракта по согласованию с Подрядчиком изменить объем и (или) виды работ в порядке, предусмотренном подпунктом 1.3 пункта 1 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта.»:

- 1.1. Исключить отпадающие работы по ЛСР 02-01-02/О «Отпадающие работы» на сумму 59 101,97 рублей и по ЛСР № 02-01-02/Д2/О – «Отпадающие работы» на сумму 10 918 088,26 рублей, согласно приложению к Дополнительному соглашению (Локальный сметный расчет 02-01-02/О – «Отпадающие работы» и ЛСР № 02-01-02/Д2/О – «Отпадающие работы»).

Перечень отпадающих работ определяется вышеуказанным сметным расчетом.

- 1.2. По настоящему Дополнительному соглашению Подрядчик обязуется в установленный контрактом срок выполнить дополнительные работы на сумму 12 823 907,20 рублей, согласно приложению к Дополнительному соглашению (Локальный сметный расчет № 02-01-02/Д4).

Перечень и стоимость выполняемых работ определяется вышеуказанным сметным расчетом.

- 1.3. П. 2.1. Контракта изложить в следующей редакции «Цена Контракта составляет 43 823 578 (Сорок три миллиона восемьсот двадцать три тысячи пятьсот семьдесят восемь) рублей 35 коп., включая НДС 20%.

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением стороны будут руководствоваться условиями Контракта.

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Контракта.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

**ЗАКАЗЧИК:**

главный врач  
ОБУЗ «Кинешемская ЦРБ»

/С.А. Аминов/  
М.П.



**ПОДРЯДЧИК:**

Директор  
ООО «ГЕОРГИЙ»

/С.В. Латышев/  
М.П.

