

**Дополнительное соглашение № 2  
к государственному контракту от 27.07.2023г. № 88-23  
на выполнение работ 2-го этапа по строительству объекта  
«Общеобразовательная школа на 825 мест в с. Бай-Хаак Тандынского района  
Республики Тыва»**

г. Кызыл

« 19 » 10 2023 г.

Государственное казенное учреждение Республики Тыва «Госстройзаказ», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Биче-оола Экера Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и **Общество с ограниченной ответственностью «Элита»**, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Андрасяна Ваана Геворковича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с п. 65.1 ст. 112, Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Распоряжением Правительства Республики Тыва от 06.10.2023 года № 581-р «О возможности внесения изменений в существенные условия государственного контракта от 27 июля 2023 г. № 88-23 «Выполнение работ 2-го этапа по строительству объекта «Общеобразовательная школа на 825 мест в с. Бай-Хаак Тандынского района Республики Тыва» заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее-Соглашение) к государственному контракту от 27.07.2023г. № 88-23 (далее-Контракт) о нижеследующем:

1. В соответствии с п. 65.1 ст. 112, Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Распоряжением Правительства Республики Тыва от 06.10.2023 года № 581-р «О возможности внесения изменений в существенные условия государственного контракта от 27 июля 2023 г. № 88-23 «Выполнение работ 2-го этапа по строительству объекта «Общеобразовательная школа на 825 мест в с. Бай-Хаак Тандынского района Республики Тыва», Стороны пришли к Соглашению **включить авансирование по Контракту в размере 50% от цены контракта.**

2. Пункт 5.1. Контракта изложить в следующей редакции:

«Авансирование контрактом предусмотрено в размере 50% от цены контракта. Оплата аванса производится в течение 10 рабочих дней после открытия казначейского счета Подрядчика в соответствии с п. 15.1. Контракта».

3. Пункт 5.1.2. Контракта изложить в следующей редакции:

«Оплата производится по факту выполнения Работ в течение 7 (семи) рабочих дней после предоставления на подписание Государственному заказчику актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) в размере, указанном в справках о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), на сумму за вычетом 50% в счет частичного погашения авансового платежа до полного освоения полученного аванса».

В соответствии с абзацем 2 пункта 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 6 марта 2023 г. № 348 «О приостановлении действия абзаца четвертого подпункта «а» и подпункта «б» пункта 18 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета и установлении размеров авансовых платежей при заключении государственных (муниципальных) контрактов в 2023 году» в случае если исполнение договора (государственного контракта), указанного в абзаце первом настоящего пункта, осуществляется в 2023 году и последующих годах и соответствующих лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя средств федерального бюджета, недостаточно для выплаты авансового платежа в текущем финансовом году, в договоре (государственном контракте) предусматривается условие о выплате части такого авансового платежа в оставшемся размере не позднее 1 февраля очередного финансового года без подтверждения поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) в объеме ранее выплаченного авансового платежа.

4. Приложение № 3 к Контракту от 27.07.2023 г. № 88-23 изложить в следующей редакции:

**ГРАФИК ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**  
на выполнение работ 2-го этапа по строительству объекта «Общеобразовательная школа на 825 мест в с. Бай-Хаак Тандынского района Республики Тыва»

№	Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	Сроки выплаты аванса	Размер аванса	Сумма к оплате, руб. в 2023-2024 г.	Сроки оплаты выполненного этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	Доля этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и
1	2	3	4	5	6	7
1	Глава 1. Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта	Авансирование оплачивается в течение 10 рабочих дней после открытия казначейского счета Подрядчика	50%	533 357,99	в срок не более 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3	0,13
2	Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения	Авансирование оплачивается в течение 10 рабочих дней после открытия казначейского	50%	3 566 368,74	в срок не более 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3	0,87
3	Глава 4. Объекты энергетического хозяйства	Авансирование оплачивается в течение 10 рабочих дней после открытия казначейского	50%	5 518 685,43	в срок не более 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3	1,34
4	Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи	Авансирование оплачивается в течение 10 рабочих дней после открытия казначейского	50%	4 651 395,76	в срок не более 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3	1,13

5	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения	Авансирование оплачивается в течение 10 рабочих дней после открытия казначейского	50%	218 207 874,11	в срок не более 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3	52,97
6	Глава 7. Благоустройства и озеленение территории	Авансирование оплачивается в течение 10 рабочих дней после открытия казначейского	50%	116 042 260,50	в срок не более 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3	28,17
7	Глава 8. Временные здания и сооружения	Авансирование оплачивается в течение 10 рабочих дней после открытия казначейского	50%	7 319 519,87	в срок не более 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3	1,78
8	Глава 9. Прочие работы и затраты	Авансирование оплачивается в течение 10 рабочих дней после открытия казначейского счета	50%	56 120 937,60	в срок не более 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3	13,62
Итого:				411 960 400,00		100

Цена контракта составляет 411 690 400 (Четыреста одиннадцать миллионов шестьсот девяносто тысяч четыреста) рублей 00 копеек. Окончательный расчет за фактически выполненные Работы в размере, указанном в справках о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), осуществляется в течение 7 рабочих дней после подписания сторонами акта приемки-передачи выполненных работ (в произвольной форме).


5. Остальные условия Контракта остаются без изменений.

6. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его сторонами, и является неотъемлемой частью Контракта.

7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

#### ПЕЧАТИ И ПОДПИСИ СТОРОН.

Заказчик:  
  
 (подпись)  
 « 19 » 10 2023 г.  
 (М.П.)

Подрядчик:  
  
 (подпись)  
 « 19 » 10 2023 г.  
 (М.П.)