

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 8

к государственному контракту на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства «Поликлиника ГБУЗ АО «Мирнинская центральная городская больница» по адресу: Архангельская область, г. Мирный, ул. Гагарина, 11а.»

Регистрационный номер № 0124200000624002986

Идентификационный код закупки: 242290113104129010100100070014120414

г. Архангельск

___ __ 30 октября 2024 г.

Государственное казенное учреждение Архангельской области «Главное управление капитального строительства», в лице исполняющего обязанности руководителя Бачурина Виктора Германовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРОЙПРОГРЕСС», в лице генерального директора Козлова Александра Сергеевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение (далее - Соглашение) к государственному контракту от 28.05.2024 регистрационный номер № 0124200000624002986 (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Разделы 4.2, 5.3, 5.4 Электронного контракта, сформированного с использованием ЕИС, соответственно читать в новой редакции:

1.1 «4.2. Этапы исполнения контракта»

Дата начала исполнения этапа	Дата окончания исполнения этапа	Срок исполнения этапа с даты начала исполнения контракта	Цена этапа	Размер аванса по этапу
с даты заключения контракта	14.01.2025		7 733 785.17	386 689,26 5.00
с даты заключения контракта	12.11.2025		226 169 984.83	49 757 396,66 22.00

1.2 «5.3. Порядок расчетов»

Предусмотрена выплата аванса	Да
Размер аванса (%)	21.44
Размер аванса в валюте контракта	50 144 085,92
Суммы, уплачиваемые заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) будут уменьшены на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей	Да
Предусмотрено удержание суммы неисполненных требований об уплате неустоек (штрафов, пеней) из суммы, подлежащей оплате поставщику (подрядчику, исполнителю)	Да

1.3 «5.4. График платежей»

Код бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта капитального строительства/недвижимого имущества	Сумма контракта (в валюте контракта)		Аванс
		на 2024 год	на 2025 год	
1	2	3	4	5
019090101BN953654414	211638408101210001	49 757 396,66	0,00	Да
019090101BN9A3654414		386 689,26	0,00	Да
019090101BN953654414	211638408101210001	30 242 603,34	100 000 000,00	Нет
019090101BN9A3654414		0,00	53 517 080,74	Нет
Итого		80 386 689,26	153 517 080,74	

«

2. Остальные условия Контракта остаются без изменения.

3. Все споры и/или разногласия, которые могут возникнуть из Соглашения или в связи с ним, будут, по возможности, разрешаться путем переговоров между Сторонами.

4. В случае, если Стороны не придут к соглашению, то спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Архангельской области.

5. Во всем, что не урегулировано настоящим Соглашением, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

6. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Контракта и вступает в силу со дня его подписания.

7. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

8. Подписи Сторон:

Заказчик



/ В.Г. Бачурин /

Подрядчик



/ А.С. Козлов /