



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 3 декабря 2024 г. № 679-рп

г. Архангельск

Решение об изменении существенного условия государственного контракта от 28 мая 2024 года № 0124200000624002986 (ИКЗ 242290113104129010100100070014120414)

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

1. Принять решение о возможности изменения существенного условия государственного контракта на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства «Поликлиника ГБУЗ АО «Мирнинская центральная городская больница» по адресу: Архангельская область, г. Мирный, ул. Гагарина, 11а, от 28 мая 2024 года № 0124200000624002986 (ИКЗ 242290113104129010100100070014120414), заключенного между государственным казенным учреждением Архангельской области «Главное управление капитального строительства» и обществом с ограниченной ответственностью «Стройпрогресс», в части увеличения аванса до 50 процентов от стоимости работ по второму этапу (завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию), но не более доведенных лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год.

2. Государственному казенному учреждению Архангельской области «Главное управление капитального строительства» во исполнение пункта 1 настоящего распоряжения заключить соответствующее дополнительное соглашение.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

**Исполняющий обязанности
председателя Правительства
Архангельской области**



Д.В. Рожин