

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 11**  
к государственному контракту на выполнение работ по проектированию,  
строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства  
«Поликлиника ГБУЗ АО «Мирнинская центральная городская больница» по адресу:  
Архангельская область, г. Мирный, ул. Гагарина, 11а.»  
Регистрационный номер № 0124200000624002986  
Идентификационный код закупки: 242290113104129010100100070014120414

г. Архангельск

23 июня 2025 г.

Государственное казенное учреждение Архангельской области «Главное управление капитального строительства», в лице исполняющего обязанности руководителя Бачурина Виктора Германовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРОЙПРОГРЕСС»**, в лице генерального директора Козлова Александра Сергеевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение (далее - Соглашение) к государственному контракту от 28.05.2024 регистрационный номер № 0124200000624002986 (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. После получения положительного заключения государственной экспертизы, Стороны пришли к соглашению дополнить пункт 2.3. Контракта следующим абзацем:

«В соответствии с полученными положительными заключениями государственной экспертизы:

- сметная стоимость строительства, указанная в проектной документации при представлении ее для проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства равна 328 537 040 руб. (Триста двадцать восемь миллионов пятьсот тридцать семь тысяч сорок) рублей 00 копеек.

- сметная стоимость строительства, установленная по результатам проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства равна 323 563 260 руб. (Триста двадцать три миллиона пятьсот шестьдесят три тысячи двести шестьдесят) рублей 00 копеек.

Принимаем переменную А равную 233 903 770 руб. (Двести тридцать три миллиона девятьсот три тысячи семьсот семьдесят) рублей 00 копеек.

Цена контракта, рассчитанная по формуле, составляет 323 563 260 руб. (Триста двадцать три миллиона пятьсот шестьдесят три тысячи двести шестьдесят) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20%»

Учитывая пункт 2.4 Контракта, цена Контракта составит 233 903 770 руб. (Двести тридцать три миллиона девятьсот три тысячи семьсот семьдесят) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20%.

2. В соответствии с пунктом 1.1 части 1 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Стороны пришли к соглашению уменьшить цену первого этапа Контракта на 25 232,09 руб. (Двадцать пять тысяч двести тридцать два) рубля 09 копеек, в том числе НДС 20%, без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта.

3. Стороны пришли к соглашению установить цену Контракта в размере 233 878 537,91 руб. (Двести тридцать три миллиона восемьсот семьдесят восемь тысяч пятьсот тридцать семь) рублей 91 копейка, в т.ч. НДС 20%.

4. Пункт 2.2.1. Контракта читать в следующей редакции:

«Стоимость работ по первому этапу (подготовка проектной документации и (или) выполнению инженерных изысканий) составляет: 7 708 553,08 руб. (Семь миллионов семьсот восемь тысяч пятьсот пятьдесят три) рубля 08 копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (далее – НДС) по налоговой ставке 20 (Двадцать) процентов».

5. Разделы 3.1., 4.2., 5.2., 5.3., 5.4. электронного контракта, сформированного с использованием ЕИС, читать в новой редакции:

### 3.1. Объект закупки

№п/п	Наименование объекта закупки, товарный знак, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы	Тип объекта закупки	Позиции по КТРУ, ОКПД2	Количество (объем) и единица измерения товара, работы, услуги	Характеристики объекта закупки	Цена за единицу (в валюте контракта)	Ставка НДС	Страна происхождения товара	Сумма (в валюте контракта)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства в сфере здравоохранения	Работа	Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства в сфере здравоохранения (41.20.40.000-00000005), Работы строительные по возведению жилых зданий и сооружений прочие, не включенные в другие группировки (41.20.40.900)	1 Условная единица (усл. ед)		233 878 537.91	20%		233 878 537.91
Итого:									233 878 537.91

### 4.2. Этапы исполнения контракта

Дата начала исполнения этапа	Дата окончания исполнения этапа	Срок исполнения этапа с даты начала исполнения контракта	Цена этапа	Размер аванса по этапу
с даты заключения контракта	14.01.2025		7 708 553.08	385 427.65 5.00
с даты заключения контракта	12.11.2025		226 169 984.83	113 084 992.42 50.00



## 5.2. Цена контракта

Способ указания цены контракта	Максимальное значение цены контракта
Цена контракта	233 878 537.91
В том числе НДС	38 979 756.32
В том числе сумма казначейского обеспечения обязательств	
Формула цены контракта	$C_k = C + ((C_{kk} - A) / 2)$
Валюта контракта	Российский рубль
Цена за право заключения контракта	

## 5.3. Порядок расчетов

Предусмотрена выплата аванса	Да
Размер аванса (%)	48.52
Размер аванса в валюте контракта	113 470 420.07
Суммы, уплачиваемые заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) будут уменьшены на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей	Да
Предусмотрено удержание суммы неисполненных требований об уплате неустоек (штрафов, пеней) из суммы, подлежащей оплате поставщику (подрядчику, исполнителю)	Да

## 5.4. График платежей

Код бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта капитального строительства/недвижимого имущества	Сумма контракта (в валюте контракта)		Аванс
		на 2024 год	на 2025 год	
1	2	3	4	5
019090101BN953654414	211638408101210001	80 000 000.00	0.00	Да
019090101BN9A3654414		385 427.65	0.00	Да
019090101ВД153654414	211638408101210001	0.00	33 084 992.42	Да
019090101ВД153654414	211638408101210001	0.00	66 915 007.58	Нет
019090101ВД1A3654414		0.00	53 493 110.26	Нет
Итого		80 385 427.65	153 493 110.26	

6. Дополнить Контракт Приложением № 7 «Смета контракта» в соответствии с приложением к настоящему Соглашению.

7. Излишне перечисленные денежные средства аванса в размере 1 261,61 руб. (Одна тысяча двести шестьдесят один) рубль 61 копейка Подрядчик обязуется перечислить в срок не позднее 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания настоящего Соглашения по реквизитам:

ИНН 2901131041 КПП 290101001

Получатель: УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (ГКУ АО «ГУКС» л/с 04242D00420)

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСКОГО БАНКА РОССИИ/УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу г Архангельск

Кор счет: 40102810045370000016

БИК 011117401

Банк. Счет 031006430000000012400

КБК 019 1 13 02992 02 0000 130

ОКТМО 11701000

При переводе в назначении обязательно указать: возврат части авансового платежа по I этапу по ГК № 0124200000624002986 от 28.05.2024 по поручению о перечислении на счет № 780346 от 31.07.2024, БО № 112D004224240000120.

8. Все споры и/или разногласия, которые могут возникнуть из Соглашения или в связи с ним, будут, по возможности, разрешаться путем переговоров между Сторонами.

9. В случае, если Стороны не придут к соглашению, то спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Архангельской области.

10. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Соглашением, остается в силе и действуют условия Контракта.

11. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Контракта и вступает в силу со дня его подписания.

12. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

13. Подписи сторон:

Заказчик

/ В.Г. Бачурин /



Подрядчик



/ А.С. Козлов /



## Смета контракта

на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства «Поликлиника ГБУЗ АО «Мирнинская центральная городская больница» по адресу: Архангельская область, г. Мирный, ул. Гагарина, 11а»  
(наименование объекта)

№п/п	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, оборудования	Единица измерения	Количество (объем работ)	Цена на единицу измерения, без НДС руб.	Стоимость всего, руб	Страна происхождения оборудования
1	2	3	4	5	6	7
<b>Раздел 1. ЛСР 01-01-01 Демонтажные работы</b>						
1	Разборка здания	м3	13473,9	794,52	10 705 283,03	
2	Разработка грунта	м3	1006,1	55,55	55 888,86	
3	Засыпка котлована	м3	1006,1	14,65	14 739,37	
4	Погрузка и перевозка строительного мусора	т	7746,9	163,60	1 267 392,84	
5	Демонтаж стей	м	533,5	941,15	502 103,53	
6	Вырубка деревьев	шт	17	225,05	3 825,85	
7	Демонтаж ограждения	м	732,8	280,76	205 740,93	
	<b>Итого по разделу 1 ЛСР 01-01-01 Демонтажные работы</b>				<b>12 754 974,41</b>	
<b>Раздел 2. ЛСР 02-01-01 Конструктив здания</b>						
<b>Котлован</b>						
8	Разработка грунта	м3	1038,3	78,20	81 195,06	
9	Засыпка песком с уплотнением	м3	2504,3	533,79	1 336 770,30	
<b>Фундамент</b>						
10	Устройство песчаного основания под фундамнты	м3	36,78	1 535,56	56 477,90	
11	Устройство бетонной подготовки	м3	36,8	7 842,53	288 605,10	
12	Устройство ленточного фундамента	м3	112,9	15 843,71	1 788 754,86	
13	Гидроизоляция фундамента	м2	330,7	266,69	88 194,38	

Стены техподполья					
14	Установка блоков стен техподполья	шт	610	7 624,40	4 650 884,00
Кладка стен					
15	Кладка стен кирпичных наружных	м3	680,8	15 467,62	10 530 355,70
16	Кладка стен кирпичных внутренних	м3	595,2	13 849,69	8 243 335,49
17	Кладка перегородок кирпичных	м2	1048,47	3 006,85	3 152 592,02
Фасад					
18	Установка и разборка модульных лесов фасадного типа	м2	1678,5	271,03	454 923,86
19	Устройство вентилируемого фасада	м2	1678,5	7 272,27	12 206 505,20
20	Устройство проемов в вентилируемых фасадах	м2	132,19	2 078,83	274 800,54
21	Установка водоотлива	м2	40,95	6 571,51	269 103,33
22	Теплоизоляция и штукатурка цоколя	м2	84,4	2 274,95	192 005,78
Перекрытия					
23	Установка перемычек	шт	605	1 309,02	791 957,10
24	Укладка ригелей	шт	20	10 173,47	203 469,40
25	Монтаж связей и распорок из уголков	т	0,382	105 330,26	40 236,16
Перекрытия					
26	Монтаж плит перекрытия	шт	582	17 732,83	10 320 507,06
27	Монтаж монолитных участков МУ-1 - МУ-12	м3	7,8	102 785,28	801 725,18
28	Монтаж монолитных участков МУ-13 - МУ-26	м3	91,3	14 296,67	1 305 285,97
29	Монтаж монолитных участков МУ-27	м3	5,4	50 585,55	273 161,97
Лестничные клетки					
30	Монтаж лестничных маршей	шт	8	19 401,61	155 212,88
31	Монтаж лестничных площадок	шт	10	12 993,24	129 932,40
32	Монтаж ступеней	м	156,6	1 804,08	282 518,93
33	Монтаж ограждения лестничных маршей	м	33,78	9 999,88	337 795,95
34	Установка лестницы-стремянки	т	0,04	168 800,75	6 752,03
Двери					
35	Установка металлических дверных блоков	м2	29,38	12 875,74	378 289,24
36	Установка дверных доводчиков	шт	11	2 897,42	31 871,62
37	Установка алюминиевых дверных блоков (внутренние)	м2	180,26	23 823,72	4 294 463,77
38	Установка противопожарных дверей	м2	41,5	11 910,47	494 284,51
39	Установка лока противопожарного	м2	1,62	13 704,22	22 200,84



40	Установка рентгенозащитных дверных блоков	м2	8,48	28 214,49	239 258,88
Окна					
41	Установка оконных блоков	м2	228,8	6 646,50	1 520 719,20
42	Установка подоконных досок	м	124,2	611,39	75 934,64
43	Установка рентгеновских окон	м2	0,5	258 910,90	129 455,45
Витражи					
44	Установка витража	м2	19,7	22 365,31	440 596,61
Шахта лифта					
45	Устройство перекрытия шахты лифта	м3	0,7	108 771,47	76 140,03
46	Устройство стяжки перекрытия шахты	м2	6,4	794,64	5 085,70
47	Засыпка песком приемка шахты лифта	м3	3,73	4 229,81	15 777,19
48	Устройство пола шахты лифта	м3	1,3	11 989,83	15 586,78
Итого по разделу 2 ЛСР 02-01-01 Конструктив здания					66 002 723,01
Раздел 3. ЛСР 02-01-02 Кровля и чердак					
Каркас					
49	Установка элементов каркаса кровли, стропил	м3	46,96	43 003,97	2 019 466,43
50	Устройство обрешетки	м2	1133,6	393,83	446 445,69
51	Огнезащитная обработка конструкций кровли	м2	1764,6	69,61	122 833,81
Кровля					
52	Подшивка свеса кровли	м2	86,1	543,89	46 828,93
53	Монтаж кровли из оцинкованного профнастила	м2	1133,6	1 370,42	1 553 508,11
54	Отражение кровель	м	156	391,85	61 128,60
55	Установка слуховых окон ОС-1	шт	3	57 068,42	171 205,26
56	Установка слуховых окон ОС-2	м2	4	6 390,06	25 560,24
57	Монтаж лестницы к слуховым окнам	м3	0,32	29 272,31	9 367,14
58	Устройство ходов	м2	33,5	980,80	32 856,80
59	Обработка деревянных конструкций антисептиком	м2	85,4	84,06	7 178,72
Водоотвод					
60	Устройство водоотвода горизонтального	м	144,7	620,04	89 719,79
61	Устройство водоотвода вертикального	м	104	821,51	85 431,04
Чердак					
62	Устройство выравнивающей стяжки на чердаке	м2	770	189,25	145 722,50
63	Устройство теплоизоляции чердака	м2	770	1 177,99	907 052,30



64	Устройство цементно-песчаной стяжки на чердаке	м2	770	478,03	368 083,10
65	Утепление горизонтальных венткоробов	м2	21	4 208,12	88 370,52
66	Облицовка горизонтальных венткоробов сталью	м2	35	630,37	22 062,95
67	Устройство вертикальных вентшахт из брусков с теплоизоляцией	м3	1,4	91 499,05	128 098,67
68	Облицовка вертикальных вентшахт сталью	м2	104,3	630,70	65 782,01
69	Установка дефлекторов	шт	7	4 994,94	34 964,58
<b>Итого по разделу 3 ЛСР 02-01-02 Кровля и чердак</b>					<b>6 431 673,19</b>
<b>Раздел 4. ЛСР 02-01-03 Входы</b>					
<b>Вход в теплоточполье у оси 1</b>					
70	Устройство песчаного основания под фундаменты входа в ТП(1)	м3	0,38	1 535,58	583,52
71	Горизонтальная гидроизоляция фундаментов входа в ТП(1)	м2	3,8	1 256,20	4 773,56
72	Установка блоков стен фундамента входа в ТП(1)	шт	44	4 585,51	201 762,44
73	Установка стропил входа в ТП(1)	м3	0,23	43 193,43	9 934,49
74	Устройство обрешетки входа в ТП(1)	м2	15	393,83	5 907,45
75	Огнебиозащитное покрытие деревянные поверхностей входа в ТП(1)	м2	15	33,14	497,10
76	Подшивка свеса навеса входа в ТП(1)	м2	4	540,04	2 160,16
77	Облицовка навеса входа в ТП(1) профлистом	м2	15	1 719,66	25 794,90
78	Устройство площадки и лестницы входа в ТП(1)	м3	2,2	10 058,32	22 128,30
79	Изоляция стен входа в ТП(1)	м3	1,6	28 894,18	46 230,69
80	Облицовка профилированным листом с утеплением стен входа в ТП(1)	м2	16	1 482,07	23 713,12
<b>Вход в теплоточполье у оси 8</b>					
81	Устройство песчаного основания под фундаменты входа в ТП(8)	м3	0,39	1 535,54	598,86
82	Горизонтальная гидроизоляция фундаментов входа в ТП(8)	м2	3,85	1 61,36	621,24
83	Установка блоков стен фундамента входа в ТП(8)	шт	42	4 860,21	204 128,82
84	Установка стропил входа в ТП(8)	м3	0,23	43 193,43	9 934,49
85	Устройство обрешетки входа в ТП(8)	м2	15,5	393,83	6 104,37
86	Огнебиозащитное покрытие деревянные поверхностей входа в ТП(8)	м2	15,5	33,14	513,67
87	Подшивка свеса навеса входа в ТП(8)	м2	4	543,89	2 175,56
88	Облицовка навеса входа в ТП(8) профлистом	м2	15,5	1 686,80	26 145,40
89	Устройство площадки и лестницы входа в ТП(8)	м3	2,3	10 057,10	23 131,33
90	Изоляция стен входа в ТП(8)	м3	1,6	28 894,18	46 230,69
91	Облицовка профилированным листом с утеплением стен входа в ТП(8)	м2	16	1 392,32	22 277,12

Центральный вход						
92	Устройство песчаного основания под фундаменты центрального входа	м3	2,36	1 535,56	3 623,92	
93	Горизонтальная гидроизоляция фундаментов центрального входа	м2	5,94	161,37	938,54	
94	Установка блоков стен фундамента центрального входа	шт	212	5 264,51	1 116 076,12	
95	Устройство бетонных подпорных стен центрального входа	м3	5,9	10 868,25	64 122,68	
96	Установка закладных деталей	т	0,057	270 525,09	15 419,93	
97	Устройство тамбура, площадки и лестницы центрального входа	м3	15,7	11 686,19	183 473,18	
98	Устройство ограждений	м	36,5	9 920,59	362 101,54	
99	Монтаж каркаса кровли центрального входа	т	3,478	166 779,63	580 059,55	
100	Окраска каркаса кровли центрального входа	м2	119,3	125,30	14 948,29	
101	Установка стропил центрального входа	м3	3,17	43 193,31	136 922,79	
102	Устройство обрешетки центрального входа	м2	88,6	393,83	34 893,34	
103	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей центрального входа	м2	88,6	37,46	3 318,96	
104	Подшивка свеса центрального входа	м2	57,9	543,89	31 491,23	
105	Облицовка навеса центрального входа профлистом центрального входа	м2	88,6	1 381,00	122 356,60	
106	Утепление перекрытия тамбура	м3	11,8	14 268,38	168 366,88	
107	Устройство вентилируемого фасада центрального входа	м2	33,1	7 365,10	243 784,81	
108	Устройство водоотвода горизонтального	м	15,6	620,04	9 672,62	
109	Устройство водоотвода вертикального	м	8	890,58	7 124,64	
Вход у оси 2						
110	Устройство песчаного основания под фундаменты входа (2)	м3	0,17	1 535,53	261,04	
111	Установка блоков стен фундамента входа (2)	шт	15	4 187,29	62 809,35	
112	Устройство площадки и лестницы входа (2)	м3	1,3	9 881,08	12 845,40	
113	Монтаж ограждения входа (2)	м	3	10 337,24	31 011,72	
114	Установка стропил входа (2)	м3	0,11	43 193,27	4 751,26	
115	Устройство обрешетки входа (2)	м2	4,7	393,83	1 851,00	
116	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей входа (2)	м2	4,7	37,46	176,06	
117	Монтаж металлического каркаса навеса входа (2)	т	0,136	162 489,63	22 098,59	
118	Окраска металлического каркаса навеса входа (2)	м2	4,5	125,30	563,85	
119	Подшивка свеса входа (2)	м2	4,6	543,89	2 501,89	
120	Облицовка навеса входа (2) профлистом	м2	4,7	1 756,32	8 254,70	
Вход у оси 6						
121	Устройство песчаного основания под фундаменты входа (6)	м3	0,26	1 535,58	399,25	



122	Установка блоков стен фундамента входа (6)	шт	17	5 456,66	92 763,22
123	Устройство площадки и лестницы входа (6)	м3	2,1	9 678,19	20 324,20
124	Монтаж ограждения входа (6)	м	5,6	10 337,24	57 888,54
125	Установка стропил входа (6)	м3	0,18	43 193,22	7 774,78
126	Устройство обрешетки навеса входа (6)	м2	7,4	393,83	2 914,34
127	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей входа (6)	м2	7,4	37,47	277,28
128	Монтаж металлического каркаса навеса входа (6)	т	0,19	162 489,89	30 873,08
129	Окраска металлического каркаса навеса входа (6)	м2	6,9	125,30	864,57
130	Подшивка свеса входа (6)	м2	7,7	543,88	4 187,88
131	Облицовка навеса входа (6) профлистом	м2	7,4	1 733,99	12 831,53
	<b>Итого по разделу 4 ЛСР 02-01-03 Входы</b>				<b>4 162 286,43</b>
<b>Раздел 5. ЛСР 02-01-04 Отделочные работы</b>					
ПОЛЫ: техподполье, тип 1					
132	Устройство стяжек бетонных армированных техподполья	м2	29,36	3 260,93	95 740,90
133	Устройство покрытий из керамической плитки в техподполье	м2	29,36	2 393,52	70 273,75
134	Устройство плитусов керамогранитных	м	24,53	438,12	10 747,08
ПОЛЫ: 1 этаж					
тип 2 (кабинеты, холлы, тамбура, коридоры)					
135	Устройство стяжки	м2	598,31	416,02	248 908,93
136	Устройство изоляции	м2	598,31	1 424,03	852 011,39
137	Устройство стяжки с армированием	м2	598,31	761,97	455 894,27
138	Устройство покрытий из плиток керамогранитных	м2	598,31	4 981,85	2 980 690,67
139	Устройство плитусов: из плиток керамогранитных	м	473,35	438,57	207 597,11
тип 3 (санузлы, подсобные помещения)					
140	Устройство стяжки	м2	56,31	403,87	22 741,92
141	Устройство изоляции	м2	56,31	1 476,45	83 138,90
142	Устройство стяжки с армированием	м2	56,31	760,75	42 837,83
143	Устройство покрытий из плиток керамических	м2	56,31	2 393,52	134 779,11
144	Устройство плитусов: из плиток керамических	м	100,99	932,05	94 127,73
тип 4 (тамбуры входные)					
145	Устройство стяжки	м2	12,5	508,83	6 360,38
146	Устройство покрытий из плиток керамогранитных	м2	12,5	4 844,76	60 559,50
147	Устройство плитусов: из плиток керамогранитных	м	14,96	438,56	6 560,86



тип 4а (крыльца, ступени)					
148	Устройство стяжки	м2	70,13	476,75	33 434,48
149	Устройство покрытий из плиток керамогранитных	м2	70,13	4 844,76	339 763,02
тип 4б (пандус)					
150	Устройство покрытий полиуретан-цементобетонных	м2	15,62	1 952,16	30 492,74
тип 5 (вход в лестничную клетку)					
151	Укладка профлиста	м2	5,82	4 992,95	29 058,97
152	Устройство изоляции	м3	5,8	19 166,20	111 163,96
153	Устройство покрытий из плиток керамогранитных	м2	5,82	48 447,59	281 964,97
154	Устройство плитусов: из плиток керамогранитных	м	45,6	438,56	19 998,34
тип 6 (электрощитовая)					
155	Устройство стяжки	м2	8,9	416,02	3 702,58
156	Устройство изоляции	м2	8,9	6 961,67	61 958,86
157	Устройство стяжки с армированием	м2	8,9	1 245,82	11 087,80
158	Устройство покрытий из плиток керамогранитных	м2	8,9	4 844,76	43 118,36
159	Устройство плитусов: из плиток керамогранитных	м	11,87	438,57	5 205,83
тип 7 (флюорографический кабинет)					
160	Укладка профлиста	м2	14,9	499,30	7 439,57
161	Устройство изоляции	м3	2,7	19 031,82	51 385,91
162	Устройство стяжки	м2	14,9	2 620,38	39 043,66
163	Устройство покрытий из линолеума	м2	14,9	4 276,81	63 724,47
тип 8 (рентген кабинет по МУ)					
164	Укладка профлиста	м2	18,54	499,30	9 257,02
165	Устройство изоляции	м3	3,34	19 031,82	63 566,28
166	Устройство стяжки	м2	18,54	4 622,96	85 709,68
167	Устройство покрытий из линолеума	м2	18,54	4 276,81	79 292,06
тип 8а (рентген кабинет по ПК)					
168	Укладка профлиста	м2	4,84	499,29	2 416,56
169	Устройство изоляции	м3	0,87	19 031,82	16 557,68
170	Устройство стяжки	м2	4,84	4 933,89	23 880,03
171	Устройство покрытий из линолеума	м2	4,84	4 276,80	20 699,71
тип 9 (пультовые)					
172	Укладка профлиста	м2	18,44	499,30	9 207,09

173	Устройство изоляции		м3	3,32	19 101,06	63 415,52
174	Устройство стяжки		м2	18,44	1 838,71	33 905,81
175	Устройство покрытий из линолеума		м2	18,44	4 276,80	78 864,19
ПОЛЫ: 2 этаж						
тип 10 (кабинеты, холлы, тамбура, коридоры)						
176	Устройство стяжки		м2	677,72	719,68	487 741,53
177	Устройство покрытий из плиток керамогранитных		м2	677,72	4 844,76	3 283 390,75
178	Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных		м	586,2	363,01	212 796,46
тип 11 (санузлы, моечная )						
179	Устройство пароизоляции		м2	26,51	52,64	1 395,49
180	Устройство стяжки		м2	26,51	1 044,60	27 692,35
181	Устройство покрытий из плиток керамических		м2	26,51	2 393,52	63 452,22
182	Устройство плинтусов: из плиток керамических		м	47,84	932,05	44 589,27
тип 12 (серверная )						
183	Устройство пароизоляции		м2	12,93	52,64	680,64
184	Устройство стяжки		м2	12,93	1 981,42	25 619,76
185	Устройство покрытий из линолеума		м2	12,93	4 282,65	55 374,66
ПОЛЫ: 3 этаж						
тип 13 (приточная венткамера)						
186	Устройство пароизоляции		м2	25,19	52,64	1 326,00
187	Устройство стяжки		м2	25,19	1 044,60	26 313,47
188	Устройство покрытий из плиток керамических		м2	25,19	2 393,52	60 292,77
189	Устройство плинтусов: из плиток керамических		м	21,41	932,05	19 955,19
тип 14 (вытяжные венткамеры)						
190	Устройство стяжки		м2	75,58	719,68	54 393,41
191	Устройство покрытий из плиток керамических		м2	75,58	2 393,53	180 903,00
192	Устройство плинтусов: из плиток керамических		м	74,97	932,05	69 875,79
тип 15 (помещения тех. этажа)						
193	Устройство стяжки		м2	621,26	689,31	428 240,73
194	Устройство бетонных покрытий		м2	621,26	525,43	326 428,64
195	Окраска пола: краской акриловой		м2	621,26	59,92	37 225,90
тип 16 (лестничные площадки)						
196	Устройство покрытий из плиток керамогранитных		м2	73,28	4 186,00	306 750,08



197	Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных	м	66,75	438,57	29 274,55
198	Окраска плинтусов по маршам	м2	5,36	399,54	2 141,53
199	Установка металлического кабель-канала в полу	т	0,0397	415 945,09	16 513,02
СТЕНЫ					
кабинеты, коридоры, тамбура, санузлы, лестничные клетки					
200	Черновая штукатурка стен	м2	4064,5	1 178,86	4 791 476,47
201	Выравнивание стен гипсовой штукатуркой	м2	4064,5	483,21	1 964 007,05
202	Окраска стен: краской водозащитной, акриловой	м2	4064,5	446,32	1 814 067,64
203	Монтаж поручня-отбойника	м	177	8 209,73	1 453 122,21
панели в санузлах, у раковин, смотровые, процедурные кабинеты, подсобные помещения					
204	Черновая штукатурка стен	м2	760,8	1 178,86	896 876,69
205	Облицовка стен: плиткой керамической	м2	760,8	1 948,38	1 482 327,50
стены венткамер					
206	Черновая штукатурка стен	м2	174,2	1 178,86	205 357,41
207	Окраска стен: краской водозащитной, акриловой	м2	174,2	446,32	77 748,94
помещения технического этажа					
208	Черновая штукатурка стен	м2	682,7	1 178,86	804 807,72
рентген-, флюоро-кабинеты					
209	Черновая штукатурка стен	м2	108,7	1 178,86	128 142,08
210	Оштукатуривание стен рентгенозащитным раствором толщина 7 мм	м2	11,98	3 586,33	42 964,23
211	Оштукатуривание стен рентгенозащитным раствором толщина 3 мм	м2	11,98	3 205,59	38 402,97
212	Оштукатуривание стен рентгенозащитным раствором толщина 32 мм	м2	15	5 965,97	89 489,55
213	Окраска стен: краской водозащитной, акриловой	м2	108,7	446,32	48 514,98
ПОТОЛОК					
коридоры, вестибюли					
214	Устройство потолков типа "Армстронг"	м2	435,9	1 590,97	693 503,82
кабинеты, санузлы, подсобные помещения					
215	Выравнивание потолков гипсовой штукатуркой	м2	896	508,72	455 813,12
216	Окраска потолков: краской водозащитной, акриловой	м2	896	543,09	486 608,64
рентген-, флюоро-кабинеты					
217	Оштукатуривание потолков рентгенозащитным раствором	м2	37,3	4 633,37	172 824,70
218	Окраска потолков: краской водозащитной, акриловой	м2	37,3	543,08	20 256,88
тамбур, электрощит, серверная, лестничная клетка					



219	Запирка гипсовой штукатурной смесью	м2	101	368,90	37 258,90
220	Выравнивание потолков гипсовой штукатурной смесью	м2	101	508,72	51 380,72
221	Окраска потолков: краской водоэмульсионной, акриловой	м2	101	541,91	54 732,91
	<b>Итого по разделу 5 ЛСР 02-01-04 Отделочные работы</b>				<b>28 564 337,82</b>
<b>Раздел 6. ЛСР 02-01-05 Внутренняя система водоснабжения</b>					
<b>В1, Т3, Т4 ниже 0,000</b>					
222	Прокладка трубопроводов В1, Т3, Т4 ниже отм. 0,00	м	384	1 248,89	479 573,76
223	Гидравлическое испытание трубопроводов	м	384	73,58	28 254,72
224	Устройство водомерного узла калибром 25 (комплекс)	шт	1	38 931,20	38 931,20
225	Устройство водомерного узла калибром 20 (комплекс)	шт	1	31 303,14	31 303,14
226	Установка повысительной насосной установки (комплекс)	шт	1	392 357,19	392 357,19
227	Установка водонагревателя (комплекс)	шт	1	269 816,16	269 816,16
	<b>В1, Т3, Т4 выше 0,000</b>				
228	Прокладка трубопроводов В1, Т3, Т4 выше отм. 0,000	м	450	874,07	393 331,50
	<b>Итого по разделу 6 ЛСР 02-01-05 Внутренняя система водоснабжения</b>				<b>1 633 567,67</b>
<b>Раздел 7. ЛСР 02-01-06 Внутренняя система водоотведения</b>					
<b>Сантехническое оборудование</b>					
229	Установка унитазов	шт	15	11 799,31	176 989,65
230	Установка умывальников	шт	47	5 261,72	247 300,84
231	Установка моек	шт	11	10 545,48	116 000,28
232	Установка трапов	шт	2	5 458,68	10 917,36
233	Установка клапана обратного	шт	1	2 496,45	2 496,45
	<b>Канализация выше 0,000</b>				
234	Прокладка трубопроводов канализации выше 0,000	м	293	1 206,46	353 492,78
	<b>канализация ниже 0,000</b>				
235	Прокладка трубопроводов канализации ниже 0,000	м	156	1 641,44	256 064,64
236	Установка затвора с электроприводом	шт	1	105 640,26	105 640,26
	<b>Итого по разделу 7 ЛСР 02-01-06 Внутренняя система водоотведения</b>				<b>1 268 902,26</b>
<b>Раздел 8. ЛС №02-01-07 Система вентиляции и кондиционирования воздуха</b>					
<b>Приточная вентиляция</b>					
237	Монтаж приточной установки П1 (комплекс)	шт	1	629 074,24	629 074,24
238	Монтаж приточной установки П2 (комплекс)	шт	1	350 485,54	350 485,54
239	Монтаж приточной установки П3 (комплекс)	шт	1	250 327,28	250 327,28

240	Монтаж приточной установки П4 (комплекс)	шт	1	61 388,22	61 388,22
Вытяжная вентиляция					
241	Монтаж вытяжной установки В1 (комплекс)	шт	1	222 967,77	222 967,77
242	Монтаж вытяжной установки В2 (комплекс)	шт	1	47 583,56	47 583,56
243	Монтаж вытяжной установки В3 (комплекс)	шт	1	25 153,71	25 153,71
244	Монтаж вытяжной установки В4 (комплекс)	шт	1	18 325,95	18 325,95
245	Монтаж вытяжной установки В5 (комплекс)	шт	1	27 302,56	27 302,56
246	Монтаж вытяжной установки В6 (комплекс)	шт	1	20 033,11	20 033,11
Противодымная вентиляция					
247	Монтаж противодымной вентиляции ДП1, ДП2 (комплекс)	шт	2	133 090,79	266 181,58
248	Монтаж противодымной вентиляции ДП3, ДП4 (комплекс)	шт	2	193 800,60	387 601,20
249	Монтаж противодымной вентиляции ДП5, ДП6 (комплекс)	шт	2	187 916,71	375 833,42
250	Монтаж противодымной вентиляции ДП7 (комплекс)	шт	1	188 233,27	188 233,27
251	Монтаж противодымной вентиляции ДП8 (комплекс)	шт	1	213 052,14	213 052,14
252	Монтаж системы дымоудаления ДВ1, ДВ2 (комплекс)	шт	2	280 082,16	560 164,32
Кондиционирование					
253	Монтаж системы кондиционирования К1, К2 (комплекс)	шт	2	99 475,23	198 950,46
Установка конструктивных элементов					
254	Монтаж тепловых завес У1, У2	шт	2	16 803,53	33 607,06
255	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР	шт	32	15 574,26	498 376,32
256	Установка клапанов обратных	шт	4	2 266,35	9 065,40
257	Установка зонтов	шт	5	1 866,34	9 331,70
258	Установка цокольных дефлекторов	шт	10	9 016,72	90 167,20
259	Установка фильтров	шт	3	10 901,62	32 704,86
260	Установка решеток	шт	128	2 475,19	316 824,32
261	Установка диффузоров		27	1 664,48	44 940,96
Воздуховоды					
262	Изоляция воздуховодов	м2	527	521,59	274 877,93
263	Огнезащитное покрытие воздуховодов	м2	94	182,42	17 147,48
264	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали	м2	972,35	2 223,72	2 162 234,14
265	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2	шт	5	2 152,94	10 764,70
Итого по разделу 8 ЛС №02-01-07 Система вентиляции и кондиционирования воздуха					7 342 700,40
Раздел 9. ЛСР 02-01-08 Внутренняя система отопления					



266	Установка отопительных приборов	шт	75	6 503,17	487 737,75
267	Установка терморегулирующих клапанов на отопительных приборах	шт	210	1 323,43	277 920,30
268	Прокладка трубопровода системы отопления	м	1004	796,37	799 555,48
269	Изоляция трубопровода	м	1004	399,13	400 726,52
270	Огрунтовка трубопровода	м2	105,01	66,55	6 988,42
271	Окраска трубопровода	м2	28,13	58,75	1 652,64
272	Гидравлическое испытание трубопроводов	м	1004	73,80	74 095,20
273	Монтаж узла ввода с узлом учета	шт	1	795 027,48	795 027,48
274	Монтаж модуля системы отопления СО	шт	1	870 035,58	870 035,58
275	Монтаж модуля системы горячего водоснабжения	шт	1	769 561,40	769 561,40
276	Монтаж шкафа управления и автоматизации	шт	1	121 801,74	121 801,74
277	Установка баков стальных для системы отопления	шт	1	10 008,18	10 008,18
	<b>Итого по разделу 9 ЛСР 02-01-08 Внутренняя система отопления</b>				<b>4 615 110,69</b>
<b>Раздел 10. ЛСР 02-01-09 Сети связи</b>					
278	Система радиодификации	шт	1	7 562,11	7 562,11
279	Система часофикации (комплекс)	шт	1	361 540,24	361 540,24
280	Монтаж кабельных линий системы часофикации	м	80	195,38	15 630,40
281	Прокладка кабеля	м	380	43,24	16 431,20
282	Система телевидения (комплекс)	шт	1	167 953,61	167 953,61
283	Установка проектора	шт	1	93 994,63	93 994,63
	<b>Итого по разделу 10 ЛСР 02-01-09 Сети связи</b>				<b>663 112,19</b>
<b>Раздел 11. ЛСР 02-01-10 Система охранно-тревожной сигнализации</b>					
284	Монтаж приборов охранной сигнализации	шт	12	6 732,74	80 792,88
285	Монтаж охранных извещателей	шт	54	3 209,20	173 296,80
286	Прокладка труб	м	105	182,62	19 175,10
287	Прокладка кабель-канала	м	1105	182,21	201 342,05
288	Прокладка кабеля	м	1239,3	59,56	73 812,71
	<b>Итого по разделу 11 ЛСР 02-01-10 Система охранно-тревожной сигнализации</b>				<b>548 419,54</b>
<b>Раздел 12. ЛСР 02-01-11 Система охранного телевидения</b>					
289	Монтаж приборов охранного телевидения	шт	16	29 571,30	473 140,80
290	Монтаж видеокамер	шт	34	11 537,37	392 270,58
291	Прокладка кабель-канала	м	740	255,49	189 062,60
292	Прокладка рукава металлического	м	75	401,56	30 117,00



293	Прокладка лотка	т	0,0288	275 458,33	7 933,20
294	Прокладка труб	м	22	226,53	4 983,66
295	Прокладка кабеля	м	1865	151,61	282 752,65
	Итого по разделу 12 ЛСР 02-01-11 Система охранного телевидения				1 380 260,49
<b>Раздел 13. ЛСР 02-01-12 Вызывная сигнализация</b>					
296	Монтаж оборудования	шт	88	6 914,45	608 471,60
297	Прокладка кабель-канала	м	975	186,86	182 188,50
298	Прокладка труб	м	5	555,69	2 778,45
299	Прокладка кабеля	м	1130	92,19	104 174,70
	Итого по разделу 13 ЛСР 02-01-12 Вызывная сигнализация				897 613,25
<b>Раздел 14. ЛСР 02-01-13 Система контроля и управления доступом</b>					
300	Монтаж оборудования	шт	23	18 145,23	417 340,29
301	Прокладка кабель-канала	м	820	206,81	169 584,20
302	Прокладка труб	м	200	163,03	32 606,00
303	Прокладка кабеля	м	2843	161,33	458 661,19
	Итого по разделу 14 ЛСР 02-01-13 Система контроля и управления доступом				1 078 191,68
<b>Раздел 15. ЛСР 02-01-14 Структурированная кабельная система и локально-вычислительная сеть</b>					
304	Монтаж шкафа телекоммуникационного	шт	1	84 687,07	84 687,07
305	Монтаж приборов	шт	23	239 230,83	5 502 309,09
306	Установка телефонных аппаратов	шт	50	5 936,93	296 846,50
307	Монтаж розеток компьютерных и телефонных	шт	91	1 124,34	102 314,94
308	Прокладка кабель-канала	м	900	672,96	605 664,00
309	Прокладка лотка	т	0,047	1 224 273,19	57 540,84
310	Прокладка труб	м	1310	165,73	217 106,30
311	Прокладка кабеля	м	4900	183,11	897 239,00
	Итого по разделу 15 ЛСР 02-01-14 Структурированная кабельная система и локально-вычислительная сеть				7 763 707,74
<b>Раздел 16. ЛСР 02-01-15 Система автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения</b>					
312	Установка автоматизированного рабочего места (комплекс)	шт	1	282 061,59	282 061,59
313	Монтаж приборов пожарной сигнализации и системы оповещения	шт	28	13 714,13	383 995,64
314	Установка пожарных извещателей	шт	197	2 683,21	528 592,37
315	Установка оповещателей: свето-звуковых	шт	100	4 139,76	413 976,00
316	Прокладка труб	м	365	171,81	62 710,65
317	Прокладка кабель-канала	м	3593	181,85	653 387,05

318	Прокладка кабеля	м	4116	125,77	517 669,32
Итого по разделу 16 ЛСР 02-01-15 Система автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения					2 842 392,62
Раздел 17. ЛСР 02-01-16 Двусторонняя голосовая связь. Система информирования МГН. Система экстренной связи					
319	Монтаж приборов и оборудования	шт	40	15 616,13	624 645,20
320	Установка тактильно-звуковой мембраны	шт	4	55 173,41	220 693,64
321	Прокладка кабель-канала	м	400	189,99	75 996,00
322	Прокладка рукава металлического	м	120	402,31	48 277,20
323	Прокладка труб	м	3	197,87	593,61
324	Прокладка кабеля	м	783	79,96	62 608,68
325	Установка табличек, знаков	шт	154	1 169,95	180 172,30
326	Наклейка фотолюминесцентной ленты	м2	1,6	1 207,53	1 932,05
327	Монтаж тактильной плитки	шт	12	701,29	8 415,48
328	Монтаж поручней настенных	шт	8	2 216,40	17 731,20
Итого по разделу 17 ЛСР 02-01-16 Двусторонняя голосовая связь. Система информирования МГН. Система экстренной связи					1 241 065,36
Раздел 18. ЛСР 02-01-17 Силовое оборудование и электроосвещение					
Щиты					
329	Установка вводно-распределительной панели ВРУ1	шт	1	135 591,21	135 591,21
330	Установка вводно-распределительной панели ВРУ2	шт	1	84 019,89	84 019,89
331	Установка вводно-распределительной панели ВРУ3	шт	1	64 277,73	64 277,73
332	Установка вводно-распределительной панели ВРУ4	шт	1	59 065,43	59 065,43
333	Установка вводно-распределительной панели ВРУ5	шт	1	51 085,54	51 085,54
334	Установка щита аварийного освещения ЩОА (комплекс)	шт	1	22 372,63	22 372,63
335	Установка щита освещения ЩО1 (комплекс)	шт	1	46 100,04	46 100,04
336	Установка щита освещения ЩО2 (комплекс)	шт	1	48 560,74	48 560,74
337	Установка щита распределительного ЩР1 (комплекс)	шт	1	54 078,15	54 078,15
338	Установка щита распределительного ЩР2 (комплекс)	шт	1	46 605,77	46 605,77
339	Установка щита распределительного ЩР4 (комплекс)	шт	1	36 666,15	36 666,15
340	Установка щита распределительного ЩР3 (комплекс)	шт	1	20 909,06	20 909,06
341	Установка щита распределительного вентиляции ЩРВ1 (комплекс)	шт	1	37 849,86	37 849,86
342	Установка щита распределительного вентиляции ЩРВ2 (комплекс)	шт	1	42 143,80	42 143,80
343	Установка щита распределительного рентген-кабинета (комплекс)	шт	1	5 394,62	5 394,62
344	Установка боксов (комплекс)	шт	2	4 109,87	8 219,74
345	Установка шкафа для приборов учета (комплекс)	шт	1	47 511,13	47 511,13



<b>Осветительная арматура</b>					
346	Установка светильников	шт	423	6 407,62	2 710 423,26
347	Установка вывески (световые буквы)	шт	59	9 445,18	557 265,62
<b>Электроустановочные изделия</b>					
348	Установка ящика с понижающим трансформатором	шт	6	6 187,94	37 127,64
349	Установка выключателей	шт	112	360,77	40 406,24
350	Установка розеток	шт	331	410,80	135 974,80
351	Установка коробок	шт	933	19,13	17 848,29
<b>Кабельные линии</b>					
352	Прокладка труб	м	4070	205,89	837 972,30
353	Прокладка кабеля	м	7130	300,14	2 139 998,20
<b>Система противопожарного оборудования</b>					
354	Монтаж приборов системы противопожарного оборудования	шт	19	3 396,21	64 527,99
355	Прокладка рукава металлического	м	50	371,42	18 571,00
356	Прокладка кабельного лотка	м	180	731,20	131 616,00
357	Прокладка кабеля	м	840	474,71	398 756,40
358	Монтаж системы уравнивания потенциалов (комплекс)	шт	1	605 521,34	605 521,34
<b>Итого по разделу 18 ЛСР 02-01-17 Силовое оборудование и электроосвещение</b>					
					<b>8 506 460,57</b>
<b>Раздел 19. ЛСР 02-01-19 Лифтовое оборудование</b>					
359	Монтаж лифтового оборудования	шт	1	3 068 674,61	3 068 674,61
<b>Итого по разделу 19 ЛСР 02-01-19 Лифтовое оборудование</b>					<b>3 068 674,61</b>
<b>Раздел 20. ЛСР 06-01-01 Наружные сети водоснабжения</b>					
<b>Трубопровод</b>					
360	Разработка грунта	м3	122,8	78,60	9 652,08
361	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	4,85	1 734,54	8 412,52
362	Укладка трубопроводов	м	65	2 849,00	185 185,00
363	Засыпка грунта	м3	133,7	84,04	11 236,15
364	Промывка с дезинфекцией трубопровода	м	65	55,25	3 591,25
<b>Колодцы водопроводные</b>					
365	Разработка грунта	м3	13,2	78,75	1 039,50
366	Разборка существующего колодца вручную	м3	1,87	10 962,12	20 499,16
367	Погрузка и перевозка строительного мусора	т	4,5	337,03	1 516,64
368	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона	м3	1,87	42 305,07	79 110,48

369	Засыпка траншеи грунтом с уплотнением	м3	12,8	275,75	3 529,60
370	Установка арматуры колодца(комплекс)	шт	1	5 878,12	5 878,12
<b>Итого по разделу 20 ЛСР 06-01-01 Наружные сети водоснабжения</b>					<b>329 650,50</b>
<b>Раздел 21. ЛСР 06-01-02 Наружные сети канализации</b>					
<b>Хоз-бытовая канализация</b>					
371	Разработка грунта	м3	79,9	70,12	5 602,59
372	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	3,1	1 734,54	5 377,07
373	Укладка трубопровода	м	36,2	619,79	22 436,40
374	Засыпка грунта с уплотнением	м3	66,4	106,60	7 078,24
375	Разработка грунта для колодцев	м3	40,3	68,23	2 749,67
376	Погрузка и перевозка строительного мусора	т	3,1	337,03	1 044,79
377	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев	м3	6,2	42 993,63	266 560,51
378	Засыпка грунта с уплотнением	м3	28,5	276,31	7 874,84
<b>Ливневая канализация</b>					
379	Разработка грунта	м3	882,2	69,17	61 021,77
380	Укладка трубопровода	м	402,7	1 653,26	665 767,80
381	Засыпка грунта с уплотнением	м3	725,2	98,47	71 410,44
382	Разработка грунта для колодцев	м3	406,9	70,31	28 609,14
383	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев	м3	42,1	44 839,13	1 887 727,37
384	Засыпка грунта	м3	304,5	168,05	51 171,23
385	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	0,9	1 335,76	1 202,18
386	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	м3	1,5	2 621,19	3 931,79
387	Устройство пескоуловителей	шт	4	12 577,01	50 308,04
<b>Итого по разделу 21 ЛСР 06-01-02 Наружные сети канализации</b>					<b>3 139 873,87</b>
<b>Раздел 22. ЛСР 06-01-03 тепловая сеть</b>					
<b>Трубопровод, подземная прокладка</b>					
388	Разработка грунта	м3	146,7	62,57	9 179,02
389	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	8,5	1 734,54	14 743,59
390	Устройство непроходных каналов	м3	15,6	30 945,38	482 747,93
391	Прокладка труб в каналах	м	76,4	2 148,33	164 132,41
392	Бесканальная прокладка трубопровода в траншее	м	19,6	14 034,76	275 081,30
393	Изоляция трубопроводов и стыков	м3	0,16	773 113,44	123 698,15



394	Засыпка грунта с уплотнением	м3	62,3	210,92	13 140,32
Трубопровод, наземная прокладка					
395	Установка стоек для трубопровода	шт	4	24 102,79	96 411,16
396	Наземная прокладка трубопровода	м	165,24	8 426,79	1 392 442,78
397	Установка стальных фасонных частей	шт	2	221 587,93	443 175,86
398	Промывка трубопроводов с дезинфекцией	м	320,88	74,35	23 857,43
СК-1 и Узел бесканальной установки					
399	Монтаж СК1 (комплекс)	шт	1	109 751,59	109 751,59
СОДК					
400	Монтаж СОДК (комплекс)	шт	1	39 447,39	39 447,39
Итого по разделу 22 ЛСР 06-01-03 тепловая сеть					3 187 808,93
Раздел 23. ЛСР 07-01-01, 07-01-02 благоустройство					
Проезд, стоянки					
401	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (проезд, стоянка)	м3	326	1 391,09	453 495,34
402	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (проезд, стоянка)	м3	244,5	3 510,63	858 349,04
403	Устройство покрытий из плитки бетонной (проезд, стоянка)	м2	1630,1	3 584,09	5 842 425,11
Тротуар					
404	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (тротуары)	м3	91,2	1 391,09	126 867,41
405	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ЦПС (тротуары)	м3	45,6	2 173,04	99 090,62
406	Устройство покрытий из плитки тротуарной (тротуары)	м2	456,1	2 292,70	1 045 700,47
Установка бортовых камней					
407	Установка бортовых камней дорожных	м	573	2 090,45	1 197 827,85
408	Установка бортовых камней тротуарных	м	260	1 594,54	414 580,40
Отмостка					
409	Устройство подстилающих слоев щебеночных	м3	23	4 995,02	114 885,46
410	Устройство отмостки	м3	7,65	8 308,44	63 559,57
Площадка для мусороконтейнеров					
411	Устройство площадки под мусороконтейнеры	м2	18,9	1 882,75	35 583,98
412	Устройство ограждения площадки	м2	14	8 302,57	116 235,98
Озеленение					

413	Разбивка участка	м2	4148,8	77,71	322 403,25
414	Подготовка почвы для газона	м2	4148,8	213,87	887 303,86
415	Устройство газона	м2	4148,8	92,31	382 975,73
416	Посадка кустарника	шт	42	636,29	26 724,18
Ограждение					
417	Устройство ограждения территории	шт	119	5 098,18	606 683,42
418	Устройство калиток	шт	3	22 018,21	66 054,63
МФ					
419	Монтаж автоматического шлагбаума	шт	2	44 338,74	88 677,48
420	Установка малых архитектурных форм	шт	21	7 912,26	166 157,46
421	Установка дорожных знаков	шт	3	6 336,34	19 009,02
Планировка территории					
422	Разработка грунта	м3	2310	38,89	89 835,90
423	Засыпка грунтом после демонтажа здания	м3	2148	7,93	17 033,64
424	Планировка территории	м2	6362,2	0,57	3 626,45
Итого по разделу 23 ЛСР 07-01-01, 07-01-02 благоустройство					13 045 086,25
Раздел 24. ЛСР 07-01-03 наружное освещение					
425	Монтаж щита наружного освещения (комплекс)	шт	1	61 857,54	61 857,54
426	Разработка грунта	м3	50,4	61,54	3 101,62
427	Засыпка грунта	м3	25,2	168,10	4 236,12
428	Устройство постели для кабеля из песка	м	210	146,88	30 844,80
429	Прокладка труб	м	170	101,68	17 285,60
430	Прокладка кабеля	м	440	194,65	85 646,00
431	Установка опор наружного освещения фланцевых	шт	5	42 523,94	212 619,70
432	Установка светильников с кронштейнами	шт	10	19 680,43	196 804,30
433	Молниезащита и заземление (комплекс)	шт	1	4 334,35	4 334,35
Итого по разделу 24 ЛСР 07-01-03 наружное освещение					616 730,03
Раздел 25. Прочие расходы					
434	Тех. присоединение к централизованной системе холодного водоснабжения	руб	42972,2	1,00	42 972,20
435	Тех. присоединение к централизованной системе горячего водоснабжения	руб	70291,78	1,00	70 291,78
436	Тех. присоединение к централизованной системе водоотведения	руб	55077,69	1,00	55 077,69
437	Тех. присоединение к электрическим сетям	руб	2448578	1,00	2 448 578,00
438	Тех. присоединение к сетям электроосвещения	руб	708333,33	1,00	708 333,33



Итого по разделу 25 Прочие расходы					3 325 253,00
<b>Раздел 26. Проектно-изыскательские работы</b>					
439	Проектные работы (с учетом класса энергоэффективности С+)	шт	1	2 081 647,66	2 081 647,66
440	Рабочая документация	шт	1	3 154 014,43	3 154 014,43
441	Изыскательские работы	шт	1	368 924,49	368 924,49
442	Обследование объекта демонтажных работ	шт	1	182 732,32	182 732,32
443	Стоимость прохождения государственной экспертизы	шт	1	636 475,33	636 475,33
444	Авторский надзор (0,2% от выполненных работ)	руб	368821,15	1,00	368 821,15
<b>Итого по разделу 26 Проектно-изыскательские работы</b>					<b>6 792 615,38</b>
<b>Раздел 27. Непредвиденные затраты</b>					
445	Непредвиденные затраты (2% от выполненных работ)	руб	3695589,7	1,00	3 695 589,70
<b>Итого по разделу 27 Непредвиденные затраты</b>					<b>3 695 589,70</b>
<b>Итого по смете</b>					<b>194 898 781,59</b>
<b>Сумма НДС (ставка 20%)</b>					<b>38 979 756,32</b>
<b>Всего с НДС</b>					<b>233 878 537,91</b>

\*Стоимость позиций рассчитана с учетом лимитированных затрат (производство работ в зимнее время, временные здания и сооружения), коэффициента приведения к лимитам финансирования

Справочно:

Стоимость работ по первому этапу (подготовка проектной документации и (или) выполнению инженерных изысканий):


Стоимость работ по второму этапу (завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию):

7 708 553,08

226 169 984,83



Заказчик / В.Г. Бачурин /



Подрядчик / А.С. Козлов /