

Дополнительное соглашение №10

Сведения о контракте

Номер
контракта: 0148200005424000669

Номер
контракта 2502417105024000140

ЕИС:

Дата
заключения: 15.08.2024 (МСК)

Предмет
контракта: Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: "МБОУ "СОШ № 2 г. Шатуры" Московская область, г.о. Шатура, г. Шатура, пр-т Ильича, д. 24"

Сведения о заказчике

Наименование: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ДИРЕКЦИЯ ЗАКАЗЧИКА
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА"

ИНН: 5024171050

КПП: 502401001

Сведения об исполнителе

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СТРУЗА ИНЖИНИРИНГ»

ИНН: 9715223410

КПП: 773501001

Сведения об основании внесения изменений

Тип изменений:Внесение изменений по дополнительному соглашению

Базовое основание:Изменение срока исполнения отдельного этапа (отдельных этапов) исполнения контракта в рамках срока исполнения контракта (пункт 12 части 1 статьи 95 № 44-ФЗ)

Содержание
дополнительного
соглашения:Продление срока ПИР

Перечень внесённых изменений

Характер изменения	Предмет изменения	Наименование изменённого условия контракта	Значение до изменения	Значение после изменения
Изменение	Этап исполнения контракта Номер этапа: 1 Начало этапа: 15.08.2024 (МСК) Окончание этапа: 06.03.2025 (МСК) Не ранее даты заключения контракта: Нет С даты заключения контракта: Нет Цена этапа: 17 168 467.42 Размер аванса по этапу: 0.00 Обязательства, исполнение которых происходит в рамках данного этапа: Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации, Оплата выполненных работ по проектированию	Дата завершения этапа	203 дн.	335 дн.
Изменение	Обязательство: Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации	Запаздывание (окончания) от обязательства-предшественника (или даты заключения контракта).	190	320
Изменение	Обязательство: Государственная экспертиза проектно-сметной документации	Запаздывание (окончания) от обязательства-предшественника (или даты заключения контракта).	45	116