

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к контракту № КР-1/2024 от 07.08.2024 г.
на выполнение работ для государственных нужд

г. Краснодар

«09» декабря 2024 г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края «Краснодарский технический колледж», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Кириллова Сергея Александровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «НОВЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (ООО «НАТ»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Фомина Дмитрия Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение к контракту о нижеследующем:

- 1 В соответствии с пунктом 3 Постановления Главы Администрации (губернатор) Краснодарского края № 98 от 21 марта 2022 года «О реализации положений Федерального закона от 8 марта 2022 года № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты российской Федерации», частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», изменить существенные условия выполнения работ по Капитальный ремонт несущих и ограждающих конструкций здания общежития расположенного по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный округ, ул. им. Кирова, дом №6.

1.1 Пункт 3.1 контракта изложить в следующей редакции:

«3.1. Исполнение контракта осуществляется в соответствии с графиком выполнения работ и осуществляется поэтапно:

- 1 Этап - с даты заключения контракта по 30.01.2025 г. с учетом срока приемки и оплаты работ, стоимость этапа 1 068 111,59 руб.;
- 2 Этап - с даты заключения контракта по 30.01.2025 г. с учетом срока приемки и оплаты работ, стоимость этапа 1 000 000,00 руб.;
- 3 Этап - с даты заключения контракта по 11.02.2025 г. с учетом срока приемки и оплаты работ, стоимость этапа 1 000 000,00 руб.;
- 4 Этап - с даты заключения контракта по 11.02.2025 г. с учетом срока приемки и оплаты работ, стоимость этапа 1 000 000,00 руб.;
- 5 Этап - с даты заключения контракта по 12.02.2025 г. с учетом срока приемки и оплаты работ, стоимость этапа 1 800 000,00 руб.;
- 6 Этап - с даты заключения контракта по 21.02.2025 г. с учетом срока приемки и оплаты работ, стоимость этапа 1 800 000,00 руб.;
- 7 Этап - с даты заключения контракта по 04.03.2025 г. с учетом срока приемки и оплаты работ, стоимость этапа 1 800 000,00 руб.;
- 8 Этап - с даты заключения контракта по 14.03.2025 г. с учетом срока приемки и оплаты работ, стоимость этапа 1 800 000,00 руб.;
- 9 Этап - с даты заключения контракта по 24.03.2025 г. с учетом срока приемки и оплаты работ, стоимость этапа 1 800 000,00 руб.;
- 10 Этап - с даты заключения контракта по 03.04.2025 г. с учетом срока приемки и оплаты работ, стоимость этапа 1 800 000,00 руб.;
- 11 Этап - с даты заключения контракта по 11.04.2025 г. с учетом срока приемки и оплаты работ, стоимость этапа 2 350 000,00 руб.;
- 12 Этап - с даты заключения контракта по 23.04.2025 г. с учетом срока приемки и оплаты работ, стоимость этапа 2 350 000,00 руб.;
- 13 Этап - с даты заключения контракта по 06.05.2025 г. с учетом срока приемки и оплаты работ, стоимость этапа 3 500 000,00 руб.;

- 14 Этап - с даты заключения контракта по 19.05.2025 г. с учетом срока приемки и оплаты работ, стоимость этапа 3 500 000,00 руб.;
- 15 Этап - с даты заключения контракта по 15.05.2025 г. с учетом срока приемки и оплаты работ, стоимость этапа 5 500 000,00 руб.
- 16 Этап - с даты заключения контракта по 29.05.2025 г. с учетом срока приемки и оплаты работ, стоимость этапа 5 015 209,00 руб.;
- 17 Этап - с даты заключения контракта по 06.06.2025 г. с учетом срока приемки и оплаты работ, стоимость этапа 4 147 098,41 руб.
- 2 Пункт 12.1. Контракта изложить в следующей редакции:
Настоящий контракт действует с даты заключения по «06» июня 2025 года, а по обязательствам, возникшим в период действия настоящего контракта, но не исполненным до окончания срока действия контракта – до полного исполнения принятых сторонами обязательств.
- 3 Приложение № 4 к контракту (График выполнения работ) изложить в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему Соглашению.
- 4 Обязательства сторон, взятые на себя по контракту № КР-1/2024 от 07.08.2024 г. и не затронутые настоящим соглашением, остаются неизменными и регулируются условиями контракта и действующим законодательством.
- 5 Настоящее соглашение является неотъемлемой частью контракта № КР-1/2024 от 07.08.2024 г. и вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
- 6 Настоящее соглашение составлено в 2-х подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
- 7 Приложение № 4 к контракту № КР-1/2024 от 07.08.2024 года «График выполнения работ» изложить в следующей редакции:

Приложение № 4
к контракту № КР-1/2024 от 07
августа 2024г.

График выполнения работ по объекту:
"Капитальный ремонт несущих и ограждающих конструкций здания общежития расположенного по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный округ, ул. им. Кирова, дом №6"

порядковый номер этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	количество дней на исполнение контракта, период времени	Стоимость этапа без НДС в текущих ценах, руб	Стоимость этапа без НДС в текущих ценах, руб
1	2	3	4	5
Этап 1	Капитальный ремонт несущих и ограждающих конструкций здания общежития расположенного по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный округ, ул. им. Кирова, дом №6	с даты заключения контракта по 17.12.2024	1 068 111,59	1 068 111,59
Этап 2	Капитальный ремонт несущих и ограждающих конструкций здания общежития расположенного по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный округ, ул. им. Кирова, дом №6	с даты заключения контракта по 17.12.2024 г	1 000 000,00	1 000 000,00
Этап 3	Капитальный ремонт несущих и ограждающих конструкций здания общежития расположенного по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный округ, ул. им. Кирова, дом №6	с даты заключения контракта по 27.12.2024 г	1 000 000,00	1 000 000,00
Этап 4	Капитальный ремонт несущих и ограждающих конструкций здания общежития расположенного по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный округ, ул. им. Кирова, дом №6	с даты заключения контракта по 27.12.2024 г	1 000 000,00	1 000 000,00
Этап 5	Капитальный ремонт несущих и ограждающих конструкций здания общежития расположенного по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный округ, ул. им. Кирова, дом №6	с даты заключения контракта по 08.01.2025 г	1 800 000,00	1 800 000,00

Этап 6	Капитальный ремонт несущих и ограждающих конструкций здания общежития расположенного по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный округ, ул. им. Кирова, дом №6	с даты заключения контракта по 18.01.2025 г	1 800 000,00	1 800 000,00
Этап 7	Капитальный ремонт несущих и ограждающих конструкций здания общежития расположенного по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный округ, ул. им. Кирова, дом №6	с даты заключения контракта по 28.01.2025 г	1 800 000,00	1 800 000,00
Этап 8	Капитальный ремонт несущих и ограждающих конструкций здания общежития расположенного по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный округ, ул. им. Кирова, дом №6	с даты заключения контракта по 07.02.2025 г	1 800 000,00	1 800 000,00
Этап 9	Капитальный ремонт несущих и ограждающих конструкций здания общежития расположенного по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный округ, ул. им. Кирова, дом №6	с даты заключения контракта по 17.02.2025 г	1 800 000,00	1 800 000,00
Этап 10	Капитальный ремонт несущих и ограждающих конструкций здания общежития расположенного по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный округ, ул. им. Кирова, дом №6	с даты заключения контракта по 27.02.2025 г	1 800 000,00	1 800 000,00
Этап 11	Капитальный ремонт несущих и ограждающих конструкций здания общежития расположенного по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный округ, ул. им. Кирова, дом №6	с даты заключения контракта по 09.03.2025 г	2 350 000,00	2 350 000,00
Этап 12	Капитальный ремонт несущих и ограждающих конструкций здания общежития расположенного по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный округ, ул. им. Кирова, дом №6	с даты заключения контракта по 19.03.2025 г	2 350 000,00	2 350 000,00
Этап 13	Капитальный ремонт несущих и ограждающих конструкций здания общежития расположенного по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный округ, ул. им. Кирова, дом №6	с даты заключения контракта по 29.03.2025 г	3 500 000,00	3 500 000,00
Этап 14	Капитальный ремонт несущих и ограждающих конструкций здания общежития расположенного по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный округ, ул. им. Кирова, дом №6	с даты заключения контракта по 08.04.2025 г	3 500 000,00	3 500 000,00
Этап 15	Капитальный ремонт несущих и ограждающих конструкций здания общежития расположенного по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный округ, ул. им. Кирова, дом №6	с даты заключения контракта по 08.04.2025 г	5 500 000,00	5 500 000,00
Этап 16	Капитальный ремонт несущих и ограждающих конструкций здания общежития расположенного по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный округ, ул. им. Кирова, дом №6	с даты заключения контракта по 18.04.2025 г	5 015 209,00	5 015 209,00
Этап 17	Капитальный ремонт несущих и ограждающих конструкций здания общежития расположенного по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный округ, ул. им. Кирова, дом №6	с даты заключения контракта по 28.04.2025 г	4 147 098,41	4 147 098,41
	ИТОГО:		41 230 419,00	41 230 419,00

* за единицу физического объема принята штука, равная полному объему конкретного вида работ, выполняемого в соответствии с проектно-сметной документацией

От Заказчика : Директор ГБПОУ КК КТК

С.А. Кириллов

От Подрядчика Генеральный директор ООО "НАТ"

Д.А. Фомин

8. Юридические адреса, подписи Сторон:

ПОДРЯДЧИК
ООО «НАТ»
ИНН 7724493949 КПП 771501001

ЗАКАЗЧИК
ГБПОУ КК КТК
ИНН 2310020674 КПП 231001001



директор

Д.А. Фомин



Директор

С.А. Кириллов