

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 6
к государственному контракту Санкт-Петербурга
№ 103/ОК-24 от 02.09.2024 / ИЦС 0000027809025523240002440
РНК 2780902552324000244
ИКЗ 242780902552378380100102080014120414
на выполнение работ по строительству здания
дошкольного образовательного учреждения по адресу:
Санкт-Петербург, город Красное Село, улица Спирина, участок 40

Санкт-Петербург

30 июня 2025

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Фонд капитального строительства и реконструкции» (сокращенное наименование – СПб ГКУ «ФКСР»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», действующее от имени Санкт-Петербурга, на основании распоряжения Комитета по строительству от 20.12.2024 № 306-р, в лице заместителя управляющего – директора департамента строительства объектов инженерно-транспортного обеспечения, социальных и жилищных объектов **Авенирова Андрея Александровича**, действующего на основании приказа от 27.12.2024 № 566/24, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Норд-Строй» (сокращенное наименование – **ООО «Норд-Строй»**), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора **Кучинова Алексея Алексеевича**, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые – «Стороны», руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон) и другими законодательными и нормативными актами Российской Федерации, заключили настоящее дополнительное соглашение к государственному контракту Санкт-Петербурга (далее – контракт) о нижеследующем:

1. Смету контракта, Ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и видов (комплексов) работ, График оплаты выполненных работ принять в соответствии с Приложениями № 1, № 2, № 3 к настоящему дополнительному соглашению.
2. Во всем остальном Стороны руководствуются контрактом и дополнительными соглашениями к нему.
3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и подлежит внесению в Реестр контрактов.
4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х (двух) экземплярах по одному для каждой Стороны и имеющих одинаковую юридическую силу.

5. К настоящему дополнительному соглашению прилагаются и являются неотъемлемой его частью:

- 1) Смета контракта (Приложение № 1);
- 2) Ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и видов (комплексов) работ (Приложение № 2);
- 3) График оплаты выполненных работ (Приложение № 3).

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:

Заказчик:

СПб ГКУ «ФКСР»


Место нахождения: 190068,
г. Санкт-Петербург,
вн. тер. г. муниципальный округ
Адмиралтейский округ,
наб. реки Мойки, д. 76, литера А
тел.: (812) 246-85-44
факс: (812) 246-83-66
e-mail: info@fcc.ru

ИНН/КПП 7809025523/783801001


л/с 0230004 в Управлении Казначейства
Комитета финансов Санкт-Петербурга

Ответственное должностное лицо Заказчика:

Заместитель управляющего –
директор департамента строительства
объектов инженерно-транспортного обеспечения,
социальных и жилищных объектов
Авениров Андрей Александрович
тел.: (812) 246-85-15
e-mail: avenirov,aa@yandex.ru



А.А.Авениров/



Подрядчик:

ООО «Норд-Строй»

Место нахождения: 199406,
г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный
округ Гавань, пр-кт Малый В.О., д. 88, литера А,
помещ. 2-Н, офис 87
Почтовый адрес: 199155,
Санкт-Петербург г, Уральская ул, дом № 4,
литера Б, помещение 36Н, офис 1
тел: 7 8123477978

e-mail: info@nord-stroy.spb.ru

ИНН/КПП 7802354840/780101001


ОГРН 5067847017013, ОКПО 94605608

р/с 40702810800090001154


САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ФИЛИАЛ ПАО «РОСДОРБАНК»

к/с 30101810900000000729

БИК 044030729



А.А.Кучинов/



НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЗДАНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ГОРОД КРАСНОЕ СЕЛО, УЛИЦА СПИРИНА, УЧАСТОК 40

[illegible]

№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.			Наименование глав, объектов, работ и затрат	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Ед. изм.	Кодовый (общий работ)	ГК 103.06.34. План с учетом коэффициентов сопоставления Кс=0,99977663292, ГК 103.06.34 от 02.09.2024				План с учетом коэффициентов сопоставления Кс=0,99977663292, ГК 103.06.34 от 02.09.2024				План с учетом коэффициентов сопоставления Кс=0,99977663292, ГК 103.06.34 от 02.09.2024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.						Наименование глав, объектов, работ и затрат	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Ед. изм.	Кодовый (общий работ)	ГК 103.06.34. План с учетом коэффициентов сопоставления Кс=0,99977663292, ГК 103.06.34 от 02.09.2024			План с учетом коэффициентов сопоставления Кс=0,99977663292, ГК 103.06.34 от 02.09.2024			План с учетом коэффициентов сопоставления Кс=0,99977663292, ГК 103.06.34 от 02.09.2024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
																№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Ед. изм.	Кодовый (общий работ)	На единицу измерения	Всего	НДС	Стоимость работ с учетом НДС	На единицу измерения	Всего	НДС	Стоимость работ с учетом НДС																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.

№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№№ смет, работ				№№ смет, работ				Наименование гл., объектов, работ и затрат	Наименование гл., объектов, работ и затрат	Наименование гл., объектов, работ и затрат	Ед. изм.	Код по (объект работ)	ГК 163.0K.34. Цена с учетом коэффициентов по сметам КСметы-0,9997963529, ГК 163.0K.34 по 02.09.2024				Цена с учетом коэффициентов по сметам КСметы-0,9997963529, ГК 163.0K.34 по 02.09.2024				Цена с учетом коэффициентов по сметам КСметы-0,9997963529, ГК 163.0K.34 по 02.09.2024			
			первоначальн	по ДС №4	по ДС №5	по ДС №6	первоначальн	по ДС №4	по ДС №5	по ДС №6						на основании сметы	Всего	НДС	Стоимость работ с учетом НДС	на основании сметы	Всего	НДС	Стоимость работ с учетом НДС	на основании сметы	Всего	НДС	Стоимость работ с учетом НДС
70	13		п.138, п.2, п.4, п.6, п.8, п.10, п.52, п.54, п.56, п.58, п.87, п.89, п.91, п.132, п.134, п.136, п.201, п.203, п.238, п.240, п.242, п.244, п.246, п.248, п.250, п.252, п.335, п.337, п.339, п.341, п.343, п.345, п.347, п.349, п.351, п.353, п.355, п.357, п.499, п.501, п.546, п.548, п.550, п.552, п.554, п.556, п.558, п.560, п.611, п.613, п.615, п.617, п.669, п.670, п.672, п.706, п.708, п.729, п.731, п.733, п.735, п.737, п.739, п.805, п.807, п.809, п.866, п.868, п.870, п.894, п.896, п.902, п.904, п.903, п.965, п.967, п.969, п.991, п.1036, п.1038, п.1040, п.1042, п.1073, п.1075, п.1077, п.1079, п.1121, п.1123, п.1125, п.1157, п.1159, п.1161, п.1163, п.1126, п.1128, п.1130, п.1132, п.1134, п.1136, п.1138, п.1140, п.1142, п.1144, п.1146, п.1148, п.1150, п.1152, п.1154, п.1156, п.1158, п.1160, п.1162, п.1164, п.1166, п.1168, п.1170, п.1172, п.1174, п.1176, п.1178, п.1180, п.1182, п.1184, п.1186, п.1188, п.1190, п.1192, п.1194, п.1196, п.1198, п.1200, п.1202, п.1204, п.1206, п.1208, п.1210, п.1212, п.1214, п.1216, п.1218, п.1220, п.1222, п.1224, п.1226, п.1228, п.1230, п.1232, п.1234, п.1236, п.1238, п.1240, п.1242, п.1244, п.1246, п.1248, п.1250, п.1252, п.1254, п.1256, п.1258, п.1260, п.1262, п.1264, п.1266, п.1268, п.1270, п.1272, п.1274, п.1276, п.1278, п.1280, п.1282, п.1284, п.1286, п.1288, п.1290, п.1292, п.1294, п.1296, п.1298, п.1300, п.1302, п.1304, п.1306, п.1308, п.1310, п.1312, п.1314, п.1316, п.1318, п.1320, п.1322, п.1324, п.1326, п.1328, п.1330, п.1332, п.1334, п.1336, п.1338, п.1340, п.1342, п.1344, п.1346, п.1348, п.1350, п.1352, п.1354, п.1356, п.1358, п.1360, п.1362, п.1364, п.1366, п.1368, п.1370, п.1372, п.1374, п.1376, п.1378, п.1380, п.1382, п.1384, п.1386, п.1388, п.1390, п.1392, п.1394, п.1396, п.1398, п.1400, п.1402, п.1404, п.1406, п.1408, п.1410, п.1412, п.1414, п.1416, п.1418, п.1420, п.1422, п.1424, п.1426, п.1428, п.1430, п.1432, п.1434, п.1436, п.1438, п.1440, п.1442, п.1444, п.1446, п.1448, п.1450, п.1452, п.1454, п.1456, п.1458, п.1460, п.1462, п.1464, п.1466, п.1468, п.1470, п.1472, п.1474, п.1476, п.1478, п.1480, п.1482, п.1484, п.1486, п.1488, п.1490, п.1492, п.1494, п.1496, п.1498, п.1500, п.1502, п.1504, п.1506, п.1508, п.1510, п.1512, п.1514, п.1516, п.1518, п.1520, п.1522, п.1524, п.1526, п.1528, п.1530, п.1532, п.1534, п.1536, п.1538, п.1540, п.1542, п.1544, п.1546, п.1548, п.1550, п.1552, п.1554, п.1556, п.1558, п.1560, п.1562, п.1564, п.1566, п.1568, п.1570, п.1572, п.1574, п.1576, п.1578, п.1580, п.1582, п.1584, п.1586, п.1588, п.1590, п.1592, п.1594, п.1596, п.1598, п.1600, п.1602, п.1604, п.1606, п.1608, п.1610, п.1612, п.1614, п.1616, п.1618, п.1620, п.1622, п.1624, п.1626, п.1628, п.1630, п.1632, п.1634, п.1636, п.1638, п.1640, п.1642, п.1644, п.1646, п.1648, п.1650, п.1652, п.1654, п.1656, п.1658, п.1660, п.1662, п.1664, п.1666, п.1668, п.1670, п.1672, п.1674, п.1676, п.1678, п.1680, п.1682, п.1684, п.1686, п.1688, п.1690, п.1692, п.1694, п.1696, п.1698, п.1700, п.1702, п.1704, п.1706, п.1708, п.1710, п.1712, п.1714, п.1716, п.1718, п.1720, п.1722, п.1724, п.1726, п.1728, п.1730, п.1732, п.1734, п.1736, п.1738, п.1740, п.1742, п.1744, п.1746, п.1748, п.1750, п.1752, п.1754, п.1756, п.1758, п.1760, п.1762, п.1764, п.1766, п.1768, п.1770, п.1772, п.1774, п.1776, п.1778, п.1780, п.1782, п.1784, п.1786, п.1788, п.1790, п.1792, п.1794, п.1796, п.1798, п.1800, п.1802, п.1804, п.1806, п.1808, п.1810, п.1812, п.1814, п.1816, п.1818, п.1820, п.1822, п.1824, п.1826, п.1828, п.1830, п.1832, п.1834, п.1836, п.1838, п.1840, п.1842, п.1844, п.1846, п.1848, п.1850, п.1852, п.1854, п.1856, п.1858, п.1860, п.1862, п.1864, п.1866, п.1868, п.1870, п.1872, п.1874, п.1876, п.1878, п.1880, п.1882, п.1884, п.1886, п.1888, п.1890, п.1892, п.1894, п.1896, п.1898, п.1900, п.1902, п.1904, п.1906, п.1908, п.1910, п.1912, п.1914, п.1916, п.1918, п.1920, п.1922, п.1924, п.1926, п.1928, п.1930, п.1932, п.1934, п.1936, п.1938, п.1940, п.1942, п.1944, п.1946, п.1948, п.1950, п.1952, п.1954, п.1956, п.1958, п.1960, п.1962, п.1964, п.1966, п.1968, п.1970, п.1972,																								

№ п.п.		№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.
--------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

[illegible]

СВОДКА СМЕТ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЗДАНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ГОРОД КРАСНОЕ СЕЛО, УЛИЦА СПИРИНА, УЧАСТОК 40

Стадия "П"

S общая (м2) =6 485,81 м2, 240 мест

Составлен(а) в текущем уровне цен на июнь 2023 года

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.			Всего, руб.
			СМР	оборудования	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 1. Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта						
1	Смета № 01-01-01	Вынос в натуру осей инженерных коммуникаций и контура котлована			26 505,95	26 505,95
2	ЛСР 01-01-01	Переустройство наружных сетей водоснабжения	10 369 947,68			10 369 947,68
3	ЛСР 01-01-02	Переустройство наружных сетей газоснабжения	2 127 131,72			2 127 131,72
4	ЛСР 01-01-03	Переустройство сетей электроснабжения	162 419,46			162 419,46
5	ЛСР 01-01-04	Демонтаж кабеля телефонной связи	3 416,61			3 416,61
6	ЛСР 01-01-05	Снос зеленых насаждений	2 479,44			2 479,44
7	ЛСР 01-01-06	Вынос узлов электрохимической защиты	2 199 217,16			2 199 217,16
		Итого по Главе 1	14 864 612,07	0,00	26 505,95	14 891 118,02
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта						
8	ЛСР 02-01-01	Конструктивные решения ниже 0.000	49 095 060,68			49 095 060,68
9	ЛСР 02-01-02	Конструктивные решения выше 0.000	48 423 961,17			48 423 961,17
10	ЛСР 02-01-03	Архитектурные решения	208 291 650,91			208 291 650,91
11	ЛСР 02-01-04	Внутренние сети водоснабжения	14375183,95	1 572 427,42		15 947 611,37
12	ЛСР 02-01-05	Внутренние сети водоотведения	5 642 516,15	1 164 373,72		6 806 889,87
13	ЛСР 02-01-06	Система водоподготовки бассейна	1 920 727,15	1 883 618,55		3 804 345,70
14	ЛСР 02-01-07	Внутреннее силовое оборудование и электроосвещение	25 435 938,95	5 693 831,19		31 129 770,14
15	ЛСР 02-01-08	Электрооборудование бассейна	150 746,43	152 728,28		303 474,71
16	ЛСР 02-01-09	Отопление	16 530 086,08	198 315,20		16 728 401,28
17	ЛСР 02-01-10	Вентиляция и кондиционирование воздуха	15 740 031,68	15 085 912,94		30 825 944,62
18	ЛСР 02-01-11	Индивидуальный тепловой пункт	1 053 580,45	7 127 591,31		8 181 171,76
19	ЛСР 02-01-12	Коммерческий узел учета тепловой энергии	128 955,61	260 827,31		389 782,92
20	ЛСР 02-01-13	Структурированная кабельная сеть	1 800 826,02	628 450,03		2 429 276,05
21	ЛСР 02-01-14	Система охранного видеонаблюдения	616 448,30	1 675 920,66		2 292 368,96
22	ЛСР 02-01-15	Охранная сигнализация	1 562 453,68	415 436,45		1 977 890,13
23	ЛСР 02-01-16	Система контроля и управления доступом	1 346 648,94	797 741,91		2 144 390,85
24	ЛСР 02-01-17	Проводное радиовещание	249 511,79	435 990,51		685 502,30
25	ЛСР 02-01-18	Комплекс технических средств оповещения населения о чрезвычайных ситуациях и сопряжение с РАСЦО	28 009,48	23 558,18		51 567,66
26	ЛСР 02-01-19	Система часофикации	346 546,89	197 966,00		544 512,89
27	ЛСР 02-01-20	Автоматизированная система оперативного диспетчерского управления	594 753,09	511 470,63		1 106 223,72
28	ЛСР 02-01-21	Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха	988 525,27	3 314 877,89		4 303 403,16
29	ЛСР 02-01-22	Пожарная сигнализация	1 705 970,94	701 450,88		2 407 421,82
30	ЛСР 02-01-23	Автоматизация противопожарной защиты	2 793 717,96	1 935 372,42		4 729 090,38
31	ЛСР 02-01-24	Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре	1 773 361,45	710 424,94		2 483 786,39
32	ЛСР 02-01-25	Монтируемое оборудование	275 067,73	10 856 449,57		11 131 517,30

1	2	3	4	5	6	7
33		в т.ч. оборудование, приобретаемое НДС		129 264,78		129 264,78
34	ЛСР 02-01-27	Вертикальный транспорт	1 382 958,74	3 842 788,89		5 225 747,63
35	ЛСР 02-01-28	Прифундаментный дренаж	872 784,66	2 819 979,50		3 692 764,16
36	ЛСР 02-01-28.1	Прифундаментный дренаж. Устройство колодцев	8 043,57			8 043,57
37	ЛСР 02-01-29	Охранно-защитная дератизационная система	419 285,25	342 313,39		761 598,64
38	ЛСР 02-01-30	Электробойлерная	733 418,73	1 657 855,67		2 391 274,40
39	ЛСР 02-01-31	Основание под башенный кран	460 702,22			460 702,22
40	ЛСР 02-01-33	Элементы по обеспечению доступа инвалидов	569 631,31			569 631,31
41	ЛСР 02-01-34	Система коллективного приема телевидения	52 747,31	1911,67		54 658,98
42	ЛСР 02-01-35	Оснащение объекта средствами доступа к ЕМТС. Внутренние сети	246 843,80	55 637,86		302 481,66
	Итого по Главе 2		405 616 696,34	64 065 222,97	0,00	469 681 919,31
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства						
43	ЛСР 04-01-01	Электроснабжение ворот	41 348,96			41 348,96
	Итого по Главе 4		41 348,96	0,00	0,00	41 348,96
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи						
44	ЛСР 05-01-01	Наружные сети связи	413 430,27			413 430,27
45	ЛСР 05-01-01.1	Наружные сети связи. Монтаж колодцев	5 633,35			5 633,35
46	ЛСР 05-01-02	Оснащение объекта средствами доступа к ЕМТС. Наружные сети	968 975,35			968 975,35
	Итого по Главе 5		1 388 038,97	0,00	0,00	1 388 038,97
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения						
47	ЛСР 06-01-01	Наружные сети водоснабжения	370 111,19			370 111,19
48	ЛСР 06-01-02	Наружные сети канализации	2 854 683,14			2 854 683,14
49	ЛСР 06-01-02.1	Наружные сети водоотведения. Устройство колодцев	6 851 073,61			6 851 073,61
50	ЛСР 06-02-01	Тепловая сеть	1 004 133,42	5 436,28		1 009 569,70
51	ЛСР 06-02-02	Конструкции железобетонные. Тепловые сети	1 308 888,35			1 308 888,35
52	ЛСР 06-02-03	Оперативно-дистанционный контроль изоляции трубопроводов	30509,47			30 509,47
	Итого по Главе 6		12 419 399,18	5 436,28	0,00	12 424 835,46
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории						
53	ЛСР 07-01-02	Дорожная одежда за границами земельного участка	4 244 600,22			4 244 600,22
54	ЛСР 07-01-03	Озеленение территории за границами земельного участка	1 990 514,02			1 990 514,02
55	ЛСР 07-02-01	Дорожная одежда в границах земельного участка	11 756 562,06			11 756 562,06
56	ЛСР 07-02-02	Озеленение территории в границах земельного участка	11 285 434,63			11 285 434,63
57	ЛСР 07-02-03	Малые архитектурные формы	9 643 798,85			9 643 798,85
58	ЛСР 07-02-04	Ограждение территории	5 385 515,93			5 385 515,93
59	ЛСР 07-02-04.1	Монтаж откатных ворот	494 197,36			494 197,36
60	ЛСР 07-02-05	Планировка территории в границах земельного участка	1 449 895,96			1 449 895,96
61	ЛСР 07-03-01	Наружное электроосвещение	3 264 408,15	89 025,17		3 353 433,32
62	ЛСР 07-03-02	Фундаменты под опоры наружного освещения	252 901,50			252 901,50
	Итого по Главе 7		49 767 828,68	89 025,17	0,00	49 856 853,85
	Итого по Главам 1-7		484 097 924,20	64 159 684,42	26 505,95	548 284 114,57
Глава 8. Временные здания и сооружения						
63	Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.06.2020 №332/пр, приложение №1, п.50	Временные здания и сооружения - Объекты социально-культурного назначения (школы, детские сады, ясли, магазины, административные здания, кинотеатры, театры, картинные галереи и другие - 1,8%	3 220 788,94			3 220 788,94

1	2	3	4	5	6	7
63.1	ЛСР 08-01-01	Временные здания и сооружения (нулевой цикл). Монтаж временной дороги.	2 661 790,49			2 661 790,49
63.2	ЛСР 08-01-02	Временные здания и сооружения (основной цикл). Монтаж временной дороги.	2 894 613,47			2 894 613,47
		Итого по Главе 8	8 777 192,90	0,00	0,00	8 777 192,90
		Итого по Главам 1-8	492 875 117,10	64 159 684,42	26 505,95	557 061 307,47
Глава 9. Прочие работы и затраты						
64	Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.05.2021 №325/пр, приложение №1, п.85	Производство работ в зимнее время, объекты общественного, социально-культурного и коммунально-бытового назначения - 1,5%	7 393 126,76			7 393 126,76
65	ЛСР 09-01-05	Пусконаладочные работы пожарной системы			1 597 433,23	1 597 433,23
66	ЛСР 09-01-06	Пусконаладочные работы на автоматизацию противопожарной защиты			9 584,36	9 584,36
67	ЛСР 09-01-07	Пусконаладочные работы системы оповещения и управления эвакуацией людей			1 152 409,65	1 152 409,65
68	ЛСР 09-01-08	Пусконаладочные работы лифтов			770 011,80	770 011,80
69	ЛСР 09-01-09	Пусконаладочные работы на вентиляцию и кондиционирование воздуха			2 691 685,80	2 691 685,80
70	ЛСР 09-01-11	Пусконаладочные работы на автоматизированный тепловой пункт			808 794,11	808 794,11
71	ЛСР 09-01-12	Пусконаладочные работы на внутреннее силовое оборудование и электроосвещение			898 484,26	898 484,26
72	ЛСР 09-01-13	Пусконаладочные работы на систему охранного видеонаблюдения			19 168,72	19 168,72
73	ЛСР 09-01-14	Пусконаладочные работы на водоподготовку и электрооборудование бассейна			2 232 295,42	2 232 295,42
74	ЛСР 09-02-01	Перебазировка башенного крана			833 333,33	833 333,33
75	Расчет № 09-03-01	Затраты на утилизацию строительных отходов			12 880 114,15	12 880 114,15
76	Смета № 01-01-02	Контрольно-исполнительная съемка			432 133,67	432 133,67
		Итого по Главе 9	7 393 126,76	0,00	24 325 448,50	31 718 575,26
		Итого по Главам 1-9 в ценах Июнь 2023 г.	500 268 243,86	64 159 684,42	24 351 954,45	588 779 882,73
77	Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 №421/пр, п.179; Письмо СПБ ГКУ "ФКСР" №10-20-15062/23-0-0 от 06.12.2023	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения - 2%	10 005 364,88	1 283 193,69	487 039,09	11 775 597,65
		Всего без НДС	510 273 608,74	65 442 878,11	24 838 993,54	600 555 480,38
		<i>в т.ч. не облагаемое НДС</i>		<i>131 850,08</i>		
78	Федеральный закон от 03.08.18 № 303-ФЗ	НДС - 20% (за исключением п.33)	102 054 721,75	13 062 205,61	4 967 798,71	120 084 726,07
		Итого	612 328 330,49	78 505 083,72	29 806 792,25	720 640 206,45
79	Расчет №1	Затраты, связанные с предоставлением независимой гарантии на обеспечение исполнения контракта			3 987 600,00	3 987 600,00

1	2	3	4	5	6	7
80	Расчет №1	Затраты, связанные с предоставлением обязательной независимой гарантии на обеспечение гарантийных обязательств (5 лет)			270 770,00	270 770,00
81	Расчет №1	Затраты, связанные с предоставлением обязательной независимой гарантии на обеспечение гарантийных обязательств (10 лет)			2 230,00	2 230,00
82	Расчет №1	Затраты на страхование объекта			992 800,00	992 800,00
		Итого	612 328 330,49	78 505 083,72	35 060 192,25	725 893 606,45

Генеральный директор ООО "Норд-Строй"



А.А. Кучинов

Начальник сметно-контрольного отдела строительства социальных и жилищных объектов Сметно-контрольного управления СПб ГКУ "ФКСР"

Н.В.Коротаева

Начальник сметно-контрольного управления СПб ГКУ "ФКСР"

О.А.Гришина



Ирина В. Красовская

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ (ЭЛЕМЕНТОВ) И ВИДОВ (КОМПЛЕКСОВ) РАБОТ

**НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ здания ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ГОРОД КРАСНОЕ СЕЛО, УЛИЦА СПИРИНА, УЧАСТОК 40**

№ п.п.	№ п.п.	№№ смет, расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во (объем работ)
с учетом корректир овки	по электронн ому ауту	по ДС №6	по ДС №6		
1	2	3	4	5	6
			Глава 1. Подготовительные работы		
1	1.1	Смета № 01-01-01	Вынос в натуре осей инженерных коммуникаций и контура котлована	шт.	1
2	2.1	ЛСР 01-01-01	Переустройство наружных сетей водоснабжения	шт.	1
3	3.1	ЛСР 01-01-02	Переустройство наружных сетей газоснабжения	шт.	1
4	4.1	ЛСР 01-01-03	Переустройство сетей электроснабжения	шт.	1
5	5.1	ЛСР 01-01-04	Демонтаж кабеля телефонной связи	шт.	1
6	6.1	ЛСР 01-01-05	Снос зеленых насаждений	шт.	1
7	7.1	ЛСР 01-01-06	Вынос узлов электрохимической защиты	шт.	1
			Глава 2. Основные объекты строительства		
8	8	ЛСР 02-01-01	Конструктивные решения ниже 0.000		
9	8.1	п.п.1-3, п.9	Земляные работы	шт.	1
10	8.2	п.4, п.5, п.12, п.22, п.32, п.42, п.52, п.62, п.72, п.82	Погрузка грунта, перевозка грунта	шт.	1
11	8.3	п.п.6-8, п.п.16-19, п.п.26-28, п.п.36-39, п.п.46-49, п.п.56-59, п.п.66-69, п.п.76-79, п.86, п.87	Обратная засыпка	шт.	1
12	8.4	п.п.88-111	Фундаментная плита	шт.	1
13	8.5	п.п.112-126	Стены подвала	шт.	1
14	8.6	п.п.127-137	Плита перекрытия	шт.	1
15	8.7	ЛСР 02-01-01.1 п.п.138-157	Бассейн	шт.	1
16	8.8	п.п.158-281	Лестницы	шт.	1
17	8.9	п.п.282-325	Шахты	шт.	1
18	8.10	п.п.326-339	Спуски, лестницы	шт.	1
19	8.11	п.п.340-344	Колонны монолитные ниже отм. -0,160	шт.	1
20	8.12	п.10, п.11, п.п.13-15, п.20, п.21, п.п.23-25, п.30, п.31, п.п.33-35, п.40, п.41, п.п.43-45, п.50, п.51, п.п.53-55, п.60, п.61, п.п.63-65, п.70, п.71, п.п.73-75, п.80, п.81, п.п.83-85, п.п.345-401	Крыльца, пандусы, приямки	шт.	1
21	9	ЛСР №02-01-02	Конструктивные решения выше 0.000		
22	9.1	п.п.1-19	Плиты перекрытия	шт.	1
23	9.2	п.п.20-36	Плиты покрытия	шт.	1
24	9.3	п.п.37-42	Монолитные балки	шт.	1
25	9.4	п.п.43-47	Монолитные колонны	шт.	1
26	9.5	п.п.48-71	Перекрытия на шахтах	шт.	1
27	9.6	п.п.72-98	Стены	шт.	1
28	9.7	п.п.99-109	Парапет и обстройки над ЛК	шт.	1
29	10	ЛСР №02-01-03	Архитектурные решения	шт.	1
30	10.1	п.п.1-4	Наружные стены	шт.	1
31	10.2	п.п.5-31, п.п.32-96	Наружная отделка	шт.	1
32	10.3	п.п.97-177, п.п.1782-1789	Внутренние стены и перегородки	шт.	1
33	10.4	п.п.178-326	Кровля	шт.	1
34	10.5	п.п.327-507	Отделка бассейна	шт.	1
35	10.6	п.п.508-513	Перемышки	шт.	1
36	10.7	п.п.514-1347	Полы	шт.	1
37	10.8	п.п.1348-1403	Внутренняя отделка Потолки	шт.	1
38	10.9	п.п.1404-1618	Внутренняя отделка Стены	шт.	1
39	10.10	п.п.1619-1657, п.п.1778-1781	Окна, витражи	шт.	1
40	10.11	п.п.1658-1777	Двери	шт.	1
41	10.12	п.п.1790-1803	Экраны радиаторов	шт.	1
42	10.13	п.п.1804-1831	Наружное и внутреннее ограждение, козырьки	шт.	1
43	11	ЛСР №02-01-04	Внутренние сети водоснабжения		
44	11.1	п.п.5-231, п.п.236-442	ВК.ВС. Строительно-монтажные работы	шт.	1
45	11.2	п.1, п.3, п.232, п.234	ВК.ВС. Монтаж оборудования	шт.	1

46	11.3	п.2, п.4, п.233, п.235	ВК.ВС. Стоимость оборудования	шт.	1
47	12	ЛСР №02-01-05	Внутренние сети водоотведения		
48	12.1	п.п.1-222, п.п.227-235, п.п.237-271	ВК.ВО. Строительно-монтажные работы	шт.	1
49	12.2	п.223, п.225	ВК.ВО. Монтаж оборудования	шт.	1
50	12.3	п.224, п.226, п.236	ВК.ВО. Стоимость оборудования	шт.	1
51	13	ЛСР №02-01-06	Система водоподготовки бассейна		
52	13.1	п.п.3-9, п.п.16-32, п.п.43-45, п.п. 48-50, п.п.	ВК2. Строительно-монтажные работы	шт.	1
53	13.2	п.1, п.10, п.12, п.14, п.33, п.35, п.37, п.39, п.41, п.46, п.51, п.53, п.55, п.57, п.59, п.61, п.64	ВК2. Монтаж оборудования	шт.	1
54	13.3	п.2, п.11, п.13, п.15, п.34, п.36, п.38, п.40, п.42, п.47, п.52, п.54, п.56, п.58, п.60, п.62, п.65, п.73	ВК2. Стоимость оборудования	шт.	1
55	14	ЛСР №02-01-07	Внутреннее силовое оборудование и электроосвещение		
56	14.1	п.п.3-18, п.п.87-227	ЭО. Строительно-монтажные работы	шт.	1
57	14.2	п.1, п.19, п.21, п.23, п.25, п.27, п.29, п.31, п.33, п.35, п.37, п.39, п.41, п.43, п.45, п.47, п.49, п.51, п.53, п.55, п.57, п.59, п.61, п.63, п.65, п.67, п.69, п.71, п.73, п.75, п.77, п.79, п.81, п.83, п.85	ЭО. Монтаж оборудования	шт.	1
58	14.3	п.2, п.20, п.22, п.24, п.26, п.28, п.30, п.32, п.34, п.36, п.38, п.40, п.42, п.44, п.46, п.48, п.50, п.52, п.54, п.56, п.58, п.60, п.62, п.64, п.66, п.68, п.70, п.72, п.74, п.76, п.78, п.80, п.82, п.84, п.86	ЭО. Стоимость оборудования	шт.	1
59	15	ЛСР №02-01-08	Электрооборудование бассейна		
60	15.1	п.17, п.п.19-37	ЭО.Б. Строительно-монтажные работы	шт.	1
61	15.2	п.1	ЭО.Б. Монтаж оборудования	шт.	1
62	15.3	п.2-16, п.18	ЭО.Б. Стоимость оборудования	шт.	1
63	16	ЛСР № 02-01-09	Отопление		
64	16.1	п.п.1-381, п.п.384-424, п.п.429-463	ОВ1. Строительно-монтажные работы	шт.	1
65	16.2	п.382, п.425, п.427, п.464, п.466, п.468	ОВ1. Монтаж оборудования	шт.	1
66	16.3	п.383, п.426, п.428, п.465, п.467, п.469	ОВ1. Стоимость оборудования	шт.	1
67	17	ЛСР № 02-01-10	Вентиляция и кондиционирование воздуха		
68	17.1	п.п.11-50, п.п.59-83, п.п.92-130, п.п.139-199, п.п.204-236, п.п.253-333, п.п.358-497, п.п.502-544, п.п.561-607, п.п.618-666, п.п.673-704, п.п.709-727, п.п.736-775, п.п.780-803, п.п.810-864, п.п.871-892, п.п.905-961, п.п.968-995, п.п.1002-1034, п.п.1043-1071, п.п.1080-1119, п.п.1126-1155, п.п.1160-1189, п.п.1194-1222, п.п.1233-1312, п.п.1323-1364, п.п.1371-1397, п.п.1406-1438, п.п.1441-1448, п.п.1451-1458, п.п.1461-1468, п.п.1471-1480, п.п.1483-1492, п.п.1495-1504, п.п.1507-1587, п.п.1596-1647, п.п.1652-1923, п.п.1926-2039, п.п.2042, п.п.2047, п.п.2078, п.п.2081-2098, п.п.2101, п.п.2104-2126, п.п.2129, п.п.2132-2148, п.п.2151, п.п.2154-2170, п.п.2173, п.п.2176-2195, п.п.2198-2213, п.п.2216, п.п.2219-2234, п.п.2237-2253, п.п.2256, п.п.2259-2276, п.п.2279, п.п.2282-2300, п.п.2303, п.п.2306-2324, п.п.2327, п.п.2330-2348, п.п.2351-2364, п.п.2367, п.п.2370, п.п.2373, п.п.2378-2391, п.п.2394-2412, п.п.2419-2436, п.п.2439-2442, п.п.2447-2450, п.п.2452-2455	ОВ2. Строительно-монтажные работы	шт.	1

69	17.2	п.1, п.3, п.5, п.7, п.9, п.51, п.53, п.55, п.57, п.84, п.86, п.88, п.90, п.131, п.133, п.135, п.137, п.200, п.202, п.237, п.239, п.241, п.243, п.245, п.247, п.249, п.251, п.334, п.336, п.338, п.340, п.344, п.346, п.348, п.350, п.352, п.354, п.356, п.498, п.500, п.545, п.547, п.549, п.551, п.553, п.555, п.557, п.559, п.608, п.610, п.612, п.614, п.616, п.667, п.669, п.671, п.705, п.707, п.728, п.730, п.732, п.734, п.776, п.778, п.804, п.806, п.808, п.865, п.867, п.869, п.893, п.895, п.897, п.899, п.901, п.903, п.962, п.964, п.966, п.996, п.998, п.1000, п.1035, п.1037, п.1039, п.1041, п.10725, п.1074, п.1076, п.1078, п.1120, п.1122, п.1124, п.1156, п.1158, п.1190, п.1192, п.1223, п.1225, п.1227, п.1229, п.1231, п.1313, п.1315, п.1317, п.1319, п.1321, п.1365, п.1367, п.1369, п.1398, п.1400, п.1402, п.1404, п.1439, п.1449, п.1459, п.1469, п.1481, п.1493, п.1505, п.1588, п.1590, п.1592, п.1594, п.1648, п.1650, п.1924, п.2040, п.2043, п.2045, п.2079, п.2099, п.2102, п.2127, п.2130, п.2149, п.2152, п.2171, п.2174, п.2196, п.2214, п.2217, п.2235, п.2254, п.2257, п.2277, п.2280, п.2301, п.2304, п.2325, п.2328, п.2365, п.2368, п.2371, п.2374, п.2376, п.2392, п.2413, п.2415, п.2417, п.2437, п.2443, п.2445, п.	ОВ2. Монтаж оборудования	шт.	1
70	17.3	п.138, п.142, п.4, п.6, п.8, п.10, п.52, п.54, п.56, п.58, п.85, п.87, п.89, п.91, п.132, п.134, п.136, п.201, п.203, п.238, п.240, п.242, п.244, п.246, п.248, п.250, п.252, п.335, п.337, п.339, п.341, п.345, п.347, п.349, п.351, п.353, п.355, п.357, п.499, п.501, п.546, п.548, п.550, п.552, п.554, п.556, п.558, п.560, п.609, п.611, п.613, п.615, п.617, п.668, п.670, п.672, п.706, п.708, п.729, п.731, п.733, п.735, п.777, п.779, п.805, п.807, п.809, п.866, п.868, п.870, п.894, п.896, п.898, п.900, п.902, п.904, п.963, п.965, п.967, п.997, п.999, п.1001, п.1036, п.1038, п.1040, п.1042, п.1073, п.1075, п.1077, п.1079, п.1121, п.1123, п.1125, п.1157, п.1159, п.1191, п.1193, п.1224, п.1226, п.1228, п.1230, п.1232, п.1314, п.1316, п.1318, п.1320, п.1322, п.1366, п.1368, п.1370, п.1399, п.1401, п.1403, п.1405, п.1440, п.1450, п.1460, п.1470, п.1482, п.1494, п.1506, п.1589, п.1591, п.1593, п.1595, п.1649, п.1651, п.1925, п.2041, п.2044, п.2046, п.2080, п.2100, п.2103, п.2128, п.2131, п.2150, п.2153, п.2172, п.2175, п.2197, п.2215, п.2218, п.2236, п.2255, п.2258, п.2278, п.2281, п.2302, п.2305, п.2326, п.2329, п.2366, п.2369, п.2372, п.2375, п.2377, п.2393, п.2414, п.2416, п.2418, п.2438, п.2444, п.2446, п.2451	ОВ2. Стоимость оборудования	шт.	1
71	18	ЛСР №02-01-11	Индивидуальный тепловой пункт		
72	18.1	п.1, п.3, п.п.5-44, п.47, п.п.50-54, п.59, п.п.72-138	ИТП Строительно-монтажные работы	шт.	1
73	18.2	п.2, п.45, п.48, п.55, п.57, п.60, п.62, п.64, п.66, п.68, п.70	ИТП. Монтаж оборудования	шт.	1
74	18.3	п.4, п.46, п.49, п.56, п.58, п.61, п.63, п.65, п.67, п.69, п.71	ИТП. Стоимость оборудования	шт.	1
75	19	ЛСР №02-01-12	Коммерческий узел учета тепловой энергии		
76	19.1	п.13, п.16, п.п.21-26, п.32, п.33, п.39, п.40, п.п.43-54, п.п.59-63	КУУТЭ Строительно-монтажные работы	шт.	1
77	19.2	п.1, п.3, п.5, п.7, п.9, п.11, п.14, п.17, п.19, п.27, п.29, п.34, п.37, п.41, п.55, п.57	КУУТЭ. Монтаж оборудования	шт.	1
78	19.3	п.2, п.4, п.6, п.8, п.10, п.12, п.15, п.18, п.20, п.28, п.30, п.31, п.35, п.36, п.42, п.56, п.58	КУУТЭ. Стоимость оборудования	шт.	1
79	20	ЛСР №02-01-13	Структурированная кабельная сеть		
80	20.1	п.п.7-27, п.30, п.31, п.п.35-37, п.39, п.п.42-43, п.46-47, п.п.51-53, п.55, п.60, п.61, п.п.66-68, п.70, п.п.73-133	СКС Строительно-монтажные работы	шт.	1
81	20.2	п.1, п.5, п.28, п.32, п.44, п.48, п.58, п.62	СКС. Монтаж оборудования	шт.	1
82	20.3	п.п.2-4, п.6, п.29, п.33, п.34, п.45, п.п.49-50, п.54, п.п.56-57, п.59, п.63-65, п.69, п.п.71-72	СКС. Стоимость оборудования	шт.	1
83	21	ЛСР №02-01-14	Система охранного видеонаблюдения		

84	21.1	п.4, п.п.17-22, п.26, п.п.33-51	СОВ Строительно-монтажные работы	шт.	1
85	21.2	п.1, п.5, п.8, п.11, п.13, п.23, п.24, п.25, п.29, п.31,	СОВ Монтаж оборудования	шт.	1
86	21.2	п.2, п.3, п.6, п.7, п.9, п.10, п.12, п.п.14-16, п.24, п.25, п.28, п.30, п.32	СОВ Стоимость оборудования	шт.	1
87	22	ЛСР №02-01-15	Охранная сигнализация		
88	22.1	п.п.28-54	ОС Строительно-монтажные работы	шт.	1
89	22.2	п.1, п.3, п.6, п.10, п.12, п.14, п.17, п.19, п.21, п.26,	ОС Монтаж оборудования	шт.	1
90	22.3	п.2, п.п.4-5, п.п.7-9, п.11, п.13, п.15, п.16, п.18, п.20, п.22-25, п.27	ОС Стоимость оборудования	шт.	1
91	23	ЛСР №02-01-16	Система контроля и управления доступом		
92	23.1	п.7, п.41, п.42, п.47, п.п.49-122	СКУД Строительно-монтажные работы	шт.	1
93	23.2	п.1, п.8, п.10, п.13, п.16, п.18, п.21, п.25, п.25, п.28, п.30, п.32, п.34, п.43	СКУД Монтаж оборудования	шт.	1
94	23.3	п.п.2-6, п.9, п.п.11-12, п.п.14-15, п.17, п.19, п.20, п.п.22-24, п.26, п.27, п.29, п.31, п.33, п.35-40, п.44, п.45, п.48	СКУД Стоимость оборудования	шт.	1
95	24	ЛСР №02-01-17	Проводное радиовещание		
96	24.1	п.п.8-32	РТ Строительно-монтажные работы	шт.	1
97	24.2	п.1, п.3, п.5	РТ Монтаж оборудования	шт.	1
98	24.3	п.2, п.4, п.6-7	РТ Стоимость оборудования	шт.	1
99	25	ЛСР №02-01-18	Комплекс технических средств оповещения населения о чрезвычайных ситуациях и сопряжение с РАСЦО		
100	25.1	п.п.4-15	РАСЦО Строительно-монтажные работы	шт.	1
101	25.2	п.1	РАСЦО Монтаж оборудования	шт.	1
102	25.3	п.п.2-3	РАСЦО Стоимость оборудования	шт.	1
103	26	ЛСР №02-01-19	Система часофикации		
104	26.1	п.п.5-21	ЧФ Строительно-монтажные работы	шт.	1
105	26.2	п.1, п.3	ЧФ Монтаж оборудования	шт.	1
106	26.3	п.2, п.4	ЧФ Стоимость оборудования	шт.	1
107	27	ЛСР №02-01-20	Автоматизированная система оперативного диспетчерского управления		
108	27.1	п.п.3-9, п.п.28-39, п.п.45-73	ДК Строительно-монтажные работы	шт.	1
109	27.2	п.1, п.10, п.13, п.15, п.17, п.19, п.21, п.23, п.25, п.40	ДК Монтаж оборудования	шт.	1
110	27.3	п.2, п.11, п.12, п.14, п.16, п.18, п.20, п.22, п.24, п.26, п.27, п.41-44	ДК Стоимость оборудования	шт.	1
111	28	ЛСР №02-01-21	Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха		
112	28.1	п.11, п.28, п.65, п.п.71-209	АОВ Строительно-монтажные работы	шт.	1
113	28.2	п., п.2, п.п.4-6, п.п.8-9, п.п.12-13, п.п.15-16, п.п.18-20, п.п.22-24, п.26, п.п.29-31, п.п.31-35, п.п.37-39, п.п.41-43, п.п.45-46, п.п.48-50, п.п.52-54, п.п.56-58, п.п.60-61, п.63, п.66, п.69	АОВ Монтаж оборудования	шт.	1
114	28.3	п.3, п.7, п.10, п.14, п.17, п.21, п.25, п.27, п.32, п.36, п.40, п.44, п.47, п.51, п.55, п.59, п.62, п.64, п.67, п.68, п.70	АОВ Стоимость оборудования	шт.	1
115	29	ЛСР №02-01-22	Пожарная сигнализация		
116	29.1	п.п.24-50	ПС Строительно-монтажные работы	шт.	1
117	29.2	п.1, п.3, п.5, п.7, п.10, п.12, п.17, п.20, п.22	ПС Монтаж оборудования	шт.	1
118	29.3	п.2, п.4, п.6, п.8, п.9, п.11, п.п.13-16, п.18, п.19, п.21, п.23	ПС Стоимость оборудования	шт.	1
119	30	ЛСР №02-01-23	Автоматизация противопожарной защиты		
120	30.1	п.п.36-104	АППЗ Строительно-монтажные работы	шт.	1
121	30.2	п.1, п.6, п.8, п.10, п.12, п.14, п.16, п.21, п.26, п.28, п.34	АППЗ Монтаж оборудования	шт.	1


122	30.3	п.п.2-5, п.7, п.9, п.11, п.13, п.15, п.п.17-20, п.п.22-25, п.27, п.п.29-33, п.35	АППЗ. Стоимость оборудования	шт.	1
123	31	ЛСР №02-01-24	Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре		
124	31.1	п.3, п.4, п.11, п.12, п.п.24-51	СОУЭ. Строительно-монтажные работы	шт.	1
125	31.2	п.1, п.6, п.13, п.16, п.19	СОУЭ. Монтаж оборудования	шт.	1
126	31.3	п.2, п.5, п.п.7-10, п.14, п.15, п.17, п.18, п.п.20-23	СОУЭ. Стоимость оборудования	шт.	1
127	32	ЛСР №02-01-25	Монтируемое оборудование		
128	32.1	п.1, п.3, п.7, п.9, п.12, п.14, п.16, п.18, п.20, п.23, п.п.25-26, п.29, п.32, п.п.34-35, п.38, п.41, п.п.43-44, п.47, п.49, п.п.51-52, п.54, п.56, п.58, п.60, п.62, п.64, п.66, п.69, п.71, п.76, п.78, п.80, п.84, п.86, п.88, п.90, п.92, п.99, п.103, п.105, п.107, п.109, п.111, п.115, п.118, п.121, п.124, п.126, п.128, п.131, п.134, п.138, п.п.140-141, п.144, п.147, п.п.149-150, п.153, п.156, п.п.158-159, п.162, п.165, п.п.167-168, п.171, п.173, п.п.177-178, п.180, п.183, п.п.185-186, п.189, п.192, п.п.194-195, п.198, п.201, п.п.203-204, п.207, п.210, п.п.212-213, п.216, п.220, п.222	ТХ. Монтаж оборудования	шт.	1
129	32.2	п.2, п.п.4-6, п.8, п.п.10-11, п.13, п.15, п.17, п.19, п.п.21-22, п.24, п.п.27-28, п.п.30-31, п.33, п.п.36-37, п.п.39-40, п.42, п.п.45-46, п.48, п.50, п.53, п.55, п.57, п.59, п.61, п.63, п.65, п.п.67-68, п.70, п.п.72-75, п.77, п.79, п.п.81-83, п.85, п.87, п.89, п.91, п.п.93-98, п.п.100-102, п.104, п.106, п.108, п.110, п.п.113-114, п.п.116-117, п.п.119-125, п.127, п.п.129-130, п.133, п.п.135-137, п.139, п.п.142-143, п.п.145-146, п.148, п.п.151-152, п.п.154-155, п.157, п.п.160-161, п.п.163-164, п.166, п.п.169-170, п.172, п.п.174-176, п.179, п.п.181-182, п.184, п.п.187-188, п.п.190-191, п.193, п.п.196-197, п.п.199-200, п.202, п.п.205-206, п.п.208-209, п.211, п.п.214-215, п.п.217-219, п.221, п.223	ТХ. Стоимость оборудования	шт.	1
130	33.1	п.п.224-233	ТХ. Стоимость оборудования, не облагаемого НДС	шт.	1
131	34	ЛСР №02-01-27	Вертикальный транспорт		
132	34.1	п.п.1-9	ВТ. Монтаж оборудования	шт.	1
133	34.2	п.п.10-12	ВТ. Стоимость оборудования	шт.	1
134	35	ЛСР №02-01-28	Прифундаментный дренаж		
135	35.1	п.п.1-19	ДР. Строительно-монтажные работы	шт.	1
136	35.2	п.20	ДР. Монтаж оборудования	шт.	1
137	35.3	п.21	ДР. Стоимость оборудования	шт.	1
138	36.1	ЛСР №02-01-28.1	Прифундаментный дренаж. Устройство колодцев	шт.	1
139	37	ЛСР №02-01-29	Охранно-защитная дератизационная система		
140	37.1	п.п.7-19	ОЗДС. Строительно-монтажные работы	шт.	1
141	37.2	п.1, п.3, п.5	ОЗДС. Монтаж оборудования	шт.	1
142	37.3	п.2, п.4, п.6	ОЗДС. Стоимость оборудования	шт.	1
143	38	ЛСР №02-01-30	Электрооборудование		
144	38.1	п.п.5-21, п.п.28-30, п.п.33-75	ЭБ. Строительно-монтажные работы	шт.	1
145	38.2	п.1, п.3, п.22, п.24, п.26, п.31	ЭБ. Монтаж оборудования	шт.	1
146	38.3	п.2, п.4, п.23, п.25, п.27, п.32	ЭБ. Стоимость оборудования	шт.	1
147	39.1	ЛСР №02-01-31	Основание под башенный кран	шт.	1
148	40.1	ЛСР №02-01-33	Элементы по обеспечению доступа инвалидов	шт.	1
149	41	ЛСР №02-01-34	Система коллективного приема телевидения		
150	41.1	п.п.5-23	СКПТ. Строительно-монтажные работы	шт.	1
151	41.2	п.1, п.3	СКПТ. Монтаж оборудования	шт.	1
152	41.3	п.2, п.4	СКПТ. Стоимость оборудования	шт.	1
153	42	ЛСР №02-01-35	Оснащение объекта средствами доступа к ЕМТС. Внутренние сети		
154	42.1	п.3, п.п.9-11, п.13, п.п.15-56	ЕМТС. Строительно-монтажные работы	шт.	1
155	42.2	п.1, п.4, п.6, п.8	ЕМТС. Монтаж оборудования	шт.	1

156	42.3	п.2, п.5, п.7, п.12, п.14	ЕМТС. Стоимость оборудования	шт.	1
			Глава 4. Объекты энергетического хозяйства		
157	43.1	ЛСР №04-01-01	Электроснабжение ворот	шт.	1
			Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи		
158	44.1	ЛСР №05-01-01	Наружные сети связи	шт.	1
159	45.1	ЛСР №05-01-01.1	Наружные сети связи. Монтаж колодцев	шт.	1
160	46.1	ЛСР №05-01-02	Оснащение объекта средствами доступа к ЕМТС. Наружные сети	шт.	1
			Глава 6. Наружные сети теплоснабжения, водоснабжения, канализации		
161	47.1	ЛСР №06-01-01	Наружные сети водоснабжения	шт.	1
162	48.1	ЛСР №06-01-02	Наружные сети канализации	шт.	1
163	49.1	ЛСР №06-01-02.1	Наружные сети водоотведения. Устройство колодцев	шт.	1
164	50	ЛСР №06-02-01	Тепловая сеть		
165	50.1	п.п.1-56, п.п.59-71	ТС. Строительно-монтажные работы	шт.	1
166	50.2	п.57	ТС. Монтаж оборудования	шт.	1
167	50.3	п.58	ТС. Стоимость оборудования	шт.	1
168	51.1	ЛСР №06-02-02	Конструкции железобетонные. Тепловые сети	шт.	1
169	52.1	ЛСР №06-02-03	Оперативно-дистанционный контроль изоляции трубопроводов	шт.	1
			Глава 7. Благоустройство и озеленение		
170	53.1	ЛСР №07-01-02	Дорожная одежда за границами земельного участка	шт.	1
171	54.1	ЛСР №07-01-03	Озеленение территории за границами земельного участка	шт.	1
172	55.1	ЛСР №07-02-01	Дорожная одежда в границах земельного участка	шт.	1
173	56.1	ЛСР №07-02-02	Озеленение территории в границах земельного участка	шт.	1
174	57.1	ЛСР №07-02-03	Малые архитектурные формы	шт.	1
175	58.1	ЛСР №07-02-04	Ограждение территории	шт.	1
176	59.1	ЛСР №07-02-04.1	Монтаж откатных ворот	шт.	1
177	60.1	ЛСР №07-02-05	Планировка территории в границах земельного участка	шт.	1
178	61	ЛСР №07-03-01	Наружное электроосвещение		
179	61.1	п.п.1-47, п.п.50-55, п.п.60-67	НЭ. Строительно-монтажные работы	шт.	1
180	61.2	п.48, п.56, п.58	НЭ. Монтаж оборудования	шт.	1
181	61.3	п.49, п.57, п.59	НЭ. Стоимость оборудования	шт.	1
182	62.1	ЛСР №07-03-02	Фундаменты под опоры наружного освещения	шт.	1
			Итого по главам 1-7		
			в том числе оборудование необлагаемое НДС		
			Глава 8. Временные здания и сооружения		
183	63	№332/ПР, прил.1, п.50	Временные здания и сооружения - 1,8%	шт.	1
183.1	63.1	ЛСР 08-01-01	Временные здания и сооружения (нулевой цикл). Монтаж временной дороги.	шт.	1
183.2	63.4	ЛСР 08-01-02	Временные здания и сооружения (основной цикл). Монтаж временной дороги.	шт.	1
			Итого по главам 1-8		
			Глава 9. Прочие работы и затраты		
184	64.1	ЛСР №09-01-05	Пусконаладочные работы пожарной системы	шт.	1
185	65.1	ЛСР №09-01-06	Пусконаладочные работы на автоматизацию противопожарной защиты	шт.	1
186	66.1	ЛСР №09-01-07	Пусконаладочные работы системы оповещения и управления эвакуацией людей	шт.	1
187	67.1	ЛСР №09-01-08	Пусконаладочные работы лифтов	шт.	1
188	68.1	ЛСР №09-01-09	Пусконаладочные работы на вентиляцию и кондиционирование воздуха	шт.	1
189	69.1	ЛСР №09-01-11	Пусконаладочные работы на автоматизированный тепловой пункт	шт.	1
190	70.1	ЛСР №09-01-12	Пусконаладочные работы на внутреннее силовое оборудование и электроосвещение	шт.	1
191	71.1	ЛСР №09-01-13	Пусконаладочные работы на систему охранного видеонаблюдения	шт.	1
192	72.1	ЛСР №09-01-14	Пусконаладочные работы на водоподготовку и электрооборудование бассейна	шт.	1
193	73.1	ЛСР №09-02-01	Перебазировка башенного крана	шт.	1
194	74.1	Расчет № 09-03-01	Затраты на утилизацию строительных отходов	шт.	1
195	75.1	Смета № 01-01-02	Контрольно-исполнительная съемка	шт.	1
196	76.1	Расчет №1	Затраты, связанные с предоставлением обязательной независимой гарантии на обеспечение исполнения контракта	шт.	1

197	77.1	Расчет №1	Затраты, связанные с предоставлением обязательной независимой гарантии на обеспечение гарантийных обязательств без ТС	шт.	1
198	78.1	Расчет №1	Затраты, связанные с предоставлением обязательной независимой гарантии на обеспечение гарантийных обязательств строительства теплосети	шт.	1
199	79.1	Расчет №1	Затраты на страхование объекта	шт.	1
200	80.1		Непредвиденные работы и затраты 2% на работы облагаемые НДС	шт.	1
201	81.1		Непредвиденные работы и затраты 2% на работы необлагаемые НДС	шт.	1
201.1	82.1		Резерв по контракту	шт.	1

Заказчик:

Заместитель управляющего - директор
департамента строительства объектов
инженерно-транспортного обеспечения,
социальных и жилищных объектов
СПб ГКУ «ФКСР»


М.П. /А.А. Авценков/

Подрядчик:

Генеральный директор
ООО "Норд-Строй"



М.П. /А.А. Кучинов/

ГРАФИК ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

**НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЗДАНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ГОРОД
КРАСНОЕ СЕЛО, УЛИЦА СПИРИНА, УЧАСТОК 40**

№ п/п	Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	Сроки выплаты аванса	Размер аванса, подлежащего выплате подрядчику*	Сумма к оплате (руб.)	Сроки оплаты за выполненный этап работ	Доля этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ в цене контракта
1	2	3	4	5	6	7
1	Подготовительные работы			20 009 276,85		2,49
2	Конструктивные решения ниже и выше 0.000			131 040 290,85		16,30
3	Архитектурные решения			279 889 994,73		34,81
4	Системы внутреннего водоснабжения, водоотведения, отопления			69 195 904,34		8,60
5	Внутреннее силовое оборудование и электроосвещение			45 149 008,78		5,61
6	Вентиляция и кондиционирование			40 813 500,19		5,08
7	Слаботочные системы			33 827 161,22		4,21
8	Технологическое оборудование			14 491 834,13		1,80
9	Вертикальный транспорт			6 867 028,68		0,85
10	Наружное освещение и электроснабжение			4 897 950,23		0,61
11	Наружные сети связи			1 865 164,62		0,23

12	Наружные сети водоснабжения, водоотведения и канализации, теплоснабжения			23 948 906,44		2,98
13	Благоустройство и озеленение территории			69 619 777,63		8,66
14	Утилизация строительных отходов			17 051 758,81		2,12
15	Пусконаладочные работы			13 298 951,66		1,65
16	Временные здания и сооружения			11 794 272,32		1,47
17	Непредвиденные работы, затраты и резерв			20 389 218,52		2,54
	Итого			804 150 000,00		100,0

Срок окончательной оплаты по контракту: в соответствии с п.7.3 контракта

* Устанавливается с учетом коэффициента снижения по итогам проведения закупки, применяемого ко всем видам работ и затрат.

Заказчик:

Заместитель управляющего - директор Департамента
строительства объектов инженерно-транспортного
обеспечения, социальных и жилищных объектов
СПб ГКУ «ФКСР»

А.А. Авениров/
М.П.

Подрядчик:

Генеральный директор
ООО "Норд-Строй"

_____ /А.А. Кучинов/
М.П.