

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 4
к государственному контракту Санкт-Петербурга
№ 103/ОК-24 от 02.09.2024 / ИЦС 0000027809025523240002440
РНК 2780902552324000244
ИКЗ 242780902552378380100102080014120414
на выполнение работ по строительству здания
дошкольного образовательного учреждения по адресу:
Санкт-Петербург, город Красное Село, улица Спирина, участок 40

Санкт-Петербург

25 февраля 2025

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Фонд капитального строительства и реконструкции» (сокращенное наименование – **СПб ГКУ «ФКСР»**), именуемое в дальнейшем «Заказчик», действующее от имени Санкт-Петербурга, на основании распоряжения Комитета по строительству от 20.12.2024 № 306-р, в лице заместителя управляющего – директора департамента строительства объектов инженерно-транспортного обеспечения, социальных и жилищных объектов **Авенирова Андрея Александровича**, действующего на основании приказа от 27.12.2024 № 566/24, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Норд-Строй» (сокращенное наименование – **ООО «Норд-Строй»**), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора **Кучинова Алексея Алексеевича**, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые – «Стороны», руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон) и другими законодательными и нормативными актами Российской Федерации, заключили настоящее дополнительное соглашение к государственному контракту Санкт-Петербурга (далее – контракт) о нижеследующем:

1. Смету контракта, Ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и видов (комплексов) работ, График оплаты выполненных работ принять в соответствии с Приложениями № 1, № 2, № 3 к настоящему дополнительному соглашению.

2. Стороны пришли к соглашению внести изменения в раздел 2.1 Электронного контракта, сформированного с использованием ЕИС и в раздел 15 контракта на бумажном носителе, являющимся приложением к Электронному контракту:

2.1. Раздел 2.1 «Информация о заказчике» изложить в следующей редакции:

Место нахождения	Российская Федерация, 190068, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Адмиралтейский округ, наб. реки Мойки, д. 76, литера А
Почтовый адрес	Российская Федерация, 190068, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Адмиралтейский округ, наб. реки Мойки, д. 76, литера А

2.2. В разделе 15 контракта место нахождения Заказчика изложить в следующей редакции:

«190068, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Адмиралтейский округ, наб. реки Мойки, д. 76, литера А».

3. Во всем остальном Стороны руководствуются контрактом и дополнительными соглашениями к нему.

4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и подлежит внесению в Реестр контрактов.

5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х (двух) экземплярах по одному для каждой Стороны и имеющих одинаковую юридическую силу.

6. К настоящему дополнительному соглашению прилагаются и являются неотъемлемой его частью:

- 1) Смета контракта (Приложение № 1);
- 2) Ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и видов (комплексов) работ (Приложение №2);
- 3) График оплаты выполненных работ (Приложение №3).

7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:

Заказчик:

СПб ГКУ «ФКСР»

Место нахождения: 190068,

г. Санкт-Петербург,

вн. тер. г. муниципальный округ

Адмиралтейский округ,

наб. реки Мойки, д. 76, литера А

тел.: (812) 246-85-44

факс: (812) 246-83-66

e-mail: info@fcc.ru

ИНН/КПП 7809025523/783801001

л/с 0230004 в Управлении Казначейства

Комитета финансов Санкт-Петербурга

Ответственное должностное лицо Заказчика:

Заместитель управляющего –

директор департамента строительства


объектов инженерно-транспортного обеспечения,

социальных и жилищных объектов

Авениров Андрей Александрович

тел.: (812) 246-85-15

e-mail: avenirov.aa@yandex.ru



/А.А.Авениров/

Подрядчик:

ООО «Норд-Строй»

Место нахождения: 199406,

г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный

округ Гавань, пр-кт Малый В.О., д. 88, литера А,

помещ. 2-Н, офис 87

Почтовый адрес: 199155,

Санкт-Петербург г, Уральская ул, дом № 4,

литера Б, помещение 36Н, офис 1

тел: 7 8123477978

e-mail: info@nord-stroy.spb.ru

ИНН/КПП 7802354840/780101001

ОГРН 5067847017013, ОКПО 94605608


р/с 40702810800090001154 ✓

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ

ФИЛИАЛ ПАО «РОСДОРБАНК» ✓

к/с 30101810900000000729

БИК 044030729



/А.А.Кучинов/

СМЕТА КОНТРАКТА

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЗДАНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ГОРОД КРАСНОЕ СЕЛО, УЛИЦА СПИРИНА, УЧАСТОК 40

№ п.п.	№ п.п.	МММ смет, расчет	МММ смет, расчет	МММ смет, расчет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Ед. изм.	Количество (объем работ)	ГК 103.0К.24. Цена с учетом коэффициента снижения Ксним. = 0,99979653829, ГК 103.0К.24. и 02.09.2024				Цена с учетом коэффициента снижения Ксним. = 0,99979653829, ДС №2				Цена с учетом коэффициента снижения Ксним. = 0,99979653829, ДС №4			
										На единицу измерения	Всего	НДС	Стоимость работ с учетом НДС	На единицу измерения	Всего	НДС	Стоимость работ с учетом НДС	На единицу измерения	Всего	НДС	Стоимость работ с учетом НДС
первоначально	по ДС №2	первоначально	по ДС №2	первоначально	по ДС №2	первоначально	по ДС №2	первоначально	по ДС №2	первоначально	по ДС №2	первоначально	по ДС №2	первоначально	по ДС №2	первоначально	по ДС №2	первоначально	по ДС №2	первоначально	по ДС №2
1	1	Смета № 01-01-01	Смета № 01-01-01	Смета № 01-01-01	Глава 1. Планировочные работы	Глава 1. Планировочные работы	Глава 1. Планировочные работы	шт	1	29 242,31	29 242,31	5 848,46	35 090,77	29 242,31	29 242,31	5 848,46	35 090,77	29 242,31	29 242,31	5 848,46	35 090,77
2	2	ДСР 01-01-01	ДСР 01-01-01	ДСР 01-01-01	Вынос в натуре осей инженерных коммуникаций и контуры котлована	Вынос в натуре осей инженерных коммуникаций и контуры котлована	Вынос в натуре осей инженерных коммуникаций и контуры котлована	шт	1	11 612 101,71	11 612 101,71	2 322 420,34	13 934 522,05	11 612 101,71	11 612 101,71	2 322 420,34	13 934 522,05	11 612 101,71	11 612 101,71	2 322 420,34	13 934 522,05
3	3	ДСР 01-01-02	ДСР 01-01-02	ДСР 01-01-02	Перестроительство наружных сетей водоснабжения	Перестроительство наружных сетей водоснабжения	Перестроительство наружных сетей водоснабжения	шт	1	2 381 928,11	2 381 928,11	476 385,62	2 858 313,73	2 381 928,11	2 381 928,11	476 385,62	2 858 313,73	2 381 928,11	2 381 928,11	476 385,62	2 858 313,73
4	4	ДСР 01-01-03	ДСР 01-01-03	ДСР 01-01-03	Перестроительство сетей электроснабжения	Перестроительство сетей электроснабжения	Перестроительство сетей электроснабжения	шт	1	181 874,72	181 874,72	36 374,94	218 249,66	181 874,72	181 874,72	36 374,94	218 249,66	181 874,72	181 874,72	36 374,94	218 249,66
5	5	ДСР 01-01-04	ДСР 01-01-04	ДСР 01-01-04	Демонтаж кабеля телефонной связи	Демонтаж кабеля телефонной связи	Демонтаж кабеля телефонной связи	шт	1	3 825,86	3 825,86	765,17	4 591,03	3 825,86	3 825,86	765,17	4 591,03	3 825,86	3 825,86	765,17	4 591,03
6	6	ДСР 01-01-05	ДСР 01-01-05	ДСР 01-01-05	Снос железных накладных	Снос железных накладных	Снос железных накладных	шт	1	2 776,43	2 776,43	555,29	3 331,72	2 776,43	2 776,43	555,29	3 331,72	2 776,43	2 776,43	555,29	3 331,72
7	7	ДСР 01-01-06	ДСР 01-01-06	ДСР 01-01-06	Вынос уловов электротехнической защиты	Вынос уловов электротехнической защиты	Вынос уловов электротехнической защиты	шт	1	2 462 648,24	2 462 648,24	492 529,65	2 955 177,89	2 462 648,24	2 462 648,24	492 529,65	2 955 177,89	2 462 648,24	2 462 648,24	492 529,65	2 955 177,89
8	8	ДСР 02-01-01	ДСР 02-01-01	ДСР 02-01-01	Глава 2. Основные объекты строительства	Глава 2. Основные объекты строительства	Глава 2. Основные объекты строительства	шт	1	1 042 865,88	1 042 865,88	208 573,18	1 251 439,06	1 042 865,88	1 042 865,88	208 573,18	1 251 439,06	1 042 865,88	1 042 865,88	208 573,18	1 251 439,06
9	8.1	п.1-3, п.9	п.1-3, п.9	п.1-3, п.9	Земельные работы	Земельные работы	Земельные работы	шт	1	1 042 865,88	1 042 865,88	208 573,18	1 251 439,06	1 042 865,88	1 042 865,88	208 573,18	1 251 439,06	1 042 865,88	1 042 865,88	208 573,18	1 251 439,06
10	8.2	п.4-5, п.12, п.22, п.32, п.42, п.52, п.62, п.72, п.82	п.4-5, п.12, п.22, п.32, п.42, п.52, п.62, п.72, п.82	п.4-5, п.12, п.22, п.32, п.42, п.52, п.62, п.72, п.82	Погрузка грунта, перекачка грунта	Погрузка грунта, перекачка грунта	Погрузка грунта, перекачка грунта	шт	1	4 689 431,81	4 689 431,81	937 886,36	5 627 318,17	4 689 431,81	4 689 431,81	937 886,36	5 627 318,17	4 689 431,81	4 689 431,81	937 886,36	5 627 318,17
11	8.3	п.6-8, п.16-19, п.26-28, п.36-39, п.46-49, п.56-59, п.66-69, п.76-79, п.86, п.87	п.6-8, п.16-19, п.26-28, п.36-39, п.46-49, п.56-59, п.66-69, п.76-79, п.86, п.87	п.6-8, п.16-19, п.26-28, п.36-39, п.46-49, п.56-59, п.66-69, п.76-79, п.86, п.87	Обратная засыпка	Обратная засыпка	Обратная засыпка	шт	1	2 038 113,39	2 038 113,39	407 622,68	2 445 736,07	2 038 113,39	2 038 113,39	407 622,68	2 445 736,07	2 038 113,39	2 038 113,39	407 622,68	2 445 736,07
12	8.4	п.88-111	п.88-111	п.88-111	Фундаментные плиты	Фундаментные плиты	Фундаментные плиты	шт	1	18 766 825,88	18 766 825,88	3 753 365,18	22 520 191,06	18 766 825,88	18 766 825,88	3 753 365,18	22 520 191,06	18 766 825,88	18 766 825,88	3 753 365,18	22 520 191,06
13	8.5	п.112-126	п.112-126	п.112-126	Стены подвала	Стены подвала	Стены подвала	шт	1	8 602 610,63	8 602 610,63	1 720 522,13	10 323 132,76	8 602 610,63	8 602 610,63	1 720 522,13	10 323 132,76	8 602 610,63	8 602 610,63	1 720 522,13	10 323 132,76
14	8.6	п.127-137	п.127-137	п.127-137	Платья перекрытия	Платья перекрытия	Платья перекрытия	шт	1	11 347 080,00	11 347 080,00	2 269 416,00	13 616 496,00	11 347 080,00	11 347 080,00	2 269 416,00	13 616 496,00	11 347 080,00	11 347 080,00	2 269 416,00	13 616 496,00
15	8.7	п.138-157	п.138-157	п.138-157	Басейны	Басейны	Басейны	шт	1	1 049 845,15	1 049 845,15	209 969,03	1 259 814,18	1 049 845,15	1 049 845,15	209 969,03	1 259 814,18	1 049 845,15	1 049 845,15	209 969,03	1 259 814,18
16	8.8	п.158-281	п.158-281	п.158-281	Лестницы	Лестницы	Лестницы	шт	1	1 962 153,21	1 962 153,21	392 430,64	2 354 583,85	1 962 153,21	1 962 153,21	392 430,64	2 354 583,85	1 962 153,21	1 962 153,21	392 430,64	2 354 583,85
17	8.9	п.282-325	п.282-325	п.282-325	Шагты	Шагты	Шагты	шт	1	1 444 197,78	1 444 197,78	288 379,56	1 732 577,34	1 444 197,78	1 444 197,78	288 379,56	1 732 577,34	1 444 197,78	1 444 197,78	288 379,56	1 732 577,34
18	8.10	п.326-339	п.326-339	п.326-339	Слуки, лестницы	Слуки, лестницы	Слуки, лестницы	шт	1	248 481,64	248 481,64	49 696,33	298 177,97	248 481,64	248 481,64	49 696,33	298 177,97	248 481,64	248 481,64	49 696,33	298 177,97
19	8.11	п.340-344	п.340-344	п.340-344	Колоны монолитные ниже отм. -0,140	Колоны монолитные ниже отм. -0,140	Колоны монолитные ниже отм. -0,140	шт	1	3 291 652,74	3 291 652,74	658 330,55	3 949 983,29	3 291 652,74	3 291 652,74	658 330,55	3 949 983,29	3 291 652,74	3 291 652,74	658 330,55	3 949 983,29
20	8.12	п.10, п.11, п.13-15, п.20, п.21, п.23-26, п.30, п.31, п.33-35, п.40, п.41, п.43-45, п.50, п.51, п.53-55, п.60, п.61, п.63-65, п.70, п.71, п.73-75, п.80, п.81, п.83-85, п.87-90, п.93-95, п.97-99, п.101-103, п.105-107, п.109-111, п.113-115, п.117-119, п.121-123, п.125-127, п.129-131, п.133-135, п.137-139, п.141-143, п.145-147, п.149-151, п.153-155, п.157-159, п.161-163, п.165-167, п.169-171, п.173-175, п.177-179, п.181-183, п.185-187, п.189-191, п.193-195, п.197-199, п.201-203, п.205-207, п.209-211, п.213-215, п.217-219, п.221-223, п.225-227, п.229-231, п.233-235, п.237-239, п.241-243, п.245-247, п.249-251, п.253-255, п.257-259, п.261-263, п.265-267, п.269-271, п.273-275, п.277-279, п.281-283, п.285-287, п.289-291, п.293-295, п.297-299, п.301-303, п.305-307, п.309-311, п.313-315, п.317-319, п.321-323, п.325-327, п.329-331, п.333-335, п.337-339, п.341-343, п.345-347, п.349-351, п.353-355, п.357-359, п.361-363, п.365-367, п.369-371, п.373-375, п.377-379, п.381-383, п.385-387, п.389-391, п.393-395, п.397-399, п.401-403, п.405-407, п.409-411, п.413-415, п.417-419, п.421-423, п.425-427, п.429-431, п.433-435, п.437-439, п.441-443, п.445-447, п.449-451, п.453-455, п.457-459, п.461-463, п.465-467, п.469-471, п.473-475, п.477-479, п.481-483, п.485-487, п.489-491, п.493-495, п.497-499, п.501-503, п.505-507, п.509-511, п.513-515, п.517-519, п.521-523, п.525-527, п.529-531, п.533-535, п.537-539, п.541-543, п.545-547, п.549-551, п.553-555, п.557-559, п.561-563, п.565-567, п.569-571, п.573-575, п.577-579, п.581-583, п.585-587, п.589-591, п.593-595, п.597-599, п.601-603, п.605-607, п.609-611, п.613-615, п.617-619, п.621-623, п.625-627, п.629-631, п.633-635, п.637-639, п.641-643, п.645-647, п.649-651, п.653-655, п.657-659, п.661-663, п.665-667, п.669-671, п.673-675, п.677-679, п.681-683, п.685-687, п.689-691, п.693-695, п.697-699, п.701-703, п.705-707, п.709-711, п.713-715, п.717-719, п.721-723, п.725-727, п.729-731, п.733-735, п.737-739, п.741-743, п.745-747, п.749-751, п.753-755, п.757-759, п.761-763, п.765-767, п.769-771, п.773-775, п.777-779, п.781-783, п.785-787, п.789-791, п.793-795, п.797-799, п.801-803, п.805-807, п.809-811, п.813-815, п.817-819, п.821-823, п.825-827, п.829-831, п.833-835, п.837-839, п.841-843, п.845-847, п.849-851, п.853-855, п.857-859, п.861-863, п.865-867, п.869-871, п.873-875, п.877-879, п.881-883, п.885-887, п.889-891, п.893-895, п.897-899, п.901-903, п.905-907, п.909-911, п.913-915, п.917-919, п.921-923, п.925-927, п.929-931, п.933-935, п.937-939, п.941-943, п.945-947, п.949-951, п.953-955, п.957-959, п.961-963, п.965-967, п.969-971, п.973-975, п.977-979, п.981-983, п.985-987, п.989-991, п.993-995, п.997-999, п.1001-1003, п.1005-1007, п.1009-1011, п.1013-1015, п.1017-1019, п.1021-1023, п.1025-1027, п.1029-1031, п.1033-1035, п.1037-1039, п.1041-1043, п.1045-1047, п.1049-1051, п.1053-1055, п.1057-1059, п.1061-1063, п.1065-1067, п.1069-1071, п.1073-1075, п.1077-1079, п.1081-1083, п.1085-1087, п.1089-1091, п.1093-1095, п.1097-1099, п.1101-1103, п.1105-1107, п.1109-1111, п.1113-1115, п.1117-1119, п.1121-1123, п.1125-1127, п.1129-1131, п.1133-1135, п.1137-1139, п.1141-1143, п.1145-1147, п.1149-1151, п.1153-1155, п.1157-1159, п.1161-1163, п.1165-1167, п.1169-1171, п.1173-1175, п.1177-1179, п.1181-1183, п.1185-1187, п.1189-1191, п.1193-1195, п.1197-1199, п.1201-1203, п.1205-1207, п.1209-1211, п.1213-1215, п.1217-1219, п.1221-1223, п.1225-1227, п.1229-1231, п.1233-1235, п.1237-1239, п.1241-1243, п.1245-1247, п.1249-1251, п.1253-1255, п.1257-1259, п.1261-1263, п.1265-1267, п.1269-1271, п.1273-1275, п.1277-1279, п.1281-1283, п.1285-1287, п.1289-1291, п.1293-1295, п.1297-1299, п.1301-1303, п.1305-1307, п.1309-1311, п.1313-1315, п.1317-1319, п.1321-1323, п.1325-1327, п.1329-1331, п.1333-1335, п.1337-1339, п.1341-1343, п.1345-1347, п.1349-1351, п.1353-1355, п.1357-1359, п.1361-1363, п.1365-1367, п.1369-1371, п.1373-1375, п.1377-1379, п.1381-1383, п.1385-1387, п.1389-1391, п.1393-1395, п.1397-1399, п.1401-1403, п.1405-1407, п.1409-1411, п.1413-1415, п.1417-1419, п.1421-1423, п.1425-1427, п.1429-1431, п.1433-1435, п.1437-1439, п.1441-1443, п.1445-1447, п.1449-1451, п.1453-1455, п.1457-1459, п.1461-1463, п.1465-1467, п.1469-1471, п.1473-1475, п.1477-1479, п.1481-1483, п.1485-1487, п.1489-1491, п.1493-1495, п.1497-1499, п.1501-1503, п.1505-1507, п.1509-1511, п.1513-1515, п.1517-1519, п.1521-1523, п.1525-1527, п.1529-1531, п.1533-1535, п.1537-1539, п.1541-1543, п.1545-1547, п.1549-1551, п.1553-1555, п.1557-1559, п.1561-1563, п.1565-1567, п.1569-1571, п.1573-1575, п.1577-1579, п.1581-1583, п.1585-1587, п.1589-1591, п.1593-1595, п.1597-1599, п.1601-1603, п.1605-1607, п.1609-1611, п.1613-1615, п.1617-1619, п.1621-1623, п.1625-1627, п.1629-1631, п.1633-1635, п.1637-1639, п.1641-1643, п.1645-1647, п.1649-1651, п.1653-1655, п.1657-1659, п.1661-1663, п.1665-1667, п.1669-1671, п.1673-1675, п.1677-1679, п.1681-1683, п.1685-1687, п.1689-1691, п.1693-1695, п.1697-1699, п.1701-1703, п.1705-1707, п.1709-1711, п.1713-1715, п.1717-1719, п.1721-1723, п.1725-1727, п.1729-1731, п.1733-1735, п.1737-1739, п.1741-1743, п.1745-1747, п.1749-1751, п.1753-1755, п.1757-1759, п.1761-1763, п.1765-1767, п.1769-1771, п.1773-1775, п.1777-1779, п.1781-1783, п.1785-1787, п.1789-1791, п.1793-1795, п.1797-1799, п.1801-1803, п.1805-1807, п.1809-1811, п.1813-1815, п.1817-1819, п.1821-1823, п.1825-1827, п.1829-1831, п.1833-1835, п.1837-1839, п.1841-1843, п.1845-1847, п.1849-1851, п.1853-1855, п.1857-1859, п.1861-1863, п.1865-1867, п.1869-1871, п.1873-1875, п.1877-1879, п.1881-1883, п.1885-1887, п.1889-1891, п.1893-1895, п.1897-1899, п.1901-1903, п.1905-1907, п.1909-1911, п.1913-1915, п.1917-1919, п.1921-1923, п.1925-1927, п.1929-1931, п.1933-1935, п.1937-1939, п.1941-1943, п.1945-1947, п.1949-1951, п.1953-1955, п.1957-1959, п.1961-1963, п.1965-1967, п.1969-1971, п.1973-1975, п.1977-1979, п.1981-1983, п.1985-1987, п.1989-1991, п.1993-1995, п.1997-1999, п.2001-2003, п.2005-2007, п.2009-2011, п.2013-2015, п.2017-2019, п.2021-2023, п.2025-2027, п.2029-2031, п.2033-2035, п.2037-2039, п.2041-2043, п.2045-2047, п.2049-2051																			

№ п.п.		№ п.п.	№№ смет, расчетов	№№ смет, расчетов	№№ смет, расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во (объем работ)	ГК 103.0К.24. Цена с учетом коэффициента снижения Кснжж: «0,99979653219. ГК 103.0К.24 от 02.09.2024				Цена с учетом коэффициента снижения Кснжж: «0,99979653219. ДС №2				Цена с учетом коэффициента снижения Кснжж: «0,99979653219. ДС №4			
											На единицу измерения	Всего	НДС	Стоимость работ с учетом НДС	На единицу измерения	Всего	НДС	Стоимость работ с учетом НДС	На единицу измерения	Всего	НДС	Стоимость работ с учетом НДС
Участие в строительстве	Участие в строительстве	Участие в строительстве	первоначально	по ДС №2	по ДС №4	первоначально	по ДС №2	по ДС №4			первоначально				по ДС №2				по ДС №4			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
46	11.3		п.2, п.4, п.233, п.235	п.2, п.4, п.233, п.235	п.2, п.4, п.233, п.235	БК.ВС. Стоимость оборудования	БК.ВС. Стоимость оборудования	БК.ВС. Стоимость оборудования	шт	1	1 709 776,41	1 709 776,41	341 955,28	2 051 731,69	1 709 776,41	1 709 776,41	341 955,28	2 051 731,69	1 709 776,41	1 709 776,41	341 955,28	2 051 731,69
47	12		ДС №02-01-05	ДС №02-01-05	ДС №02-01-05	Внутренние сети водопитания	Внутренние сети водопитания	Внутренние сети водопитания														
48	12.1		п.1, п.122, п. п.227-235, п. п.237-271	п.1, п.122, п. п.227-235, п. п.237-271	п.1, п.122, п. п.227-235, п. п.237-271	БК.ВО. Строительно-монтажные работы	БК.ВО. Строительно-монтажные работы	БК.ВО. Строительно-монтажные работы	шт	1	6 153 264,62	6 153 264,62	1 230 652,92	7 383 917,54	6 153 264,62	6 153 264,62	1 230 652,92	7 383 917,54	6 153 264,62	6 153 264,62	1 230 652,92	7 383 917,54
49	12.2		п.223, п.225	п.223, п.225	п.223, п.225	БК.ВО. Монтаж оборудования	БК.ВО. Монтаж оборудования	БК.ВО. Монтаж оборудования	шт	1	165 134,82	165 134,82	33 026,96	198 161,78	165 134,82	165 134,82	33 026,96	198 161,78	165 134,82	165 134,82	33 026,96	198 161,78
50	12.3		п.224, п.226, п.236	п.224, п.226, п.236	п.224, п.226, п.236	БК.ВО. Стоимость оборудования	БК.ВО. Стоимость оборудования	БК.ВО. Стоимость оборудования	шт	1	1 264 703,80	1 264 703,80	252 940,76	1 517 644,56	1 264 703,80	1 264 703,80	252 940,76	1 517 644,56	1 264 703,80	1 264 703,80	252 940,76	1 517 644,56
51	13		ДС №02-01-06	ДС №02-01-06	ДС №02-01-06	Система водоподготовки бассейна	Система водоподготовки бассейна	Система водоподготовки бассейна														
52	13.1		п.3, п.9, п.16, п.32, п. п.43-45, п. п.48-50, п.п.	п.3, п.9, п.16, п.32, п. п.43-45, п. п.48-50, п.п.	п.3, п.9, п.16, п.32, п. п.43-45, п. п.48-50, п.п.	БК2. Строительно-монтажные работы	БК2. Строительно-монтажные работы	БК2. Строительно-монтажные работы	шт	1	1 980 345,95	1 980 345,95	396 069,19	2 376 415,14	1 980 345,95	1 980 345,95	396 069,19	2 376 415,14	1 980 345,95	1 980 345,95	396 069,19	2 376 415,14
53	13.2		п.1, п.10, п.12, п.14, п.33, п.35, п.37, п.39, п.41, п.46, п.51, п.53, п.55, п.57, п.59, п.61, п.64	п.1, п.10, п.12, п.14, п.33, п.35, п.37, п.39, п.41, п.46, п.51, п.53, п.55, п.57, п.59, п.61, п.64	п.1, п.10, п.12, п.14, п.33, п.35, п.37, п.39, п.41, п.46, п.51, п.53, п.55, п.57, п.59, п.61, п.64	БК2. Монтаж оборудования	БК2. Монтаж оборудования	БК2. Монтаж оборудования	шт	1	170 453,62	170 453,62	34 090,72	204 544,34	170 453,62	170 453,62	34 090,72	204 544,34	170 453,62	170 453,62	34 090,72	204 544,34
54	13.3		п.2, п.11, п.13, п.15, п.34, п.36, п.38, п.40, п.42, п.47, п.52, п.54, п.56, п.58, п.60, п.62, п.65, п.73	п.2, п.11, п.13, п.15, п.34, п.36, п.38, п.40, п.42, п.47, п.52, п.54, п.56, п.58, п.60, п.62, п.65, п.73	п.2, п.11, п.13, п.15, п.34, п.36, п.38, п.40, п.42, п.47, п.52, п.54, п.56, п.58, п.60, п.62, п.65, п.73	БК2. Стоимость оборудования	БК2. Стоимость оборудования	БК2. Стоимость оборудования	шт	1	2 047 415,49	2 047 415,49	409 483,10	2 456 898,59	2 047 415,49	2 047 415,49	409 483,10	2 456 898,59	2 047 415,49	2 047 415,49	409 483,10	2 456 898,59
55	14		ДС №02-01-07	ДС №02-01-07	ДС №02-01-07	Внутреннее слаботочное оборудование и электроснабжение	Внутреннее слаботочное оборудование и электроснабжение	Внутреннее слаботочное оборудование и электроснабжение														
56	14.1		п.3, п.18, п. п.87-227	п.3, п.18, п. п.87-227	п.3, п.18, п. п.87-227	ЭО. Строительно-монтажные работы	ЭО. Строительно-монтажные работы	ЭО. Строительно-монтажные работы	шт	1	28 236 889,44	28 236 889,44	5 647 377,89	33 884 267,33	28 236 889,44	28 236 889,44	5 647 377,89	33 884 267,33	28 236 889,44	28 236 889,44	5 647 377,89	33 884 267,33
57	14.2		п.1, п.19, п.21, п.23, п.25, п.27, п.29, п.31, п.33, п.35, п.37, п.39, п.41, п.43, п.45, п.47, п.49, п.51, п.53, п.55, п.57, п.59, п.61, п.63, п.65, п.67, п.69, п.71, п.73, п.75, п.77, п.79, п.81, п.83, п.85	п.1, п.19, п.21, п.23, п.25, п.27, п.29, п.31, п.33, п.35, п.37, п.39, п.41, п.43, п.45, п.47, п.49, п.51, п.53, п.55, п.57, п.59, п.61, п.63, п.65, п.67, п.69, п.71, п.73, п.75, п.77, п.79, п.81, п.83, п.85	п.1, п.19, п.21, п.23, п.25, п.27, п.29, п.31, п.33, п.35, п.37, п.39, п.41, п.43, п.45, п.47, п.49, п.51, п.53, п.55, п.57, п.59, п.61, п.63, п.65, п.67, п.69, п.71, п.73, п.75, п.77, п.79, п.81, п.83, п.85	ЭО. Монтаж оборудования	ЭО. Монтаж оборудования	ЭО. Монтаж оборудования	шт	1	245 868,54	245 868,54	49 173,71	295 042,25	245 868,54	245 868,54	49 173,71	295 042,25	245 868,54	245 868,54	49 173,71	295 042,25
58	14.3		п.2, п.20, п.22, п.24, п.26, п.28, п.30, п.32, п.34, п.36, п.38, п.40, п.42, п.44, п.46, п.48, п.50, п.52, п.54, п.56, п.58, п.60, п.62, п.64, п.66, п.68, п.70, п.72, п.74, п.76, п.78, п.80, п.82, п.84, п.86	п.2, п.20, п.22, п.24, п.26, п.28, п.30, п.32, п.34, п.36, п.38, п.40, п.42, п.44, п.46, п.48, п.50, п.52, п.54, п.56, п.58, п.60, п.62, п.64, п.66, п.68, п.70, п.72, п.74, п.76, п.78, п.80, п.82, п.84, п.86	п.2, п.20, п.22, п.24, п.26, п.28, п.30, п.32, п.34, п.36, п.38, п.40, п.42, п.44, п.46, п.48, п.50, п.52, п.54, п.56, п.58, п.60, п.62, п.64, п.66, п.68, п.70, п.72, п.74, п.76, п.78, п.80, п.82, п.84, п.86	ЭО. Стоимость оборудования	ЭО. Стоимость оборудования	ЭО. Стоимость оборудования	шт	1	6 184 449,05	6 184 449,05	1 236 889,81	7 421 338,86	6 184 449,05	6 184 449,05	1 236 889,81	7 421 338,86	6 184 449,05	6 184 449,05	1 236 889,81	7 421 338,86
59	15		ДС №02-01-08	ДС №02-01-08	ДС №02-01-08	Электрооборудование бассейна	Электрооборудование бассейна	Электрооборудование бассейна														
60	15.1		п.17, п. п.19-37	п.17, п. п.19-37	п.17, п. п.19-37	ЭО.Б. Строительно-монтажные работы	ЭО.Б. Строительно-монтажные работы	ЭО.Б. Строительно-монтажные работы	шт	1	164 915,97	164 915,97	32 983,19	197 899,16	164 915,97	164 915,97	32 983,19	197 899,16	164 915,97	164 915,97	32 983,19	197 899,16
61	15.2		п.1	п.1	п.1	ЭО.Б. Монтаж оборудования	ЭО.Б. Монтаж оборудования	ЭО.Б. Монтаж оборудования	шт	1	3 887,47	3 887,47	777,49	4 664,96	3 887,47	3 887,47	777,49	4 664,96	3 887,47	3 887,47	777,49	4 664,96
62	15.3		п.2, п.16, п.18	п.2, п.16, п.18	п.2, п.16, п.18	ЭО.Б. Стоимость оборудования	ЭО.Б. Стоимость оборудования	ЭО.Б. Стоимость оборудования	шт	1	165 888,35	165 888,35	33 177,67	199 066,02	165 888,35	165 888,35	33 177,67	199 066,02	165 888,35	165 888,35	33 177,67	199 066,02
63	16		ДС № 02-01-09	ДС № 02-01-09	ДС № 02-01-09	Отопление	Отопление	Отопление														
64	16.1		п.1, п.181, п. п.384-424, п. п.429-463	п.1, п.181, п. п.384-424, п. п.429-463	п.1, п.181, п. п.384-424, п. п.429-463	ОБ1. Строительно-монтажные работы	ОБ1. Строительно-монтажные работы	ОБ1. Строительно-монтажные работы	шт	1	18 437 456,97	18 437 456,97	3 687 491,39	22 124 948,36	18 437 456,97	18 437 456,97	3 687 491,39	22 124 948,36	18 437 456,97	18 437 456,97	3 687 491,39	22 124 948,36
65	16.2		п.382, п.422, п.427, п.464, п.466, п.468	п.382, п.422, п.427, п.464, п.466, п.468	п.382, п.422, п.427, п.464, п.466, п.468	ОБ1. Монтаж оборудования	ОБ1. Монтаж оборудования	ОБ1. Монтаж оборудования	шт	1	72 669,28	72 669,28	14 533,86	87 203,14	72 669,28	72 669,28	14 533,86	87 203,14	72 669,28	72 669,28	14 533,86	87 203,14
66	16.3		п.383, п.426, п.428, п.465, п.467, п.469	п.383, п.426, п.428, п.465, п.467, п.469	п.383, п.426, п.428, п.465, п.467, п.469	ОБ1. Стоимость оборудования	ОБ1. Стоимость оборудования	ОБ1. Стоимость оборудования	шт	1	215 403,33	215 403,33	43 080,67	258 484,00	215 403,33	215 403,33	43 080,67	258 484,00	215 403,33	215 403,33	43 080,67	258 484,00
67	17		ДС № 02-01-10	ДС № 02-01-10	ДС № 02-01-10	Вентиляция и кондиционирование воздуха	Вентиляция и кондиционирование воздуха	Вентиляция и кондиционирование воздуха														
68	17.1		п.1, п.11, п. п.19-83, п. п.92-136, п. п.139-199, п. п.204-234, п. п.235-313, п. п.316-407, п. п.402-440, п. п.441-467, п. п.468-484, п. п.485-504, п. п.505-527, п. п.528-544, п. п.545-569, п. п.570-572, п. п.573-575, п. п.576-580, п. п.581-583, п. п.584-587, п. п.588-590, п. п.591-593, п. п.594-596, п. п.597-599, п. п.600-602, п. п.603-605, п. п.606-608, п. п.609-611, п. п.612-614, п. п.615-617, п. п.618-620, п. п.621-623, п. п.624-626, п. п.627-629, п. п.630-632, п. п.633-635, п. п.636-638, п. п.639-641, п. п.642-644, п. п.645-647, п. п.648-650, п. п.651-653, п. п.654-656, п. п.657-659, п. п.660-662, п. п.663-665, п. п.666-668, п. п.669-671, п. п.672-674, п. п.675-677, п. п.678-680, п. п.681-683, п. п.684-686, п. п.687-689, п. п.690-692, п. п.693-695, п. п.696-698, п. п.699-701, п. п.702-704, п. п.705-707, п. п.708-710, п. п.711-713, п. п.714-716, п. п.717-719, п. п.720-722, п. п.723-725, п. п.726-728, п. п.729-731, п. п.732-734, п. п.735-737, п. п.738-740, п. п.741-743, п. п.744-746, п. п.747-749, п. п.750-752, п. п.753-755, п. п.756-758, п. п.759-761, п. п.762-764, п. п.765-767, п. п.768-770, п. п.771-773, п. п.774-776, п. п.777-779, п. п.780-782, п. п.783-785, п. п.786-788, п. п.789-791, п. п.792-794, п. п.795-797, п. п.798-800, п. п.801-803, п. п.804-806, п. п.807-809, п. п.810-812, п. п.813-815, п. п.816-818, п. п.819-821, п. п.822-824, п. п.825-827, п. п.828-830, п. п.831-833, п. п.834-836, п. п.837-839, п. п.840-842, п. п.843-845, п. п.846-848, п. п.849-851, п. п.852-854, п. п.855-857, п. п.858-860, п. п.861-863, п. п.864-866, п. п.867-869, п. п.870-872, п. п.873-875, п. п.876-878, п. п.879-881, п. п.882-884, п. п.885-887, п. п.888-890, п. п.891-893, п. п.894-896, п. п.897-899, п. п.900-902, п. п.903-905, п. п.906-908, п. п.909-911, п. п.912-914, п. п.915-917, п. п.918-920, п. п.921-923, п. п.924-926, п. п.927-929, п. п.930-932, п. п.933-935, п. п.936-938, п. п.939-941, п. п.942-944, п. п.945-947, п. п.948-950, п. п.951-953, п. п.954-956, п. п.957-959, п. п.																			

№ п.п.		МДМ смет, работ	МДМ смет, работ	МДМ смет, работ	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Ед. изм.	Код по объекту работ	ГК 163.08-34. Цена с учетом коэффициента снижения Коэффициент: 0,99979653829. ГК 163.08-34 от 02.09.2024				Цена с учетом коэффициента снижения Коэффициент: 0,99979653829 ДС №2				Цена с учетом коэффициента снижения Коэффициент: 0,99979653829 ДС №4							
										На единицу измерения	Всего	НДС	Стоимость работ с учетом НДС	На единицу измерения	Всего	НДС	Стоимость работ с учетом НДС	На единицу измерения	Всего	НДС	Стоимость работ с учетом НДС				
первоначальное	по ДС №2	по ДС №4	первоначальное	по ДС №2	по ДС №4	первоначальное	по ДС №2	по ДС №4	первоначальное	по ДС №2	по ДС №4	первоначальное	по ДС №2	по ДС №4	первоначальное	по ДС №2	по ДС №4	первоначальное	по ДС №2	по ДС №4	первоначальное	по ДС №2	по ДС №4		
85	21.2	п.1, п.3, п.8, п.11, п.13, п.23, п.24, п.25, п.29, п.31, п.14-16, п.24, п.25, п.28, п.30, п.37	п.1, п.3, п.8, п.11, п.13, п.23, п.24, п.25, п.29, п.31, п.14-16, п.24, п.25, п.28, п.30, п.37	п.1, п.3, п.8, п.11, п.13, п.23, п.24, п.25, п.29, п.31, п.14-16, п.24, п.25, п.28, п.30, п.37	СОВ. Монтаж оборудования	СОВ. Монтаж оборудования	СОВ. Монтаж оборудования	шт	1	191 469,96	191 469,96	38 293,99	229 763,95	191 469,96	191 469,96	38 293,99	229 763,95	191 469,96	191 469,96	38 293,99	229 763,95	191 469,96	191 469,96	38 293,99	229 763,95
86	21.2	п.2, п.3, п.6, п.7, п.9, п.10, п.12, п.14-16, п.24, п.25, п.28, п.30, п.37	п.2, п.3, п.6, п.7, п.9, п.10, п.12, п.14-16, п.24, п.25, п.28, п.30, п.37	п.2, п.3, п.6, п.7, п.9, п.10, п.12, п.14-16, п.24, п.25, п.28, п.30, п.37	СОВ. Стоимость оборудования	СОВ. Стоимость оборудования	СОВ. Стоимость оборудования	шт	1	1 820 328,98	1 820 328,98	364 065,80	2 184 394,78	1 820 328,98	1 820 328,98	364 065,80	2 184 394,78	1 820 328,98	1 820 328,98	364 065,80	2 184 394,78	1 820 328,98	1 820 328,98	364 065,80	2 184 394,78
87	22	ДСР №02-01-15	ДСР №02-01-15	ДСР №02-01-15	Открытая сигнализация	Открытая сигнализация	Открытая сигнализация																		
88	22.1	п.п.28-54	п.п.28-54	п.п.28-54	ОС. Стрелково-монтажные работы	ОС. Стрелково-монтажные работы	ОС. Стрелково-монтажные работы	шт	1	790 271,97	790 271,97	158 054,39	948 326,36	790 271,97	790 271,97	158 054,39	948 326,36	790 271,97	790 271,97	158 054,39	948 326,36	790 271,97	790 271,97	158 054,39	948 326,36
89	22.2	п.1, п.3, п.6, п.10, п.12, п.14, п.17, п.19, п.21, п.26	п.1, п.3, п.6, п.10, п.12, п.14, п.17, п.19, п.21, п.26	п.1, п.3, п.6, п.10, п.12, п.14, п.17, п.19, п.21, п.26	ОС. Монтаж оборудования	ОС. Монтаж оборудования	ОС. Монтаж оборудования	шт	1	959 338,69	959 338,69	191 867,74	1 151 206,43	959 338,69	959 338,69	191 867,74	1 151 206,43	959 338,69	959 338,69	191 867,74	1 151 206,43	959 338,69	959 338,69	191 867,74	1 151 206,43
90	22.3	п.2, п.4, п.7, п.9, п.11, п.13, п.15, п.16, п.18, п.20, п.22-25, п.27	п.2, п.4, п.7, п.9, п.11, п.13, п.15, п.16, п.18, п.20, п.22-25, п.27	п.2, п.4, п.7, п.9, п.11, п.13, п.15, п.16, п.18, п.20, п.22-25, п.27	ОС. Стоимость оборудования	ОС. Стоимость оборудования	ОС. Стоимость оборудования	шт	1	451 609,80	451 609,80	90 321,96	541 931,76	451 609,80	451 609,80	90 321,96	541 931,76	451 609,80	451 609,80	90 321,96	541 931,76	451 609,80	451 609,80	90 321,96	541 931,76
91	23	ДСР №02-01-16	ДСР №02-01-16	ДСР №02-01-16	Система контроля и управления доступом	Система контроля и управления доступом	Система контроля и управления доступом																		
92	23.1	п.7, п.41, п.42, п.47, п.49-122	п.7, п.41, п.42, п.47, п.49-122	п.7, п.41, п.42, п.47, п.49-122	СКУД. Стрелково-монтажные работы	СКУД. Стрелково-монтажные работы	СКУД. Стрелково-монтажные работы	шт	1	1 134 676,92	1 134 676,92	226 935,38	1 361 612,30	1 134 676,92	1 134 676,92	226 935,38	1 361 612,30	1 134 676,92	1 134 676,92	226 935,38	1 361 612,30	1 134 676,92	1 134 676,92	226 935,38	1 361 612,30
93	23.2	п.1, п.8, п.10, п.13, п.16, п.18, п.21, п.23, п.25, п.28, п.30, п.32, п.34, п.43	п.1, п.8, п.10, п.13, п.16, п.18, п.21, п.23, п.25, п.28, п.30, п.32, п.34, п.43	п.1, п.8, п.10, п.13, п.16, п.18, п.21, п.23, п.25, п.28, п.30, п.32, п.34, п.43	СКУД. Монтаж оборудования	СКУД. Монтаж оборудования	СКУД. Монтаж оборудования	шт	1	373 279,05	373 279,05	74 655,81	447 934,86	373 279,05	373 279,05	74 655,81	447 934,86	373 279,05	373 279,05	74 655,81	447 934,86	373 279,05	373 279,05	74 655,81	447 934,86
94	23.3	п.2, п.4, п.9, п.11-12, п.14, п.17, п.19, п.20, п.22-24, п.26, п.27, п.29, п.31, п.33, п.35-40, п.44, п.45, п.48	п.2, п.4, п.9, п.11-12, п.14, п.17, п.19, п.20, п.22-24, п.26, п.27, п.29, п.31, п.33, п.35-40, п.44, п.45, п.48	п.2, п.4, п.9, п.11-12, п.14, п.17, п.19, п.20, п.22-24, п.26, п.27, п.29, п.31, п.33, п.35-40, п.44, п.45, п.48	СКУД. Стоимость оборудования	СКУД. Стоимость оборудования	СКУД. Стоимость оборудования	шт	1	866 871,22	866 871,22	173 374,24	1 040 245,46	866 871,22	866 871,22	173 374,24	1 040 245,46	866 871,22	866 871,22	173 374,24	1 040 245,46	866 871,22	866 871,22	173 374,24	1 040 245,46
95	24	ДСР №02-01-17	ДСР №02-01-17	ДСР №02-01-17	Приводные радиостанции	Приводные радиостанции	Приводные радиостанции																		
96	24.1	п.п.8-32	п.п.8-32	п.п.8-32	РТ. Стрелково-монтажные работы	РТ. Стрелково-монтажные работы	РТ. Стрелково-монтажные работы	шт	1	230 895,44	230 895,44	46 179,09	277 074,53	230 895,44	230 895,44	46 179,09	277 074,53	230 895,44	230 895,44	46 179,09	277 074,53	230 895,44	230 895,44	46 179,09	277 074,53
97	24.2	п.1, п.3, п.5	п.1, п.3, п.5	п.1, п.3, п.5	РТ. Монтаж оборудования	РТ. Монтаж оборудования	РТ. Монтаж оборудования	шт	1	48 503,88	48 503,88	9 700,78	58 204,66	48 503,88	48 503,88	9 700,78	58 204,66	48 503,88	48 503,88	9 700,78	58 204,66	48 503,88	48 503,88	9 700,78	58 204,66
98	24.3	п.2, п.4, п.6-7	п.2, п.4, п.6-7	п.2, п.4, п.6-7	РТ. Стоимость оборудования	РТ. Стоимость оборудования	РТ. Стоимость оборудования	шт	1	473 558,32	473 558,32	94 711,66	568 269,98	473 558,32	473 558,32	94 711,66	568 269,98	473 558,32	473 558,32	94 711,66	568 269,98	473 558,32	473 558,32	94 711,66	568 269,98
99	25	ДСР №02-01-18	ДСР №02-01-18	ДСР №02-01-18	Комплекс технических средств оповещения населения с чрезвычайный ситуаций и связи с РАСНО	Комплекс технических средств оповещения населения с чрезвычайный ситуаций и связи с РАСНО	Комплекс технических средств оповещения населения с чрезвычайный ситуаций и связи с РАСНО																		
100	25.1	п.4-15	п.4-15	п.4-15	РАСНО. Стрелково-монтажные работы	РАСНО. Стрелково-монтажные работы	РАСНО. Стрелково-монтажные работы	шт	1	26 436,58	26 436,58	5 287,32	31 723,90	26 436,58	26 436,58	5 287,32	31 723,90	26 436,58	26 436,58	5 287,32	31 723,90	26 436,58	26 436,58	5 287,32	31 723,90
101	25.2	п.1	п.1	п.1	РАСНО. Монтаж оборудования	РАСНО. Монтаж оборудования	РАСНО. Монтаж оборудования	шт	1	4 927,99	4 927,99	985,60	5 913,59	4 927,99	4 927,99	985,60	5 913,59	4 927,99	4 927,99	985,60	5 913,59	4 927,99	4 927,99	985,60	5 913,59
102	25.3	п.2-3	п.2-3	п.2-3	РАСНО. Стоимость оборудования	РАСНО. Стоимость оборудования	РАСНО. Стоимость оборудования	шт	1	25 654,48	25 654,48	5 130,90	30 785,38	25 654,48	25 654,48	5 130,90	30 785,38	25 654,48	25 654,48	5 130,90	30 785,38	25 654,48	25 654,48	5 130,90	30 785,38
103	26	ДСР №02-01-19	ДСР №02-01-19	ДСР №02-01-19	Система классификации	Система классификации	Система классификации																		
104	26.1	п.п.5-21	п.п.5-21	п.п.5-21	ЧФ. Стрелково-монтажные работы	ЧФ. Стрелково-монтажные работы	ЧФ. Стрелково-монтажные работы	шт	1	320 340,91	320 340,91	64 068,18	384 409,09	320 340,91	320 340,91	64 068,18	384 409,09	320 340,91	320 340,91	64 068,18	384 409,09	320 340,91	320 340,91	64 068,18	384 409,09
105	26.2	п.1, п.3	п.1, п.3	п.1, п.3	ЧФ. Монтаж оборудования	ЧФ. Монтаж оборудования	ЧФ. Монтаж оборудования	шт	1	67 716,77	67 716,77	13 543,35	81 260,12	67 716,77	67 716,77	13 543,35	81 260,12	67 716,77	67 716,77	13 543,35	81 260,12	67 716,77	67 716,77	13 543,35	81 260,12
106	26.3	п.2, п.4	п.2, п.4	п.2, п.4	ЧФ. Стоимость оборудования	ЧФ. Стоимость оборудования	ЧФ. Стоимость оборудования	шт	1	215 024,05	215 024,05	43 004,81	258 028,86	215 024,05	215 024,05	43 004,81	258 028,86	215 024,05	215 024,05	43 004,81	258 028,86	215 024,05	215 024,05	43 004,81	258 028,86
107	27	ДСР №02-01-20	ДСР №02-01-20	ДСР №02-01-20	Автоматизированная система оперативного диспетчерского управления	Автоматизированная система оперативного диспетчерского управления	Автоматизированная система оперативного диспетчерского управления																		
108	27.1	п.3-9, п.28-39, п.48-73	п.3-9, п.28-39, п.48-73	п.3-9, п.28-39, п.48-73	ДК. Стрелково-монтажные работы	ДК. Стрелково-монтажные работы	ДК. Стрелково-монтажные работы	шт	1	621 735,94	621 735,94	124 347,19	746 083,13	621 735,94	621 735,94	124 347,19	746 083,13	621 735,94	621 735,94	124 347,19	746 083,13	621 735,94	621 735,94	124 347,19	746 083,13
109	27.2	п.1, п.10, п.13, п.15, п.17, п.19, п.21, п.23, п.25, п.40	п.1, п.10, п.13, п.15, п.17, п.19, п.21, п.23, п.25, п.40	п.1, п.10, п.13, п.15, п.17, п.19, п.21, п.23, п.25, п.40	ДК. Монтаж оборудования	ДК. Монтаж оборудования	ДК. Монтаж оборудования	шт	1	44 259,06	44 259,06	8 851,81	53 110,87	44 259,06	44 259,06	8 851,81	53 110,87	44 259,06	44 259,06	8 851,81	53 110,87	44 259,06	44 259,06	8 851,81	53 110,87
110	27.3	п.2, п.11, п.12, п.14, п.16, п.18, п.20, п.22, п.24, п.26, п.27, п.41-44	п.2, п.11, п.12, п.14, п.16, п.18, п.20, п.22, п.24, п.26, п.27, п.41-44	п.2, п.11, п.12, п.14, п.16, п.18, п.20, п.22, п.24, п.26, п.27, п.41-44	ДК. Стоимость оборудования	ДК. Стоимость оборудования	ДК. Стоимость оборудования	шт	1	558 251,54	558 251,54	111 650,31	669 901,85	558 251,54	558 251,54	111 650,31	669 901,85	558 251,54	558 251,54	111 650,31	669 901,85	558 251,54	558 251,54	111 650,31	669 901,85
111	28	ДСР №02-01-21	ДСР №02-01-21	ДСР №02-01-21	Автоматизация систем вентиляции, кондиционирования воздуха	Автоматизация систем вентиляции, кондиционирования воздуха	Автоматизация систем вентиляции, кондиционирования воздуха																		
112	28.1	п.11, п.28, п.65, п.71-209	п.11, п.28, п.65, п.71-209	п.11, п.28, п.65, п.71-209	АОВ. Стрелково-монтажные работы	АОВ. Стрелково-монтажные работы	АОВ. Стрелково-монтажные работы	шт	1	872 887,65	872 887,65	174 577,53	1 047 465,18	872 887,65	872 887,65	174 577,53	1 047 465,18	872 887,65	872 887,65	174 577,53	1 047 465,18	872 887,65	872 887,65	174 577,53	1 047 465,18
113	28.2	п.2, п.4, п.46, п.48-50, п.52-54, п.56-58, п.60-61, п.63, п.66, п.69	п.2, п.4, п.46, п.48-50, п.52-54, п.56-58, п.60-61, п.63, п.66, п.69	п.2, п.4, п.46, п.48-50, п.52-54, п.56-58, п.60-61, п.63, п.66, п.69	АОВ. Монтаж оборудования	АОВ. Монтаж оборудования	АОВ. Монтаж оборудования	шт	1	234 047,14	234 047,14	46 809,43	280 856,57	234 047,14	234 047,14	46 809,43	280 856,57	234 047,14	234 047,14	46 809,43	280 856,57	234 047,14	234 047,14	46 809,43	280 856,57
114	28.3	п.3, п.7, п.10, п.14, п.17, п.21, п.23, п.27, п.32, п.36, п.40, п.44, п.47, п.51, п.55, п.59, п.62, п.64, п.67, п.68, п.70	п.3, п.7, п.10, п.14, п.17, п.21, п.23, п.27, п.32, п.36, п.40, п.44, п.47, п.51, п.55, п.59, п.62, п.64, п.67, п.68, п.70	п.3, п.7, п.10, п.14, п.17, п.21, п.23, п.27, п.32, п.36, п.40, п.44, п.47, п.51, п.55, п.59, п.62, п.64, п.67, п.68, п.70	АОВ. Стоимость оборудования	АОВ. Стоимость оборудования	АОВ. Стоимость оборудования	шт	1	3 600 509,53	3 600 509,53	720 101,91	4 320 611,44	3 600 509,53	3 600 509,53	720 101,91	4 320 611,44	3 600 509,53	3 600 509,53	720 101,91	4 320 611,44	3 600 509,53	3 600 509,53	720 101,91	4 320 611,44
115	29	ДСР №02-01-22	ДСР №02-01-22	ДСР №02-01-22	Пожарная сигнализация	Пожарная сигнализация	Пожарная сигнализация																		
116	29.1	п.п.24-50	п.п.24-50	п.п.24-50	ПС. Стрелково-монтажные работы	ПС. Стрелково-монтажные работы	ПС. Стрелково-монтажные работы	шт	1	1 140 176,86	1 140 176,86	228 035,37	1 368 212,23	1 140 176,86	1 140 176,86	228 035,37	1 368 212,23	1 140 176,86	1 140 176,86	228 035,37	1 368 212,23	1 140 176,86	1 140 176,86	228 035,37	1 368 212,23
117	29.2	п.1, п.3, п.5, п.7,																							

№ п.п.	№ п.п.	№№ смет, расчетов	№№ смет, расчетов	№№ смет, расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во (объем работ)	ГК 103-ОК-24. Цены с учетом коэффициента снижения Кснжж-0,99979653829. ГК 103-ОК24 от 02.09.2024				Цены с учетом коэффициента снижения Кснжж-0,99979653829. ДС №2				Цены с учетом коэффициента снижения Кснжж-0,99979653829. ДС №4			
										На единицу измерения	Всего	НДС	Стоимость работ с учетом НДС	На единицу измерения	Всего	НДС	Стоимость работ с учетом НДС	На единицу измерения	Всего	НДС	Стоимость работ с учетом НДС
										первоначальное				по ДС №2				по ДС №4			
		первоначальное	по ДС №2	по ДС №4	первоначальное	по ДС №2	по ДС №4														
121	30.2	п.1, п.6, п.8, п.10, п.12, п.14, п.16, п.21, п.26, п.28, п.34	п.1, п.6, п.8, п.10, п.12, п.14, п.16, п.21, п.26, п.28, п.34	п.1, п.6, п.8, п.10, п.12, п.14, п.16, п.21, п.26, п.28, п.34	АППЗ Монтаж оборудования	АППЗ Монтаж оборудования	АППЗ Монтаж оборудования	шт	1	593 855,46	593 855,46	118 771,09	712 626,55	593 855,46	593 855,46	118 771,09	712 626,55	593 855,46	593 855,46	118 771,09	712 626,55
122	30.3	п.п.2-5, п.7, п.9, п.11, п.13, п.15, п.17-20, п.22-25, п.27, п.29, п.30-33, п.35	п.п.2-5, п.7, п.9, п.11, п.13, п.15, п.17-20, п.22-25, п.27, п.29, п.30-33, п.35	п.п.2-5, п.7, п.9, п.11, п.13, п.15, п.17-20, п.22-25, п.27, п.29, п.30-33, п.35	АППЗ Стоимость оборудования	АППЗ Стоимость оборудования	АППЗ Стоимость оборудования	шт	1	2 102 476,85	2 102 476,85	420 495,37	2 522 972,22	2 102 476,85	2 102 476,85	420 495,37	2 522 972,22	2 102 476,85	2 102 476,85	420 495,37	2 522 972,22
123	31	ДСР №02-01-24	ДСР №02-01-24	ДСР №02-01-24	Система автоматизации и управления технологич. при пожаре	Система автоматизации и управления технологич. при пожаре	Система автоматизации и управления технологич. при пожаре														
124	31.1	п.1, п.4, п.11, п.12, п.24-31	п.1, п.4, п.11, п.12, п.24-31	п.1, п.4, п.11, п.12, п.24-31	СОУЭ Строительно-монтажные работы	СОУЭ Строительно-монтажные работы	СОУЭ Строительно-монтажные работы	шт	1	1 352 925,30	1 352 925,30	270 585,06	1 623 510,36	1 352 925,30	1 352 925,30	270 585,06	1 623 510,36	1 352 925,30	1 352 925,30	270 585,06	1 623 510,36
125	31.2	п.1, п.6, п.13, п.16, п.19	п.1, п.6, п.13, п.16, п.19	п.1, п.6, п.13, п.16, п.19	СОУЭ Монтаж оборудования	СОУЭ Монтаж оборудования	СОУЭ Монтаж оборудования	шт	1	632 856,52	632 856,52	126 571,30	759 427,82	632 856,52	632 856,52	126 571,30	759 427,82	632 856,52	632 856,52	126 571,30	759 427,82
126	31.3	п.2, п.5, п.7-10, п.14, п.15, п.17, п.18, п.20-23	п.2, п.5, п.7-10, п.14, п.15, п.17, п.18, п.20-23	п.2, п.5, п.7-10, п.14, п.15, п.17, п.18, п.20-23	СОУЭ Стоимость оборудования	СОУЭ Стоимость оборудования	СОУЭ Стоимость оборудования	шт	1	771 639,82	771 639,82	154 327,96	925 967,78	771 639,82	771 639,82	154 327,96	925 967,78	771 639,82	771 639,82	154 327,96	925 967,78
127	32	ДСР №02-01-25	ДСР №02-01-25	ДСР №02-01-25	Мониторинговое оборудование	Мониторинговое оборудование	Мониторинговое оборудование														
128	32.1	п.1, п.3, п.7, п.9, п.12, п.14, п.16, п.18, п.20, п.23, п.25-26, п.29, п.32, п.34-35, п.38, п.41, п.43-44, п.47, п.49, п.51-52, п.54, п.56, п.58, п.60, п.62, п.64, п.66, п.69, п.71, п.76, п.78, п.80, п.84, п.86, п.88, п.90, п.92, п.99, п.101, п.105, п.107, п.109, п.111, п.113, п.115, п.118, п.121, п.124, п.126, п.128, п.131, п.134, п.138, п.140-141, п.144, п.147, п.149-150, п.153, п.156, п.158-159, п.162, п.165, п.167-168, п.171, п.173, п.176, п.178, п.180, п.183, п.185-186, п.189, п.192, п.194-195, п.198, п.199-199, п.199, п.201, п.203-204, п.207, п.210, п.212-213, п.216, п.220, п.222	п.1, п.3, п.7, п.9, п.12, п.14, п.16, п.18, п.20, п.23, п.25-26, п.29, п.32, п.34-35, п.38, п.41, п.43-44, п.47, п.49, п.51-52, п.54, п.56, п.58, п.60, п.62, п.64, п.66, п.69, п.71, п.76, п.78, п.80, п.84, п.86, п.88, п.90, п.92, п.99, п.101, п.105, п.107, п.109, п.111, п.113, п.115, п.118, п.121, п.124, п.126, п.128, п.131, п.134, п.138, п.140-141, п.144, п.147, п.149-150, п.153, п.156, п.158-159, п.162, п.165, п.167-168, п.171, п.173, п.176, п.178, п.180, п.183, п.185-186, п.189, п.192, п.194-195, п.198, п.199-199, п.199, п.201, п.203-204, п.207, п.210, п.212-213, п.216, п.220, п.222	п.1, п.3, п.7, п.9, п.12, п.14, п.16, п.18, п.20, п.23, п.25-26, п.29, п.32, п.34-35, п.38, п.41, п.43-44, п.47, п.49, п.51-52, п.54, п.56, п.58, п.60, п.62, п.64, п.66, п.69, п.71, п.76, п.78, п.80, п.84, п.86, п.88, п.90, п.92, п.99, п.101, п.105, п.107, п.109, п.111, п.113, п.115, п.118, п.121, п.124, п.126, п.128, п.131, п.134, п.138, п.140-141, п.144, п.147, п.149-150, п.153, п.156, п.158-159, п.162, п.165, п.167-168, п.171, п.173, п.176, п.178, п.180, п.183, п.185-186, п.189, п.192, п.194-195, п.198, п.199-199, п.199, п.201, п.203-204, п.207, п.210, п.212-213, п.216, п.220, п.222	ТХ Монтаж оборудования	ТХ Монтаж оборудования	ТХ Монтаж оборудования	шт	1	308 016,46	308 016,46	61 603,29	369 619,75	308 016,46	308 016,46	61 603,29	369 619,75	308 016,46	308 016,46	61 603,29	369 619,75
129	32.2	п.2, п.п.4-6, п.8, п.10-11, п.13, п.15, п.17, п.19, п.21-22, п.24, п.27-28, п.30-31, п.33, п.36-37, п.39-40, п.42, п.45-46, п.48, п.50, п.53, п.55, п.57, п.59, п.61, п.63, п.65, п.67-68, п.70, п.72-75, п.77, п.79, п.81-83, п.85, п.87, п.89, п.91, п.93-98, п.100-102, п.104, п.106, п.108, п.110, п.112-114, п.116-117, п.119-121, п.123, п.125-126, п.128, п.130, п.132, п.134-137, п.139, п.142-143, п.145-146, п.148, п.151-152, п.154-155, п.157, п.160-161, п.163-164, п.166, п.169, п.170, п.172, п.174-176, п.178, п.181-182, п.184, п.187-188, п.190-191, п.193, п.196-197, п.199-200, п.202, п.205-206, п.208-209, п.211, п.214-215, п.217-219, п.221, п.223	п.2, п.п.4-6, п.8, п.10-11, п.13, п.15, п.17, п.19, п.21-22, п.24, п.27-28, п.30-31, п.33, п.36-37, п.39-40, п.42, п.45-46, п.48, п.50, п.53, п.55, п.57, п.59, п.61, п.63, п.65, п.67-68, п.70, п.72-75, п.77, п.79, п.81-83, п.85, п.87, п.89, п.91, п.93-98, п.100-102, п.104, п.106, п.108, п.110, п.112-114, п.116-117, п.119-121, п.123, п.125-126, п.128, п.130, п.132, п.134-137, п.139, п.142-143, п.145-146, п.148, п.151-152, п.154-155, п.157, п.160-161, п.163-164, п.166, п.169, п.170, п.172, п.174-176, п.178, п.181-182, п.184, п.187-188, п.190-191, п.193, п.196-197, п.199-200, п.202, п.205-206, п.208-209, п.211, п.214-215, п.217-219, п.221, п.223	п.2, п.п.4-6, п.8, п.10-11, п.13, п.15, п.17, п.19, п.21-22, п.24, п.27-28, п.30-31, п.33, п.36-37, п.39-40, п.42, п.45-46, п.48, п.50, п.53, п.55, п.57, п.59, п.61, п.63, п.65, п.67-68, п.70, п.72-75, п.77, п.79, п.81-83, п.85, п.87, п.89, п.91, п.93-98, п.100-102, п.104, п.106, п.108, п.110, п.112-114, п.116-117, п.119-121, п.123, п.125-126, п.128, п.130, п.132, п.134-137, п.139, п.142-143, п.145-146, п.148, п.151-152, п.154-155, п.157, п.160-161, п.163-164, п.166, п.169, п.170, п.172, п.174-176, п.178, п.181-182, п.184, п.187-188, п.190-191, п.193, п.196-197, п.199-200, п.202, п.205-206, п.208-209, п.211, п.214-215, п.217-219, п.221, п.223	ТХ Стоимость оборудования	ТХ Стоимость оборудования	ТХ Стоимость оборудования	шт	1	11 651 509,42	11 651 509,42	2 330 301,88	13 981 811,30	11 651 509,42	11 651 509,42	2 330 301,88	13 981 811,30	11 651 509,42	11 651 509,42	2 330 301,88	13 981 811,30
130	33.1	п.п.224-233	п.п.224-233	п.п.224-233	13.3. Система автоматизации и управления технологич. при пожаре	13.3. Система автоматизации и управления технологич. при пожаре	13.3. Система автоматизации и управления технологич. при пожаре	шт	1	140 403,08	140 403,08	140 403,08	140 403,08	140 403,08	140 403,08	140 403,08	140 403,08	140 403,08	140 403,08	140 403,08	140 403,08
131	34	ДСР №02-01-27	ДСР №02-01-27	ДСР №02-01-27	Вертикальный транспорт	Вертикальный транспорт	Вертикальный транспорт														
132	34.1	п.п.1-9	п.п.1-9	п.п.1-9	ВТ Монтаж оборудования	ВТ Монтаж оборудования	ВТ Монтаж оборудования	шт	1	1 548 615,10	1 548 615,10	309 723,02	1 858 338,12	1 548 615,10	1 548 615,10	309 723,02	1 858 338,12	1 548 615,10	1 548 615,10	309 723,02	1 858 338,12
133	34.2	п.п.10-12	п.п.10-12	п.п.10-12	ВТ Стоимость оборудования	ВТ Стоимость оборудования	ВТ Стоимость оборудования	шт	1	4 173 908,80	4 173 908,80	834 781,76	5 008 690,56	4 173 908,80	4 173 908,80	834 781,76	5 008 690,56	4 173 908,80	4 173 908,80	834 781,76	5 008 690,56
134	35	ДСР №02-01-28	ДСР №02-01-28	ДСР №02-01-28	Профилактический дренаж	Профилактический дренаж	Профилактический дренаж														
135	35.1	п.п.1-19	п.п.1-19	п.п.1-19	ДР Строительно-монтажные работы	ДР Строительно-монтажные работы	ДР Строительно-монтажные работы	шт	1	1 538 875,94	1 538 875,94	307 775,19	1 846 651,13	1 538 875,94	1 538 875,94	307 775,19	1 846 651,13	1 538 875,94	1 538 875,94	307 775,19	1 846 651,13
136	35.2	п.20	п.20	п.20	ДР Монтаж оборудования	ДР Монтаж оборудования	ДР Монтаж оборудования	шт	1	67 330,39	67 330,39	13 466,08	80 796,47	67 330,39	67 330,39	13 466,08	80 796,47	67 330,39	67 330,39	13 466,08	80 796,47
137	35.3	п.21	п.21	п.21	ДР Стоимость оборудования	ДР Стоимость оборудования	ДР Стоимость оборудования	шт	1	3 062 967,45	3 062 967,45	612 593,49	3 675 560,94	3 062 967,45	3 062 967,45	612 593,49	3 675 560,94	3 062 967,45	3 062 967,45	612 593,49	3 675 560,94
138	36.1	ДСР №02-01-28.1	ДСР №02-01-28.1	ДСР №02-01-28.1	Профилактический дренаж. Устройство колодез	Профилактический дренаж. Устройство колодез	Профилактический дренаж. Устройство колодез	шт	1	13 776,11	13 776,11	2 755,22	16 531,33	13 776,11	13 776,11	2 755,22	16 531,33	13 776,11	13 776,11	2 755,22	16 531,33
139	37	ДСР №02-01-29	ДСР №02-01-29	ДСР №02-01-29	Огнестойкая защитная дератизационная система	Огнестойкая защитная дератизационная система	Огнестойкая защитная дератизационная система														
140	37.1	п.п.7-19	п.п.7-19	п.п.7-19	ОЗДС Строительно-монтажные работы	ОЗДС Строительно-монтажные работы	ОЗДС Строительно-монтажные работы	шт	1	397 933,40	397 933,40	79 586,68	477 520,08	397 933,40	397 933,40	79 586,68	477 520,08	397 933,40	397 933,40	79 586,68	477 520,08
141	37.2	п.1, п.3, п.5	п.1, п.3, п.5	п.1, п.3, п.5	ОЗДС Монтаж оборудования	ОЗДС Монтаж оборудования	ОЗДС Монтаж оборудования	шт	1	71 575,52	71 575,52	14 315,10	85 890,62	71 575,52	71 575,52	14 315,10	85 890,62	71 575,52	71 575,52	14 315,10	85 890,62
142	37.3	п.2, п.4, п.6	п.2, п.4, п.6	п.2, п.4, п.6	ОЗДС Стоимость оборудования	ОЗДС Стоимость оборудования	ОЗДС Стоимость оборудования	шт	1	371 809,36	371 809,36	74 361,87	446 171,23	371 809,36	371 809,36	74 361,87	446 171,23	371 809,36	371 809,36	74 361,87	446 171,23
143	38	ДСР №02-01-30	ДСР №02-01-30	ДСР №02-01-30	Электроборьба	Электроборьба	Электроборьба														
144	38.1	п.п.2-21, п.23-30, п.33-75	п.п.2-21, п.23-30, п.33-75	п.п.2-21, п.23-30, п.33-75	ЭБ Строительно-монтажные работы	ЭБ Строительно-монтажные работы	ЭБ Строительно-монтажные работы	шт	1	685 321,27	685 321,27	137 064,25	822 385,52	685 321,27	685 321,27	137 064,25	822 385,52	685 321,27	685 321,27	137 064,25	822 385,52
145	38.2	п.1, п.3, п.22, п.24, п.26, п.31	п.1, п.3, п.22, п.24, п.26, п.31	п.1, п.3, п.22, п.24, п.26, п.31	ЭБ Монтаж оборудования	ЭБ Монтаж оборудования	ЭБ Монтаж оборудования	шт	1	135 949,29	135 949,29	27 189,86	163 139,15	135 949,29	135 949,29	27 189,86	163 139,15	135 949,29	135 949,29	27 189,86	163 139,15

№ п.п.		№ п.п.	МВН смет, расчетов	МВН смет, расчетов	МВН смет, расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во (объем работ)	ГК 103.0К.24. Цена с учетом коэффициента снижения Колит: «0,99979653829», ГК 103.0К/24 от 02.09.2024				Цена с учетом коэффициента снижения Колит: «0,99979653829» ДС №2				Цена с учетом коэффициента снижения Колит: «0,99979653829» ДС №4			
											На единицу измерения	Всего	НДС	Стоимость работ с учетом НДС	На единицу измерения	Всего	НДС	Стоимость работ с учетом НДС	На единицу измерения	Всего	НДС	Стоимость работ с учетом НДС
сметная таблица		сметная таблица	персональные	по ДС №2	по ДС №4	персональные	по ДС №2	по ДС №4	4	5	персональные				по ДС №2				по ДС №4			
146	18.1	п.2, п.4, п.23, п.25, п.27, п.32	п.2, п.4, п.23, п.25, п.27, п.32	п.2, п.4, п.23, п.25, п.27, п.32	п.2, п.4, п.23, п.25, п.27, п.32	26. Стоимость оборудования	26. Стоимость оборудования	26. Стоимость оборудования	шт	1	1 801 004,61	1 801 004,61	360 200,92	2 161 205,53	1 801 004,61	1 801 004,61	360 200,92	2 161 205,53	1 801 004,61	1 801 004,61	360 200,92	2 161 205,53
147	19.1	ДСР №02.01.31	ДСР №02.01.31	ДСР №02.01.31	ДСР №02.01.31	Основание под беговый край	Основание под беговый край	Основание под беговый край	шт	1	3 827 785,53	3 827 785,53	765 557,11	4 593 342,64	3 827 785,53	3 827 785,53	765 557,11	4 593 342,64	3 827 785,53	3 827 785,53	765 557,11	4 593 342,64
148	40.1	ДСР №02.01.33	ДСР №02.01.33	ДСР №02.01.33	ДСР №02.01.33	Земельные работы по обеспечению доступа к объекту	Земельные работы по обеспечению доступа к объекту	Земельные работы по обеспечению доступа к объекту	шт	1	637 864,04	637 864,04	127 572,81	765 436,85	637 864,04	637 864,04	127 572,81	765 436,85	637 864,04	637 864,04	127 572,81	765 436,85
149	41	ДСР №02.01.34	ДСР №02.01.34	ДСР №02.01.34	ДСР №02.01.34	Система коллективного приема телевизионных сигналов	Система коллективного приема телевизионных сигналов	Система коллективного приема телевизионных сигналов	шт	1	44 956,09	44 956,09	8 991,22	53 947,31	44 956,09	44 956,09	8 991,22	53 947,31	44 956,09	44 956,09	8 991,22	53 947,31
150	41.1	п.п.5.23	п.п.5.23	п.п.5.23	СКПТ Строительно-монтажные работы	СКПТ Строительно-монтажные работы	СКПТ Строительно-монтажные работы	шт	1	14 109,51	14 109,51	2 821,90	16 931,41	14 109,51	14 109,51	2 821,90	16 931,41	14 109,51	14 109,51	2 821,90	16 931,41	
151	41.2	п.1, п.3	п.1, п.3	п.1, п.3	СКПТ Монтаж оборудования	СКПТ Монтаж оборудования	СКПТ Монтаж оборудования	шт	1	2 076,40	2 076,40	415,28	2 491,68	2 076,40	2 076,40	415,28	2 491,68	2 076,40	2 076,40	415,28	2 491,68	
152	41.3	п.2, п.4	п.2, п.4	п.2, п.4	СКПТ Стоимость оборудования	СКПТ Стоимость оборудования	СКПТ Стоимость оборудования	шт	1	2 076,40	2 076,40	415,28	2 491,68	2 076,40	2 076,40	415,28	2 491,68	2 076,40	2 076,40	415,28	2 491,68	
153	42	ДСР №02.01.35	ДСР №02.01.35	ДСР №02.01.35	ДСР №02.01.35	Основание объекта средствами доступа к БМТС. Внутренние сети	Основание объекта средствами доступа к БМТС. Внутренние сети	Основание объекта средствами доступа к БМТС. Внутренние сети	шт	1	255 395,18	255 395,18	51 079,04	306 474,22	255 395,18	255 395,18	51 079,04	306 474,22	255 395,18	255 395,18	51 079,04	306 474,22
154	42.1	п.3, п.6.9.11, п.13, п.15-56	п.3, п.6.9.11, п.13, п.15-56	п.3, п.6.9.11, п.13, п.15-56	БМТС Строительно-монтажные работы	БМТС Строительно-монтажные работы	БМТС Строительно-монтажные работы	шт	1	21 016,57	21 016,57	4 203,31	25 219,88	21 016,57	21 016,57	4 203,31	25 219,88	21 016,57	21 016,57	4 203,31	25 219,88	
155	42.2	п.1, п.4, п.6, п.8	п.1, п.4, п.6, п.8	п.1, п.4, п.6, п.8	БМТС Монтаж оборудования	БМТС Монтаж оборудования	БМТС Монтаж оборудования	шт	1	60 431,98	60 431,98	12 086,40	72 518,38	60 431,98	60 431,98	12 086,40	72 518,38	60 431,98	60 431,98	12 086,40	72 518,38	
156	42.3	п.2, п.5, п.7, п.12, п.14	п.2, п.5, п.7, п.12, п.14	п.2, п.5, п.7, п.12, п.14	БМТС Стоимость оборудования	БМТС Стоимость оборудования	БМТС Стоимость оборудования	шт	1	60 431,98	60 431,98	12 086,40	72 518,38	60 431,98	60 431,98	12 086,40	72 518,38	60 431,98	60 431,98	12 086,40	72 518,38	
157	43.1	ДСР №04.01.01	ДСР №04.01.01	ДСР №04.01.01	ДСР №04.01.01	Глава 4. Объекты энергетического хозяйства	Глава 4. Объекты энергетического хозяйства	Глава 4. Объекты энергетического хозяйства	шт	1	46 301,90	46 301,90	9 260,38	55 562,28	46 301,90	46 301,90	9 260,38	55 562,28	46 301,90	46 301,90	9 260,38	55 562,28
158	44.1	ДСР №05.01.01	ДСР №05.01.01	ДСР №05.01.01	ДСР №05.01.01	Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи	Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи	Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи	шт	1	402 952,60	402 952,60	92 590,52	555 543,12	402 952,60	402 952,60	92 590,52	555 543,12	402 952,60	402 952,60	92 590,52	555 543,12
159	45.1	ДСР №05.01.01.1	ДСР №05.01.01.1	ДСР №05.01.01.1	ДСР №05.01.01.1	Наружные сети связи. Монтаж кабельной	Наружные сети связи. Монтаж кабельной	Наружные сети связи. Монтаж кабельной	шт	1	6 308,14	6 308,14	1 261,63	7 569,77	6 308,14	6 308,14	1 261,63	7 569,77	6 308,14	6 308,14	1 261,63	7 569,77
160	46.1	ДСР №05.01.02	ДСР №05.01.02	ДСР №05.01.02	ДСР №05.01.02	Наружные сети связи. Стоимость оборудования	Наружные сети связи. Стоимость оборудования	Наружные сети связи. Стоимость оборудования	шт	1	1 085 043,11	1 085 043,11	217 008,62	1 302 051,73	1 085 043,11	1 085 043,11	217 008,62	1 302 051,73	1 085 043,11	1 085 043,11	217 008,62	1 302 051,73
161	47.1	ДСР №06.01.01	ДСР №06.01.01	ДСР №06.01.01	ДСР №06.01.01	Глава 6. Наружные сети теплоснабжения, водоснабжения, канализации	Глава 6. Наружные сети теплоснабжения, водоснабжения, канализации	Глава 6. Наружные сети теплоснабжения, водоснабжения, канализации	шт	1	414 444,60	414 444,60	82 888,92	497 333,52	414 444,60	414 444,60	82 888,92	497 333,52	414 444,60	414 444,60	82 888,92	497 333,52
162	48.1	ДСР №06.01.02	ДСР №06.01.02	ДСР №06.01.02	ДСР №06.01.02	Наружные сети водоснабжения	Наружные сети водоснабжения	Наружные сети водоснабжения	шт	1	3 196 628,57	3 196 628,57	639 325,71	3 835 954,28	3 196 628,57	3 196 628,57	639 325,71	3 835 954,28	3 196 628,57	3 196 628,57	639 325,71	3 835 954,28
163	49.1	ДСР №06.01.02.1	ДСР №06.01.02.1	ДСР №06.01.02.1	ДСР №06.01.02.1	Наружные сети водоснабжения. Устройства канализации	Наружные сети водоснабжения. Устройства канализации	Наружные сети водоснабжения. Устройства канализации	шт	1	7 671 722,74	7 671 722,74	1 534 344,55	9 206 067,29	7 671 722,74	7 671 722,74	1 534 344,55	9 206 067,29	7 671 722,74	7 671 722,74	1 534 344,55	9 206 067,29
164	50	ДСР №06.02.01	ДСР №06.02.01	ДСР №06.02.01	ДСР №06.02.01	Тепловая сеть	Тепловая сеть	Тепловая сеть	шт	1	1 123 499,27	1 123 499,27	224 699,85	1 348 199,12	1 123 499,27	1 123 499,27	224 699,85	1 348 199,12	1 123 499,27	1 123 499,27	224 699,85	1 348 199,12
165	50.1	п.п.1-56, п.п.59-71	п.п.1-56, п.п.59-71	п.п.1-56, п.п.59-71	ТС Строительно-монтажные работы	ТС Строительно-монтажные работы	ТС Строительно-монтажные работы	шт	1	913,29	913,29	182,66	1 095,95	913,29	913,29	182,66	1 095,95	913,29	913,29	182,66	1 095,95	
166	50.2	п.57	п.57	п.57	ТС Монтаж оборудования	ТС Монтаж оборудования	ТС Монтаж оборудования	шт	1	6 003,15	6 003,15	1 200,63	7 203,78	6 003,15	6 003,15	1 200,63	7 203,78	6 003,15	6 003,15	1 200,63	7 203,78	
167	50.3	п.58	п.58	п.58	ТС Стоимость оборудования	ТС Стоимость оборудования	ТС Стоимость оборудования	шт	1	1 465 672,26	1 465 672,26	293 134,45	1 758 806,71	1 465 672,26	1 465 672,26	293 134,45	1 758 806,71	1 465 672,26	1 465 672,26	293 134,45	1 758 806,71	
168	51.1	ДСР №06.02.02	ДСР №06.02.02	ДСР №06.02.02	ДСР №06.02.02	Конструкция железобетонных. Тепловые сети	Конструкция железобетонных. Тепловые сети	Конструкция железобетонных. Тепловые сети	шт	1	34 164,02	34 164,02	6 832,80	40 996,82	34 164,02	34 164,02	6 832,80	40 996,82	34 164,02	34 164,02	6 832,80	40 996,82
169	52.1	ДСР №06.02.03	ДСР №06.02.03	ДСР №06.02.03	ДСР №06.02.03	Оперативно-диспетчерский контроль, управление теплоснабжением	Оперативно-диспетчерский контроль, управление теплоснабжением	Оперативно-диспетчерский контроль, управление теплоснабжением	шт	1	10 798 971,85	10 798 971,85	2 159 794,37	12 958 766,22	10 798 971,85	10 798 971,85	2 159 794,37	12 958 766,22	10 798 971,85	10 798 971,85	2 159 794,37	12 958 766,22
170	53.1	ДСР №07.01.02	ДСР №07.01.02	ДСР №07.01.02	ДСР №07.01.02	Глава 7. Благоустройство и озеленение	Глава 7. Благоустройство и озеленение	Глава 7. Благоустройство и озеленение	шт	1	4 753 035,49	4 753 035,49	950 607,10	5 703 642,59	4 753 035,49	4 753 035,49	950 607,10	5 703 642,59	4 753 035,49	4 753 035,49	950 607,10	5 703 642,59
171	54.1	ДСР №07.01.03	ДСР №07.01.03	ДСР №07.01.03	ДСР №07.01.03	Озеленение территории на границах земельного участка	Озеленение территории на границах земельного участка	Озеленение территории на границах земельного участка	шт	1	2 228 945,79	2 228 945,79	445 789,16	2 674 734,95	2 228 945,79	2 228 945,79	445 789,16	2 674 734,95	2 228 945,79	2 228 945,79	445 789,16	2 674 734,95
172	55.1	ДСР №07.02.01	ДСР №07.02.01	ДСР №07.02.01	ДСР №07.02.01	Дорожные работы по границам земельного участка	Дорожные работы по границам земельного участка	Дорожные работы по границам земельного участка	шт	1	13 164 810,33	13 164 810,33	2 632 962,07	15 797 772,40	13 164 810,33	13 164 810,33	2 632 962,07	15 797 772,40	13 164 810,33	13 164 810,33	2 632 962,07	15 797 772,40
173	56.1	ДСР №07.02.02	ДСР №07.02.02	ДСР №07.02.02	ДСР №07.02.02	Озеленение территории на границах земельного участка	Озеленение территории на границах земельного участка	Озеленение территории на границах земельного участка	шт	1	12 637 249,36	12 637 249,36	2 527 449,87	15 164 699,23	12 637 249,36	12 637 249,36	2 527 449,87	15 164 699,23	12 637 249,36	12 637 249,36	2 527 449,87	15 164 699,23
174	57.1	ДСР №07.02.03	ДСР №07.02.03	ДСР №07.02.03	ДСР №07.02.03	Малые архитектурные формы	Малые архитектурные формы	Малые архитектурные формы	шт	1	10 798 971,85	10 798 971,85	2 159 794,37	12 958 766,22	10 798 971,85	10 798 971,85	2 159 794,37	12 958 766,22	10 798 971,85	10 798 971,85	2 159 794,37	12 958 766,22
175	58.1	ДСР №07.02.04	ДСР №07.02.04	ДСР №07.02.04	ДСР №07.02.04	Отделение территории	Отделение территории	Отделение территории	шт	1	6 030 614,68	6										

№ п.п.	№ п.п.	МДМ смет, расчетов	МДМ смет, расчетов	МДМ смет, расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Ед. изм.	Код по (объект работ)	ГК 103.0К.24. Цена с учетом коэффициента снижения Книжка №0,99979653829. ГК 103.0К.24 от 02.09.2024				Цена с учетом коэффициента снижения Книжка №0,99979653829 ДС №2				Цена с учетом коэффициента снижения Книжка №0,99979653829 ДС №4			
										На единицу измерения	Всего	НДС	Стоимость работ с учетом НДС	На единицу измерения	Всего	НДС	Стоимость работ с учетом НДС	На единицу измерения	Всего	НДС	Стоимость работ с учетом НДС
										переносительно				по ДС №2				по ДС №4			
186	64.1	ДСР №09-01-07	ДСР №09-01-07	ДСР №09-01-07	Пусконаладочные работы системы оповещения и управления эвакуацией людей	Пусконаладочные работы системы оповещения и управления эвакуацией людей	Пусконаладочные работы системы оповещения и управления эвакуацией людей	шт	1	1 254 587,42	1 254 587,42	250 917,48	1 505 504,90	1 254 587,42	1 254 587,42	250 917,48	1 505 504,90	1 254 587,42	1 254 587,42	250 917,48	1 505 504,90
187	67.1	ДСР №09-01-08	ДСР №09-01-08	ДСР №09-01-08	Пусконаладочные работы лифтов	Пусконаладочные работы лифтов	Пусконаладочные работы лифтов	шт	1	838 284,49	838 284,49	167 656,90	1 005 941,39	838 284,49	838 284,49	167 656,90	1 005 941,39	838 284,49	838 284,49	167 656,90	1 005 941,39
188	68.1	ДСР №09-01-09	ДСР №09-01-09	ДСР №09-01-09	Пусконаладочные работы на вентиляцию и кондиционирование воздуха	Пусконаладочные работы на вентиляцию и кондиционирование воздуха	Пусконаладочные работы на вентиляцию и кондиционирование воздуха	шт	1	2 930 342,65	2 930 342,65	586 068,53	3 516 411,18	2 930 342,65	2 930 342,65	586 068,53	3 516 411,18	2 930 342,65	2 930 342,65	586 068,53	3 516 411,18
189	69.1	ДСР №09-01-11	ДСР №09-01-11	ДСР №09-01-11	Пусконаладочные работы на автоматизированный тепловой пункт	Пусконаладочные работы на автоматизированный тепловой пункт	Пусконаладочные работы на автоматизированный тепловой пункт	шт	1	880 505,39	880 505,39	176 101,08	1 056 606,47	880 505,39	880 505,39	176 101,08	1 056 606,47	880 505,39	880 505,39	176 101,08	1 056 606,47
190	70.1	ДСР №09-01-12	ДСР №09-01-12	ДСР №09-01-12	Пусконаладочные работы на внутреннее слаботочное оборудование и электроснабжение	Пусконаладочные работы на внутреннее слаботочное оборудование и электроснабжение	Пусконаладочные работы на внутреннее слаботочное оборудование и электроснабжение	шт	1	978 147,88	978 147,88	195 629,58	1 173 777,46	978 147,88	978 147,88	195 629,58	1 173 777,46	978 147,88	978 147,88	195 629,58	1 173 777,46
191	71.1	ДСР №09-01-13	ДСР №09-01-13	ДСР №09-01-13	Пусконаладочные работы на систему охранного видеонаблюдения	Пусконаладочные работы на систему охранного видеонаблюдения	Пусконаладочные работы на систему охранного видеонаблюдения	шт	1	20 868,30	20 868,30	4 173,66	25 041,96	20 868,30	20 868,30	4 173,66	25 041,96	20 868,30	20 868,30	4 173,66	25 041,96
192	72.1	ДСР №09-01-14	ДСР №09-01-14	ДСР №09-01-14	Пусконаладочные работы на автоматизацию и электрооборудование бассейна	Пусконаладочные работы на автоматизацию и электрооборудование бассейна	Пусконаладочные работы на автоматизацию и электрооборудование бассейна	шт	1	2 430 220,67	2 430 220,67	486 044,13	2 916 264,80	2 430 220,67	2 430 220,67	486 044,13	2 916 264,80	2 430 220,67	2 430 220,67	486 044,13	2 916 264,80
193	73.1	ДСР №09-02-01	ДСР №09-02-01	ДСР №09-02-01	Перебазировка бизнесного края	Перебазировка бизнесного края	Перебазировка бизнесного края	шт	1	919 362,91	919 362,91	183 872,58	1 103 235,49	919 362,91	919 362,91	183 872,58	1 103 235,49	919 362,91	919 362,91	183 872,58	1 103 235,49
194	74.1	Расчет № 09-03-01	Расчет № 09-03-01	Расчет № 09-03-01	Затраты на утилизацию строительных отходов	Затраты на утилизацию строительных отходов	Затраты на утилизацию строительных отходов	шт	1	14 209 799,01	14 209 799,01	2 841 959,80	17 051 758,81	14 209 799,01	14 209 799,01	2 841 959,80	17 051 758,81	14 209 799,01	14 209 799,01	2 841 959,80	17 051 758,81
195	75.1	Смета № 01-01-02	Смета № 01-01-02	Смета № 01-01-02	Контрольно-исполнительная ссылка	Контрольно-исполнительная ссылка	Контрольно-исполнительная ссылка	шт	1	476 745,21	476 745,21	95 349,04	572 094,25	476 745,21	476 745,21	95 349,04	572 094,25	476 745,21	476 745,21	95 349,04	572 094,25
196	76.1	Расчет №1	Расчет №1	Расчет №1	Затраты, связанные с предоставлением обязательной некассовой гарантии на обеспечение исполнения контракта	Затраты, связанные с предоставлением обязательной некассовой гарантии на обеспечение исполнения контракта	Затраты, связанные с предоставлением обязательной некассовой гарантии на обеспечение исполнения контракта	шт	1	4 399 261,84	4 399 261,84	879 852,37	5 279 114,21	4 399 261,84	4 399 261,84	879 852,37	5 279 114,21	4 399 261,84	4 399 261,84	879 852,37	5 279 114,21
197	77.1	Расчет №1	Расчет №1	Расчет №1	Затраты, связанные с предоставлением обязательной некассовой гарантии на обеспечение гарантийных обязательств без ТС	Затраты, связанные с предоставлением обязательной некассовой гарантии на обеспечение гарантийных обязательств без ТС	Затраты, связанные с предоставлением обязательной некассовой гарантии на обеспечение гарантийных обязательств без ТС	шт	1	298 723,07	298 723,07	59 744,61	358 467,68	298 723,07	298 723,07	59 744,61	358 467,68	298 723,07	298 723,07	59 744,61	358 467,68
198	78.1	Расчет №1	Расчет №1	Расчет №1	Затраты, связанные с предоставлением обязательной некассовой гарантии на обеспечение гарантийных обязательств строительства теплоэлектростанции	Затраты, связанные с предоставлением обязательной некассовой гарантии на обеспечение гарантийных обязательств строительства теплоэлектростанции	Затраты, связанные с предоставлением обязательной некассовой гарантии на обеспечение гарантийных обязательств строительства теплоэлектростанции	шт	1	2 460,22	2 460,22	492,04	2 952,26	2 460,22	2 460,22	492,04	2 952,26	2 460,22	2 460,22	492,04	2 952,26
199	79.1	Расчет №1	Расчет №1	Расчет №1	Затраты на страховании объекта	Затраты на страховании объекта	Затраты на страховании объекта	шт	1	1 095 292,19	1 095 292,19	0,00	1 095 292,19	1 095 292,19	1 095 292,19	0,00	1 095 292,19	1 095 292,19	1 095 292,19	0,00	1 095 292,19
200	80.1	Расчет №1	Расчет №1	Расчет №1	Непредвиденные работы и затраты 2% на работы облагаемые НДС	Непредвиденные работы и затраты 2% на работы облагаемые НДС	Непредвиденные работы и затраты 2% на работы облагаемые НДС	шт	1	13 042 664,26	13 042 664,26	2 608 532,85	15 651 197,11	13 042 664,26	13 042 664,26	2 608 532,85	15 651 197,11	13 042 664,26	13 042 664,26	2 608 532,85	15 651 197,11
201	81.3				Непредвиденные работы и затраты 2% на работы необлагаемые НДС	Непредвиденные работы и затраты 2% на работы необлагаемые НДС	Непредвиденные работы и затраты 2% на работы необлагаемые НДС	шт	1	2 808,06	2 808,06	0,00	2 808,06	2 808,06	2 808,06	0,00	2 808,06	2 808,06	2 808,06	0,00	2 808,06
201.1	82.1						Размер на контроллинг	шт	1												
202					Итого	Итого	Итого				671 114 824,74				671 114 824,74				671 114 824,74		
203					НДС	НДС	НДС				133 035 175,24				133 035 175,24				133 035 175,24		
204					Всего с НДС	Всего с НДС	Всего с НДС				804 150 000,00				804 150 000,00				804 150 000,00		

Заклучил:
Заместитель управляющего - директор Департамента строительства
объектов инженерно-транспортного обеспечения, социальных и
жилищных объектов

А.А. Кучинов
А.А. Кучинов

Подzeichnet:
Генеральный директор
ООО "Юрд-Строй"

Общество с ограниченной ответственностью
"Юрд-Строй"
Санкт-Петербург

/А.А. Кучинов/

А.А. Кучинов

50.0000

А.А. Кучинов

СВОДКА СМЕТ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЗДАНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ГОРОД КРАСНОЕ СЕЛО, УЛИЦА СПИРИНА, УЧАСТОК 40

Стадия "П"

Составлен(а) в текущем уровне цен на июнь 2023 года

Σ общая (м2) =6 485,81 м2, 240 мест

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.			Всего, руб.
			СМР	оборудования	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 1. Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта						
1	Смета № 01-01-01	Вынос в натуру осей инженерных коммуникаций и контура котлована			26 505,95	26 505,95
2	ЛСР 01-01-01	Переустройство наружных сетей водоснабжения	10 369 947,68			10 369 947,68
3	ЛСР 01-01-02	Переустройство наружных сетей газоснабжения	2 127 131,72			2 127 131,72
4	ЛСР 01-01-03	Переустройство сетей электроснабжения	162 419,46			162 419,46
5	ЛСР 01-01-04	Демонтаж кабеля телефонной связи	3 416,61			3 416,61
6	ЛСР 01-01-05	Снос зеленых насаждений	2 479,44			2 479,44
7	ЛСР 01-01-06	Вынос узлов электрохимической защиты	2 199 217,16			2 199 217,16
	Итого по Главе 1		14 864 612,07	0,00	26 505,95	14 891 118,02
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта						
8	ЛСР 02-01-01	Конструктивные решения ниже 0.000	49 095 060,68			49 095 060,68
9	ЛСР 02-01-02	Конструктивные решения выше 0.000	46 212 688,88			46 212 688,88
10	ЛСР 02-01-03	Архитектурные решения	210 098 362,99			210 098 362,99
11	ЛСР 02-01-04	Внутренние сети водоснабжения	14375183,95	1 572 427,42		15 947 611,37
12	ЛСР 02-01-05	Внутренние сети водоотведения	5 642 516,15	1 164 373,72		6 806 889,87
13	ЛСР 02-01-06	Система водоподготовки бассейна	1 920 727,15	1 883 618,55		3 804 345,70
14	ЛСР 02-01-07	Внутреннее силовое оборудование и электроосвещение	25 435 938,95	5 693 831,19		31 129 770,14
15	ЛСР 02-01-08	Электрооборудование бассейна	150 746,43	152 728,28		303 474,71
16	ЛСР 02-01-09	Отопление	16 530 086,08	198 315,20		16 728 401,28
17	ЛСР 02-01-10	Вентиляция и кондиционирование воздуха	15 740 031,68	15 085 912,94		30 825 944,62
18	ЛСР 02-01-11	Индивидуальный тепловой пункт	1 053 580,45	7 127 591,31		8 181 171,76
19	ЛСР 02-01-12	Коммерческий узел учета тепловой энергии	128 955,61	260 827,31		389 782,92
20	ЛСР 02-01-13	Структурированная кабельная сеть	1 800 826,02	628 450,03		2 429 276,05
21	ЛСР 02-01-14	Система охранного видеонаблюдения	616 448,30	1 675 920,66		2 292 368,96
22	ЛСР 02-01-15	Охранная сигнализация	1 562 453,68	415 436,45		1 977 890,13
23	ЛСР 02-01-16	Система контроля и управления доступом	1 346 648,94	797 741,91		2 144 390,85
24	ЛСР 02-01-17	Проводное радиовещание	249 511,79	435 990,51		685 502,30
25	ЛСР 02-01-18	Комплексе технических средств оповещения населения о чрезвычайных ситуациях и сопряжение с РАСЦО	28 009,48	23 558,18		51 567,66
26	ЛСР 02-01-19	Система часофикации	346 546,89	197 966,00		544 512,89
27	ЛСР 02-01-20	Автоматизированная система оперативного диспетчерского управления	594 753,09	511 470,63		1 106 223,72
28	ЛСР 02-01-21	Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха	988 525,27	3 314 877,89		4 303 403,16
29	ЛСР 02-01-22	Пожарная сигнализация	1 705 970,94	701 450,88		2 407 421,82
30	ЛСР 02-01-23	Автоматизация противопожарной защиты	2 793 717,96	1 935 372,42		4 729 090,38
31	ЛСР 02-01-24	Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре	1 773 361,45	710 424,94		2 483 786,39
32	ЛСР 02-01-25	Монтируемое оборудование	275 067,73	10 856 449,57		11 131 517,30

1	2	3	4	5	6	7
33		в т.ч. оборудование, необлагаемое НДС		129 264,78		129 264,78
34	ЛСР 02-01-27	Вертикальный транспорт	1 382 958,74	3 842 788,89		5 225 747,63
35	ЛСР 02-01-28	Прифундаментный дренаж	1 434 389,40	2 819 979,50		4 254 368,90
36	ЛСР 02-01-28.1	Прифундаментный дренаж. Устройство колодцев	12 302,46			12 302,46
37	ЛСР 02-01-29	Охранно-защитная дератизационная система	419 285,25	342 313,39		761 598,64
38	ЛСР 02-01-30	Электробойлерная	733 418,73	1 657 855,67		2 391 274,40
39	ЛСР 02-01-31	Основание под башенный кран	3 418 324,85			3 418 324,85
40	ЛСР 02-01-33	Элементы по обеспечению доступа инвалидов	569 631,31			569 631,31
41	ЛСР 02-01-34	Система коллективного приема телевидения	52 747,31	1911,67		54 658,98
42	ЛСР 02-01-35	Оснащение объекта средствами доступа к ЕМТС. Внутренние сети	246 843,80	55 637,86		302 481,66
		Итого по Главе 2	408 735 622,39	64 065 222,97	0,00	472 800 845,36
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства						
43	ЛСР 04-01-01	Электроснабжение ворот	41 348,96			41 348,96
		Итого по Главе 4	41 348,96	0,00	0,00	41 348,96
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи						
44	ЛСР 05-01-01	Наружные сети связи	413 430,27			413 430,27
45	ЛСР 05-01-01.1	Наружные сети связи. Монтаж колодцев	5 633,35			5 633,35
46	ЛСР 05-01-02	Оснащение объекта средствами доступа к ЕМТС. Наружные сети	968 975,35			968 975,35
		Итого по Главе 5	1 388 038,97	0,00	0,00	1 388 038,97
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения						
47	ЛСР 06-01-01	Наружные сети водоснабжения	370 111,19			370 111,19
48	ЛСР 06-01-02	Наружные сети канализации	2 854 683,14			2 854 683,14
49	ЛСР 06-01-02.1	Наружные сети водоотведения. Устройство колодцев	6 851 073,61			6 851 073,61
50	ЛСР 06-02-01	Тепловая сеть	1 004 133,42	5 436,28		1 009 569,70
51	ЛСР 06-02-02	Конструкции железобетонные. Тепловые сети	1 308 888,35			1 308 888,35
52	ЛСР 06-02-03	Оперативно-дистанционный контроль изоляции трубопроводов	30509,47			30 509,47
		Итого по Главе 6	12 419 399,18	5 436,28	0,00	12 424 835,46
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории						
53	ЛСР 07-01-02	Дорожная одежда за границами земельного участка	4 244 600,22			4 244 600,22
54	ЛСР 07-01-03	Озеленение территории за границами земельного участка	1 990 514,02			1 990 514,02
55	ЛСР 07-02-01	Дорожная одежда в границах земельного участка	11 756 562,06			11 756 562,06
56	ЛСР 07-02-02	Озеленение территории в границах земельного участка	11 285 434,63			11 285 434,63
57	ЛСР 07-02-03	Малые архитектурные формы	9 643 798,85			9 643 798,85
58	ЛСР 07-02-04	Ограждение территории	5 385 515,93			5 385 515,93
59	ЛСР 07-02-04.1	Монтаж откатных ворот	494 197,36			494 197,36
60	ЛСР 07-02-05	Планировка территории в границах земельного участка	1 449 895,96			1 449 895,96
61	ЛСР 07-03-01	Наружное электроосвещение	3 264 408,15	89 025,17		3 353 433,32
62	ЛСР 07-03-02	Фундаменты под опоры наружного освещения	252 901,50			252 901,50
		Итого по Главе 7	49 767 828,68	89 025,17	0,00	49 856 853,85
		Итого по Главам 1-7	487 216 850,25	64 159 684,42	26 505,95	551 403 040,62
Глава 8. Временные здания и сооружения						
63	Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.06.2020 №332/пр, приложение №1, п.50	Временные здания и сооружения - Объекты социально-культурного назначения (школы, детские сады, ясли, магазины, административные здания, кинотеатры, театры, картинные галереи и другие - 1,8%	3 220 788,94			3 220 788,94


1	2	3	4	5	6	7
63.1	ЛСР 08-01-01	Временные здания и сооружения (нулевой цикл). Монтаж временной дороги.	2 661 790,49			2 661 790,49
63.2	ЛСР 08-01-02	Временные здания и сооружения (основной цикл). Монтаж временной дороги.	2 894 613,47			2 894 613,47
		Итого по Главе 8	8 777 192,90	0,00	0,00	8 777 192,90
		Итого по Главам 1-8	495 994 043,15	64 159 684,42	26 505,95	560 180 233,52
Глава 9. Прочие работы и затраты						
64	Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.05.2021 №325/пр, приложение №1, п.85	Производство работ в зимнее время, объекты общественного, социально-культурного и коммунально-бытового назначения - 1,5%	7 439 910,65			7 439 910,65
65	ЛСР 09-01-05	Пусконаладочные работы пожарной системы			1 597 433,23	1 597 433,23
66	ЛСР 09-01-06	Пусконаладочные работы на автоматизацию противопожарной защиты			9 584,36	9 584,36
67	ЛСР 09-01-07	Пусконаладочные работы системы оповещения и управления эвакуацией людей			1 152 409,65	1 152 409,65
68	ЛСР 09-01-08	Пусконаладочные работы лифтов			770 011,80	770 011,80
69	ЛСР 09-01-09	Пусконаладочные работы на вентиляцию и кондиционирование воздуха			2 691 685,80	2 691 685,80
70	ЛСР 09-01-11	Пусконаладочные работы на автоматизированный тепловой пункт			808 794,11	808 794,11
71	ЛСР 09-01-12	Пусконаладочные работы на внутреннее силовое оборудование и электроосвещение			898 484,26	898 484,26
72	ЛСР 09-01-13	Пусконаладочные работы на систему охранного видеонаблюдения			19 168,72	19 168,72
73	ЛСР 09-01-14	Пусконаладочные работы на водоподготовку и электрооборудование бассейна			2 232 295,42	2 232 295,42
74	ЛСР 09-02-01	Перебазировка башенного крана			833 333,33	833 333,33
75	Расчет № 09-03-01	Затраты на утилизацию строительных отходов			12 880 114,15	12 880 114,15
76	Смета № 01-01-02	Контрольно-исполнительная съемка			432 133,67	432 133,67
		Итого по Главе 9	7 439 910,65	0,00	24 325 448,50	31 765 359,15
		Итого по Главам 1-9 в ценах Июнь 2023 г.	503 433 953,80	64 159 684,42	24 351 954,45	591 945 592,67
77	Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 №421/пр, п.179; Письмо СПб ГКУ "ФКСР" №10-20-15062/23-0-0 от 06.12.2023	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения - 2%	10 068 679,08	1 283 193,69	487 039,09	11 838 911,85
		Всего без НДС	513 502 632,88	65 442 878,11	24 838 993,54	603 784 504,52
		<i>в т.ч. не облагаемого НДС</i>		<i>131 850,08</i>		
78	Федеральный закон от 03.08.18 № 303-ФЗ	НДС - 20% (за исключением п.33)	102 700 526,58	13 062 205,61	4 967 798,71	120 730 530,90
		Итого	616 203 159,46	78 505 083,72	29 806 792,25	724 515 035,42
79	Расчет №1	Затраты, связанные с предоставлением независимой гарантии на обеспечение исполнения контракта			3 987 600,00	3 987 600,00
80	Расчет №1	Затраты, связанные с предоставлением обязательной независимой гарантии на обеспечение гарантийных обязательств (5 лет)			270 770,00	270 770,00

1	2	3	4	5	6	7
81	Расчет №1	Затраты, связанные с предоставлением обязательной независимой гарантии на обеспечение гарантийных обязательств (10 лет)			2 230,00	2 230,00
82	Расчет №1	Затраты на страхование объекта			992 800,00	992 800,00
		Итого	616 203 159,46	78 505 083,72	35 060 192,25	729 768 435,42


Генеральный директор ООО "Норд-Строй"

Начальник сметно-контрольного отдела строительства социальных и жилищных объектов Сметно-контрольного управления СПб ГКУ "ФКСР"


Начальник сметно-контрольного управления СПб ГКУ "ФКСР"



А.А. Куцинов



Н.В.Коротаева



О.А.Гришина

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ (ЭЛЕМЕНТОВ) И ВИДОВ (КОМПЛЕКСОВ) РАБОТ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЗДАНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ГОРОД КРАСНОЕ СЕЛО, УЛИЦА СПИРИНА, УЧАСТОК 40**

№ п.п.	№ п.п.	№№ смет, расчетов	№№ смет, расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во (объем работ)
участие в строительстве	по объектно-му плану	первоначально	по ДС №4	первоначально	по ДС №4		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	Смета № 01-01-01	Смета № 01-01-01	Глава 1. Подготовительные работы Вынос в натуру осей инженерных коммуникаций и конфигурацию здания	Глава 1. Подготовительные работы Вынос в натуру осей инженерных коммуникаций и конфигурацию здания	шт.	1
2	2	ДСР 01-01-01	ДСР 01-01-01	Перестройство наружных сетей водоснабжения	Перестройство наружных сетей водоснабжения	шт.	1
3	3	ДСР 01-01-02	ДСР 01-01-02	Перестройство наружных сетей газоснабжения	Перестройство наружных сетей газоснабжения	шт.	1
4	4	ДСР 01-01-03	ДСР 01-01-03	Перестройство сетей электроснабжения	Перестройство сетей электроснабжения	шт.	1
5	5	ДСР 01-01-04	ДСР 01-01-04	Демонтаж кабеля телефонной связи	Демонтаж кабеля телефонной связи	шт.	1
6	6	ДСР 01-01-05	ДСР 01-01-05	Снос зеленых насаждений	Снос зеленых насаждений	шт.	1
7	7	ДСР 01-01-06	ДСР 01-01-06	Вынос узлов электрохимической защиты	Вынос узлов электрохимической защиты	шт.	1
8	8	ДСР 02-01-01	ДСР 02-01-01	Глава 2. Основные объекты строительства Конструктивные решения ниже 0.000	Глава 2. Основные объекты строительства Конструктивные решения ниже 0.000		
9	9	п.п. 1-3, п.9	п.п. 1-3, п.9	Земельные работы	Земельные работы	шт.	1
10	10	п.4, п.5, п.12, п.22, п.32, п.42, п.52, п.62, п.72, п.82	п.4, п.5, п.12, п.22, п.32, п.42, п.52, п.62, п.72, п.82	Погрузка грунта, перевозка грунта	Погрузка грунта, перевозка грунта	шт.	1
11	11	п.п.6-8, п.п.16-19, п.п.26-28, п.п.36-39, п.п.46-49, п.п.56-59, п.п.66-69, п.п.76-79, п.86, п.87	п.п.6-8, п.п.16-19, п.п.26-28, п.п.36-39, п.п.46-49, п.п.56-59, п.п.66-69, п.п.76-79, п.86, п.87	Обратная засыпка	Обратная засыпка	шт.	1
12	12	п.п.88-111	п.п.88-111	Фундаментная плита	Фундаментная плита	шт.	1
13	13	п.п.112-126	п.п.112-126	Стены подвала	Стены подвала	шт.	1
14	14	п.п.127-137	п.п.127-137	Плита перекрытия	Плита перекрытия	шт.	1
15	15	п.п.138-157	п.п.138-157	Бассейн	Бассейн	шт.	1
16	16	п.п.158-281	п.п.158-281	Лестница	Лестница	шт.	1
17	17	п.п.282-325	п.п.282-325	Планы	Планы	шт.	1
18	18	п.п.326-339	п.п.326-339	Спуски, лестницы	Спуски, лестницы	шт.	1
19	19	п.п.340-344	п.п.340-344	Колоны монолитные выше отм. -0,160	Колоны монолитные выше отм. -0,160	шт.	1
20	20	п.п.10, п.11, п.п.13-15, п.20, п.21, п.п.23-25, п.30, п.31, п.п.33-35, п.40, п.41, п.п.43-45, п.50, п.51, п.п.53-55, п.60, п.61, п.п.63-65, п.70, п.71, п.п.73-75, п.80, п.81, п.п.83-85, п.п.345-401	п.п.10, п.11, п.п.13-15, п.20, п.21, п.п.23-25, п.30, п.31, п.п.33-35, п.40, п.41, п.п.43-45, п.50, п.51, п.п.53-55, п.60, п.61, п.п.63-65, п.70, п.71, п.п.73-75, п.80, п.81, п.п.83-85, п.п.345-401	Крыльца, пандусы, примыки	Крыльца, пандусы, примыки	шт.	1
21	21	ДСР №02-01-02	ДСР №02-01-02	Конструктивные решения выше 0.000	Конструктивные решения выше 0.000		
22	22	п.п.1-19	п.п.1-19	Плиты перекрытия	Плиты перекрытия	шт.	1
23	23	п.п.20-36	п.п.20-36	Плиты покрытия	Плиты покрытия	шт.	1
24	24	п.п.37-42	п.п.37-42	Монолитные балки	Монолитные балки	шт.	1
25	25	п.п.43-47	п.п.43-47	Монолитные колонны	Монолитные колонны	шт.	1
26	26	п.п.48-71	п.п.48-71	Перекрытия на шахтах	Перекрытия на шахтах	шт.	1
27	27	п.п.72-98	п.п.72-98	Стены	Стены	шт.	1
28	28	п.п.99-109	п.п.99-109	Парапет и обстройки над ЛК	Парапет и обстройки над ЛК	шт.	1
29	29	ДСР №02-01-03	ДСР №02-01-03	Архитектурные решения	Архитектурные решения	шт.	1
30	30	п.п.1-4	п.п.1-4	Наружные стены	Наружные стены	шт.	1
31	31	п.п.5-31, п.п.32-96	п.п.5-31, п.п.32-96	Наружная отделка	Наружная отделка	шт.	1
32	32	п.п.97-177, п.п.1782-1789	п.п.97-177, п.п.1782-1789	Внутренние стены и перегородки	Внутренние стены и перегородки	шт.	1
33	33	п.п.178-326	п.п.178-326	Кровля	Кровля	шт.	1
34	34	п.п.327-507	п.п.327-507	Отделка бассейна	Отделка бассейна	шт.	1
35	35	п.п.508-513	п.п.508-513	Перекрышки	Перекрышки	шт.	1
36	36	п.п.514-1347	п.п.514-1347	Полы	Полы	шт.	1
37	37	п.п.1348-1403	п.п.1348-1403	Внутренняя отделка. Потолки	Внутренняя отделка. Потолки	шт.	1
38	38	п.п.1404-1618	п.п.1404-1618	Внутренняя отделка. Стены	Внутренняя отделка. Стены	шт.	1
39	39	п.п.1619-1657, п.п.1778-1781	п.п.1619-1657, п.п.1778-1781	Окна, витражи	Окна, витражи	шт.	1
40	40	п.п.1658-1777	п.п.1658-1777	Двери	Двери	шт.	1
41	41	п.п.1780-1803	п.п.1780-1803	Экраны радиаторов	Экраны радиаторов	шт.	1
42	42	п.п.1804-1831	п.п.1804-1831	Наружное и внутреннее ограждение, козырьки	Наружное и внутреннее ограждение, козырьки	шт.	1
43	43	ДСР №02-01-04	ДСР №02-01-04	Внутренние сети водоснабжения	Внутренние сети водоснабжения	шт.	1
44	44	п.п.5-231, п.п.236-442	п.п.5-231, п.п.236-442	ВК.ВС. Строительно-монтажные работы	ВК.ВС. Строительно-монтажные работы	шт.	1
45	45	п.п.1, п.3, п.232, п.234	п.п.1, п.3, п.232, п.234	ВК.ВС. Монтаж оборудования	ВК.ВС. Монтаж оборудования	шт.	1
46	46	п.п.2, п.4, п.233, п.235	п.п.2, п.4, п.233, п.235	ВК.ВС. Стоимость оборудования	ВК.ВС. Стоимость оборудования	шт.	1
47	47	ДСР №02-01-05	ДСР №02-01-05	Внутренние сети водоотведения	Внутренние сети водоотведения	шт.	1
48	48	п.п.1-222, п.п.227-235, п.п.237-271	п.п.1-222, п.п.227-235, п.п.237-271	ВК.ВО. Строительно-монтажные работы	ВК.ВО. Строительно-монтажные работы	шт.	1
49	49	п.п.223, п.225	п.п.223, п.225	ВК.ВО. Монтаж оборудования	ВК.ВО. Монтаж оборудования	шт.	1
50	50	п.п.224, п.226, п.236	п.п.224, п.226, п.236	ВК.ВО. Стоимость оборудования	ВК.ВО. Стоимость оборудования	шт.	1
51	51	ДСР №02-01-06	ДСР №02-01-06	Система водоподготовки бассейна	Система водоподготовки бассейна	шт.	1
52	52	п.п.3-9, п.п.16-32, п.п.43-45, п.п.48-50, п.п.	п.п.3-9, п.п.16-32, п.п.43-45, п.п.48-50, п.п.	ВК2. Строительно-монтажные работы	ВК2. Строительно-монтажные работы	шт.	1
53	53	п.п.1, п.10, п.12, п.14, п.33, п.35, п.37, п.39, п.41, п.46, п.51, п.53, п.55, п.57, п.59, п.61, п.64	п.п.1, п.10, п.12, п.14, п.33, п.35, п.37, п.39, п.41, п.46, п.51, п.53, п.55, п.57, п.59, п.61, п.64	ВК2. Монтаж оборудования	ВК2. Монтаж оборудования	шт.	1
54	54	п.п.2, п.11, п.13, п.15, п.34, п.36, п.38, п.40, п.42, п.47, п.52, п.54, п.56, п.58, п.60, п.62, п.65, п.73	п.п.2, п.11, п.13, п.15, п.34, п.36, п.38, п.40, п.42, п.47, п.52, п.54, п.56, п.58, п.60, п.62, п.65, п.73	ВК2. Стоимость оборудования	ВК2. Стоимость оборудования	шт.	1
55	55	ДСР №02-01-07	ДСР №02-01-07	Внутреннее силовое оборудование и электроосвещение	Внутреннее силовое оборудование и электроосвещение		
56	56	п.п.3-18, п.п.87-227	п.п.3-18, п.п.87-227	ЭО. Строительно-монтажные работы	ЭО. Строительно-монтажные работы	шт.	1
57	57	п.п.1, п.19, п.21, п.23, п.25, п.27, п.29, п.31, п.33, п.35, п.37, п.39, п.41, п.43, п.45, п.47, п.49, п.51, п.53, п.55, п.57, п.59, п.61, п.63, п.65, п.67, п.69, п.71, п.73, п.75, п.77, п.79, п.81, п.83, п.85	п.п.1, п.19, п.21, п.23, п.25, п.27, п.29, п.31, п.33, п.35, п.37, п.39, п.41, п.43, п.45, п.47, п.49, п.51, п.53, п.55, п.57, п.59, п.61, п.63, п.65, п.67, п.69, п.71, п.73, п.75, п.77, п.79, п.81, п.83, п.85	ЭО. Монтаж оборудования	ЭО. Монтаж оборудования	шт.	1
58	58	п.п.2, п.20, п.22, п.24, п.26, п.28, п.30, п.32, п.34, п.36, п.38, п.40, п.42, п.44, п.46, п.48, п.50, п.52, п.54, п.56, п.58, п.60, п.62, п.64, п.66, п.68, п.70, п.72, п.74, п.76, п.78, п.80, п.82, п.84, п.86	п.п.2, п.20, п.22, п.24, п.26, п.28, п.30, п.32, п.34, п.36, п.38, п.40, п.42, п.44, п.46, п.48, п.50, п.52, п.54, п.56, п.58, п.60, п.62, п.64, п.66, п.68, п.70, п.72, п.74, п.76, п.78, п.80, п.82, п.84, п.86	ЭО. Стоимость оборудования	ЭО. Стоимость оборудования	шт.	1

59	59	ЛСР №02-01-08	ЛСР №02-01-08	Электрооборудование бассейна	Электрооборудование бассейна		
60	60	п.17, п.19-37	п.17, п.19-37	ЭО.Б. Строительно-монтажные работы	ЭО.Б. Строительно-монтажные работы	шт.	1
61	61	п.1	п.1	ЭО.Б. Монтаж оборудования	ЭО.Б. Монтаж оборудования	шт.	1
62	62	п.2-16, п.18	п.2-16, п.18	ЭО.Б. Стоимость оборудования	ЭО.Б. Стоимость оборудования	шт.	1
63	63	ЛСР № 02-01-09	ЛСР № 02-01-09	Отопление	Отопление		
64	64	п.п.1-381, п.п.384-424, п.п.429-463	п.п.1-381, п.п.384-424, п.п.429-463	ОВ1. Строительно-монтажные работы	ОВ1. Строительно-монтажные работы	шт.	1
65	65	п.382, п.425, п.427, п.464, п.466, п.468	п.382, п.425, п.427, п.464, п.466, п.468	ОВ1. Монтаж оборудования	ОВ1. Монтаж оборудования	шт.	1
66	66	п.383, п.426, п.428, п.465, п.467, п.469	п.383, п.426, п.428, п.465, п.467, п.469	ОВ1. Стоимость оборудования	ОВ1. Стоимость оборудования	шт.	1
67	67	ЛСР № 02-01-10	ЛСР № 02-01-10	Вентиляция и кондиционирование воздуха	Вентиляция и кондиционирование воздуха		
68	68	п.п.11-50, п.п.59-83, п.п.92-130, п.п.139-199, п.п.204-236, п.п.253-333, п.п.358-497, п.п.502-544, п.п.561-607, п.п.618-666, п.п.673-704, п.п.709-727, п.п.736-775, п.п.780-803, п.п.810-864, п.п.871-892, п.п.905-961, п.п.968-995, п.п.1002-1034, п.п.1043-1071, п.п.1080-1119, п.п.1126-1155, п.п.1166-1189, п.п.1194-1222, п.п.1233-1312, п.п.1323-1364, п.п.1371-1397, п.п.1406-1438, п.п.1441-1448, п.п.1451-1458, п.п.1461-1468, п.п.1471-1480, п.п.1483-1492, п.п.1495-1504, п.п.1507-1547, п.п.1596-1602, п.п.1652-1923, п.п.1926-2039, п.п.2042, п.п.2047-2078, п.п.2081-2098, п.п.2101, п.п.2104-2126, п.п.2129, п.п.2132-2148, п.п.2151, п.п.2154-2170, п.п.2173, п.п.2176-2195, п.п.2198-2213, п.п.2216, п.п.2219-2234, п.п.2237-2253, п.п.2256, п.п.2259-2276, п.п.2279, п.п.2282-2300, п.п.2303, п.п.2306-2324, п.п.2327, п.п.2330-2348, п.п.2351-2364, п.п.2367, п.п.2370, п.п.2373, п.п.2376-2391, п.п.2394-2412, п.п.2415-2436, п.п.2439-2442, п.п.2447-2450, п.п.2452-2455	п.п.11-50, п.п.59-83, п.п.92-130, п.п.139-199, п.п.204-236, п.п.253-333, п.п.358-497, п.п.502-544, п.п.561-607, п.п.618-666, п.п.673-704, п.п.709-727, п.п.736-775, п.п.780-803, п.п.810-864, п.п.871-892, п.п.905-961, п.п.968-995, п.п.1002-1034, п.п.1043-1071, п.п.1080-1119, п.п.1126-1155, п.п.1166-1189, п.п.1194-1222, п.п.1233-1312, п.п.1323-1364, п.п.1371-1397, п.п.1406-1438, п.п.1441-1448, п.п.1451-1458, п.п.1461-1468, п.п.1471-1480, п.п.1483-1492, п.п.1495-1504, п.п.1507-1547, п.п.1596-1602, п.п.1652-1923, п.п.1926-2039, п.п.2042, п.п.2047-2078, п.п.2081-2098, п.п.2101, п.п.2104-2126, п.п.2129, п.п.2132-2148, п.п.2151, п.п.2154-2170, п.п.2173, п.п.2176-2195, п.п.2198-2213, п.п.2216, п.п.2219-2234, п.п.2237-2253, п.п.2256, п.п.2259-2276, п.п.2279, п.п.2282-2300, п.п.2303, п.п.2306-2324, п.п.2327, п.п.2330-2348, п.п.2351-2364, п.п.2367, п.п.2370, п.п.2373, п.п.2376-2391, п.п.2394-2412, п.п.2415-2436, п.п.2439-2442, п.п.2447-2450, п.п.2452-2455	ОВ2. Строительно-монтажные работы	ОВ2. Строительно-монтажные работы	шт.	1
69	69	п.1, п.3, п.5, п.7, п.9, п.51, п.53, п.55, п.57, п.84, п.86, п.88, п.90, п.131, п.133, п.135, п.137, п.200, п.202, п.237, п.239, п.241, п.243, п.245, п.247, п.249, п.251, п.334, п.336, п.338, п.340, п.344, п.346, п.348, п.350, п.352, п.354, п.356, п.498, п.500, п.545, п.547, п.549, п.551, п.553, п.555, п.557, п.559, п.608, п.610, п.612, п.614, п.616, п.667, п.669, п.671, п.705, п.707, п.728, п.730, п.732, п.734, п.776, п.778, п.804, п.806, п.808, п.865, п.867, п.869, п.893, п.895, п.897, п.899, п.901, п.903, п.962, п.964, п.966, п.996, п.998, п.1000, п.1035, п.1037, п.1039, п.1041, п.10725, п.1074, п.1076, п.1078, п.1120, п.1122, п.1124, п.1136, п.1138, п.1190, п.1192, п.1223, п.1225, п.1227, п.1229, п.1231, п.1313, п.1315, п.1317, п.1319, п.1321, п.1365, п.1367, п.1369, п.1398, п.1400, п.1402, п.1404, п.1439, п.1449, п.1458, п.1469, п.1481, п.1493, п.1505, п.1548, п.1590, п.1592, п.1594, п.1648, п.1650, п.1924, п.2040, п.2043, п.2045, п.2079, п.2099, п.2102, п.2127, п.2130, п.2149, п.2152, п.2171, п.2174, п.2196, п.2214, п.2217, п.2235, п.2234, п.2257, п.2277, п.2280, п.2301, п.2304, п.2325, п.2328, п.2365, п.2368, п.2371, п.2374, п.2376, п.2392, п.2413, п.2415, п.2417, п.2437, п.2443, п.2445, п.	п.1, п.3, п.5, п.7, п.9, п.51, п.53, п.55, п.57, п.84, п.86, п.88, п.90, п.131, п.133, п.135, п.137, п.200, п.202, п.237, п.239, п.241, п.243, п.245, п.247, п.249, п.251, п.334, п.336, п.338, п.340, п.344, п.346, п.348, п.350, п.352, п.354, п.356, п.498, п.500, п.545, п.547, п.549, п.551, п.553, п.555, п.557, п.559, п.608, п.610, п.612, п.614, п.616, п.667, п.669, п.671, п.705, п.707, п.728, п.730, п.732, п.734, п.776, п.778, п.804, п.806, п.808, п.865, п.867, п.869, п.893, п.895, п.897, п.899, п.901, п.903, п.962, п.964, п.966, п.996, п.998, п.1000, п.1035, п.1037, п.1039, п.1041, п.10725, п.1074, п.1076, п.1078, п.1120, п.1122, п.1124, п.1136, п.1138, п.1190, п.1192, п.1223, п.1225, п.1227, п.1229, п.1231, п.1313, п.1315, п.1317, п.1319, п.1321, п.1365, п.1367, п.1369, п.1398, п.1400, п.1402, п.1404, п.1439, п.1449, п.1458, п.1469, п.1481, п.1493, п.1505, п.1548, п.1590, п.1592, п.1594, п.1648, п.1650, п.1924, п.2040, п.2043, п.2045, п.2079, п.2099, п.2102, п.2127, п.2130, п.2149, п.2152, п.2171, п.2174, п.2196, п.2214, п.2217, п.2235, п.2234, п.2257, п.2277, п.2280, п.2301, п.2304, п.2325, п.2328, п.2365, п.2368, п.2371, п.2374, п.2376, п.2392, п.2413, п.2415, п.2417, п.2437, п.2443, п.2445, п.	ОВ2. Монтаж оборудования	ОВ2. Монтаж оборудования	шт.	1
70	70	п.138, п.п.2, п.4, п.6, п.8, п.10, п.52, п.54, п.56, п.58, п.81, п.89, п.91, п.132, п.134, п.136, п.201, п.203, п.238, п.240, п.242, п.244, п.246, п.248, п.250, п.252, п.335, п.337, п.339, п.341, п.343, п.347, п.349, п.351, п.353, п.355, п.357, п.499, п.501, п.546, п.548, п.550, п.552, п.554, п.556, п.558, п.560, п.609, п.611, п.613, п.615, п.617, п.668, п.670, п.672, п.706, п.708, п.729, п.731, п.733, п.735, п.777, п.779, п.805, п.807, п.809, п.866, п.868, п.870, п.894, п.896, п.898, п.900, п.902, п.904, п.963, п.965, п.967, п.997, п.999, п.1001, п.1036, п.1038, п.1040, п.1042, п.1073, п.1075, п.1077, п.1079, п.1121, п.1123, п.1125, п.1157, п.1159, п.1191, п.1193, п.1224, п.1226, п.1228, п.1230, п.1232, п.1314, п.1316, п.1318, п.1320, п.1322, п.1366, п.1368, п.1370, п.1399, п.1401, п.1403, п.1405, п.1440, п.1450, п.1460, п.1470, п.1482, п.1494, п.1506, п.1589, п.1591, п.1593, п.1595, п.1649, п.1651, п.1925, п.2041, п.2044, п.2046, п.2080, п.2100, п.2103, п.2128, п.2131, п.2150, п.2153, п.2172, п.2175, п.2197, п.2215, п.2218, п.2236, п.2255, п.2258, п.2278, п.2281, п.2302, п.2305, п.2326, п.2329, п.2366, п.2369, п.2372, п.2375, п.2377, п.2393, п.2414, п.2416, п.2418, п.2438, п.2444, п.2446, п.2451	п.138, п.п.2, п.4, п.6, п.8, п.10, п.52, п.54, п.56, п.58, п.81, п.89, п.91, п.132, п.134, п.136, п.201, п.203, п.238, п.240, п.242, п.244, п.246, п.248, п.250, п.252, п.335, п.337, п.339, п.341, п.343, п.347, п.349, п.351, п.353, п.355, п.357, п.499, п.501, п.546, п.548, п.550, п.552, п.554, п.556, п.558, п.560, п.609, п.611, п.613, п.615, п.617, п.668, п.670, п.672, п.706, п.708, п.729, п.731, п.733, п.735, п.777, п.779, п.805, п.807, п.809, п.866, п.868, п.870, п.894, п.896, п.898, п.900, п.902, п.904, п.963, п.965, п.967, п.997, п.999, п.1001, п.1036, п.1038, п.1040, п.1042, п.1073, п.1075, п.1077, п.1079, п.1121, п.1123, п.1125, п.1157, п.1159, п.1191, п.1193, п.1224, п.1226, п.1228, п.1230, п.1232, п.1314, п.1316, п.1318, п.1320, п.1322, п.1366, п.1368, п.1370, п.1399, п.1401, п.1403, п.1405, п.1440, п.1450, п.1460, п.1470, п.1482, п.1494, п.1506, п.1589, п.1591, п.1593, п.1595, п.1649, п.1651, п.1925, п.2041, п.2044, п.2046, п.2080, п.2100, п.2103, п.2128, п.2131, п.2150, п.2153, п.2172, п.2175, п.2197, п.2215, п.2218, п.2236, п.2255, п.2258, п.2278, п.2281, п.2302, п.2305, п.2326, п.2329, п.2366, п.2369, п.2372, п.2375, п.2377, п.2393, п.2414, п.2416, п.2418, п.2438, п.2444, п.2446, п.2451	ОВ2. Стоимость оборудования	ОВ2. Стоимость оборудования	шт.	1
71	71	ЛСР №02-01-11	ЛСР №02-01-11	Индивидуальный тепловой пункт	Индивидуальный тепловой пункт		
72	72	п.1, п.3, п.п.5-44, п.47, п.п.50-54, п.59, п.п.72-138	п.1, п.3, п.п.5-44, п.47, п.п.50-54, п.59, п.п.72-138	ИТП. Строительно-монтажные работы	ИТП. Строительно-монтажные работы	шт.	1
73	73	п.2, п.45, п.48, п.55, п.57, п.60, п.62, п.64, п.66, п.68, п.70	п.2, п.45, п.48, п.55, п.57, п.60, п.62, п.64, п.66, п.68, п.70	ИТП. Монтаж оборудования	ИТП. Монтаж оборудования	шт.	1



74	74	п.4, п.46, п.49, п.56, п.58, п.61, п.63, п.65, п.67, п.69, п.71	п.4, п.46, п.49, п.56, п.58, п.61, п.63, п.65, п.67, п.69, п.71	ИТП Стоимость оборудования	ИТП Стоимость оборудования	шт.	1
75	75	ЛСР №02-01-12	ЛСР №02-01-12	Коммерческий узел учета тепловой энергии	Коммерческий узел учета тепловой энергии		
76	76	п.13, п.16, п.21-26, п.32, п.33, п.39, п.40, п.43-54, п.59-63	п.13, п.16, п.21-26, п.32, п.33, п.39, п.40, п.43-54, п.59-63	КУУТЭ. Строительно-монтажные работы	КУУТЭ. Строительно-монтажные работы	шт.	1
77	77	п.1, п.3, п.5, п.7, п.9, п.11, п.14, п.17, п.19, п.27, п.29, п.34, п.37, п.41, п.55, п.57	п.1, п.3, п.5, п.7, п.9, п.11, п.14, п.17, п.19, п.27, п.29, п.34, п.37, п.41, п.55, п.57	КУУТЭ. Монтаж оборудования	КУУТЭ. Монтаж оборудования	шт.	1
78	78	п.2, п.4, п.6, п.8, п.10, п.12, п.15, п.18, п.20, п.28, п.30, п.31, п.35, п.36, п.42, п.56, п.58	п.2, п.4, п.6, п.8, п.10, п.12, п.15, п.18, п.20, п.28, п.30, п.31, п.35, п.36, п.42, п.56, п.58	КУУТЭ. Стоимость оборудования	КУУТЭ. Стоимость оборудования	шт.	1
79	79	ЛСР №02-01-13	ЛСР №02-01-13	Структурирование кабельная сеть	Структурирование кабельная сеть		
80	80	п.п.7-27, п.30, п.31, п.35-37, п.39, п.42-43, п.46-47, п.51-53, п.55, п.60, п.61, п.66-68, п.70, п.73-133	п.п.7-27, п.30, п.31, п.35-37, п.39, п.42-43, п.46-47, п.51-53, п.55, п.60, п.61, п.66-68, п.70, п.73-133	КСК Строительно-монтажные работы	КСК Строительно-монтажные работы	шт.	1
81	81	п.1, п.5, п.28, п.32, п.44, п.48, п.58, п.62	п.1, п.5, п.28, п.32, п.44, п.48, п.58, п.62	КСК. Монтаж оборудования	КСК. Монтаж оборудования	шт.	1
82	82	п.п.2-4, п.6, п.29, п.33, п.34, п.45, п.49-50, п.54, п.56-57, п.59, п.63-65, п.69, п.71-72	п.п.2-4, п.6, п.29, п.33, п.34, п.45, п.49-50, п.54, п.56-57, п.59, п.63-65, п.69, п.71-72	КСК. Стоимость оборудования	КСК. Стоимость оборудования	шт.	1
83	83	ЛСР №02-01-14	ЛСР №02-01-14	Система охранного видеонаблюдения	Система охранного видеонаблюдения		
84	84	п.4, п.17-22, п.26, п.33-51	п.4, п.17-22, п.26, п.33-51	СОВ. Строительно-монтажные работы	СОВ. Строительно-монтажные работы	шт.	1
85	85	п.1, п.5, п.8, п.11, п.13, п.23, п.24, п.25, п.29, п.31,	п.1, п.5, п.8, п.11, п.13, п.23, п.24, п.25, п.29, п.31,	СОВ. Монтаж оборудования	СОВ. Монтаж оборудования	шт.	1
86	86	п.2, п.3, п.6, п.7, п.9, п.10, п.12, п.14-16, п.24, п.25, п.28, п.30, п.32	п.2, п.3, п.6, п.7, п.9, п.10, п.12, п.14-16, п.24, п.25, п.28, п.30, п.32	СОВ. Стоимость оборудования	СОВ. Стоимость оборудования	шт.	1
87	87	ЛСР №02-01-15	ЛСР №02-01-15	Охранная сигнализация	Охранная сигнализация		
88	88	п.п.28-54	п.п.28-54	ОС. Строительно-монтажные работы	ОС. Строительно-монтажные работы	шт.	1
89	89	п.1, п.3, п.6, п.10, п.12, п.14, п.17, п.19, п.21, п.26,	п.1, п.3, п.6, п.10, п.12, п.14, п.17, п.19, п.21, п.26,	ОС. Монтаж оборудования	ОС. Монтаж оборудования	шт.	1
90	90	п.2, п.4-5, п.7-9, п.11, п.13, п.15, п.16, п.18, п.20, п.22-25, п.27	п.2, п.4-5, п.7-9, п.11, п.13, п.15, п.16, п.18, п.20, п.22-25, п.27	ОС. Стоимость оборудования	ОС. Стоимость оборудования	шт.	1
91	91	ЛСР №02-01-16	ЛСР №02-01-16	Система контроля и управления доступом	Система контроля и управления доступом		
92	92	п.7, п.41, п.42, п.47, п.49-122	п.7, п.41, п.42, п.47, п.49-122	СКУД. Строительно-монтажные работы	СКУД. Строительно-монтажные работы	шт.	1
93	93	п.1, п.8, п.10, п.13, п.16, п.18, п.21, п.25, п.28, п.30, п.32, п.34, п.43	п.1, п.8, п.10, п.13, п.16, п.18, п.21, п.25, п.28, п.30, п.32, п.34, п.43	СКУД. Монтаж оборудования	СКУД. Монтаж оборудования	шт.	1
94	94	п.п.2-6, п.9, п.11-12, п.14-15, п.17, п.19, п.20, п.22-24, п.26, п.27, п.29, п.31, п.33, п.35-40, п.44, п.45, п.48	п.п.2-6, п.9, п.11-12, п.14-15, п.17, п.19, п.20, п.22-24, п.26, п.27, п.29, п.31, п.33, п.35-40, п.44, п.45, п.48	СКУД. Стоимость оборудования	СКУД. Стоимость оборудования	шт.	1
95	95	ЛСР №02-01-17	ЛСР №02-01-17	Проводное радиовещание	Проводное радиовещание		
96	96	п.п.8-32	п.п.8-32	РТ. Строительно-монтажные работы	РТ. Строительно-монтажные работы	шт.	1
97	97	п.1, п.3, п.5	п.1, п.3, п.5	РТ. Монтаж оборудования	РТ. Монтаж оборудования	шт.	1
98	98	п.2, п.4, п.6-7	п.2, п.4, п.6-7	РТ. Стоимость оборудования	РТ. Стоимость оборудования	шт.	1
99	99	ЛСР №02-01-18	ЛСР №02-01-18	Комплекс технических средств оповещения населения в чрезвычайных ситуациях и сопряжение с РАСЦО	Комплекс технических средств оповещения населения в чрезвычайных ситуациях и сопряжение с РАСЦО		
100	100	п.п.4-15	п.п.4-15	РАСЦО. Строительно-монтажные работы	РАСЦО. Строительно-монтажные работы	шт.	1
101	101	п.1	п.1	РАСЦО. Монтаж оборудования	РАСЦО. Монтаж оборудования	шт.	1
102	102	п.п.2-3	п.п.2-3	РАСЦО. Стоимость оборудования	РАСЦО. Стоимость оборудования	шт.	1
103	103	ЛСР №02-01-19	ЛСР №02-01-19	Система часофиксации	Система часофиксации		
104	104	п.п.5-21	п.п.5-21	ЧФ. Строительно-монтажные работы	ЧФ. Строительно-монтажные работы	шт.	1
105	105	п.1, п.3	п.1, п.3	ЧФ. Монтаж оборудования	ЧФ. Монтаж оборудования	шт.	1
106	106	п.2, п.4	п.2, п.4	ЧФ. Стоимость оборудования	ЧФ. Стоимость оборудования	шт.	1
107	107	ЛСР №02-01-20	ЛСР №02-01-20	Автоматизированная система оперативного диспетчерского управления	Автоматизированная система оперативного диспетчерского управления		
108	108	п.п.3-9, п.п.28-39, п.п.45-73	п.п.3-9, п.п.28-39, п.п.45-73	ДК. Строительно-монтажные работы	ДК. Строительно-монтажные работы	шт.	1
109	109	п.1, п.10, п.13, п.15, п.17, п.19, п.21, п.23, п.25, п.40	п.1, п.10, п.13, п.15, п.17, п.19, п.21, п.23, п.25, п.40	ДК. Монтаж оборудования	ДК. Монтаж оборудования	шт.	1
110	110	п.2, п.11, п.12, п.14, п.16, п.18, п.20, п.22, п.24, п.26, п.27, п.41-44	п.2, п.11, п.12, п.14, п.16, п.18, п.20, п.22, п.24, п.26, п.27, п.41-44	ДК. Стоимость оборудования	ДК. Стоимость оборудования	шт.	1
111	111	ЛСР №02-01-21	ЛСР №02-01-21	Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха	Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха		
112	112	п.11, п.28, п.65, п.71-209	п.11, п.28, п.65, п.71-209	АОВ. Строительно-монтажные работы	АОВ. Строительно-монтажные работы	шт.	1
113	113	п. п.2, п.4-6, п.п.8-9, п.п.12-13, п.п.15-16, п.п.18-20, п.п.22-24, п.26, п.29-31, п.п.31-35, п.п.37-39, п.п.41-43, п.п.45-46, п.п.48-50, п.п.52-54, п.п.56-58, п.п.60-61, п.63, п.66, п.69	п. п.2, п.4-6, п.п.8-9, п.п.12-13, п.п.15-16, п.п.18-20, п.п.22-24, п.26, п.29-31, п.п.31-35, п.п.37-39, п.п.41-43, п.п.45-46, п.п.48-50, п.п.52-54, п.п.56-58, п.п.60-61, п.63, п.66, п.69	АОВ. Монтаж оборудования	АОВ. Монтаж оборудования	шт.	1
114	114	п.3, п.7, п.10, п.14, п.17, п.21, п.25, п.27, п.32, п.36, п.40, п.44, п.47, п.51, п.55, п.59, п.62, п.64, п.67, п.68, п.70	п.3, п.7, п.10, п.14, п.17, п.21, п.25, п.27, п.32, п.36, п.40, п.44, п.47, п.51, п.55, п.59, п.62, п.64, п.67, п.68, п.70	АОВ. Стоимость оборудования	АОВ. Стоимость оборудования	шт.	1
115	115	ЛСР №02-01-22	ЛСР №02-01-22	Пожарная сигнализация	Пожарная сигнализация		
116	116	п.п.24-50	п.п.24-50	ПС. Строительно-монтажные работы	ПС. Строительно-монтажные работы	шт.	1
117	117	п.1, п.3, п.5, п.7, п.10, п.12, п.17, п.20, п.22	п.1, п.3, п.5, п.7, п.10, п.12, п.17, п.20, п.22	ПС. Монтаж оборудования	ПС. Монтаж оборудования	шт.	1
118	118	п.2, п.4, п.6, п.8, п.9, п.11, п.13-16, п.18, п.19, п.21, п.23	п.2, п.4, п.6, п.8, п.9, п.11, п.13-16, п.18, п.19, п.21, п.23	ПС. Стоимость оборудования	ПС. Стоимость оборудования	шт.	1
119	119	ЛСР №02-01-23	ЛСР №02-01-23	Автоматизация противопожарной защиты	Автоматизация противопожарной защиты		
120	120	п.п.36-104	п.п.36-104	АППЗ. Строительно-монтажные работы	АППЗ. Строительно-монтажные работы	шт.	1
121	121	п.1, п.6, п.8, п.10, п.12, п.14, п.16, п.21, п.26, п.28, п.34	п.1, п.6, п.8, п.10, п.12, п.14, п.16, п.21, п.26, п.28, п.34	АППЗ. Монтаж оборудования	АППЗ. Монтаж оборудования	шт.	1
122	122	п.п.2-5, п.7, п.9, п.11, п.13, п.15, п.17-20, п.п.22-25, п.27, п.п.29-33, п.35	п.п.2-5, п.7, п.9, п.11, п.13, п.15, п.17-20, п.п.22-25, п.27, п.п.29-33, п.35	АППЗ. Стоимость оборудования	АППЗ. Стоимость оборудования	шт.	1
123	123	ЛСР №02-01-24	ЛСР №02-01-24	Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре	Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре		
124	124	п.3, п.4, п.11, п.12, п.24-51	п.3, п.4, п.11, п.12, п.24-51	СОУЭ. Строительно-монтажные работы	СОУЭ. Строительно-монтажные работы	шт.	1
125	125	п.1, п.6, п.13, п.16, п.19	п.1, п.6, п.13, п.16, п.19	СОУЭ. Монтаж оборудования	СОУЭ. Монтаж оборудования	шт.	1
126	126	п.2, п.5, п.7-10, п.14, п.15, п.17, п.18, п.п.20-23	п.2, п.5, п.7-10, п.14, п.15, п.17, п.18, п.п.20-23	СОУЭ. Стоимость оборудования	СОУЭ. Стоимость оборудования	шт.	1
127	127	ЛСР №02-01-25	ЛСР №02-01-25	Монтируемое оборудование	Монтируемое оборудование		

128	128	п.1, п.3, п.7, п.9, п.12, п.14, п.16, п.18, п.20, п.23, п.25-26, п.29, п.32, п.34-35, п.38, п.41, п.43-44, п.47, п.49, п.51-52, п.54, п.56, п.58, п.60, п.62, п.64, п.66, п.69, п.71, п.76, п.78, п.80, п.84, п.86, п.88, п.90, п.92, п.99, п.103, п.105, п.107, п.109, п.111, п.115, п.118, п.121, п.124, п.126, п.128, п.131, п.134, п.138, п.140-141, п.144, п.147, п.149-150, п.153, п.156, п.158-159, п.162, п.165, п.167-168, п.171, п.173, п.177-178, п.180, п.183, п.185-186, п.189, п.192, п.194-195, п.198, п.201, п.203-204, п.207, п.210, п.212-213, п.216, п.220, п.222	п.1, п.3, п.7, п.9, п.12, п.14, п.16, п.18, п.20, п.23, п.25-26, п.29, п.32, п.34-35, п.38, п.41, п.43-44, п.47, п.49, п.51-52, п.54, п.56, п.58, п.60, п.62, п.64, п.66, п.69, п.71, п.76, п.78, п.80, п.84, п.86, п.88, п.90, п.92, п.99, п.103, п.105, п.107, п.109, п.111, п.115, п.118, п.121, п.124, п.126, п.128, п.131, п.134, п.138, п.140-141, п.144, п.147, п.149-150, п.153, п.156, п.158-159, п.162, п.165, п.167-168, п.171, п.173, п.177-178, п.180, п.183, п.185-186, п.189, п.192, п.194-195, п.198, п.201, п.203-204, п.207, п.210, п.212-213, п.216, п.220, п.222	TX. Монтаж оборудования	TX. Монтаж оборудования	шт.	1
129	129	п.2, п.4-6, п.8, п.10-11, п.13, п.15, п.17, п.19, п.21-22, п.24, п.27-28, п.30-31, п.33, п.36-37, п.39-40, п.42, п.45-46, п.48, п.50, п.53, п.55, п.57, п.59, п.61, п.63, п.65, п.67-68, п.70, п.72-75, п.77, п.79, п.81-83, п.85, п.87, п.89, п.91, п.93-98, п.100-102, п.104, п.106, п.108, п.110, п.113-114, п.116-117, п.119-125, п.127, п.129-130, п.133, п.135-137, п.139, п.142-143, п.145-146, п.148, п.151-152, п.154-155, п.157, п.160-161, п.163-164, п.166, п.169-170, п.172, п.174-176, п.179, п.181-182, п.184, п.187-188, п.190-191, п.193, п.196-197, п.199-200, п.202, п.205-206, п.208-209, п.211, п.214-215, п.217-219, п.221, п.223	п.2, п.4-6, п.8, п.10-11, п.13, п.15, п.17, п.19, п.21-22, п.24, п.27-28, п.30-31, п.33, п.36-37, п.39-40, п.42, п.45-46, п.48, п.50, п.53, п.55, п.57, п.59, п.61, п.63, п.65, п.67-68, п.70, п.72-75, п.77, п.79, п.81-83, п.85, п.87, п.89, п.91, п.93-98, п.100-102, п.104, п.106, п.108, п.110, п.113-114, п.116-117, п.119-125, п.127, п.129-130, п.133, п.135-137, п.139, п.142-143, п.145-146, п.148, п.151-152, п.154-155, п.157, п.160-161, п.163-164, п.166, п.169-170, п.172, п.174-176, п.179, п.181-182, п.184, п.187-188, п.190-191, п.193, п.196-197, п.199-200, п.202, п.205-206, п.208-209, п.211, п.214-215, п.217-219, п.221, п.223	TX. Стоимость оборудования	TX. Стоимость оборудования	шт.	1
130	130	п.п.224-233	п.п.224-233	TX. Стоимость оборудования, не относящегося к ИТ	TX. Стоимость оборудования, не относящегося к ИТ	шт.	1
131	131	ЛСР №02-01-27	ЛСР №02-01-27	Вертикальный транспорт	Вертикальный транспорт		
132	132	п.п.1-9	п.п.1-9	ВТ. Монтаж оборудования	ВТ. Монтаж оборудования	шт.	1
133	133	п.п.10-12	п.п.10-12	ВТ. Стоимость оборудования	ВТ. Стоимость оборудования	шт.	1
134	134	ЛСР №02-01-28	ЛСР №02-01-28	Прифундаментный дренаж	Прифундаментный дренаж		
135	135	п.п.1-19	п.п.1-19	ДР. Строительно-монтажные работы	ДР. Строительно-монтажные работы	шт.	1
136	136	п.20	п.20	ДР. Монтаж оборудования	ДР. Монтаж оборудования	шт.	1
137	137	п.21	п.21	ДР. Стоимость оборудования	ДР. Стоимость оборудования	шт.	1
138	138	ЛСР №02-01-28.1	ЛСР №02-01-28.1	Прифундаментный дренаж. Устройство колодез	Прифундаментный дренаж. Устройство колодез	шт.	1
139	139	ЛСР №02-01-29	ЛСР №02-01-29	Охранно-защитная дератизационная система	Охранно-защитная дератизационная система		
140	140	п.п.7-19	п.п.7-19	ОЗ/ДС. Строительно-монтажные работы	ОЗ/ДС. Строительно-монтажные работы	шт.	1
141	141	п.1, п.3, п.5	п.1, п.3, п.5	ОЗ/ДС. Монтаж оборудования	ОЗ/ДС. Монтаж оборудования	шт.	1
142	142	п.2, п.4, п.6	п.2, п.4, п.6	ОЗ/ДС. Стоимость оборудования	ОЗ/ДС. Стоимость оборудования	шт.	1
143	143	ЛСР №02-01-30	ЛСР №02-01-30	Электрооблдерия	Электрооблдерия		
144	144	п.п.5-21, п.п.28-30, п.п.33-75	п.п.5-21, п.п.28-30, п.п.33-75	ЭБ. Строительно-монтажные работы	ЭБ. Строительно-монтажные работы	шт.	1
145	145	п.1, п.3, п.22, п.24, п.26, п.31	п.1, п.3, п.22, п.24, п.26, п.31	ЭБ. Монтаж оборудования	ЭБ. Монтаж оборудования	шт.	1
146	146	п.2, п.4, п.23, п.25, п.27, п.32	п.2, п.4, п.23, п.25, п.27, п.32	ЭБ. Стоимость оборудования	ЭБ. Стоимость оборудования	шт.	1
147	147	ЛСР №02-01-31	ЛСР №02-01-31	Основание под башенный кран	Основание под башенный кран	шт.	1
148	148	ЛСР №02-01-33	ЛСР №02-01-33	Элементы по обеспечению доступа инвалидов	Элементы по обеспечению доступа инвалидов	шт.	1
149	149	ЛСР №02-01-34	ЛСР №02-01-34	Система коллективного приема телевизион	Система коллективного приема телевизион		
150	150	п.п.5-23	п.п.5-23	СКПТ. Строительно-монтажные работы	СКПТ. Строительно-монтажные работы	шт.	1
151	151	п.1, п.3	п.1, п.3	СКПТ. Монтаж оборудования	СКПТ. Монтаж оборудования	шт.	1
152	152	п.2, п.4	п.2, п.4	СКПТ. Стоимость оборудования	СКПТ. Стоимость оборудования	шт.	1
153	153	ЛСР №02-01-35	ЛСР №02-01-35	Освещение объекта средствами доступа к ЕМТС. Внутренние сети	Освещение объекта средствами доступа к ЕМТС. Внутренние сети		
154	154	п.3, п.9-11, п.13, п.15-56	п.3, п.9-11, п.13, п.15-56	ЕМТС. Строительно-монтажные работы	ЕМТС. Строительно-монтажные работы	шт.	1
155	155	п.1, п.4, п.6, п.8	п.1, п.4, п.6, п.8	ЕМТС. Монтаж оборудования	ЕМТС. Монтаж оборудования	шт.	1
156	156	п.2, п.5, п.7, п.12, п.14	п.2, п.5, п.7, п.12, п.14	ЕМТС. Стоимость оборудования	ЕМТС. Стоимость оборудования	шт.	1
157	157	ЛСР №04-01-01	ЛСР №04-01-01	Глава 4. Объекты энергетического хозяйства	Глава 4. Объекты энергетического хозяйства		
158	158	ЛСР №05-01-01	ЛСР №05-01-01	Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи	Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи	шт.	1
159	159	ЛСР №05-01-01.1	ЛСР №05-01-01.1	Наружные сети связи. Монтаж колодез	Наружные сети связи. Монтаж колодез	шт.	1
160	160	ЛСР №05-01-02	ЛСР №05-01-02	Освещение объекта средствами доступа к ЕМТС. Наружные сети	Освещение объекта средствами доступа к ЕМТС. Наружные сети	шт.	1
161	161	ЛСР №06-01-01	ЛСР №06-01-01	Глава 6. Наружные сети теплоснабжения, водоснабжения, канализации	Глава 6. Наружные сети теплоснабжения, водоснабжения, канализации	шт.	1
162	162	ЛСР №06-01-02	ЛСР №06-01-02	Наружные сети водоснабжения	Наружные сети водоснабжения	шт.	1
163	163	ЛСР №06-01-02.1	ЛСР №06-01-02.1	Наружные сети канализации	Наружные сети канализации	шт.	1
164	164	ЛСР №06-02-01	ЛСР №06-02-01	Наружные сети водотведения. Устройство колодез	Наружные сети водотведения. Устройство колодез	шт.	1
165	165	п.п.1-56, п.п.59-71	п.п.1-56, п.п.59-71	Тепловая сеть	Тепловая сеть		
166	166	п.57	п.57	ТС. Строительно-монтажные работы	ТС. Строительно-монтажные работы	шт.	1
167	167	п.58	п.58	ТС. Монтаж оборудования	ТС. Монтаж оборудования	шт.	1
168	168	ЛСР №06-02-02	ЛСР №06-02-02	ТС. Стоимость оборудования	ТС. Стоимость оборудования	шт.	1
169	169	ЛСР №06-02-03	ЛСР №06-02-03	Конструкции железобетонные. Тепловые сети	Конструкции железобетонные. Тепловые сети	шт.	1
170	170	ЛСР №07-01-02	ЛСР №07-01-02	Оперативно-диспетчерский контроль изоляции трубопроводов	Оперативно-диспетчерский контроль изоляции трубопроводов	шт.	1
171	171	ЛСР №07-01-03	ЛСР №07-01-03	Глава 7. Благоустройство и озеленение	Глава 7. Благоустройство и озеленение		
172	172	ЛСР №07-02-01	ЛСР №07-02-01	Дорожная одежда за границами земельного участка	Дорожная одежда за границами земельного участка	шт.	1
173	173	ЛСР №07-02-02	ЛСР №07-02-02	Озеленение территории за границами земельного участка	Озеленение территории за границами земельного участка	шт.	1
174	174	ЛСР №07-02-03	ЛСР №07-02-03	Дорожная одежда в границах земельного участка	Дорожная одежда в границах земельного участка	шт.	1
175	175	ЛСР №07-02-04	ЛСР №07-02-04	Озеленение территории в границах земельного участка	Озеленение территории в границах земельного участка	шт.	1
176	176	ЛСР №07-02-04.1	ЛСР №07-02-04.1	Малые архитектурные формы	Малые архитектурные формы	шт.	1
177	177	ЛСР №07-02-05	ЛСР №07-02-05	Ограждение территории	Ограждение территории	шт.	1
178	178	ЛСР №07-03-01	ЛСР №07-03-01	Монтаж откатных ворот	Монтаж откатных ворот	шт.	1
179	179	п.п.1-47, п.п.50-55, п.п.60-67	п.п.1-47, п.п.50-55, п.п.60-67	Планировка территории в границах земельного участка	Планировка территории в границах земельного участка	шт.	1
180	180	п.48, п.56, п.58	п.48, п.56, п.58	Наружное электроосвещение	Наружное электроосвещение		
181	181	п.49, п.57, п.59	п.49, п.57, п.59	НЭ. Строительно-монтажные работы	НЭ. Строительно-монтажные работы	шт.	1
182	182	ЛСР №07-03-02	ЛСР №07-03-02	НЭ. Монтаж оборудования	НЭ. Монтаж оборудования	шт.	1
183	183	№332/ПР, пункт 1, п.50	№332/ПР, пункт 1, п.50	НЭ. Стоимость оборудования	НЭ. Стоимость оборудования	шт.	1
183.1	183.1	ЛСР 08-01-01	ЛСР 08-01-01	Фундаменты под опоры наружного освещения	Фундаменты под опоры наружного освещения	шт.	1
183.2	183.2	ЛСР 08-01-02	ЛСР 08-01-02	Глава 8. Временные здания и сооружения	Глава 8. Временные здания и сооружения		
184	184	ЛСР №09-01-05	ЛСР №09-01-05	Временные здания и сооружения - 1,8%	Временные здания и сооружения - 1,8%	шт.	1
185	185	ЛСР №09-01-06	ЛСР №09-01-06	Временные здания и сооружения (нулевой цикл) Монтаж временной дороги	Временные здания и сооружения (нулевой цикл) Монтаж временной дороги	шт.	1
186	186	ЛСР №09-01-07	ЛСР №09-01-07	Временные здания и сооружения (основной цикл) Монтаж временной дороги	Временные здания и сооружения (основной цикл) Монтаж временной дороги	шт.	1
187	187	ЛСР №09-01-08	ЛСР №09-01-08	Пусконаладочные работы пожарной системы	Пусконаладочные работы пожарной системы	шт.	1
188	188	ЛСР №09-01-09	ЛСР №09-01-09	Пусконаладочные работы на автоматизацию противопожарной защиты	Пусконаладочные работы на автоматизацию противопожарной защиты	шт.	1
189	189	ЛСР №09-01-10	ЛСР №09-01-10	Пусконаладочные работы системы оповещения и управления эвакуацией людей	Пусконаладочные работы системы оповещения и управления эвакуацией людей	шт.	1
190	190	ЛСР №09-01-11	ЛСР №09-01-11	Пусконаладочные работы лифтов	Пусконаладочные работы лифтов	шт.	1
191	191	ЛСР №09-01-12	ЛСР №09-01-12	Пусконаладочные работы на вентиляцию и кондиционирование воздуха	Пусконаладочные работы на вентиляцию и кондиционирование воздуха	шт.	1
192	192	ЛСР №09-01-13	ЛСР №09-01-13	Пусконаладочные работы на автоматизированный тепловой пункт	Пусконаладочные работы на автоматизированный тепловой пункт	шт.	1
193	193	ЛСР №09-01-14	ЛСР №09-01-14	Пусконаладочные работы на внутреннее силовое оборудование и электроосвещение	Пусконаладочные работы на внутреннее силовое оборудование и электроосвещение	шт.	1
194	194	ЛСР №09-01-15	ЛСР №09-01-15	Пусконаладочные работы на систему охранного видеонаблюдения	Пусконаладочные работы на систему охранного видеонаблюдения	шт.	1

192	192	ЛСР №09-01-14	ЛСР №09-01-14	Пусконаладочные работы на водоподготовку и электрооборудование бассейна	Пусконаладочные работы на водоподготовку и электрооборудование бассейна	шт.	1
193	193	ЛСР №09-02-01	ЛСР №09-02-01	Перебазировка башенного крана	Перебазировка башенного крана	шт.	1
194	194	Расчет № 09-03-01	Расчет № 09-03-01	Затраты на утилизацию строительных отходов	Затраты на утилизацию строительных отходов	шт.	1
195	195	Смета № 01-01-02	Смета № 01-01-02	Контрольно-исполнительная съемка	Контрольно-исполнительная съемка	шт.	1
196	196	Расчет №1	Расчет №1	Затраты, связанные с предоставлением обязательной независимой гарантии на исполнение контракта	Затраты, связанные с предоставлением обязательной независимой гарантии на исполнение контракта	шт.	1
197	197	Расчет №1	Расчет №1	Затраты, связанные с предоставлением обязательной независимой гарантии на обеспечение гарантийных обязательств строительства теплотрассы	Затраты, связанные с предоставлением обязательной независимой гарантии на обеспечение гарантийных обязательств строительства теплотрассы	шт.	1
198	198	Расчет №1	Расчет №1	Затраты, связанные с предоставлением обязательной независимой гарантии на обеспечение гарантийных обязательств строительства теплотрассы	Затраты, связанные с предоставлением обязательной независимой гарантии на обеспечение гарантийных обязательств строительства теплотрассы	шт.	1
199	199	Расчет №1	Расчет №1	Затраты на страховые объекты	Затраты на страховые объекты	шт.	1
200	200			Непредвиденные работы и затраты 2% на работы облагаемые НДС	Непредвиденные работы и затраты 2% на работы облагаемые НДС	шт.	1
201	201			Непредвиденные работы и затраты 2% на работы необлагаемые НДС	Непредвиденные работы и затраты 2% на работы необлагаемые НДС	шт.	1
201.1	201.1			Резерв по контракту	Резерв по контракту	шт.	1

Заказчик:

Заместитель управляющего - директор Департамента строительства объектов инженерно-транспортного обеспечения, социальных и жилищных объектов СПб ГКУ «ФКСР»


М.П. 

Подрядчик:

Генеральный директор
ООО "Норд-Строй"



/А.А. Кучинов/
М.П.

ГРАФИК ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЗДАНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО АДРЕСУ:
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ГОРОД КРАСНОЕ СЕЛО, УЛИЦА СПИРИНА, УЧАСТОК 40

№ п/п	Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	Сроки выплаты аванса	Размер аванса, подлежащего выплате подрядчику	Сумма к оплате (руб.)*	Сроки оплаты за выполненный этап работ	Доля этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ в цене контракта
1	2	3	4	5	6	7
1	Подготовительные работы	В соответствии с условиями контракта	30*	20 009 276,85	Не позднее 10 рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ	2,49
2	Конструктивные решения ниже и выше 0.000			128 068 914,01		15,93
3	Архитектурные решения			282 317 747,49		35,11
4	Системы внутреннего водоснабжения, водоотведения, отопления			69 195 904,34		8,60
5	Внутреннее силовое оборудование и электроосвещение			45 149 008,78		5,61
6	Вентиляция и кондиционирование			40 813 500,19		5,08
7	Слаботочные системы			33 827 161,22		4,21
8	Технологическое оборудование			14 491 834,13		1,80


9	Вертикальный транспорт			6 867 028,68		0,85
10	Наружное освещение и электроснабжение			4 897 950,23		0,61
11	Наружные сети связи			1 865 164,62		0,23
12	Наружные сети водоснабжения, водоотведения и канализации, теплоснабжения			28 683 558,76		3,57
13	Благоустройство и озеленение территории			69 619 777,63		8,66
14	Утилизация строительных отходов			17 051 758,81		2,12
15	Пусконаладочные работы			13 298 951,66		1,65
16	Временные здания и сооружения			11 794 272,32		1,47
17	Непредвиденные работы, затраты и резерв			16 198 190,28		2,01
	Итого			804 150 000,00	✓	100,0

Срок окончательной оплаты по контракту: июнь 2025 года

* Устанавливается с учетом коэффициента снижения по итогам проведения закупки, применяемого ко всем видам работ и затрат.


Заказчик:

Заместитель управляющего - директор Департамента
строительства объектов инженерно-транспортного
обеспечения, социальных и жилищных объектов
СПб ГКУ «ФКСР»


А. А. Авениров/
М.П.

Подрядчик:

Генеральный директор
ООО "Норд-Строй"


/А. А. Кучинов/
М.П.