

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2**  
**к государственному контракту Санкт-Петербурга**  
**№ 103/ОК-24 от 02.09.2024 / ИЦС 0000027809025523240002440**  
**РНК 2780902552324000244**  
**ИКЗ 242780902552378380100102080014120414**  
**на выполнение работ по строительству здания**  
**дошкольного образовательного учреждения по адресу:**  
**Санкт-Петербург, город Красное Село, улица Спирина, участок 40**

Санкт-Петербург

12 ноября 2024

**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Фонд капитального строительства и реконструкции»** (сокращенное наименование – **СПб ГКУ «ФКСР»**), именуемое в дальнейшем «Заказчик», действующее от имени Санкт-Петербурга, на основании распоряжения Комитета по строительству от 14.12.2023 № 355-р, в лице директора департамента строительства объектов инженерно-транспортного обеспечения, социальных

и жилищных объектов **Авенирова Андрея Александровича**, действующего на основании доверенности от 29.12.2023 № 398/23 с одной стороны, и

**Общество с ограниченной ответственностью «Норд-Строй»** (сокращенное наименование – **ООО «Норд-Строй»**), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора **Кучинова Алексея Алексеевича**, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон) и другими законодательными и нормативными актами Российской Федерации, заключили настоящее дополнительное соглашение к государственному контракту Санкт-Петербурга (далее – контракт) о нижеследующем:

1. Смету контракта, Ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и видов (комплексов) работ принять в соответствии с Приложениями № 1, № 2 к настоящему дополнительному соглашению.

2. Во всем остальном Стороны руководствуются контрактом и дополнительным соглашением к нему.

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и подлежит внесению в Реестр контрактов.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х (двух) экземплярах по одному для каждой Стороны и имеющих одинаковую юридическую силу.

5. К настоящему дополнительному соглашению прилагаются и являются неотъемлемой его частью:

- 1) Смета контракта (Приложение № 1);
- 2) Ведомость объемов конструктивных решений (элементов)  
и видов (комплексов) работ (Приложение № 2);

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:

**Заказчик:**

**СПб ГКУ «ФКСР»**

Место нахождения: 190000,

Санкт-Петербург,

наб. реки Мойки, дом 76

тел.: (812) 246-85-44

факс: (812) 246-83-66

e-mail: info@fcc.ru

**ИНН/КПП 7809025523/783801001**

л/с 0230004 в Управлении Казначейства

Комитета финансов Санкт-Петербурга

**Ответственное должностное лицо Заказчика:**

Директор департамента строительства


объектов инженерно-транспортного обеспечения,

социальных и жилищных объектов

Авениров Андрей Александрович

тел.: (812) 246-85-15

e-mail: avenirov.aa@yandex.ru



А.А. Авениров/

**Подрядчик:**

**ООО «Норд-Строй»**

Место нахождения: 199406,

г.Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный

округ Гавань, пр-кт Малый В.О., д. 88, литера А,

помещ. 2-Н, офис 87

Почтовый адрес: 199155,

Санкт-Петербург г, Уральская ул, дом № 4,

литера Б, помещение 36Н, офис 1

тел: 7 8123477978

e-mail: info@nord-stroy.spb.ru

**ИНН/КПП 7802354840/780101001**

ОГРН 5067847017013, ОКПО 94605608


р/с 40702810800090001154

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ

ФИЛИАЛ ПАО «РОСДОРБАНК»

к/с 30101810900000000729

БИК 044030729



/А.А. Кучинов/

## СМЕТА Контракта

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЗДАНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ГОРОД КРАСНОЕ СЕЛО, УЛИЦА СПИРИНА, УЧАСТОК 40

№ п.п.	№ п.п.	№№ смет, расчетов	№№ смет, расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во (объем работ)	ГК 103.ОК-24. Цена с учетом коэффициента снижения Книж.-0,99979653829. ГК 103.ОК/24 от 02.09.2024				Цена с учетом коэффициента снижения Книж.-0,99979653829 ДС №2			
								На единицу измерения	Всего	НДС	Стоимость работ с учетом НДС	На единицу измерения	Всего	НДС	Стоимость работ с учетом НДС
первонач.	с учетом	первонач.	с учетом	первонач.	с учетом			первонач.				с учетом корректировки			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Смета № 01-01-01	Смета № 01-01-01	Глава 1. Подготовительные работы	Глава 1. Подготовительные работы										
1	1			Вывоз в натуре осей инженерных коммуникаций и контура котлована	Вывоз в натуре осей инженерных коммуникаций и контура котлована	шт.	1	29 242,31	29 242,31	5 848,46	35 090,77	29 242,31	29 242,31	5 848,46	35 090,77
2	2	ЛСР 01-01-01	ЛСР 01-01-01	Переустройство наружных сетей водоснабжения	Переустройство наружных сетей водоснабжения	шт.	1	11 612 101,71	11 612 101,71	2 322 420,34	13 934 522,05	11 612 101,71	11 612 101,71	2 322 420,34	13 934 522,05
3	3	ЛСР 01-01-02	ЛСР 01-01-02	Переустройство наружных сетей газоснабжения	Переустройство наружных сетей газоснабжения	шт.	1	2 381 928,11	2 381 928,11	476 385,62	2 858 313,73	2 381 928,11	2 381 928,11	476 385,62	2 858 313,73
4	4	ЛСР 01-01-03	ЛСР 01-01-03	Переустройство сетей электроснабжения	Переустройство сетей электроснабжения	шт.	1	181 874,72	181 874,72	36 374,94	218 249,66	181 874,72	181 874,72	36 374,94	218 249,66
5	5	ЛСР 01-01-04	ЛСР 01-01-04	Демонтаж кабеля телефонной связи	Демонтаж кабеля телефонной связи	шт.	1	3 825,86	3 825,86	765,17	4 591,03	3 825,86	3 825,86	765,17	4 591,03
6	6	ЛСР 01-01-05	ЛСР 01-01-05	Снос зеленых насаждений	Снос зеленых насаждений	шт.	1	2 776,43	2 776,43	555,29	3 331,72	2 776,43	2 776,43	555,29	3 331,72
7	7	ЛСР 01-01-06	ЛСР 01-01-06	Вывоз узлов электрохимической защиты	Вывоз узлов электрохимической защиты	шт.	1	2 462 648,24	2 462 648,24	492 529,65	2 955 177,89	2 462 648,24	2 462 648,24	492 529,65	2 955 177,89
				Глава 2. Основные объекты строительства	Глава 2. Основные объекты строительства										
8	8	ЛСР 02-01-01	ЛСР 02-01-01	Конструктивные решения ниже 0,000	Конструктивные решения ниже 0,000										
9	9	п.п.1-3, п.9	п.п.1-3, п.9	Земляные работы	Земляные работы	шт.	1	1 042 865,88	1 042 865,88	208 573,18	1 251 439,06	1 042 865,88	1 042 865,88	208 573,18	1 251 439,06
10	10	п.4, п.5, п.12, п.22, п.32, п.42, п.52, п.62, п.72, п.82	п.4, п.5, п.12, п.22, п.32, п.42, п.52, п.62, п.72, п.82	Погрузка грунта, перевозка грунта	Погрузка грунта, перевозка грунта	шт.	1	4 689 431,81	4 689 431,81	937 886,36	5 627 318,17	4 689 431,81	4 689 431,81	937 886,36	5 627 318,17
11	11	п.п.6-8, п.п.16-19, п.п.26-28, п.п.36-39, п.п.46-49, п.п.56-59, п.п.66-69, п.п.76-79, п.86, п.87	п.п.6-8, п.п.16-19, п.п.26-28, п.п.36-39, п.п.46-49, п.п.56-59, п.п.66-69, п.п.76-79, п.86, п.87	Обратная засыпка	Обратная засыпка	шт.	1	2 038 113,39	2 038 113,39	407 622,68	2 445 736,07	2 038 113,39	2 038 113,39	407 622,68	2 445 736,07
12	12	п.п.88-111	п.п.88-111	Фундаментная плита	Фундаментная плита	шт.	1	18 766 825,88	18 766 825,88	3 753 365,18	22 520 191,06	18 766 825,88	18 766 825,88	3 753 365,18	22 520 191,06
13	13	п.п.112-126	п.п.112-126	Стены подвала	Стены подвала	шт.	1	8 602 610,63	8 602 610,63	1 720 522,13	10 323 132,76	8 602 610,63	8 602 610,63	1 720 522,13	10 323 132,76
14	14	п.п.127-137	п.п.127-137	Плита перекрытия	Плита перекрытия	шт.	1	11 347 080,00	11 347 080,00	2 269 416,00	13 616 496,00	11 347 080,00	11 347 080,00	2 269 416,00	13 616 496,00
15	15	п.п.138-157	п.п.138-157	Бассейн	Бассейн	шт.	1	1 049 845,15	1 049 845,15	209 969,03	1 259 814,18	1 049 845,15	1 049 845,15	209 969,03	1 259 814,18
16	16	п.п.158-281	п.п.158-281	Лестницы	Лестницы	шт.	1	1 962 153,21	1 962 153,21	392 430,64	2 354 583,85	1 962 153,21	1 962 153,21	392 430,64	2 354 583,85
17	17	п.п.282-325	п.п.282-325	Шахты	Шахты	шт.	1	1 444 197,78	1 444 197,78	288 839,56	1 733 037,34	1 444 197,78	1 444 197,78	288 839,56	1 733 037,34
18	18	п.п.326-339	п.п.326-339	Ступки, лестницы	Ступки, лестницы	шт.	1	248 481,64	248 481,64	49 696,33	298 177,97	248 481,64	248 481,64	49 696,33	298 177,97
19	19	п.п.340-344	п.п.340-344	Колоны монолитные ниже отм. -0,160	Колоны монолитные ниже отм. -0,160	шт.	1	3 291 652,74	3 291 652,74	658 330,55	3 949 983,29	3 291 652,74	3 291 652,74	658 330,55	3 949 983,29
20	20	п.10, п.11, п.п.13-15, п.20, п.21, п.п.23-25, п.30, п.31, п.п.33-35, п.40, п.41, п.п.43-45, п.50, п.51, п.п.53-55, п.60, п.61, п.п.63-65, п.70, п.71, п.п.73-75, п.80, п.81, п.п.83-85, п.п.345-401	п.10, п.11, п.п.13-15, п.20, п.21, п.п.23-25, п.30, п.31, п.п.33-35, п.40, п.41, п.п.43-45, п.50, п.51, п.п.53-55, п.60, п.61, п.п.63-65, п.70, п.71, п.п.73-75, п.80, п.81, п.п.83-85, п.п.345-401	Крыльца, пандусы, приямки	Крыльца, пандусы, приямки	шт.	1	946 093,92	946 093,92	189 218,78	1 135 312,70	946 093,92	946 093,92	189 218,78	1 135 312,70
21	21	ЛСР №02-01-02	ЛСР №02-01-02	Конструктивные решения выше 0,000	Конструктивные решения выше 0,000										
22	22	п.п.1-19	п.п.1-19	Плиты перекрытия	Плиты перекрытия	шт.	1	22 200 833,46	22 200 833,46	4 440 166,69	26 641 000,15	22 200 833,46	22 200 833,46	4 440 166,69	26 641 000,15
23	23	п.п.20-36	п.п.20-36	Плиты покрытия	Плиты покрытия	шт.	1	10 162 151,75	10 162 151,75	2 032 430,35	12 194 582,10	10 162 151,75	10 162 151,75	2 032 430,35	12 194 582,10
24	24	п.п.37-42	п.п.37-42	Монолитные балки	Монолитные балки	шт.	1	855 231,55	855 231,55	171 046,31	1 026 277,86	855 231,55	855 231,55	171 046,31	1 026 277,86
25	25	п.п.43-47	п.п.43-47	Монолитные колонны	Монолитные колонны	шт.	1	8 682 865,74	8 682 865,74	1 736 573,15	10 419 438,89	8 682 865,74	8 682 865,74	1 736 573,15	10 419 438,89
26	26	п.п.48-71	п.п.48-71	Перекрытия на шахтах	Перекрытия на шахтах	шт.	1	3 501,68	3 501,68	700,34	4 202,02	3 501,68	3 501,68	700,34	4 202,02
27	27	п.п.72-98	п.п.72-98	Стены	Стены	шт.	1	5 949 677,08	5 949 677,08	1 189 935,42	7 139 612,50	5 949 677,08	5 949 677,08	1 189 935,42	7 139 612,50
28	28	п.п.99-109	п.п.99-109	Парапет и обстройки над ЛК	Парапет и обстройки над ЛК	шт.	1	3 893 969,29	3 893 969,29	778 793,86	4 672 763,15	3 893 969,29	3 893 969,29	778 793,86	4 672 763,15
29	29	ЛСР №02-01-03	ЛСР №02-01-03	Архитектурные решения	Архитектурные решения	шт.	1				0,00				
30	30	п.п.1-4	п.п.1-4	Наружные стены	Наружные стены	шт.	1	4 621 519,25	4 621 519,25	924 303,85	5 545 823,10	4 621 519,25	4 621 519,25	924 303,85	5 545 823,10
31	31	п.п.5-31, п.п.32-96	п.п.5-31, п.п.32-96	Наружная отделка	Наружная отделка	шт.	1	37 781 028,35	37 781 028,35	7 556 205,67	45 337 234,02	37 781 028,35	37 781 028,35	7 556 205,67	45 337 234,02
32	32	п.97-177, п.п.1782-1789	п.97-177, п.п.1782-1789	Внутренние стены и перегородки	Внутренние стены и перегородки	шт.	1	25 843 464,00	25 843 464,00	5 168 692,80	31 012 156,80	25 843 464,00	25 843 464,00	5 168 692,80	31 012 156,80

№ п.п.	№ п.п.	№№ смет, расчетов	№№ смет, расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во (объем работ)	ГК 103.ОК-24. Цена с учетом коэффициента снижения Кснжк.=0,99979653829, ГК 103.ОК/24 от 02.09.2024				Цена с учетом коэффициента снижения Кснжк.=0,99979653829 ДС №2			
								На единицу измерения	Всего	НДС	Стоимость работ с учетом НДС	На единицу измерения	Всего	НДС	Стоимость работ с учетом НДС
первоначальное	с учетом корректировки	первоначальное	с учетом корректировки	первоначальное	с учетом корректировки			первоначальное				с учетом корректировки			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
33	33	п.п.178-326	п.п.178-326	Кровля	Кровля	шт.	1	20 239 557,65	20 239 557,65	4 047 911,53	24 287 469,18	20 239 557,65	20 239 557,65	4 047 911,53	24 287 469,18
34	34	п.п.327-507	п.п.327-507	Отделка бассейна	Отделка бассейна	шт.	1	1 263 301,68	1 263 301,68	252 660,34	1 515 962,02	1 263 301,68	1 263 301,68	252 660,34	1 515 962,02
35	35	п.п.508-513	п.п.508-513	Перемычки	Перемычки	шт.	1	1 229 187,12	1 229 187,12	245 837,42	1 475 024,54	1 229 187,12	1 229 187,12	245 837,42	1 475 024,54
36	36	п.п.514-1347	п.п.514-1347	Полы	Полы	шт.	1	35 390 597,80	35 390 597,80	7 078 119,56	42 468 717,36	35 390 597,80	35 390 597,80	7 078 119,56	42 468 717,36
37	37	п.п.1348-1403	п.п.1348-1403	Внутренняя отделка. Потолки	Внутренняя отделка. Потолки	шт.	1	18 284 574,81	18 284 574,81	3 656 914,96	21 941 489,77	18 284 574,81	18 284 574,81	3 656 914,96	21 941 489,77
38	38	п.п.1404-1618	п.п.1404-1618	Внутренняя отделка. Стены	Внутренняя отделка. Стены	шт.	1	39 640 505,50	39 640 505,50	7 928 101,10	47 568 606,60	39 640 505,50	39 640 505,50	7 928 101,10	47 568 606,60
39	39	п.п.1619-1657, п.п.1778-1781	п.п.1619-1657, п.п.1778-1781	Окна, витражи	Окна, витражи	шт.	1	12 501 110,70	12 501 110,70	2 500 222,14	15 001 332,84	12 501 110,70	12 501 110,70	2 500 222,14	15 001 332,84
40	40	п.п.1658-1777	п.п.1658-1777	Двери	Двери	шт.	1	23 936 964,18	23 936 964,18	4 787 392,84	28 724 357,02	23 936 964,18	23 936 964,18	4 787 392,84	28 724 357,02
41	41	п.п.1790-1803	п.п.1790-1803	Экраны радиаторов	Экраны радиаторов	шт.	1	1 727 091,52	1 727 091,52	345 418,30	2 072 509,82	1 727 091,52	1 727 091,52	345 418,30	2 072 509,82
42	42	п.п.1804-1831	п.п.1804-1831	Наружное и внутреннее ограждение, козырьки	Наружное и внутреннее ограждение, козырьки	шт.	1	12 805 887,02	12 805 887,02	2 561 177,40	15 367 064,42	12 805 887,02	12 805 887,02	2 561 177,40	15 367 064,42
43	43	ЛСР №02-01-04	ЛСР №02-01-04	Внутренние сети водоснабжения	Внутренние сети водоснабжения										
44	44	п.п.5-231, п.п.236-442	п.п.5-231, п.п.236-442	ВК.ВС. Строительно-монтажные работы	ВК.ВС. Строительно-монтажные работы	шт.	1	16 024 057,60	16 024 057,60	3 204 811,52	19 228 869,12	16 024 057,60	16 024 057,60	3 204 811,52	19 228 869,12
45	45	п.1, п.3, п.232, п.234	п.1, п.3, п.232, п.234	ВК.ВС. Монтаж оборудования	ВК.ВС. Монтаж оборудования	шт.	1	73 043,69	73 043,69	14 608,74	87 652,43	73 043,69	73 043,69	14 608,74	87 652,43
46	46	п.2, п.4, п.233, п.235	п.2, п.4, п.233, п.235	ВК.ВС. Стоимость оборудования	ВК.ВС. Стоимость оборудования	шт.	1	1 709 776,41	1 709 776,41	341 955,28	2 051 731,69	1 709 776,41	1 709 776,41	341 955,28	2 051 731,69
47	47	ЛСР №02-01-05	ЛСР №02-01-05	Внутренние сети водоотведения	Внутренние сети водоотведения										
48	48	п.п.1-222, п.п.227-235, п.п.237-271	п.п.1-222, п.п.227-235, п.п.237-271	ВК.ВО. Строительно-монтажные работы	ВК.ВО. Строительно-монтажные работы	шт.	1	6 153 264,62	6 153 264,62	1 230 652,92	7 383 917,54	6 153 264,62	6 153 264,62	1 230 652,92	7 383 917,54
49	49	п.223, п.225	п.223, п.225	ВК.ВО. Монтаж оборудования	ВК.ВО. Монтаж оборудования	шт.	1	165 134,82	165 134,82	33 026,96	198 161,78	165 134,82	165 134,82	33 026,96	198 161,78
50	50	п.224, п.226, п.236	п.224, п.226, п.236	ВК.ВО. Стоимость оборудования	ВК.ВО. Стоимость оборудования	шт.	1	1 264 703,80	1 264 703,80	252 940,76	1 517 644,56	1 264 703,80	1 264 703,80	252 940,76	1 517 644,56
51	51	ЛСР №02-01-06	ЛСР №02-01-06	Система водоподготовки бассейна	Система водоподготовки бассейна										
52	52	п.п.3-9, п.п.16-32, п.п.43-45, п.п.48-50, п.п.	п.п.3-9, п.п.16-32, п.п.43-45, п.п.48-50, п.п.	ВК2. Строительно-монтажные работы	ВК2. Строительно-монтажные работы	шт.	1	1 980 345,95	1 980 345,95	396 069,19	2 376 415,14	1 980 345,95	1 980 345,95	396 069,19	2 376 415,14
53	53	п.1, п.10, п.12, п.14, п.33, п.35, п.37, п.39, п.41, п.46, п.51, п.53, п.55, п.57, п.59, п.61, п.64	п.1, п.10, п.12, п.14, п.33, п.35, п.37, п.39, п.41, п.46, п.51, п.53, п.55, п.57, п.59, п.61, п.64	ВК2. Монтаж оборудования	ВК2. Монтаж оборудования	шт.	1	170 453,62	170 453,62	34 090,72	204 544,34	170 453,62	170 453,62	34 090,72	204 544,34
54	54	п.2, п.11, п.13, п.15, п.34, п.36, п.38, п.40, п.42, п.47, п.52, п.54, п.56, п.58, п.60, п.62, п.65, п.73	п.2, п.11, п.13, п.15, п.34, п.36, п.38, п.40, п.42, п.47, п.52, п.54, п.56, п.58, п.60, п.62, п.65, п.73	ВК2. Стоимость оборудования	ВК2. Стоимость оборудования	шт.	1	2 047 415,49	2 047 415,49	409 483,10	2 456 898,59	2 047 415,49	2 047 415,49	409 483,10	2 456 898,59
55	55	ЛСР №02-01-07	ЛСР №02-01-07	Внутреннее силовое оборудование и электроосвещение	Внутреннее силовое оборудование и электроосвещение										
56	56	п.п.3-18, п.п.87-227	п.п.3-18, п.п.87-227	ЭО. Строительно-монтажные работы	ЭО. Строительно-монтажные работы	шт.	1	28 236 889,44	28 236 889,44	5 647 377,89	33 884 267,33	28 236 889,44	28 236 889,44	5 647 377,89	33 884 267,33
57	57	п.1, п.19, п.21, п.23, п.25, п.27, п.29, п.31, п.33, п.35, п.37, п.39, п.41, п.43, п.45, п.47, п.49, п.51, п.53, п.55, п.57, п.59, п.61, п.63, п.65, п.67, п.69, п.71, п.73, п.75, п.77, п.79, п.81, п.83, п.85	п.1, п.19, п.21, п.23, п.25, п.27, п.29, п.31, п.33, п.35, п.37, п.39, п.41, п.43, п.45, п.47, п.49, п.51, п.53, п.55, п.57, п.59, п.61, п.63, п.65, п.67, п.69, п.71, п.73, п.75, п.77, п.79, п.81, п.83, п.85	ЭО. Монтаж оборудования	ЭО. Монтаж оборудования	шт.	1	245 868,54	245 868,54	49 173,71	295 042,25	245 868,54	245 868,54	49 173,71	295 042,25
58	58	п.2, п.20, п.22, п.24, п.26, п.28, п.30, п.32, п.34, п.36, п.38, п.40, п.42, п.44, п.46, п.48, п.50, п.52, п.54, п.56, п.58, п.60, п.62, п.64, п.66, п.68, п.70, п.72, п.74, п.76, п.78, п.80, п.82, п.84, п.86	п.2, п.20, п.22, п.24, п.26, п.28, п.30, п.32, п.34, п.36, п.38, п.40, п.42, п.44, п.46, п.48, п.50, п.52, п.54, п.56, п.58, п.60, п.62, п.64, п.66, п.68, п.70, п.72, п.74, п.76, п.78, п.80, п.82, п.84, п.86	ЭО. Стоимость оборудования	ЭО. Стоимость оборудования	шт.	1	6 184 449,05	6 184 449,05	1 236 889,81	7 421 338,86	6 184 449,05	6 184 449,05	1 236 889,81	7 421 338,86
59	59	ЛСР №02-01-08	ЛСР №02-01-08	Электрооборудование бассейна	Электрооборудование бассейна										
60	60	п.17, п.19-37	п.17, п.19-37	ЭО.Б. Строительно-монтажные работы	ЭО.Б. Строительно-монтажные работы	шт.	1	164 915,97	164 915,97	32 983,19	197 899,16	164 915,97	164 915,97	32 983,19	197 899,16

№ п.п.	№ п.п.	№№ смет, расчетов	№№ смет, расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Ед. изм.	Код-во (объем работ)	ГК 103.ОК-24. Цена с учетом коэффициента снижения Ксниж.=0,99979653829. ГК 103.ОК/24 от 02.09.2024				Цена с учетом коэффициента снижения Ксниж.=0,99979653829 ДС №2			
								На единицу измерения	Всего	НДС	Стоимость работ с учетом НДС	На единицу измерения	Всего	НДС	Стоимость работ с учетом НДС
первоначально	с учетом корректировки	первоначально	с учетом корректировки	первоначально	с учетом корректировки			первоначально				с учетом корректировки			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
61	61	п.1	п.1	ЭО.Б. Монтаж оборудования	ЭО.Б. Монтаж оборудования	шт.	1	3 887,47	3 887,47	777,49	4 664,96	3 887,47	3 887,47	777,49	4 664,96
62	62	п.2-16, п.18	п.2-16, п.18	ЭО.Б. Стоимость оборудования	ЭО.Б. Стоимость оборудования	шт.	1	165 888,35	165 888,35	33 177,67	199 066,02	165 888,35	165 888,35	33 177,67	199 066,02
63	63	ЛСР № 02-01-09	ЛСР № 02-01-09	Отопление	Отопление										
64	64	п.п.1-381, п.п.384-424, п.п.429-463	п.п.1-381, п.п.384-424, п.п.429-463	ОВ1. Строительно-монтажные работы	ОВ1. Строительно-монтажные работы	шт.	1	18 437 456,97	18 437 456,97	3 687 491,39	22 124 948,36	18 437 456,97	18 437 456,97	3 687 491,39	22 124 948,36
65	65	п.382, п.425, п.427, п.464, п.466, п.468	п.382, п.425, п.427, п.464, п.466, п.468	ОВ1 Монтаж оборудования	ОВ1 Монтаж оборудования	шт.	1	72 669,28	72 669,28	14 533,86	87 203,14	72 669,28	72 669,28	14 533,86	87 203,14
66	66	п.383, п.426, п.428, п.465, п.467, п.469	п.383, п.426, п.428, п.465, п.467, п.469	ОВ1 Стоимость оборудования	ОВ1 Стоимость оборудования	шт.	1	215 403,33	215 403,33	43 080,67	258 484,00	215 403,33	215 403,33	43 080,67	258 484,00
67	67	ЛСР № 02-01-10	ЛСР № 02-01-10	Вентиляция и кондиционирование воздуха	Вентиляция и кондиционирование воздуха										
68	68	п.п.11-50, п.п.59-83, п.п.92-130, п.п.139-199, п.п.204-236, п.п.253-333, п.п.358-497, п.п.502-544, п.п.561-607, п.п.618-666, п.п.673-704, п.п.709-727, п.п.736-775, п.п.780-803, п.п.810-864, п.п.871-892, п.п.905-961, п.п.968-995, п.п.1002-1034, п.п.1043-1071, п.п.1080-1119, п.п.1126-1155, п.п.1160-1189, п.п.1194-1222, п.п.1233-1312, п.п.1323-1364, п.п.1371-1397, п.п.1406-1438, п.п.1441-1448, п.п.1451-1458, п.п.1461-1468, п.п.1471-1480, п.п.1483-1492, п.п.1495-1504, п.п.1507-1587, п.п.1596-1647, п.п.1652-1923, п.п.1926-2039, п.п.2042, п.п.2047-2078, п.п.2081-2098, п.п.2101, п.п.2104-2126, п.п.2129, п.п.2132-2148, п.п.2151, п.п.2154-2170, п.п.2173, п.п.2176-2195, п.п.2198-2213, п.п.2216, п.п.2219-2234, п.п.2237-2253, п.п.2256, п.п.2259-2276, п.п.2279, п.п.2282-2300, п.п.2303, п.п.2306-2324, п.п.2327, п.п.2330-2348, п.п.2351-2364, п.п.2367, п.п.2370, п.п.2373, п.п.2378-2391, п.п.2394-2412, п.п.2419-2436, п.п.2447-2450, п.п.2452-2455	п.п.11-50, п.п.59-83, п.п.92-130, п.п.139-199, п.п.204-236, п.п.253-333, п.п.358-497, п.п.502-544, п.п.561-607, п.п.618-666, п.п.673-704, п.п.709-727, п.п.736-775, п.п.780-803, п.п.810-864, п.п.871-892, п.п.905-961, п.п.968-995, п.п.1002-1034, п.п.1043-1071, п.п.1080-1119, п.п.1126-1155, п.п.1160-1189, п.п.1194-1222, п.п.1233-1312, п.п.1323-1364, п.п.1371-1397, п.п.1406-1438, п.п.1441-1448, п.п.1451-1458, п.п.1461-1468, п.п.1471-1480, п.п.1483-1492, п.п.1495-1504, п.п.1507-1587, п.п.1596-1647, п.п.1652-1923, п.п.1926-2039, п.п.2042, п.п.2047-2078, п.п.2081-2098, п.п.2101, п.п.2104-2126, п.п.2129, п.п.2132-2148, п.п.2151, п.п.2154-2170, п.п.2173, п.п.2176-2195, п.п.2198-2213, п.п.2216, п.п.2219-2234, п.п.2237-2253, п.п.2256, п.п.2259-2276, п.п.2279, п.п.2282-2300, п.п.2303, п.п.2306-2324, п.п.2327, п.п.2330-2348, п.п.2351-2364, п.п.2367, п.п.2370, п.п.2373, п.п.2378-2391, п.п.2394-2412, п.п.2419-2436, п.п.2447-2450, п.п.2452-2455	ОВ2. Строительно-монтажные работы	ОВ2. Строительно-монтажные работы	шт.	1	14 736 344,33	14 736 344,33	2 947 268,87	17 683 613,20	14 736 344,33	14 736 344,33	2 947 268,87	17 683 613,20

№ п.п.	№ п.п.	№№ смет, расчетов	№№ смет, расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во (объем работ)	ГК 103.ОК-24. Цена с учетом коэффициента снижения Кснжж. = 0,99979653829, ГК 103.ОК/24 от 02.09.2024				Цена с учетом коэффициента снижения Кснжж. = 0,99979653829 ДС №2			
								На единицу измерения	Всего	НДС	Стоимость работ с учетом НДС	На единицу измерения	Всего	НДС	Стоимость работ с учетом НДС
первонач. дано	с учетом корректировки	первоначально	с учетом корректировки	первоначально	с учетом корректировки			первоначально				с учетом корректировки			
1		2		3		4	5								
69	69	п.1, п.3, п.5, п.7, п.9, п.51, п.53, п.55, п.57, п.84, п.86, п.88, п.90, п.131, п.133, п.135, п.137, п.200, п.202, п.237, п.239, п.241, п.243, п.245, п.247, п.249, п.251, п.334, п.336, п.338, п.340, п.344, п.346, п.348, п.350, п.352, п.354, п.356, п.498, п.500, п.545, п.547, п.549, п.551, п.553, п.555, п.557, п.559, п.608, п.610, п.612, п.614, п.616, п.667, п.669, п.671, п.705, п.707, п.728, п.730, п.732, п.734, п.776, п.778, п.804, п.806, п.808, п.865, п.867, п.869, п.893, п.895, п.897, п.899, п.901, п.903, п.962, п.964, п.966, п.996, п.998, п.1000, п.1035, п.1037, п.1039, п.1041, п.10725, п.1074, п.1076, п.1078, п.1099, п.1041, п.10725, п.1074, п.1120, п.1122, п.1124, п.1156, п.1158, п.1190, п.1192, п.1223, п.1225, п.1227, п.1229, п.1231, п.1313, п.1315, п.1317, п.1319, п.1321, п.1365, п.1367, п.1369, п.1398, п.1400, п.1402, п.1404, п.1439, п.1449, п.1459, п.1469, п.1481, п.1493, п.1505, п.1588, п.1590, п.1592, п.1594, п.1648, п.1650, п.1924, п.2040, п.2043, п.2045, п.2079, п.2099, п.2102, п.2127, п.2130, п.2149, п.2152, п.2171, п.2174, п.2196, п.2214, п.2217, п.2235, п.2254, п.2257, п.2277, п.2301, п.2304, п.2325, п.2328, п.2365, п.2368, п.2371, п.2374, п.2376, п.2392, п.2413, п.2415, п.2417, п.2437, п.2443, п.2445, п.	п.1, п.3, п.5, п.7, п.9, п.51, п.53, п.55, п.57, п.84, п.86, п.88, п.90, п.131, п.133, п.135, п.137, п.200, п.202, п.237, п.239, п.241, п.243, п.245, п.247, п.249, п.251, п.334, п.336, п.338, п.340, п.344, п.346, п.348, п.350, п.352, п.354, п.356, п.498, п.500, п.545, п.547, п.549, п.551, п.553, п.555, п.557, п.559, п.608, п.610, п.612, п.614, п.616, п.667, п.669, п.671, п.705, п.707, п.728, п.730, п.732, п.734, п.776, п.778, п.804, п.806, п.808, п.865, п.867, п.869, п.893, п.895, п.897, п.899, п.901, п.903, п.962, п.964, п.966, п.996, п.998, п.1000, п.1035, п.1037, п.1039, п.1041, п.10725, п.1074, п.1076, п.1078, п.1120, п.1122, п.1124, п.1156, п.1158, п.1190, п.1192, п.1223, п.1225, п.1227, п.1229, п.1231, п.1313, п.1315, п.1317, п.1319, п.1321, п.1365, п.1367, п.1369, п.1398, п.1400, п.1402, п.1404, п.1439, п.1449, п.1459, п.1469, п.1481, п.1493, п.1505, п.1588, п.1590, п.1592, п.1594, п.1648, п.1650, п.1924, п.2040, п.2043, п.2045, п.2079, п.2099, п.2102, п.2127, п.2130, п.2149, п.2152, п.2171, п.2174, п.2196, п.2214, п.2217, п.2235, п.2254, п.2257, п.2277, п.2301, п.2304, п.2325, п.2328, п.2365, п.2368, п.2371, п.2374, п.2376, п.2392, п.2413, п.2415, п.2417, п.2437, п.2443, п.2445, п.	ОВ2. Монтаж оборудования	ОВ2. Монтаж оборудования	шт.	1	2 889 091,63	2 889 091,63	577 818,33	3 466 909,96	2 889 091,63	2 889 091,63	577 818,33	3 466 909,96
70	70	п.138, п.2, п.4, п.6, п.8, п.10, п.52, п.54, п.56, п.58, п.85, п.87, п.89, п.91, п.132, п.134, п.136, п.201, п.203, п.238, п.240, п.242, п.244, п.246, п.248, п.250, п.252, п.335, п.337, п.339, п.341, п.345, п.347, п.349, п.351, п.353, п.355, п.357, п.499, п.501, п.546, п.548, п.550, п.552, п.554, п.556, п.558, п.560, п.609, п.611, п.613, п.615, п.617, п.668, п.670, п.672, п.706, п.708, п.729, п.731, п.733, п.735, п.777, п.779, п.805, п.807, п.809, п.866, п.868, п.870, п.894, п.896, п.898, п.900, п.902, п.904, п.963, п.965, п.967, п.997, п.999, п.1001, п.1036, п.1038, п.1040, п.1042, п.1073, п.1075, п.1077, п.1079, п.1121, п.1123, п.1125, п.1157, п.1159, п.1191, п.1193, п.1224, п.1226, п.1228, п.1230, п.1232, п.1314, п.1316, п.1318, п.1320, п.1322, п.1366, п.1368, п.1370, п.1399, п.1401, п.1403, п.1405, п.1440, п.1450, п.1460, п.1470, п.1482, п.1494, п.1506, п.1589, п.1591, п.1593, п.1595, п.1649, п.1651, п.1925, п.2041, п.2044, п.2046, п.2080, п.2100, п.2103, п.2128, п.2131, п.2150, п.2153, п.2172, п.2175, п.2197, п.2215, п.2218, п.2236, п.2255, п.2258, п.2278, п.2281, п.2302, п.2305, п.2326, п.2329, п.2366, п.2369, п.2372, п.2375, п.2377, п.2393, п.2414, п.2416, п.2418, п.2438, п.2444, п.2446, п.2451	п.138, п.2, п.4, п.6, п.8, п.10, п.52, п.54, п.56, п.58, п.85, п.87, п.89, п.91, п.132, п.134, п.136, п.201, п.203, п.238, п.240, п.242, п.244, п.246, п.248, п.250, п.252, п.335, п.337, п.339, п.341, п.345, п.347, п.349, п.351, п.353, п.355, п.357, п.499, п.501, п.546, п.548, п.550, п.552, п.554, п.556, п.558, п.560, п.609, п.611, п.613, п.615, п.617, п.668, п.670, п.672, п.706, п.708, п.729, п.731, п.733, п.735, п.777, п.779, п.805, п.807, п.809, п.866, п.868, п.870, п.894, п.896, п.898, п.900, п.902, п.904, п.963, п.965, п.967, п.997, п.999, п.1001, п.1036, п.1038, п.1040, п.1042, п.1073, п.1075, п.1077, п.1079, п.1121, п.1123, п.1125, п.1157, п.1159, п.1191, п.1193, п.1224, п.1226, п.1228, п.1230, п.1232, п.1314, п.1316, п.1318, п.1320, п.1322, п.1366, п.1368, п.1370, п.1399, п.1401, п.1403, п.1405, п.1440, п.1450, п.1460, п.1470, п.1482, п.1494, п.1506, п.1589, п.1591, п.1593, п.1595, п.1649, п.1651, п.1925, п.2041, п.2044, п.2046, п.2080, п.2100, п.2103, п.2128, п.2131, п.2150, п.2153, п.2172, п.2175, п.2197, п.2215, п.2218, п.2236, п.2255, п.2258, п.2278, п.2281, п.2302, п.2305, п.2326, п.2329, п.2366, п.2369, п.2372, п.2375, п.2377, п.2393, п.2414, п.2416, п.2418, п.2438, п.2444, п.2446, п.2451	ОВ2. Стоимость оборудования	ОВ2. Стоимость оборудования	шт.	1	16 385 814,19	16 385 814,19	3 277 162,84	19 662 977,03	16 385 814,19	16 385 814,19	3 277 162,84	19 662 977,03
71	71	ЛСР №02-01-11	ЛСР №02-01-11	Индивидуальный тепловой пункт	Индивидуальный тепловой пункт							#ДЕЛ/01			
72	72	п.1, п.3, п.5-44, п.47, п.50-54, п.59, п.72-138	п.1, п.3, п.5-44, п.47, п.50-54, п.59, п.72-138	ИТП Строительно-монтажные работы	ИТП Строительно-монтажные работы	шт.	1	782 542,65	782 542,65	156 508,53	939 051,18	782 542,65	782 542,65	156 508,53	939 051,18

№ п.п.	№ п.п.	№№ смет, расчетов	№№ смет, расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во (объем работ)	ГК 103.ОК-24. Цена с учетом коэффициента снижения Кснжж=0,99979653829, ГК 103.ОК/24 от 02.09.2024				Цена с учетом коэффициента снижения Кснжж=0,99979653829 ДС №2			
								На единицу измерения	Всего	НДС	Стоимость работ с учетом НДС	На единицу измерения	Всего	НДС	Стоимость работ с учетом НДС
Изменение	с учетом	первоначально	с учетом	первоначально	с учетом			первоначально				с учетом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
73	73	п.2, п.45, п.48, п.55, п.57, п.60, п.62, п.64, п.66, п.68, п.70	п.2, п.45, п.48, п.55, п.57, п.60, п.62, п.64, п.66, п.68, п.70	ИТП. Монтаж оборудования	ИТП. Монтаж оборудования	шт.	1	397 239,90	397 239,90	79 447,98	476 687,88	397 239,90	397 239,90	79 447,98	476 687,88
74	74	п.4, п.46, п.49, п.56, п.58, п.61, п.63, п.65, п.67, п.69, п.71	п.4, п.46, п.49, п.56, п.58, п.61, п.63, п.65, п.67, п.69, п.71	ИТП. Стоимость оборудования	ИТП. Стоимость оборудования	шт.	1	7 742 001,38	7 742 001,38	1 548 400,28	9 290 401,66	7 742 001,38	7 742 001,38	1 548 400,28	9 290 401,66
75	75	ЛСР №02-01-12	ЛСР №02-01-12	Коммерческий узел учета тепловой энергии	Коммерческий узел учета тепловой энергии										
76	76	п.13, п.16, п.21-26, п.32, п.33, п.39, п.40, п.43-54, п.59-63	п.13, п.16, п.21-26, п.32, п.33, п.39, п.40, п.43-54, п.59-63	КУУТЭ. Строительно-монтажные работы	КУУТЭ. Строительно-монтажные работы	шт.	1	85 358,71	85 358,71	17 071,74	102 430,45	85 358,71	85 358,71	17 071,74	102 430,45
77	77	п.1, п.3, п.5, п.7, п.9, п.11, п.14, п.17, п.19, п.27, п.29, п.34, п.37, п.41, п.55, п.57	п.1, п.3, п.5, п.7, п.9, п.11, п.14, п.17, п.19, п.27, п.29, п.34, п.37, п.41, п.55, п.57	КУУТЭ. Монтаж оборудования	КУУТЭ. Монтаж оборудования	шт.	1	59 043,72	59 043,72	11 808,74	70 852,46	59 043,72	59 043,72	11 808,74	70 852,46
78	78	п.2, п.4, п.6, п.8, п.10, п.12, п.15, п.18, п.20, п.28, п.30, п.31, п.35, п.36, п.42, п.56, п.58	п.2, п.4, п.6, п.8, п.10, п.12, п.15, п.18, п.20, п.28, п.30, п.31, п.35, п.36, п.42, п.56, п.58	КУУТЭ. Стоимость оборудования	КУУТЭ. Стоимость оборудования	шт.	1	283 341,68	283 341,68	56 668,34	340 010,02	283 341,68	283 341,68	56 668,34	340 010,02
79	79	ЛСР №02-01-13	ЛСР №02-01-13	Структурированная кабельная сеть	Структурированная кабельная сеть										
80	80	п.п.7-27, п.30, п.31, п.п.35-37, п.39, п.п.42-43, п.46-47, п.п.51-53, п.55, п.60, п.61, п.п.66-68, п.70, п.п.73-133	п.п.7-27, п.30, п.31, п.п.35-37, п.39, п.п.42-43, п.46-47, п.п.51-53, п.55, п.60, п.61, п.п.66-68, п.70, п.п.73-133	СКС Строительно-монтажные работы	СКС Строительно-монтажные работы	шт.	1	1 962 855,02	1 962 855,02	392 571,00	2 355 426,02	1 962 855,02	1 962 855,02	392 571,00	2 355 426,02
81	81	п.1, п.5, п.28, п.32, п.44, п.48, п.58, п.62	п.1, п.5, п.28, п.32, п.44, п.48, п.58, п.62	СКС. Монтаж оборудования	СКС. Монтаж оборудования	шт.	1	53 681,18	53 681,18	10 736,24	64 417,42	53 681,18	53 681,18	10 736,24	64 417,42
82	82	п.п.2-4, п.6, п.29, п.33, п.34, п.45, п.п.49-50, п.54, п.п.56-57, п.59, п.63-65, п.69, п.п.71-72	п.п.2-4, п.6, п.29, п.33, п.34, п.45, п.п.49-50, п.54, п.п.56-57, п.59, п.63-65, п.69, п.п.71-72	СКС Стоимость оборудования	СКС Стоимость оборудования	шт.	1	682 601,41	682 601,41	136 520,28	819 121,69	682 601,41	682 601,41	136 520,28	819 121,69
83	83	ЛСР №02-01-14	ЛСР №02-01-14	Система охранного видеонаблюдения	Система охранного видеонаблюдения										
84	84	п.4, п.п.17-22, п.26, п.п.33-51	п.4, п.п.17-22, п.26, п.п.33-51	СОВ. Строительно-монтажные работы	СОВ. Строительно-монтажные работы	шт.	1	498 819,00	498 819,00	99 763,80	598 582,80	498 819,00	498 819,00	99 763,80	598 582,80
85	85	п.1, п.5, п.8, п.11, п.13, п.23, п.24, п.25, п.29, п.31	п.1, п.5, п.8, п.11, п.13, п.23, п.24, п.25, п.29, п.31	СОВ. Монтаж оборудования	СОВ. Монтаж оборудования	шт.	1	191 469,96	191 469,96	38 293,99	229 763,95	191 469,96	191 469,96	38 293,99	229 763,95
86	86	п.2, п.3, п.6, п.7, п.9, п.10, п.12, п.п.14-16, п.24, п.25, п.28, п.30, п.32	п.2, п.3, п.6, п.7, п.9, п.10, п.12, п.п.14-16, п.24, п.25, п.28, п.30, п.32	СОВ. Стоимость оборудования	СОВ. Стоимость оборудования	шт.	1	1 820 328,98	1 820 328,98	364 065,80	2 184 394,78	1 820 328,98	1 820 328,98	364 065,80	2 184 394,78
87	87	ЛСР №02-01-15	ЛСР №02-01-15	Охранный сигнализация	Охранный сигнализация										
88	88	п.п.28-54	п.п.28-54	ОС Строительно-монтажные работы	ОС Строительно-монтажные работы	шт.	1	790 271,97	790 271,97	158 054,39	948 326,36	790 271,97	790 271,97	158 054,39	948 326,36
89	89	п.1, п.3, п.6, п.10, п.12, п.14, п.17, п.19, п.21, п.26	п.1, п.3, п.6, п.10, п.12, п.14, п.17, п.19, п.21, п.26	ОС. Монтаж оборудования	ОС. Монтаж оборудования	шт.	1	959 338,69	959 338,69	191 867,74	1 151 206,43	959 338,69	959 338,69	191 867,74	1 151 206,43
90	90	п.2, п.п.4-5, п.п.7-9, п.11, п.13, п.15, п.16, п.18, п.20, п.22-25, п.27	п.2, п.п.4-5, п.п.7-9, п.11, п.13, п.15, п.16, п.18, п.20, п.22-25, п.27	ОС Стоимость оборудования	ОС Стоимость оборудования	шт.	1	451 609,80	451 609,80	90 321,96	541 931,76	451 609,80	451 609,80	90 321,96	541 931,76
91	91	ЛСР №02-01-16	ЛСР №02-01-16	Система контроля и управления доступом	Система контроля и управления доступом										
92	92	п.7, п.41, п.42, п.47, п.п.49-122	п.7, п.41, п.42, п.47, п.п.49-122	СКУД. Строительно-монтажные работы	СКУД. Строительно-монтажные работы	шт.	1	1 134 676,92	1 134 676,92	226 935,38	1 361 612,30	1 134 676,92	1 134 676,92	226 935,38	1 361 612,30
93	93	п.1, п.8, п.10, п.13, п.16, п.18, п.21, п.25, п.25, п.28, п.30, п.32, п.34, п.43	п.1, п.8, п.10, п.13, п.16, п.18, п.21, п.25, п.25, п.28, п.30, п.32, п.34, п.43	СКУД. Монтаж оборудования	СКУД. Монтаж оборудования	шт.	1	373 279,05	373 279,05	74 655,81	447 934,86	373 279,05	373 279,05	74 655,81	447 934,86
94	94	п.п.2-6, п.9, п.п.11-12, п.п.14-15, п.17, п.19, п.20, п.п.22-24, п.26, п.27, п.29, п.31, п.33, п.35-40, п.44, п.45, п.48	п.п.2-6, п.9, п.п.11-12, п.п.14-15, п.17, п.19, п.20, п.п.22-24, п.26, п.27, п.29, п.31, п.33, п.35-40, п.44, п.45, п.48	СКУД. Стоимость оборудования	СКУД. Стоимость оборудования	шт.	1	866 871,22	866 871,22	173 374,24	1 040 245,46	866 871,22	866 871,22	173 374,24	1 040 245,46
95	95	ЛСР №02-01-17	ЛСР №02-01-17	Проводное радиовещание	Проводное радиовещание										
96	96	п.п.8-32	п.п.8-32	РТ. Строительно-монтажные работы	РТ. Строительно-монтажные работы	шт.	1	230 895,44	230 895,44	46 179,09	277 074,53	230 895,44	230 895,44	46 179,09	277 074,53
97	97	п.1, п.3, п.5	п.1, п.3, п.5	РТ. Монтаж оборудования	РТ. Монтаж оборудования	шт.	1	48 503,88	48 503,88	9 700,78	58 204,66	48 503,88	48 503,88	9 700,78	58 204,66
98	98	п.2, п.4, п.п.6-7	п.2, п.4, п.п.6-7	РТ. Стоимость оборудования	РТ. Стоимость оборудования	шт.	1	473 558,32	473 558,32	94 711,66	568 269,98	473 558,32	473 558,32	94 711,66	568 269,98

№ п.п.	№ п.п.	№№ смет, расчетов	№№ смет, расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во (объем работ)	ГК 103.ОК-24. Цена с учетом коэффициента снижения Книжк.=0,99979653829. ГК 103.ОК/24 от 02.09.2024				Цена с учетом коэффициента снижения Книжк.=0,99979653829 ДС №2			
								На единицу измерения	Всего	НДС	Стоимость работ с учетом НДС	На единицу измерения	Всего	НДС	Стоимость работ с учетом НДС
первонач. заяв.	с учетом корректировки	первоначально	с учетом корректировки	первоначально	с учетом корректировки			первоначально				с учетом корректировки			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
99	99	ЛСР №02-01-18	ЛСР №02-01-18	Комплекс технических средств оповещения населения о чрезвычайных ситуациях и сопряжение с РАСЦО	Комплекс технических средств оповещения населения о чрезвычайных ситуациях и сопряжение с РАСЦО										
100	100	п.п.4-15	п.п.4-15	РАСЦО. Строительно-монтажные работы	РАСЦО. Строительно-монтажные работы	шт.	1	26 436,58	26 436,58	5 287,32	31 723,90	26 436,58	26 436,58	5 287,32	31 723,90
101	101	п.1	п.1	РАСЦО. Монтаж оборудования	РАСЦО. Монтаж оборудования	шт.	1	4 927,99	4 927,99	985,60	5 913,59	4 927,99	4 927,99	985,60	5 913,59
102	102	п.п.2-3	п.п.2-3	РАСЦО. Стоимость оборудования	РАСЦО. Стоимость оборудования	шт.	1	25 654,48	25 654,48	5 130,90	30 785,38	25 654,48	25 654,48	5 130,90	30 785,38
103	103	ЛСР №02-01-19	ЛСР №02-01-19	Система часофикации	Система часофикации										
104	104	п.п.5-21	п.п.5-21	ЧФ. Строительно-монтажные работы	ЧФ. Строительно-монтажные работы	шт.	1	320 340,91	320 340,91	64 068,18	384 409,09	320 340,91	320 340,91	64 068,18	384 409,09
105	105	п.1, п.3	п.1, п.3	ЧФ. Монтаж оборудования	ЧФ. Монтаж оборудования	шт.	1	67 716,77	67 716,77	13 543,35	81 260,12	67 716,77	67 716,77	13 543,35	81 260,12
106	106	п.2, п.4	п.2, п.4	ЧФ. Стоимость оборудования	ЧФ. Стоимость оборудования	шт.	1	215 024,05	215 024,05	43 004,81	258 028,86	215 024,05	215 024,05	43 004,81	258 028,86
107	107	ЛСР №02-01-20	ЛСР №02-01-20	Автоматизированная система оперативного диспетчерского управления	Автоматизированная система оперативного диспетчерского управления										
108	108	п.п.3-9, п.п.28-39, п.п.45-73	п.п.3-9, п.п.28-39, п.п.45-73	ДК. Строительно-монтажные работы	ДК. Строительно-монтажные работы	шт.	1	621 735,94	621 735,94	124 347,19	746 083,13	621 735,94	621 735,94	124 347,19	746 083,13
109	109	п.1, п.10, п.13, п.15, п.17, п.19, п.21, п.23, п.25, п.40	п.1, п.10, п.13, п.15, п.17, п.19, п.21, п.23, п.25, п.40	ДК. Монтаж оборудования	ДК. Монтаж оборудования	шт.	1	44 259,06	44 259,06	8 851,81	53 110,87	44 259,06	44 259,06	8 851,81	53 110,87
110	110	п.2, п.11, п.12, п.14, п.16, п.18, п.20, п.22, п.24, п.26, п.27, п.41-44	п.2, п.11, п.12, п.14, п.16, п.18, п.20, п.22, п.24, п.26, п.27, п.41-44	ДК. Стоимость оборудования	ДК. Стоимость оборудования	шт.	1	558 251,54	558 251,54	111 650,31	669 901,85	558 251,54	558 251,54	111 650,31	669 901,85
111	111	ЛСР №02-01-21	ЛСР №02-01-21	Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха	Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха										
112	112	п.11, п.28, п.65, п.п.71-209	п.11, п.28, п.65, п.п.71-209	АОВ. Строительно-монтажные работы	АОВ. Строительно-монтажные работы	шт.	1	872 887,65	872 887,65	174 577,53	1 047 465,18	872 887,65	872 887,65	174 577,53	1 047 465,18
113	113	п.2, п.п.4-6, п.п.8-9, п.п.12-13, п.п.15-16, п.п.18-20, п.п.22-24, п.п.26, п.п.29-31, п.п.31-35, п.п.37-39, п.п.41-43, п.п.45-46, п.п.48-50, п.п.52-54, п.п.56-58, п.п.60-61, п.63, п.66, п.69	п.2, п.п.4-6, п.п.8-9, п.п.12-13, п.п.15-16, п.п.18-20, п.п.22-24, п.п.26, п.п.29-31, п.п.31-35, п.п.37-39, п.п.41-43, п.п.45-46, п.п.48-50, п.п.52-54, п.п.56-58, п.п.60-61, п.63, п.66, п.69	АОВ. Монтаж оборудования	АОВ. Монтаж оборудования	шт.	1	234 047,14	234 047,14	46 809,43	280 856,57	234 047,14	234 047,14	46 809,43	280 856,57
114	114	п.3, п.7, п.10, п.14, п.17, п.21, п.25, п.27, п.32, п.36, п.40, п.44, п.47, п.51, п.55, п.59, п.62, п.64, п.67, п.68, п.70	п.3, п.7, п.10, п.14, п.17, п.21, п.25, п.27, п.32, п.36, п.40, п.44, п.47, п.51, п.55, п.59, п.62, п.64, п.67, п.68, п.70	АОВ. Стоимость оборудования	АОВ. Стоимость оборудования	шт.	1	3 600 509,53	3 600 509,53	720 101,91	4 320 611,44	3 600 509,53	3 600 509,53	720 101,91	4 320 611,44
115	115	ЛСР №02-01-22	ЛСР №02-01-22	Пожарная сигнализация	Пожарная сигнализация										
116	116	п.п.24-50	п.п.24-50	ПС. Строительно-монтажные работы	ПС. Строительно-монтажные работы	шт.	1	1 140 176,86	1 140 176,86	228 035,37	1 368 212,23	1 140 176,86	1 140 176,86	228 035,37	1 368 212,23
117	117	п.1, п.3, п.5, п.7, п.10, п.12, п.17, п.20, п.22	п.1, п.3, п.5, п.7, п.10, п.12, п.17, п.20, п.22	ПС. Монтаж оборудования	ПС. Монтаж оборудования	шт.	1	770 142,13	770 142,13	154 028,43	924 170,56	770 142,13	770 142,13	154 028,43	924 170,56
118	118	п.2, п.4, п.6, п.8, п.9, п.11, п.п.13-16, п.18, п.19, п.21, п.23	п.2, п.4, п.6, п.8, п.9, п.11, п.п.13-16, п.18, п.19, п.21, п.23	ПС. Стоимость оборудования	ПС. Стоимость оборудования	шт.	1	762 184,58	762 184,58	152 436,92	914 621,50	762 184,58	762 184,58	152 436,92	914 621,50
119	119	ЛСР №02-01-23	ЛСР №02-01-23	Автоматизация противопожарной защиты	Автоматизация противопожарной защиты										
120	120	п.п.36-104	п.п.36-104	АППЗ. Строительно-монтажные работы	АППЗ. Строительно-монтажные работы	шт.	1	2 534 505,28	2 534 505,28	506 901,06	3 041 406,34	2 534 505,28	2 534 505,28	506 901,06	3 041 406,34
121	121	п.1, п.6, п.8, п.10, п.12, п.14, п.16, п.21, п.26, п.28, п.34	п.1, п.6, п.8, п.10, п.12, п.14, п.16, п.21, п.26, п.28, п.34	АППЗ. Монтаж оборудования	АППЗ. Монтаж оборудования	шт.	1	593 855,46	593 855,46	118 771,09	712 626,55	593 855,46	593 855,46	118 771,09	712 626,55
122	122	п.п.2-5, п.7, п.9, п.11, п.13, п.15, п.п.17-20, п.п.22-25, п.27, п.п.29-33, п.35	п.п.2-5, п.7, п.9, п.11, п.13, п.15, п.п.17-20, п.п.22-25, п.27, п.п.29-33, п.35	АППЗ. Стоимость оборудования	АППЗ. Стоимость оборудования	шт.	1	2 102 476,85	2 102 476,85	420 495,37	2 522 972,22	2 102 476,85	2 102 476,85	420 495,37	2 522 972,22
123	123	ЛСР №02-01-24	ЛСР №02-01-24	Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре	Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре										
124	124	п.3, п.4, п.11, п.12, п.п.24-51	п.3, п.4, п.11, п.12, п.п.24-51	СОУЭ. Строительно-монтажные работы	СОУЭ. Строительно-монтажные работы	шт.	1	1 352 925,30	1 352 925,30	270 585,06	1 623 510,36	1 352 925,30	1 352 925,30	270 585,06	1 623 510,36
125	125	п.1, п.6, п.13, п.16, п.19	п.1, п.6, п.13, п.16, п.19	СОУЭ. Монтаж оборудования	СОУЭ. Монтаж оборудования	шт.	1	632 856,52	632 856,52	126 571,30	759 427,82	632 856,52	632 856,52	126 571,30	759 427,82



№ п.п.	№ п.п.	№№ смет, расчетов	№№ смет, расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во (объем работ)	ГК 103.ОК-24. Цена с учетом коэффициента снижения Кснжж.=0,99979653829. ГК 103.ОК/24 от 02.09.2024				Цена с учетом коэффициента снижения Кснжж.=0,99979653829 ДС №2			
								На единицу измерения	Всего	НДС	Стоимость работ с учетом НДС	На единицу измерения	Всего	НДС	Стоимость работ с учетом НДС
первоначально	с учетом корректировки	первоначально	с учетом корректировки	первоначально	с учетом корректировки			первоначально				с учетом корректировки			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
126	126	п.2, п.5, п.п.7-10, п.14, п.15, п.17, п.18, п.п.20-23	п.2, п.5, п.п.7-10, п.14, п.15, п.17, п.18, п.п.20-23	СОУЭ. Стоимость оборудования	СОУЭ. Стоимость оборудования	шт.	1	771 639,82	771 639,82	154 327,96	925 967,78	771 639,82	771 639,82	154 327,96	925 967,78
127	127	ЛСР №02-01-25	ЛСР №02-01-25	Монтируемое оборудование	Монтируемое оборудование										
128	128	п.1, п.3, п.7, п.9, п.12, п.14, п.16, п.18, п.20, п.23, п.п.25-26, п.29, п.32, п.п.34-35, п.38, п.41, п.п.43-44, п.47, п.49, п.п.51-52, п.54, п.56, п.58, п.60, п.62, п.64, п.66, п.69, п.71, п.76, п.78, п.80, п.84, п.86, п.88, п.90, п.92, п.99, п.103, п.105, п.107, п.109, п.111, п.115, п.118, п.121, п.124, п.126, п.128, п.131, п.134, п.138, п.п.140-141, п.144, п.147, п.п.149-150, п.153, п.156, п.п.158-159, п.162, п.165, п.п.167-168, п.171, п.173, п.п.177-178, п.180, п.183, п.п.185-186, п.189, п.192, п.п.194-195, п.198, п.201, п.п.203-204, п.207, п.210, п.п.212-213, п.216, п.220, п.222	п.1, п.3, п.7, п.9, п.12, п.14, п.16, п.18, п.20, п.23, п.п.25-26, п.29, п.32, п.п.34-35, п.38, п.41, п.п.43-44, п.47, п.49, п.п.51-52, п.54, п.56, п.58, п.60, п.62, п.64, п.66, п.69, п.71, п.76, п.78, п.80, п.84, п.86, п.88, п.90, п.92, п.99, п.103, п.105, п.107, п.109, п.111, п.115, п.118, п.121, п.124, п.126, п.128, п.131, п.134, п.138, п.п.140-141, п.144, п.147, п.п.149-150, п.153, п.156, п.п.158-159, п.162, п.165, п.п.167-168, п.171, п.173, п.п.177-178, п.180, п.183, п.п.185-186, п.189, п.192, п.п.194-195, п.198, п.201, п.п.203-204, п.207, п.210, п.п.212-213, п.216, п.220, п.222	ТХ. Монтаж оборудования	ТХ. Монтаж оборудования	шт.	1	308 016,46	308 016,46	61 603,29	369 619,75	308 016,46	308 016,46	61 603,29	369 619,75
129	129	п.2, п.п.4-6, п.8, п.п.10-11, п.13, п.15, п.17, п.19, п.п.21-22, п.24, п.п.27-28, п.п.30-31, п.33, п.п.36-37, п.п.39-40, п.42, п.п.45-46, п.48, п.50, п.53, п.55, п.57, п.59, п.61, п.63, п.65, п.п.67-68, п.70, п.п.72-75, п.77, п.79, п.п.81-83, п.85, п.87, п.89, п.91, п.п.93-98, п.п.100-102, п.104, п.106, п.108, п.110, п.п.113-114, п.п.116-117, п.п.119-125, п.127, п.п.129-130, п.133, п.п.135-137, п.139, п.п.142-143, п.п.145-146, п.148, п.п.151-152, п.п.154-155, п.157, п.п.160-161, п.п.163-164, п.166, п.п.169-170, п.172, п.п.174-176, п.179, п.п.181-182, п.184, п.п.187-188, п.п.190-191, п.193, п.п.196-197, п.п.199-200, п.202, п.п.205-206, п.п.208-209	п.2, п.п.4-6, п.8, п.п.10-11, п.13, п.15, п.17, п.19, п.п.21-22, п.24, п.п.27-28, п.п.30-31, п.33, п.п.36-37, п.п.39-40, п.42, п.п.45-46, п.48, п.50, п.53, п.55, п.57, п.59, п.61, п.63, п.65, п.п.67-68, п.70, п.п.72-75, п.77, п.79, п.п.81-83, п.85, п.87, п.89, п.91, п.п.93-98, п.п.100-102, п.104, п.106, п.108, п.110, п.п.113-114, п.п.116-117, п.п.119-125, п.127, п.п.129-130, п.133, п.п.135-137, п.139, п.п.142-143, п.п.145-146, п.148, п.п.151-152, п.п.154-155, п.157, п.п.160-161, п.п.163-164, п.166, п.п.169-170, п.172, п.п.174-176, п.179, п.п.181-182, п.184, п.п.187-188, п.п.190-191, п.193, п.п.196-197, п.п.199-200, п.202, п.п.205-206, п.п.208-209, п.211, п.п.214-215, п.п.217-219, п.221, п.223	ТХ. Стоимость оборудования	ТХ. Стоимость оборудования	шт.	1	11 651 509,42	11 651 509,42	2 330 301,88	13 981 811,30	11 651 509,42	11 651 509,42	2 330 301,88	13 981 811,30
130	130	п.п.224-233	п.п.224-233	ЭЛ. Стоимость оборудования, не облагаемого НДС	ЭЛ. Стоимость оборудования, не облагаемого НДС	шт.	1	140 403,08	140 403,08		140 403,08	140 403,08	140 403,08		140 403,08
131	131	ЛСР №02-01-27	ЛСР №02-01-27	Вертикальный транспорт	Вертикальный транспорт										
132	132	п.п.1-9	п.п.1-9	ВТ. Монтаж оборудования	ВТ. Монтаж оборудования	шт.	1	1 548 615,10	1 548 615,10	309 723,02	1 858 338,12	1 548 615,10	1 548 615,10	309 723,02	1 858 338,12
133	133	п.п.10-12	п.п.10-12	ВТ. Стоимость оборудования	ВТ. Стоимость оборудования	шт.	1	4 173 908,80	4 173 908,80	834 781,76	5 008 690,56	4 173 908,80	4 173 908,80	834 781,76	5 008 690,56
134	134	ЛСР №02-01-28	ЛСР №02-01-28	Прифундаментный дренаж	Прифундаментный дренаж										
135	135	п.п.1-19	п.п.1-19	ДР. Строительно-монтажные работы	ДР. Строительно-монтажные работы	шт.	1	1 538 875,94	1 538 875,94	307 775,19	1 846 651,13	1 538 875,94	1 538 875,94	307 775,19	1 846 651,13
136	136	п.20	п.20	ДР. Монтаж оборудования	ДР. Монтаж оборудования	шт.	1	67 330,39	67 330,39	13 466,08	80 796,47	67 330,39	67 330,39	13 466,08	80 796,47
137	137	п.21	п.21	ДР. Стоимость оборудования	ДР. Стоимость оборудования	шт.	1	3 062 967,45	3 062 967,45	612 593,49	3 675 560,94	3 062 967,45	3 062 967,45	612 593,49	3 675 560,94
138	138	ЛСР №02-01-28.1	ЛСР №02-01-28.1	Прифундаментный дренаж. Устройство колодезь	Прифундаментный дренаж. Устройство колодезь	шт.	1	13 776,11	13 776,11	2 755,22	16 531,33	13 776,11	13 776,11	2 755,22	16 531,33
139	139	ЛСР №02-01-29	ЛСР №02-01-29	Охранно-защитная дератизационная система	Охранно-защитная дератизационная система										

№ п.п.	№ п.п.	№№ смет, расчетов	№№ смет, расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во (объем работ)	ГК 103.ОК-24. Цена с учетом коэффициента снижения Книж.-0,99979653829. ГК 103.ОК/24 от 02.09.2024				Цена с учетом коэффициента снижения Книж.-0,99979653829 ДС №2			
								На единицу измерения	Всего	НДС	Стоимость работ с учетом НДС	На единицу измерения	Всего	НДС	Стоимость работ с учетом НДС
первоначальное	с учетом изменений	первоначальное	с учетом корректировки	первоначальное	с учетом корректировки			первоначально				с учетом корректировки			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
140	140	п.п.7-19	п.п.7-19	ОЗДС. Строительно-монтажные работы	ОЗДС. Строительно-монтажные работы	шт.	1	397 933,40	397 933,40	79 586,68	477 520,08	397 933,40	397 933,40	79 586,68	477 520,08
141	141	п.1, п.3, п.5	п.1, п.3, п.5	ОЗДС. Монтаж оборудования	ОЗДС. Монтаж оборудования	шт.	1	71 575,52	71 575,52	14 315,10	85 890,62	71 575,52	71 575,52	14 315,10	85 890,62
142	142	п.2, п.4, п.6	п.2, п.4, п.6	ОЗДС. Стоимость оборудования	ОЗДС. Стоимость оборудования	шт.	1	371 809,36	371 809,36	74 361,87	446 171,23	371 809,36	371 809,36	74 361,87	446 171,23
143	143	ЛСР №02-01-30	ЛСР №02-01-30	Электрообойлерная	Электрообойлерная										
144	144	п.п.5-21, п.п.28-30, п.п.33-75	п.п.5-21, п.п.28-30, п.п.33-75	ЭБ. Строительно-монтажные работы	ЭБ. Строительно-монтажные работы	шт.	1	685 321,27	685 321,27	137 064,25	822 385,52	685 321,27	685 321,27	137 064,25	822 385,52
145	145	п.1, п.3, п.22, п.24, п.26, п.31	п.1, п.3, п.22, п.24, п.26, п.31	ЭБ. Монтаж оборудования	ЭБ. Монтаж оборудования	шт.	1	135 949,29	135 949,29	27 189,86	163 139,15	135 949,29	135 949,29	27 189,86	163 139,15
146	146	п.2, п.4, п.23, п.25, п.27, п.32	п.2, п.4, п.23, п.25, п.27, п.32	ЭБ. Стоимость оборудования	ЭБ. Стоимость оборудования	шт.	1	1 801 004,61	1 801 004,61	360 200,92	2 161 205,53	1 801 004,61	1 801 004,61	360 200,92	2 161 205,53
147	147	ЛСР №02-01-31	ЛСР №02-01-31	Основание под башенный кран	Основание под башенный кран	шт.	1	3 827 785,53	3 827 785,53	765 557,11	4 593 342,64	3 827 785,53	3 827 785,53	765 557,11	4 593 342,64
148	148	ЛСР №02-01-33	ЛСР №02-01-33	Элементы по обеспечению доступа инвалидов	Элементы по обеспечению доступа инвалидов	шт.	1	637 864,04	637 864,04	127 572,81	765 436,85	637 864,04	637 864,04	127 572,81	765 436,85
149	149	ЛСР №02-01-34	ЛСР №02-01-34	Система коллективного приема телевидения	Система коллективного приема телевидения										
150	150	п.п.5-23	п.п.5-23	СКПТ. Строительно-монтажные работы	СКПТ. Строительно-монтажные работы	шт.	1	44 956,09	44 956,09	8 991,22	53 947,31	44 956,09	44 956,09	8 991,22	53 947,31
151	151	п.1, п.3	п.1, п.3	СКПТ. Монтаж оборудования	СКПТ. Монтаж оборудования	шт.	1	14 109,51	14 109,51	2 821,90	16 931,41	14 109,51	14 109,51	2 821,90	16 931,41
152	152	п.2, п.4	п.2, п.4	СКПТ. Стоимость оборудования	СКПТ. Стоимость оборудования	шт.	1	2 076,40	2 076,40	415,28	2 491,68	2 076,40	2 076,40	415,28	2 491,68
153	153	ЛСР №02-01-35	ЛСР №02-01-35	Оснащение объекта средствами доступа к ЕМТС. Внутренние сети	Оснащение объекта средствами доступа к ЕМТС. Внутренние сети										
154	154	п.3, п.п.9-11, п.13, п.п.15-56	п.3, п.п.9-11, п.13, п.п.15-56	ЕМТС. Строительно-монтажные работы	ЕМТС. Строительно-монтажные работы	шт.	1	255 395,18	255 395,18	51 079,04	306 474,22	255 395,18	255 395,18	51 079,04	306 474,22
155	155	п.1, п.4, п.6, п.8	п.1, п.4, п.6, п.8	ЕМТС. Монтаж оборудования	ЕМТС. Монтаж оборудования	шт.	1	21 016,57	21 016,57	4 203,31	25 219,88	21 016,57	21 016,57	4 203,31	25 219,88
156	156	п.2, п.5, п.7, п.12, п.14	п.2, п.5, п.7, п.12, п.14	ЕМТС. Стоимость оборудования	ЕМТС. Стоимость оборудования	шт.	1	60 431,98	60 431,98	12 086,40	72 518,38	60 431,98	60 431,98	12 086,40	72 518,38
				Глава 4. Объекты энергетического хозяйства	Глава 4. Объекты энергетического хозяйства										
157	157	ЛСР №04-01-01	ЛСР №04-01-01	Электроснабжение ворот	Электроснабжение ворот	шт.	1	46 301,90	46 301,90	9 260,38	55 562,28	46 301,90	46 301,90	9 260,38	55 562,28
				Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи	Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи										
158	158	ЛСР №05-01-01	ЛСР №05-01-01	Наружные сети связи	Наружные сети связи	шт.	1	462 952,60	462 952,60	92 590,52	555 543,12	462 952,60	462 952,60	92 590,52	555 543,12
159	159	ЛСР №05-01-01.1	ЛСР №05-01-01.1	Наружные сети связи. Монтаж колодезев	Наружные сети связи. Монтаж колодезев	шт.	1	6 308,14	6 308,14	1 261,63	7 569,77	6 308,14	6 308,14	1 261,63	7 569,77
160	160	ЛСР №05-01-02	ЛСР №05-01-02	Оснащение объекта средствами доступа к ЕМТС. Наружные сети	Оснащение объекта средствами доступа к ЕМТС. Наружные сети	шт.	1	1 085 043,11	1 085 043,11	217 008,62	1 302 051,73	1 085 043,11	1 085 043,11	217 008,62	1 302 051,73
				Глава 6. Наружные сети теплоснабжения, водоснабжения, канализации	Глава 6. Наружные сети теплоснабжения, водоснабжения, канализации										
161	161	ЛСР №06-01-01	ЛСР №06-01-01	Наружные сети водоснабжения	Наружные сети водоснабжения	шт.	1	414 444,60	414 444,60	82 888,92	497 333,52	414 444,60	414 444,60	82 888,92	497 333,52
162	162	ЛСР №06-01-02	ЛСР №06-01-02	Наружные сети канализации	Наружные сети канализации	шт.	1	3 196 628,57	3 196 628,57	639 325,71	3 835 954,28	3 196 628,57	3 196 628,57	639 325,71	3 835 954,28
163	163	ЛСР №06-01-02.1	ЛСР №06-01-02.1	Наружные сети водоотведения. Устройство колодезев	Наружные сети водоотведения. Устройство колодезев	шт.	1	7 671 722,74	7 671 722,74	1 534 344,55	9 206 067,29	7 671 722,74	7 671 722,74	1 534 344,55	9 206 067,29
164	164	ЛСР №06-02-01	ЛСР №06-02-01	Тепловая сеть	Тепловая сеть										
165	165	п.п.1-56, п.п.59-71	п.п.1-56, п.п.59-71	ТС. Строительно-монтажные работы	ТС. Строительно-монтажные работы	шт.	1	1 123 499,27	1 123 499,27	224 699,85	1 348 199,12	1 123 499,27	1 123 499,27	224 699,85	1 348 199,12
166	166	п.57	п.57	ТС. Монтаж оборудования	ТС. Монтаж оборудования	шт.	1	913,29	913,29	182,66	1 095,95	913,29	913,29	182,66	1 095,95
167	167	п.58	п.58	ТС. Стоимость оборудования	ТС. Стоимость оборудования	шт.	1	6 003,15	6 003,15	1 200,63	7 203,78	6 003,15	6 003,15	1 200,63	7 203,78
168	168	ЛСР №06-02-02	ЛСР №06-02-02	Конструкции железобетонные. Тепловые сети	Конструкции железобетонные. Тепловые сети	шт.	1	1 465 672,26	1 465 672,26	293 134,45	1 758 806,71	1 465 672,26	1 465 672,26	293 134,45	1 758 806,71
169	169	ЛСР №06-02-03	ЛСР №06-02-03	Оперативно-дистанционный контроль изоляции трубопроводов	Оперативно-дистанционный контроль изоляции трубопроводов	шт.	1	34 164,02	34 164,02	6 832,80	40 996,82	34 164,02	34 164,02	6 832,80	40 996,82
				Глава 7. Благоустройство и озеленение	Глава 7. Благоустройство и озеленение										
170	170	ЛСР №07-01-02	ЛСР №07-01-02	Дорожная одежда за границами земельного участка	Дорожная одежда за границами земельного участка	шт.	1	4 753 035,49	4 753 035,49	950 607,10	5 703 642,59	4 753 035,49	4 753 035,49	950 607,10	5 703 642,59
171	171	ЛСР №07-01-03	ЛСР №07-01-03	Озеленение территории за границами земельного участка	Озеленение территории за границами земельного участка	шт.	1	2 228 945,79	2 228 945,79	445 789,16	2 674 734,95	2 228 945,79	2 228 945,79	445 789,16	2 674 734,95
172	172	ЛСР №07-02-01	ЛСР №07-02-01	Дорожная одежда в границах земельного участка	Дорожная одежда в границах земельного участка	шт.	1	13 164 810,33	13 164 810,33	2 632 962,07	15 797 772,40	13 164 810,33	13 164 810,33	2 632 962,07	15 797 772,40

№ п.п.	№ п.п.	№№ смет, расчетов	№№ смет, расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во (объем работ)	ГК 103.ОК-24. Цена с учетом коэффициента снижения Кснж.=0,99979653829. ГК 103.ОК/24 от 02.09.2024				Цена с учетом коэффициента снижения Кснж.=0,99979653829 ДС №2			
								На единицу измерения	Всего	НДС	Стоимость работ с учетом НДС	На единицу измерения	Всего	НДС	Стоимость работ с учетом НДС
первонач. дан.	с учетом корректир. макс	первоначально	с учетом корректировки	первоначально	с учетом корректировки			первоначально				с учетом корректировки			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
173	173	ЛСР №07-02-02	ЛСР №07-02-02	Озеленение территории в границах земельного участка	Озеленение территории в границах земельного участка	шт.	1	12 637 249,36	12 637 249,36	2 527 449,87	15 164 699,23	12 637 249,36	12 637 249,36	2 527 449,87	15 164 699,23
174	174	ЛСР №07-02-03	ЛСР №07-02-03	Малые архитектурные формы	Малые архитектурные формы	шт.	1	10 798 971,85	10 798 971,85	2 159 794,37	12 958 766,22	10 798 971,85	10 798 971,85	2 159 794,37	12 958 766,22
175	175	ЛСР №07-02-04	ЛСР №07-02-04	Ограждение территории	Ограждение территории	шт.	1	6 030 614,68	6 030 614,68	1 206 122,94	7 236 737,62	6 030 614,68	6 030 614,68	1 206 122,94	7 236 737,62
176	176	ЛСР №07-02-04.1	ЛСР №07-02-04.1	Монтаж откатных ворот	Монтаж откатных ворот	шт.	1	553 394,30	553 394,30	110 678,86	664 073,16	553 394,30	553 394,30	110 678,86	664 073,16
177	177	ЛСР №07-02-05	ЛСР №07-02-05	Планировка территории в границах земельного участка	Планировка территории в границах земельного участка	шт.	1	1 623 570,33	1 623 570,33	324 714,07	1 948 284,40	1 623 570,33	1 623 570,33	324 714,07	1 948 284,40
178	178	ЛСР №07-03-01	ЛСР №07-03-01	Наружное электроосвещение	Наружное электроосвещение										
179	179	п.п.1-47, п.п.50-55, п.п.60-67	п.п.1-47, п.п.50-55, п.п.60-67	НЭ. Строительно-монтажные работы	НЭ. Строительно-монтажные работы	шт.	1	3 585 416,15	3 585 416,15	717 083,23	4 302 499,38	3 585 416,15	3 585 416,15	717 083,23	4 302 499,38
180	180	п.48, п.56, п.58	п.48, п.56, п.58	НЭ. Монтаж оборудования	НЭ. Монтаж оборудования	шт.	1	70 015,93	70 015,93	14 003,19	84 019,12	70 015,93	70 015,93	14 003,19	84 019,12
181	181	п.49, п.57, п.59	п.49, п.57, п.59	НЭ. Стоимость оборудования	НЭ. Стоимость оборудования	шт.	1	96 696,15	96 696,15	19 339,23	116 035,38	96 696,15	96 696,15	19 339,23	116 035,38
182	182	ЛСР №07-03-02	ЛСР №07-03-02	Фундаменты под опоры наружного освещения	Фундаменты под опоры наружного освещения	шт.	1	283 195,06	283 195,06	56 639,01	339 834,07	283 195,06	283 195,06	56 639,01	339 834,07
				Итого по главам 1-7	Итого по главам 1-7										
				в том числе оборудование необлагаемое НДС	в том числе оборудование необлагаемое НДС										
				Глава 8. Временные здания и сооружения	Глава 8. Временные здания и сооружения										
183	183	№332/ПР, прил.1, п.50	№332/ПР, прил.1, п.50	Временные здания и сооружения - 1,8%	Временные здания и сооружения - 1,8%	шт.	1	9 828 560,27	9 828 560,27	1 965 712,05	11 794 272,32	9 828 560,27	9 828 560,27	1 965 712,05	11 794 272,32
	183.1		ЛСР 08-01-01		Временные здания и сооружения (нулевой швел). Монтаж временной дороги.	шт.	1					2 980 630,46	2 980 630,46	596 126,09	3 576 756,55
				Итого по главам 1-8	Итого по главам 1-8										
				Глава 9. Прочие работы и затраты	Глава 9. Прочие работы и затраты										
184	184	ЛСР №09-01-05	ЛСР №09-01-05	Пусконаладочные работы пожарной системы	Пусконаладочные работы пожарной системы	шт.	1	1 739 068,77	1 739 068,77	347 813,75	2 086 882,52	1 739 068,77	1 739 068,77	347 813,75	2 086 882,52
185	185	ЛСР №09-01-06	ЛСР №09-01-06	Пусконаладочные работы на автоматизацию противопожарной защиты	Пусконаладочные работы на автоматизацию противопожарной защиты	шт.	1	10 434,15	10 434,15	2 086,83	12 520,98	10 434,15	10 434,15	2 086,83	12 520,98
186	186	ЛСР №09-01-07	ЛСР №09-01-07	Пусконаладочные работы системы оповещения и управления эвакуацией	Пусконаладочные работы системы оповещения и управления эвакуацией	шт.	1	1 254 587,42	1 254 587,42	250 917,48	1 505 504,90	1 254 587,42	1 254 587,42	250 917,48	1 505 504,90
187	187	ЛСР №09-01-08	ЛСР №09-01-08	Пусконаладочные работы лифтов	Пусконаладочные работы лифтов	шт.	1	838 284,49	838 284,49	167 656,90	1 005 941,39	838 284,49	838 284,49	167 656,90	1 005 941,39
188	188	ЛСР №09-01-09	ЛСР №09-01-09	Пусконаладочные работы на вентиляцию и кондиционирование воздуха	Пусконаладочные работы на вентиляцию и кондиционирование воздуха	шт.	1	2 930 342,65	2 930 342,65	586 068,53	3 516 411,18	2 930 342,65	2 930 342,65	586 068,53	3 516 411,18
189	189	ЛСР №09-01-11	ЛСР №09-01-11	Пусконаладочные работы на автоматизированный тепловой пункт	Пусконаладочные работы на автоматизированный тепловой пункт	шт.	1	880 505,39	880 505,39	176 101,08	1 056 606,47	880 505,39	880 505,39	176 101,08	1 056 606,47
190	190	ЛСР №09-01-12	ЛСР №09-01-12	Пусконаладочные работы на внутреннее силовое оборудование и электроосвещение	Пусконаладочные работы на внутреннее силовое оборудование и электроосвещение	шт.	1	978 147,88	978 147,88	195 629,58	1 173 777,46	978 147,88	978 147,88	195 629,58	1 173 777,46
191	191	ЛСР №09-01-13	ЛСР №09-01-13	Пусконаладочные работы на систему охранного видеонаблюдения	Пусконаладочные работы на систему охранного видеонаблюдения	шт.	1	20 868,30	20 868,30	4 173,66	25 041,96	20 868,30	20 868,30	4 173,66	25 041,96
192	192	ЛСР №09-01-14	ЛСР №09-01-14	Пусконаладочные работы на водоподготовку и электрооборудование бассейна	Пусконаладочные работы на водоподготовку и электрооборудование бассейна	шт.	1	2 430 220,67	2 430 220,67	486 044,13	2 916 264,80	2 430 220,67	2 430 220,67	486 044,13	2 916 264,80
193	193	ЛСР №09-02-01	ЛСР №09-02-01	Перебазировка башенного крана	Перебазировка башенного крана	шт.	1	919 362,91	919 362,91	183 872,58	1 103 235,49	919 362,91	919 362,91	183 872,58	1 103 235,49

№ п.п.	№ п.п.	№№ смет, расчетов	№№ смет, расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во (объем работ)	ГК 103.ОК-24. Цена с учетом коэффициента снижения Кснжж.=0,99979653829. ГК 103.ОК/24 от 02.09.2024				Цена с учетом коэффициента снижения Кснжж.=0,99979653829 ДС №2			
								На единицу измерения	Всего	НДС	Стоимость работ с учетом НДС	На единицу измерения	Всего	НДС	Стоимость работ с учетом НДС
первоначальное	с учетом корректировки	первоначальное	с учетом корректировки	первоначальное	с учетом корректировки			первоначальное				с учетом корректировки			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
194	194	Расчет № 09-03-01	Расчет № 09-03-01	Затраты на утилизацию строительных отходов	Затраты на утилизацию строительных отходов	шт.	1	14 209 799,01	14 209 799,01	2 841 959,80	17 051 758,81	14 209 799,01	14 209 799,01	2 841 959,80	17 051 758,81
195	195	Смета № 01-01-02	Смета № 01-01-02	Контрольно-исполнительная съёмка	Контрольно-исполнительная съёмка	шт.	1	476 745,21	476 745,21	95 349,04	572 094,25	476 745,21	476 745,21	95 349,04	572 094,25
196	196	Расчет №1	Расчет №1	Затраты, связанные с предоставлением обязательной независимой гарантии на обеспечение исполнения контракта	Затраты, связанные с предоставлением обязательной независимой гарантии на обеспечение исполнения контракта	шт.	1	4 399 261,84	4 399 261,84		4 399 261,84	4 399 261,84	4 399 261,84		4 399 261,84
197	197	Расчет №1	Расчет №1	Затраты, связанные с предоставлением обязательной независимой гарантии на обеспечение гарантийных обязательств без ТС	Затраты, связанные с предоставлением обязательной независимой гарантии на обеспечение гарантийных обязательств без ТС	шт.	1	298 723,07	298 723,07		298 723,07	298 723,07	298 723,07		298 723,07
198	198	Расчет №1	Расчет №1	Затраты, связанные с предоставлением обязательной независимой гарантии на обеспечение гарантийных обязательств строительства теплотрассы	Затраты, связанные с предоставлением обязательной независимой гарантии на обеспечение гарантийных обязательств строительства теплотрассы	шт.	1	2 460,22	2 460,22		2 460,22	2 460,22	2 460,22		2 460,22
199	199	Расчет №1	Расчет №1	Затраты на страхование объекта	Затраты на страхование объекта	шт.	1	1 095 292,19	1 095 292,19	0,00	1 095 292,19	1 095 292,19	1 095 292,19	0,00	1 095 292,19
				Итого по главе 9	Итого по главе 9										
				Итого по главам 1-9	Итого по главам 1-9										
				в том числе не облагается НДС	в том числе не облагается НДС										
200	200			Непредвиденные работы и затраты 2% на работы облагаемые НДС	Непредвиденные работы и затраты 2% на работы облагаемые НДС	шт.	1	13 042 664,26	13 042 664,26	2 608 532,85	15 651 197,11	13 042 664,26	13 042 664,26	2 608 532,85	15 651 197,11
201	201			Непредвиденные работы и затраты 2% на работы необлагаемые НДС	Непредвиденные работы и затраты 2% на работы необлагаемые НДС	шт.	1	2 808,06	2 808,06	0,00	2 808,06	2 808,06	2 808,06	0,00	2 808,06
202	202			Итого	Итого				671 114 824,74				671 114 824,74		
203	203			НДС	НДС					133 035 175,26				133 035 175,26	
204	204			Всего с НДС	Всего с НДС						804 150 000,00				804 150 000,00

Заказчик:

Директор департамента строительства объектов инженерно-транспортного обеспечения, социальных и жилищных объектов СПб ГБУ «ФКСР»

/А.А. Авениров/

Подрядчик:

Генеральный директор ООО "Норд-Строй"

/А.А. Кушинов/

А.А. Кушинов

Кушинов А.А.

СВОДКА СМЕТ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЗДАНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ГОРОД КРАСНОЕ СЕЛО, УЛИЦА СПИРИНА, УЧАСТОК 40

Стадия "П"

S общая (м2) = 6 485,81 м2, 240 мест

Составлен(а) в текущем уровне цен на июнь 2023 года

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.			Всего, руб.
			СМР	оборудования	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 1. Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта						
1	Смета № 01-01-01	Вынос в натуру осей инженерных коммуникаций и контура котлована			26 505,95	26 505,95
2	ЛСР 01-01-01	Переустройство наружных сетей водоснабжения	10 369 947,68			10 369 947,68
3	ЛСР 01-01-02	Переустройство наружных сетей газоснабжения	2 127 131,72			2 127 131,72
4	ЛСР 01-01-03	Переустройство сетей электроснабжения	162 419,46			162 419,46
5	ЛСР 01-01-04	Демонтаж кабеля телефонной связи	3 416,61			3 416,61
6	ЛСР 01-01-05	Снос зеленых насаждений	2 479,44			2 479,44
7	ЛСР 01-01-06	Вынос узлов электрохимической защиты	2 199 217,16			2 199 217,16
		Итого по Главе 1	14 864 612,07	0,00	26 505,95	14 891 118,02
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта						
8	ЛСР 02-01-01	Конструктивные решения ниже 0.000	49 500 038,38			49 500 038,38
9	ЛСР 02-01-02	Конструктивные решения выше 0.000	46 212 688,88			46 212 688,88
10	ЛСР 02-01-03	Архитектурные решения	210 098 362,99			210 098 362,99
11	ЛСР 02-01-04	Внутренние сети водоснабжения	14375183,95	1 572 427,42		15 947 611,37
12	ЛСР 02-01-05	Внутренние сети водоотведения	5 642 516,15	1 164 373,72		6 806 889,87
13	ЛСР 02-01-06	Система водоподготовки бассейна	1 920 727,15	1 883 618,55		3 804 345,70
14	ЛСР 02-01-07	Внутреннее силовое оборудование и электроосвещение	25 435 938,95	5 693 831,19		31 129 770,14
15	ЛСР 02-01-08	Электрооборудование бассейна	150 746,43	152 728,28		303 474,71
16	ЛСР 02-01-09	Отопление	16 530 086,08	198 315,20		16 728 401,28
17	ЛСР 02-01-10	Вентиляция и кондиционирование воздуха	15 740 031,68	15 085 912,94		30 825 944,62
18	ЛСР 02-01-11	Индивидуальный тепловой пункт	1 053 580,45	7 127 591,31		8 181 171,76
19	ЛСР 02-01-12	Коммерческий узел учета тепловой энергии	128 955,61	260 827,31		389 782,92
20	ЛСР 02-01-13	Структурированная кабельная сеть	1 800 826,02	628 450,03		2 429 276,05
21	ЛСР 02-01-14	Система охранного видеонаблюдения	616 448,30	1 675 920,66		2 292 368,96
22	ЛСР 02-01-15	Охранная сигнализация	1 562 453,68	415 436,45		1 977 890,13
23	ЛСР 02-01-16	Система контроля и управления доступом	1 346 648,94	797 741,91		2 144 390,85
24	ЛСР 02-01-17	Проводное радиовещание	249 511,79	435 990,51		685 502,30
25	ЛСР 02-01-18	Комплекс технических средств оповещения населения о чрезвычайных ситуациях и сопряжение с РАСЦО	28 009,48	23 558,18		51 567,66
26	ЛСР 02-01-19	Система часофикации	346 546,89	197 966,00		544 512,89
27	ЛСР 02-01-20	Автоматизированная система оперативного диспетчерского управления	594 753,09	511 470,63		1 106 223,72
28	ЛСР 02-01-21	Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха	988 525,27	3 314 877,89		4 303 403,16
29	ЛСР 02-01-22	Пожарная сигнализация	1 705 970,94	701 450,88		2 407 421,82
30	ЛСР 02-01-23	Автоматизация противопожарной защиты	2 793 717,96	1 935 372,42		4 729 090,38
31	ЛСР 02-01-24	Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре	1 773 361,45	710 424,94		2 483 786,39
32	ЛСР 02-01-25	Монтируемое оборудование	275 067,73	10 856 449,57		11 131 517,30
33		в т.ч. оборудование, необлагаемое НДС		129 264,78		129 264,78
34	ЛСР 02-01-27	Вертикальный транспорт	1 382 958,74	3 842 788,89		5 225 747,63
35	ЛСР 02-01-28	Прифундаментный дренаж	1 434 389,40	2 819 979,50		4 254 368,90
36	ЛСР 02-01-28.1	Прифундаментный дренаж. Устройство колодцев	12 302,46			12 302,46
37	ЛСР 02-01-29	Охранно-защитная дератизационная система	419 285,25	342 313,39		761 598,64
38	ЛСР 02-01-30	Электробойлерная	733 418,73	1 657 855,67		2 391 274,40
39	ЛСР 02-01-31	Основание под башенный кран	3 418 324,85			3 418 324,85


1	2	3	4	5	6	7
40	ЛСР 02-01-33	Элементы по обеспечению доступа инвалидов	569 631,31			569 631,31
41	ЛСР 02-01-34	Система коллективного приема телевидения	52 747,31	1911,67		54 658,98
42	ЛСР 02-01-35	Оснащение объекта средствами доступа к ЕМТС. Внутренние сети	246 843,80	55 637,86		302 481,66
		<b>Итого по Главе 2</b>	<b>409 140 600,09</b>	<b>64 065 222,97</b>	<b>0,00</b>	<b>473 205 823,06</b>
<b>Глава 4. Объекты энергетического хозяйства</b>						
43	ЛСР 04-01-01	Электроснабжение ворот	41 348,96			41 348,96
		<b>Итого по Главе 4</b>	<b>41 348,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 348,96</b>
<b>Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи</b>						
44	ЛСР 05-01-01	Наружные сети связи	413 430,27			413 430,27
45	ЛСР 05-01-01.1	Наружные сети связи. Монтаж колодцев	5 633,35			5 633,35
46	ЛСР 05-01-02	Оснащение объекта средствами доступа к ЕМТС. Наружные сети	968 975,35			968 975,35
		<b>Итого по Главе 5</b>	<b>1 388 038,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 388 038,97</b>
<b>Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения</b>						
47	ЛСР 06-01-01	Наружные сети водоснабжения	370 111,19			370 111,19
48	ЛСР 06-01-02	Наружные сети канализации	2 854 683,14			2 854 683,14
49	ЛСР 06-01-02.1	Наружные сети водоотведения. Устройство колодцев	6 851 073,61			6 851 073,61
50	ЛСР 06-02-01	Тепловая сеть	1 004 133,42	5 436,28		1 009 569,70
51	ЛСР 06-02-02	Конструкции железобетонные. Тепловые сети	1 308 888,35			1 308 888,35
52	ЛСР 06-02-03	Оперативно-дистанционный контроль изоляции трубопроводов	30509,47			30 509,47
		<b>Итого по Главе 6</b>	<b>12 419 399,18</b>	<b>5 436,28</b>	<b>0,00</b>	<b>12 424 835,46</b>
<b>Глава 7. Благоустройство и озеленение территории</b>						
53	ЛСР 07-01-02	Дорожная одежда за границами земельного участка	4 244 600,22			4 244 600,22
54	ЛСР 07-01-03	Озеленение территории за границами земельного участка	1 990 514,02			1 990 514,02
55	ЛСР 07-02-01	Дорожная одежда в границах земельного участка	11 756 562,06			11 756 562,06
56	ЛСР 07-02-02	Озеленение территории в границах земельного участка	11 285 434,63			11 285 434,63
57	ЛСР 07-02-03	Малые архитектурные формы	9 643 798,85			9 643 798,85
58	ЛСР 07-02-04	Ограждение территории	5 385 515,93			5 385 515,93
59	ЛСР 07-02-04.1	Монтаж откатных ворот	494 197,36			494 197,36
60	ЛСР 07-02-05	Планировка территории в границах земельного участка	1 449 895,96			1 449 895,96
61	ЛСР 07-03-01	Наружное электроосвещение	3 264 408,15	89 025,17		3 353 433,32
62	ЛСР 07-03-02	Фундаменты под опоры наружного освещения	252 901,50			252 901,50
		<b>Итого по Главе 7</b>	<b>49 767 828,68</b>	<b>89 025,17</b>	<b>0,00</b>	<b>49 856 853,85</b>
		<b>Итого по Главам 1-7</b>	<b>487 621 827,95</b>	<b>64 159 684,42</b>	<b>26 505,95</b>	<b>551 808 018,32</b>
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>						
63	Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.06.2020 №332/пр, приложение №1, п.50	Временные здания и сооружения - Объекты социально-культурного назначения (школы, детские сады, ясли, магазины, административные здания, кинотеатры, театры, картинные галереи и другие - 1,8%	6 115 402,41			6 115 402,41
63.1	ЛСР 08-01-01	Временные здания и сооружения (нулевой цикл). Монтаж временной дороги.	2 661 790,49			2 661 790,49
		<b>Итого по Главе 8</b>	<b>8 777 192,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 777 192,90</b>
		<b>Итого по Главам 1-8</b>	<b>496 399 020,85</b>	<b>64 159 684,42</b>	<b>26 505,95</b>	<b>560 585 211,22</b>
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>						
64	Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.05.2021 №325/пр, приложение №1, п.85	Производство работ в зимнее время, объекты общественного, социально-культурного и коммунально-бытового назначения - 1,5%	7 445 985,31			7 445 985,31
65	ЛСР 09-01-05	Пусконаладочные работы пожарной системы			1 597 433,23	1 597 433,23
66	ЛСР 09-01-06	Пусконаладочные работы на автоматизацию противопожарной защиты			9 584,36	9 584,36
67	ЛСР 09-01-07	Пусконаладочные работы системы оповещения и управления эвакуацией людей			1 152 409,65	1 152 409,65
68	ЛСР 09-01-08	Пусконаладочные работы лифтов			770 011,80	770 011,80

1	2	3	4	5	6	7
69	ЛСР 09-01-09	Пусконаладочные работы на вентиляцию и кондиционирование воздуха			2 691 685,80	2 691 685,80
70	ЛСР 09-01-11	Пусконаладочные работы на автоматизированный тепловой пункт			808 794,11	808 794,11
71	ЛСР 09-01-12	Пусконаладочные работы на внутреннее силовое оборудование и электроосвещение			898 484,26	898 484,26
72	ЛСР 09-01-13	Пусконаладочные работы на систему охранного видеонаблюдения			19 168,72	19 168,72
73	ЛСР 09-01-14	Пусконаладочные работы на водоподготовку и электрооборудование бассейна			2 232 295,42	2 232 295,42
74	ЛСР 09-02-01	Перебазировка башенного крана			833 333,33	833 333,33
75	Расчет № 09-03-01	Затраты на утилизацию строительных отходов			12 880 114,15	12 880 114,15
76	Смета № 01-01-02	Контрольно-исполнительная съемка			432 133,67	432 133,67
	Итого по Главе 9		7 445 985,31	0,00	24 325 448,50	31 771 433,81
	Итого по Главам 1-9 в ценах Июнь 2023 г.		503 845 006,16	64 159 684,42	24 351 954,45	592 356 645,03
77	Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 №421/пр, п.179; Письмо СПб ГКУ "ФКСР" №10-20-15062/23-0-0 от 06.12.2023	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения - 2%	10 076 900,12	1 283 193,69	487 039,09	11 847 132,90
		Всего без НДС	513 921 906,28	65 442 878,11	24 838 993,54	604 203 777,93
		в т.ч. не облагаемое НДС		131 850,08		
78	Федеральный закон от 03.08.18 № 303-ФЗ	НДС - 20% (за исключением п.33)	102 784 381,26	13 062 205,61	4 967 798,71	120 814 385,58
	Итого		616 706 287,54	78 505 083,72	29 806 792,25	725 018 163,51
79	Расчет №1	Затраты, связанные с предоставлением независимой гарантии на обеспечение исполнения контракта			3 987 600,00	3 987 600,00
80	Расчет №1	Затраты, связанные с предоставлением обязательной независимой гарантии на обеспечение гарантийных обязательств (5 лет)			270 770,00	270 770,00
81	Расчет №1	Затраты, связанные с предоставлением обязательной независимой гарантии на обеспечение гарантийных обязательств (10 лет)			2 230,00	2 230,00
82	Расчет №1	Затраты на страхование объекта			992 800,00	992 800,00
	Итого		616 706 287,54	78 505 083,72	35 060 192,25	730 271 563,51

Генеральный директор ООО "Норд-Строй"

Начальник сметно-контрольного управления СПб ГКУ "ФКСР"

Начальник сметно-контрольного отдела строительства объектов инженерно-транспортного обеспечения, социальных и жилищных объектов Сметно-контрольного управления СПб ГКУ "ФКСР"



**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ (ЭЛЕМЕНТОВ) И ВИДОВ (КОМПЛЕКСОВ) РАБОТ  
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЗДАНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ГОРОД КРАСНОЕ СЕЛО, УЛИЦА СПИРИНА, УЧАСТОК 40**

№ п.п.	№ п.п.	№№ смет, расчетов	№№ смет, расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во (объем работ)
первонач. данно	с учетом корректир. овки	первоначально	с учетом корректировки	первоначально	с учетом корректировки		
1		2	3	3	4	5	6
				<b>Глава 1. Подготовительные работы</b>	<b>Глава 1. Подготовительные работы</b>		
1	1	Смета № 01-01-01	Смета № 01-01-01	Вынос в натуру осей инженерных коммуникаций и контура котлована	Вынос в натуру осей инженерных коммуникаций и контура котлована	шт.	1
2	2	ЛСР 01-01-01	ЛСР 01-01-01	Переустройство наружных сетей водоснабжения	Переустройство наружных сетей водоснабжения	шт.	1
3	3	ЛСР 01-01-02	ЛСР 01-01-02	Переустройство наружных сетей	Переустройство наружных сетей	шт.	1
4	4	ЛСР 01-01-03	ЛСР 01-01-03	Переустройство сетей электроснабжения	Переустройство сетей электроснабжения	шт.	1
5	5	ЛСР 01-01-04	ЛСР 01-01-04	Демонтаж кабеля телефонной связи	Демонтаж кабеля телефонной связи	шт.	1
6	6	ЛСР 01-01-05	ЛСР 01-01-05	Снос зеленых насаждений	Снос зеленых насаждений	шт.	1
7	7	ЛСР 01-01-06	ЛСР 01-01-06	Вынос узлов электрохимической защиты	Вынос узлов электрохимической защиты	шт.	1
				<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>	<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>		
8	8	ЛСР 02-01-01	ЛСР 02-01-01	Конструктивные решения ниже 0,000	Конструктивные решения ниже 0,000		
9	9	п.п.1-3, п.9	п.п.1-3, п.9	Земляные работы	Земляные работы	шт.	1
10	10	п.4, п.5, п.12, п.22, п.32, п.42, п.52, п.62, п.72, п.82	п.4, п.5, п.12, п.22, п.32, п.42, п.52, п.62, п.72, п.82	Погрузка грунта, перевозка грунта	Погрузка грунта, перевозка грунта	шт.	1
11	11	п.п.6-8, п.п.16-19, п.п.26-28, п.п.36-39, п.п.46-49, п.п.56-59, п.п.66-69, п.п.76-79, п.86, п.87	п.п.6-8, п.п.16-19, п.п.26-28, п.п.36-39, п.п.46-49, п.п.56-59, п.п.66-69, п.п.76-79, п.86, п.87	Обратная засыпка	Обратная засыпка	шт.	1
12	12	п.п.88-111	п.п.88-111	Фундаментная плита	Фундаментная плита	шт.	1
13	13	п.п.112-126	п.п.112-126	Стены подвала	Стены подвала	шт.	1
14	14	п.п.127-137	п.п.127-137	Плита перекрытия	Плита перекрытия	шт.	1
15	15	п.п.138-157	п.п.138-157	Бассейн	Бассейн	шт.	1
16	16	п.п.158-281	п.п.158-281	Лестницы	Лестницы	шт.	1
17	17	п.п.282-325	п.п.282-325	Шахты	Шахты	шт.	1
18	18	п.п.326-339	п.п.326-339	Спуски, лестницы	Спуски, лестницы	шт.	1
19	19	п.п.340-344	п.п.340-344	Колонны монолитные ниже отм. -0,160	Колонны монолитные ниже отм. -0,160	шт.	1
20	20	п.10, п.11, п.п.13-15, п.20, п.21, п.п.23-25, п.30, п.31, п.п.33-35, п.40, п.41, п.п.43-45, п.50, п.51, п.п.53-55, п.60, п.61, п.п.63-65, п.70, п.71, п.п.73-75, п.80, п.81, п.п.83-85, п.п.345-401	п.10, п.11, п.п.13-15, п.20, п.21, п.п.23-25, п.30, п.31, п.п.33-35, п.40, п.41, п.п.43-45, п.50, п.51, п.п.53-55, п.60, п.61, п.п.63-65, п.70, п.71, п.п.73-75, п.80, п.81, п.п.83-85, п.п.345-401	Крыльца, пандусы, приямки	Крыльца, пандусы, приямки	шт.	1
21	21	ЛСР №02-01-02	ЛСР №02-01-02	Конструктивные решения выше 0,000	Конструктивные решения выше 0,000		
22	22	п.п.1-19	п.п.1-19	Плиты перекрытия	Плиты перекрытия	шт.	1
23	23	п.п.20-36	п.п.20-36	Плиты покрытия	Плиты покрытия	шт.	1
24	24	п.п.37-42	п.п.37-42	Монолитные балки	Монолитные балки	шт.	1
25	25	п.п.43-47	п.п.43-47	Монолитные колонны	Монолитные колонны	шт.	1
26	26	п.п.48-71	п.п.48-71	Перекрытия на шахтах	Перекрытия на шахтах	шт.	1
27	27	п.п.72-98	п.п.72-98	Стены	Стены	шт.	1
28	28	п.п.99-109	п.п.99-109	Парапет и обстройки над ЛК	Парапет и обстройки над ЛК	шт.	1
29	29	ЛСР №02-01-03	ЛСР №02-01-03	Архитектурные решения	Архитектурные решения	шт.	1
30	30	п.п.1-4	п.п.1-4	Наружные стены	Наружные стены	шт.	1
31	31	п.п.5-31, п.п.32-96	п.п.5-31, п.п.32-96	Наружная отделка	Наружная отделка	шт.	1
32	32	п.97-177, п.п.1782-1789	п.97-177, п.п.1782-1789	Внутренние стены и перегородки	Внутренние стены и перегородки	шт.	1
33	33	п.п.178-326	п.п.178-326	Кровля	Кровля	шт.	1
34	34	п.п.327-507	п.п.327-507	Отделка бассейна	Отделка бассейна	шт.	1
35	35	п.п.508-513	п.п.508-513	Перемышки	Перемышки	шт.	1
36	36	п.п.514-1347	п.п.514-1347	Полы	Полы	шт.	1
37	37	п.п.1348-1403	п.п.1348-1403	Внутренняя отделка. Потолки	Внутренняя отделка. Потолки	шт.	1
38	38	п.п.1404-1618	п.п.1404-1618	Внутренняя отделка. Стены	Внутренняя отделка. Стены	шт.	1
39	39	п.п.1619-1657, п.п.1778-1781	п.п.1619-1657, п.п.1778-1781	Окна, витражи	Окна, витражи	шт.	1
40	40	п.п.1658-1777	п.п.1658-1777	Двери	Двери	шт.	1
41	41	п.п.1790-1803	п.п.1790-1803	Экраны радиаторов	Экраны радиаторов	шт.	1



42	42	п.п.1804-1831	п.п.1804-1831	Наружное и внутренние ограждение, козырьки	Наружное и внутренние ограждение, козырьки	шт.	1
43	43	ЛСР №02-01-04	ЛСР №02-01-04	Внутренние сети водоснабжения	Внутренние сети водоснабжения		
44	44	п.п.5-231, п.п.236-442	п.п.5-231, п.п.236-442	ВК:ВС. Строительно-монтажные работы	ВК:ВС. Строительно-монтажные работы	шт.	1
45	45	п.1, п.3, п.232, п.234	п.1, п.3, п.232, п.234	ВК:ВС. Монтаж оборудования	ВК:ВС. Монтаж оборудования	шт.	1
46	46	п.2, п.4, п.233, п.235	п.2, п.4, п.233, п.235	ВК:ВС. Стоимость оборудования	ВК:ВС. Стоимость оборудования	шт.	1
47	47	ЛСР №02-01-05	ЛСР №02-01-05	Внутренние сети водоотведения	Внутренние сети водоотведения		
48	48	п.п.1-222, п.п.227-235, п.п.237-271	п.п.1-222, п.п.227-235, п.п.237-271	ВК:ВО. Строительно-монтажные работы	ВК:ВО. Строительно-монтажные работы	шт.	1
49	49	п.223, п.225	п.223, п.225	ВК:ВО. Монтаж оборудования	ВК:ВО. Монтаж оборудования	шт.	1
50	50	п.224, п.226, п.236	п.224, п.226, п.236	ВК:ВО. Стоимость оборудования	ВК:ВО. Стоимость оборудования	шт.	1
51	51	ЛСР №02-01-06	ЛСР №02-01-06	Система водоподготовки бассейна	Система водоподготовки бассейна		
52	52	п.п.3-9, п.п.16-32, п.п.43-45, п.п.48-50, п.п.	п.п.3-9, п.п.16-32, п.п.43-45, п.п.48-50, п.п.	ВК2. Строительно-монтажные работы	ВК2. Строительно-монтажные работы	шт.	1
53	53	п.1, п.10, п.12, п.14, п.33, п.35, п.37, п.39, п.41, п.46, п.51, п.53, п.55, п.57, п.59, п.61, п.64	п.1, п.10, п.12, п.14, п.33, п.35, п.37, п.39, п.41, п.46, п.51, п.53, п.55, п.57, п.59, п.61, п.64	ВК2. Монтаж оборудования	ВК2. Монтаж оборудования	шт.	1
54	54	п.2, п.11, п.13, п.15, п.34, п.36, п.38, п.40, п.42, п.47, п.52, п.54, п.56, п.58, п.60, п.62, п.65, п.73	п.2, п.11, п.13, п.15, п.34, п.36, п.38, п.40, п.42, п.47, п.52, п.54, п.56, п.58, п.60, п.62, п.65, п.73	ВК2. Стоимость оборудования	ВК2. Стоимость оборудования	шт.	1
55	55	ЛСР №02-01-07	ЛСР №02-01-07	Внутреннее силовое оборудование и электроосвещение	Внутреннее силовое оборудование и электроосвещение		
56	56	п.п.3-18, п.п.87-227	п.п.3-18, п.п.87-227	ЭО. Строительно-монтажные работы	ЭО. Строительно-монтажные работы	шт.	1
57	57	п.1, п.19, п.21, п.23, п.25, п.27, п.29, п.31, п.33, п.35, п.37, п.39, п.41, п.43, п.45, п.47, п.49, п.51, п.53, п.55, п.57, п.59, п.61, п.63, п.65, п.67, п.69, п.71, п.73, п.75, п.77, п.79, п.81, п.83, п.85	п.1, п.19, п.21, п.23, п.25, п.27, п.29, п.31, п.33, п.35, п.37, п.39, п.41, п.43, п.45, п.47, п.49, п.51, п.53, п.55, п.57, п.59, п.61, п.63, п.65, п.67, п.69, п.71, п.73, п.75, п.77, п.79, п.81, п.83, п.85	ЭО. Монтаж оборудования	ЭО. Монтаж оборудования	шт.	1
58	58	п.2, п.20, п.22, п.24, п.26, п.28, п.30, п.32, п.34, п.36, п.38, п.40, п.42, п.44, п.46, п.48, п.50, п.52, п.54, п.56, п.58, п.60, п.62, п.64, п.66, п.68, п.70, п.72, п.74, п.76, п.78, п.80, п.82, п.84, п.86	п.2, п.20, п.22, п.24, п.26, п.28, п.30, п.32, п.34, п.36, п.38, п.40, п.42, п.44, п.46, п.48, п.50, п.52, п.54, п.56, п.58, п.60, п.62, п.64, п.66, п.68, п.70, п.72, п.74, п.76, п.78, п.80, п.82, п.84, п.86	ЭО. Стоимость оборудования	ЭО. Стоимость оборудования	шт.	1
59	59	ЛСР №02-01-08	ЛСР №02-01-08	Электрооборудование бассейна	Электрооборудование бассейна		
60	60	п.17, п.п.19-37	п.17, п.п.19-37	ЭО.Б. Строительно-монтажные работы	ЭО.Б. Строительно-монтажные работы	шт.	1
61	61	п.1	п.1	ЭО.Б. Монтаж оборудования	ЭО.Б. Монтаж оборудования	шт.	1
62	62	п.2-16, п.18	п.2-16, п.18	ЭО.Б. Стоимость оборудования	ЭО.Б. Стоимость оборудования	шт.	1
63	63	ЛСР № 02-01-09	ЛСР № 02-01-09	Отопление	Отопление		
64	64	п.п.1-381, п.п.384-424, п.п.429-463	п.п.1-381, п.п.384-424, п.п.429-463	ОВ1. Строительно-монтажные работы	ОВ1. Строительно-монтажные работы	шт.	1
65	65	п.382, п.425, п.427, п.464, п.466, п.468	п.382, п.425, п.427, п.464, п.466, п.468	ОВ1. Монтаж оборудования	ОВ1. Монтаж оборудования	шт.	1
66	66	п.383, п.426, п.428, п.465, п.467, п.469	п.383, п.426, п.428, п.465, п.467, п.469	ОВ1. Стоимость оборудования	ОВ1. Стоимость оборудования	шт.	1
67	67	ЛСР № 02-01-10	ЛСР № 02-01-10	Вентиляция и кондиционирование воздуха	Вентиляция и кондиционирование воздуха		

68	68	п.п.11-50, п.п.59-83, п.п.92-130, п.п.139-199, п.п.204-236, п.п.253-333, п.п.358-497, п.п.502-544, п.п.561-607, п.п.618-666, п.п.673-704, п.п.709-727, п.п.736-775, п.п.780-803, п.п.810-864, п.п.871-892, п.п.905-961, п.п.968-995, п.п.1002-1034, п.п.1043-1071, п.п.1080-1119, п.п.1126-1155, п.п.1160-1189, п.п.1194-1222, п.п.1233-1312, п.п.1323-1364, п.п.1371-1397, п.п.1406-1438, п.п.1441-1448, п.п.1451-1458, п.п.1461-1468, п.п.1471-1480, п.п.1483-1492, п.п.1495-1504, п.п.1507-1587, п.п.1596-1647, п.п.1652-1923, п.п.1926-2039, п.п.2042, п.п.2047-2078, п.п.2081-2098, п.п.2101, п.п.2104-2126, п.п.2129, п.п.2132-2148, п.п.2151, п.п.2154-2170, п.п.2173, п.п.2176-2195, п.п.2198-2213, п.п.2216, п.п.2219-2234, п.п.2237-2253, п.п.2256, п.п.2259-2276, п.п.2279, п.п.2282-2300, п.п.2303, п.п.2306-2324, п.п.2327, п.п.2330-2348, п.п.2351-2364, п.п.2367, п.п.2370, п.п.2373, п.п.2378-2391, п.п.2394-2412, п.п.2419-2436, п.п.2439-2442, п.п.2447-2450, п.п.2452-2455	п.п.11-50, п.п.59-83, п.п.92-130, п.п.139-199, п.п.204-236, п.п.253-333, п.п.358-497, п.п.502-544, п.п.561-607, п.п.618-666, п.п.673-704, п.п.709-727, п.п.736-775, п.п.780-803, п.п.810-864, п.п.871-892, п.п.905-961, п.п.968-995, п.п.1002-1034, п.п.1043-1071, п.п.1080-1119, п.п.1126-1155, п.п.1160-1189, п.п.1194-1222, п.п.1233-1312, п.п.1323-1364, п.п.1371-1397, п.п.1406-1438, п.п.1441-1448, п.п.1451-1458, п.п.1461-1468, п.п.1471-1480, п.п.1483-1492, п.п.1495-1504, п.п.1507-1587, п.п.1596-1647, п.п.1652-1923, п.п.1926-2039, п.п.2042, п.п.2047-2078, п.п.2081-2098, п.п.2101, п.п.2104-2126, п.п.2129, п.п.2132-2148, п.п.2151, п.п.2154-2170, п.п.2173, п.п.2176-2195, п.п.2198-2213, п.п.2216, п.п.2219-2234, п.п.2237-2253, п.п.2256, п.п.2259-2276, п.п.2279, п.п.2282-2300, п.п.2303, п.п.2306-2324, п.п.2327, п.п.2330-2348, п.п.2351-2364, п.п.2367, п.п.2370, п.п.2373, п.п.2378-2391, п.п.2394-2412, п.п.2419-2436, п.п.2439-2442, п.п.2447-2450, п.п.2452-2455	ОВ2. Строительно-монтажные работы	ОВ2. Строительно-монтажные работы	шт.	1
69	69	п.1, п.3, п.5, п.7, п.9, п.51, п.53, п.55, п.57, п.84, п.86, п.88, п.90, п.131, п.133, п.135, п.137, п.200, п.202, п.237, п.239, п.241, п.243, п.245, п.247, п.249, п.251, п.334, п.336, п.338, п.340, п.344, п.346, п.348, п.350, п.352, п.354, п.356, п.498, п.500, п.545, п.547, п.549, п.551, п.553, п.555, п.557, п.559, п.608, п.610, п.612, п.614, п.616, п.667, п.669, п.671, п.705, п.707, п.728, п.730, п.732, п.734, п.776, п.778, п.804, п.806, п.808, п.865, п.867, п.869, п.893, п.895, п.897, п.899, п.901, п.903, п.962, п.964, п.966, п.996, п.998, п.1000, п.1035, п.1037, п.1039, п.1041, п.10725, п.1074, п.1076, п.1078, п.1120, п.1122, п.1124, п.1156, п.1158, п.1190, п.1192, п.1223, п.1225, п.1227, п.1229, п.1231, п.1313, п.1315, п.1317, п.1319, п.1321, п.1365, п.1367, п.1369, п.1398, п.1400, п.1402, п.1404, п.1439, п.1449, п.1459, п.1469, п.1481, п.1493, п.1505, п.1588, п.1590, п.1592, п.1594, п.1648, п.1650, п.1924, п.2040, п.2043, п.2045, п.2079, п.2099, п.2102, п.2127, п.2130, п.2149, п.2152, п.2171, п.2174, п.2196, п.2214, п.2217, п.2235, п.2254, п.2257, п.2277, п.2280, п.2301, п.2304, п.2325, п.2328, п.2365, п.2368, п.2371, п.2374, п.2376, п.2392, п.2413, п.2415, п.2417, п.2437, п.2443, п.2445, п.	п.1, п.3, п.5, п.7, п.9, п.51, п.53, п.55, п.57, п.84, п.86, п.88, п.90, п.131, п.133, п.135, п.137, п.200, п.202, п.237, п.239, п.241, п.243, п.245, п.247, п.249, п.251, п.334, п.336, п.338, п.340, п.344, п.346, п.348, п.350, п.352, п.354, п.356, п.498, п.500, п.545, п.547, п.549, п.551, п.553, п.555, п.557, п.559, п.608, п.610, п.612, п.614, п.616, п.667, п.669, п.671, п.705, п.707, п.728, п.730, п.732, п.734, п.776, п.778, п.804, п.806, п.808, п.865, п.867, п.869, п.893, п.895, п.897, п.899, п.901, п.903, п.962, п.964, п.966, п.996, п.998, п.1000, п.1035, п.1037, п.1039, п.1041, п.10725, п.1074, п.1076, п.1078, п.1120, п.1122, п.1124, п.1156, п.1158, п.1190, п.1192, п.1223, п.1225, п.1227, п.1229, п.1231, п.1313, п.1315, п.1317, п.1319, п.1321, п.1365, п.1367, п.1369, п.1398, п.1400, п.1402, п.1404, п.1439, п.1449, п.1459, п.1469, п.1481, п.1493, п.1505, п.1588, п.1590, п.1592, п.1594, п.1648, п.1650, п.1924, п.2040, п.2043, п.2045, п.2079, п.2099, п.2102, п.2127, п.2130, п.2149, п.2152, п.2171, п.2174, п.2196, п.2214, п.2217, п.2235, п.2254, п.2257, п.2277, п.2280, п.2301, п.2304, п.2325, п.2328, п.2365, п.2368, п.2371, п.2374, п.2376, п.2392, п.2413, п.2415, п.2417, п.2437, п.2443, п.2445, п.	ОВ2. Монтаж оборудования	ОВ2. Монтаж оборудования	шт.	1
70	70	п.138, п.п.2, п.4, п.6, п.8, п.10, п.52, п.54, п.56, п.58, п.85, п.87, п.89, п.91, п.132, п.134, п.136, п.201, п.203, п.238, п.240, п.242, п.244, п.246, п.248, п.250, п.252, п.335, п.337, п.339, п.341, п.345, п.347, п.349, п.351, п.353, п.355, п.357, п.499, п.501, п.546, п.548, п.550, п.552, п.554, п.556, п.558, п.560, п.609, п.611, п.613, п.615, п.617, п.668, п.670, п.672, п.706, п.708, п.729, п.731, п.733, п.735, п.777, п.779, п.805, п.807, п.809, п.866, п.868, п.870, п.894, п.896, п.898, п.900, п.902, п.904, п.963, п.965, п.967, п.997, п.999, п.1001, п.1036, п.1038, п.1040, п.1042, п.1073, п.1075, п.1077, п.1079, п.1121, п.1123, п.1125, п.1157, п.1159, п.1191, п.1193, п.1224, п.1226, п.1228, п.1230, п.1232, п.1314, п.1316, п.1318, п.1320, п.1322, п.1366, п.1368, п.1370, п.1399, п.1401, п.1403, п.1405, п.1440, п.1450, п.1460, п.1470, п.1482, п.1494, п.1506, п.1589, п.1591, п.1593, п.1595, п.1649, п.1651, п.1925, п.2041, п.2044, п.2046, п.2080, п.2100, п.2103, п.2128, п.2131, п.2150, п.2153, п.2172, п.2175, п.2197, п.2215, п.2218, п.2236, п.2255, п.2258, п.2278, п.2281, п.2302, п.2305, п.2326, п.2329, п.2366, п.2369, п.2372, п.2375, п.2377, п.2393, п.2414, п.2416, п.2418, п.2438, п.2444, п.2446, п.2451	п.138, п.п.2, п.4, п.6, п.8, п.10, п.52, п.54, п.56, п.58, п.85, п.87, п.89, п.91, п.132, п.134, п.136, п.201, п.203, п.238, п.240, п.242, п.244, п.246, п.248, п.250, п.252, п.335, п.337, п.339, п.341, п.345, п.347, п.349, п.351, п.353, п.355, п.357, п.499, п.501, п.546, п.548, п.550, п.552, п.554, п.556, п.558, п.560, п.609, п.611, п.613, п.615, п.617, п.668, п.670, п.672, п.706, п.708, п.729, п.731, п.733, п.735, п.777, п.779, п.805, п.807, п.809, п.866, п.868, п.870, п.894, п.896, п.898, п.900, п.902, п.904, п.963, п.965, п.967, п.997, п.999, п.1001, п.1036, п.1038, п.1040, п.1042, п.1073, п.1075, п.1077, п.1079, п.1121, п.1123, п.1125, п.1157, п.1159, п.1191, п.1193, п.1224, п.1226, п.1228, п.1230, п.1232, п.1314, п.1316, п.1318, п.1320, п.1322, п.1366, п.1368, п.1370, п.1399, п.1401, п.1403, п.1405, п.1440, п.1450, п.1460, п.1470, п.1482, п.1494, п.1506, п.1589, п.1591, п.1593, п.1595, п.1649, п.1651, п.1925, п.2041, п.2044, п.2046, п.2080, п.2100, п.2103, п.2128, п.2131, п.2150, п.2153, п.2172, п.2175, п.2197, п.2215, п.2218, п.2236, п.2255, п.2258, п.2278, п.2281, п.2302, п.2305, п.2326, п.2329, п.2366, п.2369, п.2372, п.2375, п.2377, п.2393, п.2414, п.2416, п.2418, п.2438, п.2444, п.2446, п.2451	ОВ2. Стоимость оборудования	ОВ2. Стоимость оборудования	шт.	1
71	71	ЛСР №02-01-11	ЛСР №02-01-11	Индивидуальный тепловой пункт	Индивидуальный тепловой пункт		
72	72	п.1, п.3, п.п.5-44, п.47, п.п.50-54, п.59, п.п.72-138	п.1, п.3, п.п.5-44, п.47, п.п.50-54, п.59, п.п.72-138	ИТП Строительно-монтажные работы	ИТП Строительно-монтажные работы	шт.	1
73	73	п.2, п.45, п.48, п.55, п.57, п.60, п.62, п.64, п.66, п.68, п.70	п.2, п.45, п.48, п.55, п.57, п.60, п.62, п.64, п.66, п.68, п.70	ИТП. Монтаж оборудования	ИТП. Монтаж оборудования	шт.	1

74	74	п.4, п.46, п.49, п.56, п.58, п.61, п.63, п.65, п.67, п.69, п.71	п.4, п.46, п.49, п.56, п.58, п.61, п.63, п.65, п.67, п.69, п.71	ИТП Стоимость оборудования	ИТП Стоимость оборудования	шт.	1
75	75	ЛСР №02-01-12	ЛСР №02-01-12	Коммерческий узел учета тепловой энергии	Коммерческий узел учета тепловой энергии		
76	76	п.13, п.16, п.21-26, п.32, п.33, п.39, п.40, п.43-54, п.59-63	п.13, п.16, п.21-26, п.32, п.33, п.39, п.40, п.43-54, п.59-63	КУУТЭ. Строительно-монтажные работы	КУУТЭ. Строительно-монтажные работы	шт.	1
77	77	п.1, п.3, п.5, п.7, п.9, п.11, п.14, п.17, п.19, п.27, п.29, п.34, п.37, п.41, п.55, п.57	п.1, п.3, п.5, п.7, п.9, п.11, п.14, п.17, п.19, п.27, п.29, п.34, п.37, п.41, п.55, п.57	КУУТЭ. Монтаж оборудования	КУУТЭ. Монтаж оборудования	шт.	1
78	78	п.2, п.4, п.6, п.8, п.10, п.12, п.15, п.18, п.20, п.28, п.30, п.31, п.35, п.36, п.42, п.56, п.58	п.2, п.4, п.6, п.8, п.10, п.12, п.15, п.18, п.20, п.28, п.30, п.31, п.35, п.36, п.42, п.56, п.58	КУУТЭ. Стоимость оборудования	КУУТЭ. Стоимость оборудования	шт.	1
79	79	ЛСР №02-01-13	ЛСР №02-01-13	Структурированная кабельная сеть	Структурированная кабельная сеть		
80	80	п.п.7-27, п.30, п.31, п.п.35-37, п.39, п.п.42-43, п.46-47, п.п.51-53, п.55, п.60, п.61, п.п.66-68, п.70, п.п.73-133	п.п.7-27, п.30, п.31, п.п.35-37, п.39, п.п.42-43, п.46-47, п.п.51-53, п.55, п.60, п.61, п.п.66-68, п.70, п.п.73-133	СКС Строительно-монтажные работы	СКС Строительно-монтажные работы	шт.	1
81	81	п.1, п.5, п.28, п.32, п.44, п.48, п.58, п.62	п.1, п.5, п.28, п.32, п.44, п.48, п.58, п.62	СКС. Монтаж оборудования	СКС. Монтаж оборудования	шт.	1
82	82	п.п.2-4, п.6, п.29, п.33, п.34, п.45, п.п.49-50, п.54, п.п.56-57, п.59, п.63-65, п.69, п.п.71-72	п.п.2-4, п.6, п.29, п.33, п.34, п.45, п.п.49-50, п.54, п.п.56-57, п.59, п.63-65, п.69, п.п.71-72	СКС Стоимость оборудования	СКС Стоимость оборудования	шт.	1
83	83	ЛСР №02-01-14	ЛСР №02-01-14	Система охранного видеонаблюдения	Система охранного видеонаблюдения		
84	84	п.4, п.п.17-22, п.26, п.п.33-51	п.4, п.п.17-22, п.26, п.п.33-51	СОВ. Строительно-монтажные работы	СОВ. Строительно-монтажные работы	шт.	1
85	85	п.1, п.5, п.8, п.11, п.13, п.23, п.24, п.25, п.29, п.31,	п.1, п.5, п.8, п.11, п.13, п.23, п.24, п.25, п.29, п.31,	СОВ. Монтаж оборудования	СОВ. Монтаж оборудования	шт.	1
86	86	п.2, п.3, п.6, п.7, п.9, п.10, п.12, п.п.14-16, п.24, п.25, п.28, п.30, п.32	п.2, п.3, п.6, п.7, п.9, п.10, п.12, п.п.14-16, п.24, п.25, п.28, п.30, п.32	СОВ. Стоимость оборудования	СОВ. Стоимость оборудования	шт.	1
87	87	ЛСР №02-01-15	ЛСР №02-01-15	Охранная сигнализация	Охранная сигнализация		
88	88	п.п.28-54	п.п.28-54	ОС Строительно-монтажные работы	ОС Строительно-монтажные работы	шт.	1
89	89	п.1, п.3, п.6, п.10, п.12, п.14, п.17, п.19, п.21, п.26,	п.1, п.3, п.6, п.10, п.12, п.14, п.17, п.19, п.21, п.26,	ОС. Монтаж оборудования	ОС. Монтаж оборудования	шт.	1
90	90	п.2, п.п.4-5, п.п.7-9, п.11, п.13, п.15, п.16, п.18, п.20, п.22-25, п.27	п.2, п.п.4-5, п.п.7-9, п.11, п.13, п.15, п.16, п.18, п.20, п.22-25, п.27	ОС Стоимость оборудования	ОС Стоимость оборудования	шт.	1
91	91	ЛСР №02-01-16	ЛСР №02-01-16	Система контроля и управления доступом	Система контроля и управления доступом		
92	92	п.7, п.41, п.42, п.47, п.п.49-122	п.7, п.41, п.42, п.47, п.п.49-122	СКУД. Строительно-монтажные работы	СКУД. Строительно-монтажные работы	шт.	1
93	93	п.1, п.8, п.10, п.13, п.16, п.18, п.21, п.25, п.25, п.28, п.30, п.32, п.34, п.43	п.1, п.8, п.10, п.13, п.16, п.18, п.21, п.25, п.25, п.28, п.30, п.32, п.34, п.43	СКУД. Монтаж оборудования	СКУД. Монтаж оборудования	шт.	1
94	94	п.п.2-6, п.9, п.п.11-12, п.п.14-15, п.17, п.19, п.20, п.п.22-24, п.26, п.27, п.29, п.31, п.33, п.35-40, п.44, п.45, п.48	п.п.2-6, п.9, п.п.11-12, п.п.14-15, п.17, п.19, п.20, п.п.22-24, п.26, п.27, п.29, п.31, п.33, п.35-40, п.44, п.45, п.48	СКУД. Стоимость оборудования	СКУД. Стоимость оборудования	шт.	1
95	95	ЛСР №02-01-17	ЛСР №02-01-17	Проводное радиовещание	Проводное радиовещание		
96	96	п.п.8-32	п.п.8-32	РТ. Строительно-монтажные работы	РТ. Строительно-монтажные работы	шт.	1
97	97	п.1, п.3, п.5	п.1, п.3, п.5	РТ. Монтаж оборудования	РТ. Монтаж оборудования	шт.	1
98	98	п.2, п.4, п.п.6-7	п.2, п.4, п.п.6-7	РТ. Стоимость оборудования	РТ. Стоимость оборудования	шт.	1
99	99	ЛСР №02-01-18	ЛСР №02-01-18	Комплекс технических средств оповещения населения о чрезвычайных ситуациях и сопряжение с РАСЦО	Комплекс технических средств оповещения населения о чрезвычайных ситуациях и сопряжение с РАСЦО		
100	100	п.п.4-15	п.п.4-15	РАСЦО. Строительно-монтажные работы	РАСЦО. Строительно-монтажные работы	шт.	1
101	101	п.1	п.1	РАСЦО. Монтаж оборудования	РАСЦО. Монтаж оборудования	шт.	1
102	102	п.п.2-3	п.п.2-3	РАСЦО. Стоимость оборудования	РАСЦО. Стоимость оборудования	шт.	1
103	103	ЛСР №02-01-19	ЛСР №02-01-19	Система часофикации	Система часофикации		
104	104	п.п.5-21	п.п.5-21	ЧФ. Строительно-монтажные работы	ЧФ. Строительно-монтажные работы	шт.	1
105	105	п.1, п.3	п.1, п.3	ЧФ. Монтаж оборудования	ЧФ. Монтаж оборудования	шт.	1
106	106	п.2, п.4	п.2, п.4	ЧФ. Стоимость оборудования	ЧФ. Стоимость оборудования	шт.	1
107	107	ЛСР №02-01-20	ЛСР №02-01-20	Автоматизированная система оперативного диспетчерского управления	Автоматизированная система оперативного диспетчерского управления		
108	108	п.п.3-9, п.п.28-39, п.п.45-73	п.п.3-9, п.п.28-39, п.п.45-73	ДК. Строительно-монтажные работы	ДК. Строительно-монтажные работы	шт.	1
109	109	п.1, п.10, п.13, п.15, п.17, п.19, п.21, п.23, п.25, п.40	п.1, п.10, п.13, п.15, п.17, п.19, п.21, п.23, п.25, п.40	ДК. Монтаж оборудования	ДК. Монтаж оборудования	шт.	1
110	110	п.2, п.11, п.12, п.14, п.16, п.18, п.20, п.22, п.24, п.26, п.27, п.41-44	п.2, п.11, п.12, п.14, п.16, п.18, п.20, п.22, п.24, п.26, п.27, п.41-44	ДК. Стоимость оборудования	ДК. Стоимость оборудования	шт.	1


111	111	ЛСР №02-01-21	ЛСР №02-01-21	Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха	Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха		
112	112	п.11, п.28, п.65, п.п.71-209	п.11, п.28, п.65, п.п.71-209	АОВ. Строительно-монтажные работы	АОВ. Строительно-монтажные работы	шт.	1
113	113	п., п.2, п.п.4-6, п.п.8-9, п.п.12-13, п.п.15-16, п.п.18-20, п.п.22-24, п.26, п.п.29-31, п.п.31-35, п.п.37-39, п.п.41-43, п.п.45-46, п.п.48-50, п.п.52-54, п.п.56-58, п.п.60-61, п.63, п.66, п.69	п., п.2, п.п.4-6, п.п.8-9, п.п.12-13, п.п.15-16, п.п.18-20, п.п.22-24, п.26, п.п.29-31, п.п.31-35, п.п.37-39, п.п.41-43, п.п.45-46, п.п.48-50, п.п.52-54, п.п.56-58, п.п.60-61, п.63, п.66, п.69	АОВ. Монтаж оборудования	АОВ. Монтаж оборудования	шт.	1
114	114	п.3, п.7, п.10, п.14, п.17, п.21, п.25, п.27, п.32, п.36, п.40, п.44, п.47, п.51, п.55, п.59, п.62, п.64, п.67, п.68, п.70	п.3, п.7, п.10, п.14, п.17, п.21, п.25, п.27, п.32, п.36, п.40, п.44, п.47, п.51, п.55, п.59, п.62, п.64, п.67, п.68, п.70	АОВ. Стоимость оборудования	АОВ. Стоимость оборудования	шт.	1
115	115	ЛСР №02-01-22	ЛСР №02-01-22	Пожарная сигнализация	Пожарная сигнализация		
116	116	п.п.24-50	п.п.24-50	ПС. Строительно-монтажные работы	ПС. Строительно-монтажные работы	шт.	1
117	117	п.1, п.3, п.5, п.7, п.10, п.12, п.17, п.20, п.22	п.1, п.3, п.5, п.7, п.10, п.12, п.17, п.20, п.22	ПС. Монтаж оборудования	ПС. Монтаж оборудования	шт.	1
118	118	п.2, п.4, п.6, п.8, п.9, п.11, п.п.13-16, п.18, п.19, п.21, п.23	п.2, п.4, п.6, п.8, п.9, п.11, п.п.13-16, п.18, п.19, п.21, п.23	ПС. Стоимость оборудования	ПС. Стоимость оборудования	шт.	1
119	119	ЛСР №02-01-23	ЛСР №02-01-23	Автоматизация противопожарной защиты	Автоматизация противопожарной защиты		
120	120	п.п.36-104	п.п.36-104	АППЗ. Строительно-монтажные работы	АППЗ. Строительно-монтажные работы	шт.	1
121	121	п.1, п.6, п.8, п.10, п.12, п.14, п.16, п.21, п.26, п.28, п.34	п.1, п.6, п.8, п.10, п.12, п.14, п.16, п.21, п.26, п.28, п.34	АППЗ. Монтаж оборудования	АППЗ. Монтаж оборудования	шт.	1
122	122	п.п.2-5, п.7, п.9, п.11, п.13, п.15, п.п.17-20, п.п.22-25, п.27, п.п.29-33, п.35	п.п.2-5, п.7, п.9, п.11, п.13, п.15, п.п.17-20, п.п.22-25, п.27, п.п.29-33, п.35	АППЗ. Стоимость оборудования	АППЗ. Стоимость оборудования	шт.	1
123	123	ЛСР №02-01-24	ЛСР №02-01-24	Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре	Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре		
124	124	п.3, п.4, п.11, п.12, п.п.24-51	п.3, п.4, п.11, п.12, п.п.24-51	СОУЭ. Строительно-монтажные работы	СОУЭ. Строительно-монтажные работы	шт.	1
125	125	п.1, п.6, п.13, п.16, п.19	п.1, п.6, п.13, п.16, п.19	СОУЭ. Монтаж оборудования	СОУЭ. Монтаж оборудования	шт.	1
126	126	п.2, п.5, п.п.7-10, п.14, п.15, п.17, п.18, п.п.20-23	п.2, п.5, п.п.7-10, п.14, п.15, п.17, п.18, п.п.20-23	СОУЭ. Стоимость оборудования	СОУЭ. Стоимость оборудования	шт.	1
127	127	ЛСР №02-01-25	ЛСР №02-01-25	Монтируемое оборудование	Монтируемое оборудование		
128	128	п.1, п.3, п.7, п.9, п.12, п.14, п.16, п.18, п.20, п.23, п.п.25-26, п.29, п.32, п.п.34-35, п.38, п.41, п.п.43-44, п.47, п.49, п.п.51-52, п.54, п.56, п.58, п.60, п.62, п.64, п.66, п.69, п.71, п.76, п.78, п.80, п.84, п.86, п.88, п.90, п.92, п.99, п.103, п.105, п.107, п.109, п.111, п.115, п.118, п.121, п.124, п.126, п.128, п.131, п.134, п.138, п.п.140-141, п.144, п.147, п.п.149-150, п.153, п.156, п.п.158-159, п.162, п.165, п.п.167-168, п.171, п.173, п.п.177-178, п.180, п.183, п.п.185-186, п.189, п.192, п.п.194-195, п.198, п.201, п.п.203-204, п.207, п.210, п.п.212-213, п.216, п.220, п.222	п.1, п.3, п.7, п.9, п.12, п.14, п.16, п.18, п.20, п.23, п.п.25-26, п.29, п.32, п.п.34-35, п.38, п.41, п.п.43-44, п.47, п.49, п.п.51-52, п.54, п.56, п.58, п.60, п.62, п.64, п.66, п.69, п.71, п.76, п.78, п.80, п.84, п.86, п.88, п.90, п.92, п.99, п.103, п.105, п.107, п.109, п.111, п.115, п.118, п.121, п.124, п.126, п.128, п.131, п.134, п.138, п.п.140-141, п.144, п.147, п.п.149-150, п.153, п.156, п.п.158-159, п.162, п.165, п.п.167-168, п.171, п.173, п.п.177-178, п.180, п.183, п.п.185-186, п.189, п.192, п.п.194-195, п.198, п.201, п.п.203-204, п.207, п.210, п.п.212-213, п.216, п.220, п.222	ТХ. Монтаж оборудования	ТХ. Монтаж оборудования	шт.	1
129	129	п.2, п.п.4-6, п.8, п.п.10-11, п.13, п.15, п.17, п.19, п.п.21-22, п.24, п.п.27-28, п.п.30-31, п.33, п.п.36-37, п.п.39-40, п.42, п.п.45-46, п.48, п.50, п.53, п.55, п.57, п.59, п.61, п.63, п.65, п.п.67-68, п.70, п.п.72-75, п.77, п.79, п.п.81-83, п.85, п.87, п.89, п.91, п.п.93-98, п.п.100-102, п.104, п.106, п.108, п.110, п.п.113-114, п.п.116-117, п.п.119-125, п.127, п.п.129-130, п.133, п.п.135-137, п.139, п.п.142-143, п.п.145-146, п.148, п.п.151-152, п.п.154-155, п.157, п.п.160-161, п.п.163-164, п.166, п.п.169-170, п.172, п.п.174-176, п.179, п.п.181-182, п.184, п.п.187-188, п.п.190-191, п.193, п.п.196-197, п.п.199-200, п.202, п.п.205-206, п.п.208-209, п.211, п.п.214-215, п.п.217-219, п.221, п.223	п.2, п.п.4-6, п.8, п.п.10-11, п.13, п.15, п.17, п.19, п.п.21-22, п.24, п.п.27-28, п.п.30-31, п.33, п.п.36-37, п.п.39-40, п.42, п.п.45-46, п.48, п.50, п.53, п.55, п.57, п.59, п.61, п.63, п.65, п.п.67-68, п.70, п.п.72-75, п.77, п.79, п.п.81-83, п.85, п.87, п.89, п.91, п.п.93-98, п.п.100-102, п.104, п.106, п.108, п.110, п.п.113-114, п.п.116-117, п.п.119-125, п.127, п.п.129-130, п.133, п.п.135-137, п.139, п.п.142-143, п.п.145-146, п.148, п.п.151-152, п.п.154-155, п.157, п.п.160-161, п.п.163-164, п.166, п.п.169-170, п.172, п.п.174-176, п.179, п.п.181-182, п.184, п.п.187-188, п.п.190-191, п.193, п.п.196-197, п.п.199-200, п.202, п.п.205-206, п.п.208-209, п.211, п.п.214-215, п.п.217-219, п.221, п.223	ТХ. Стоимость оборудования	ТХ. Стоимость оборудования	шт.	1
130	130	п.п.224-233	п.п.224-233	ТХ. Стоимость оборудования, ис- числяемого ЦЭС	ТХ. Стоимость оборудования, ис- числяемого ЦЭС	шт.	1
131	131	ЛСР №02-01-27	ЛСР №02-01-27	Вертикальный транспорт	Вертикальный транспорт		
132	132	п.п.1-9	п.п.1-9	ВТ. Монтаж оборудования	ВТ. Монтаж оборудования	шт.	1

133	133	п.п.10-12	п.п.10-12	ВТ. Стоимость оборудования	ВТ. Стоимость оборудования	шт.	1
134	134	ЛСР №02-01-28	ЛСР №02-01-28	Прифундаментный дренаж	Прифундаментный дренаж		
135	135	п.п.1-19	п.п.1-19	ДР. Строительно-монтажные работы	ДР. Строительно-монтажные работы	шт.	1
136	136	п.20	п.20	ДР. Монтаж оборудования	ДР. Монтаж оборудования	шт.	1
137	137	п.21	п.21	ДР. Стоимость оборудования	ДР. Стоимость оборудования	шт.	1
138	138	ЛСР №02-01-28.1	ЛСР №02-01-28.1	Прифундаментный дренаж. Устройство колодцев	Прифундаментный дренаж. Устройство колодцев	шт.	1
139	139	ЛСР №02-01-29	ЛСР №02-01-29	Охранно-защитная дератизационная система	Охранно-защитная дератизационная система		
140	140	п.п.7-19	п.п.7-19	ОЗДС. Строительно-монтажные работы	ОЗДС. Строительно-монтажные работы	шт.	1
141	141	п.1, п.3, п.5	п.1, п.3, п.5	ОЗДС. Монтаж оборудования	ОЗДС. Монтаж оборудования	шт.	1
142	142	п.2, п.4, п.6	п.2, п.4, п.6	ОЗДС. Стоимость оборудования	ОЗДС. Стоимость оборудования	шт.	1
143	143	ЛСР №02-01-30	ЛСР №02-01-30	Электробойлерная	Электробойлерная		
144	144	п.п.5-21, п.п.28-30, п.п.33-75	п.п.5-21, п.п.28-30, п.п.33-75	ЭБ. Строительно-монтажные работы	ЭБ. Строительно-монтажные работы	шт.	1
145	145	п.1, п.3, п.22, п.24, п.26, п.31	п.1, п.3, п.22, п.24, п.26, п.31	ЭБ. Монтаж оборудования	ЭБ. Монтаж оборудования	шт.	1
146	146	п.2, п.4, п.23, п.25, п.27, п.32	п.2, п.4, п.23, п.25, п.27, п.32	ЭБ. Стоимость оборудования	ЭБ. Стоимость оборудования	шт.	1
147	147	ЛСР №02-01-31	ЛСР №02-01-31	Основание под башенный кран	Основание под башенный кран	шт.	1
148	148	ЛСР №02-01-33	ЛСР №02-01-33	Элементы по обеспечению доступа инвалидов	Элементы по обеспечению доступа инвалидов	шт.	1
149	149	ЛСР №02-01-34	ЛСР №02-01-34	Система коллективного приема телевизионного сигнала	Система коллективного приема телевизионного сигнала		
150	150	п.п.5-23	п.п.5-23	СКПТ. Строительно-монтажные работы	СКПТ. Строительно-монтажные работы	шт.	1
151	151	п.1, п.3	п.1, п.3	СКПТ. Монтаж оборудования	СКПТ. Монтаж оборудования	шт.	1
152	152	п.2, п.4	п.2, п.4	СКПТ. Стоимость оборудования	СКПТ. Стоимость оборудования	шт.	1
153	153	ЛСР №02-01-35	ЛСР №02-01-35	Оснащение объекта средствами доступа к ЕМТС. Внутренние сети	Оснащение объекта средствами доступа к ЕМТС. Внутренние сети		
154	154	п.3, п.п.9-11, п.13, п.п.15-56	п.3, п.п.9-11, п.13, п.п.15-56	ЕМТС. Строительно-монтажные работы	ЕМТС. Строительно-монтажные работы	шт.	1
155	155	п.1, п.4, п.6, п.8	п.1, п.4, п.6, п.8	ЕМТС. Монтаж оборудования	ЕМТС. Монтаж оборудования	шт.	1
156	156	п.2, п.5, п.7, п.12, п.14	п.2, п.5, п.7, п.12, п.14	ЕМТС. Стоимость оборудования	ЕМТС. Стоимость оборудования	шт.	1
				Глава 4. Объекты энергетического хозяйства	Глава 4. Объекты энергетического хозяйства		
157	157	ЛСР №04-01-01	ЛСР №04-01-01	Электроснабжение ворот	Электроснабжение ворот	шт.	1
				Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи	Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи		
158	158	ЛСР №05-01-01	ЛСР №05-01-01	Наружные сети связи	Наружные сети связи	шт.	1
159	159	ЛСР №05-01-01.1	ЛСР №05-01-01.1	Наружные сети связи. Монтаж колодцев	Наружные сети связи. Монтаж колодцев	шт.	1
160	160	ЛСР №05-01-02	ЛСР №05-01-02	Оснащение объекта средствами доступа к ЕМТС. Наружные сети	Оснащение объекта средствами доступа к ЕМТС. Наружные сети	шт.	1
				Глава 6. Наружные сети теплоснабжения, водоснабжения, канализации	Глава 6. Наружные сети теплоснабжения, водоснабжения, канализации		
161	161	ЛСР №06-01-01	ЛСР №06-01-01	Наружные сети водоснабжения	Наружные сети водоснабжения	шт.	1
162	162	ЛСР №06-01-02	ЛСР №06-01-02	Наружные сети канализации	Наружные сети канализации	шт.	1
163	163	ЛСР №06-01-02.1	ЛСР №06-01-02.1	Наружные сети водоотведения. Устройство колодцев	Наружные сети водоотведения. Устройство колодцев	шт.	1
164	164	ЛСР №06-02-01	ЛСР №06-02-01	Тепловая сеть	Тепловая сеть		
165	165	п.п.1-56, п.п.59-71	п.п.1-56, п.п.59-71	ТС. Строительно-монтажные работы	ТС. Строительно-монтажные работы	шт.	1
166	166	п.57	п.57	ТС. Монтаж оборудования	ТС. Монтаж оборудования	шт.	1
167	167	п.58	п.58	ТС. Стоимость оборудования	ТС. Стоимость оборудования	шт.	1
168	168	ЛСР №06-02-02	ЛСР №06-02-02	Конструкции железобетонные. Тепловые сети	Конструкции железобетонные. Тепловые сети	шт.	1
169	169	ЛСР №06-02-03	ЛСР №06-02-03	Оперативно-диспетчерский контроль изоляции трубопроводов	Оперативно-диспетчерский контроль изоляции трубопроводов	шт.	1
				Глава 7. Благоустройство и озеленение	Глава 7. Благоустройство и озеленение		
170	170	ЛСР №07-01-02	ЛСР №07-01-02	Дорожная одежда за границами земельного участка	Дорожная одежда за границами земельного участка	шт.	1
171	171	ЛСР №07-01-03	ЛСР №07-01-03	Озеленение территории за границами земельного участка	Озеленение территории за границами земельного участка	шт.	1
172	172	ЛСР №07-02-01	ЛСР №07-02-01	Дорожная одежда в границах земельного участка	Дорожная одежда в границах земельного участка	шт.	1
173	173	ЛСР №07-02-02	ЛСР №07-02-02	Озеленение территории в границах земельного участка	Озеленение территории в границах земельного участка	шт.	1
174	174	ЛСР №07-02-03	ЛСР №07-02-03	Малые архитектурные формы	Малые архитектурные формы	шт.	1
175	175	ЛСР №07-02-04	ЛСР №07-02-04	Ограждение территории	Ограждение территории	шт.	1
176	176	ЛСР №07-02-04.1	ЛСР №07-02-04.1	Монтаж откатных ворот	Монтаж откатных ворот	шт.	1
177	177	ЛСР №07-02-05	ЛСР №07-02-05	Планировка территории в границах земельного участка	Планировка территории в границах земельного участка	шт.	1
178	178	ЛСР №07-03-01	ЛСР №07-03-01	Наружное электроосвещение	Наружное электроосвещение		
179	179	п.п.1-47, п.п.50-55, п.п.60-67	п.п.1-47, п.п.50-55, п.п.60-67	НЭ. Строительно-монтажные работы	НЭ. Строительно-монтажные работы	шт.	1

180	180	п.48, п.56, п.58	п.48, п.56, п.58	НЭ. Монтаж оборудования	НЭ. Монтаж оборудования	шт.	1
181	181	п.49, п.57, п.59	п.49, п.57, п.59	НЭ. Стоимость оборудования	НЭ. Стоимость оборудования	шт.	1
182	182	ЛСР №07-03-02	ЛСР №07-03-02	Фундаменты под опоры наружного освещения	Фундаменты под опоры наружного освещения	шт.	1
				Итого по главам 1-7	Итого по главам 1-7		
				в том числе оборудование необлагаемое НДС	в том числе оборудование необлагаемое НДС		
				Глава 8. Временные здания и сооружения	Глава 8. Временные здания и сооружения		
183	183	№332/ТР, прил.1, п.50	№332/ТР, прил.1, п.50	Временные здания и сооружения - 1,8%	Временные здания и сооружения - 1,8%	шт.	1
	183.1		ЛСР 08-01-01	Временные здания и сооружения (нулевой цикл). Монтаж временного ограждения и временной дороги.	Временные здания и сооружения (нулевой цикл). Монтаж временного ограждения и временной дороги.	шт.	1
				Итого по главам 1-8	Итого по главам 1-8		
				Глава 9. Прочие работы и затраты	Глава 9. Прочие работы и затраты		
184	184	ЛСР №09-01-05	ЛСР №09-01-05	Пусконаладочные работы пожарной системы	Пусконаладочные работы пожарной системы	шт.	1
185	185	ЛСР №09-01-06	ЛСР №09-01-06	Пусконаладочные работы на автоматизацию противопожарной защиты	Пусконаладочные работы на автоматизацию противопожарной защиты	шт.	1
186	186	ЛСР №09-01-07	ЛСР №09-01-07	Пусконаладочные работы системы оповещения и управления эвакуацией	Пусконаладочные работы системы оповещения и управления эвакуацией	шт.	1
187	187	ЛСР №09-01-08	ЛСР №09-01-08	Пусконаладочные работы лифтов	Пусконаладочные работы лифтов	шт.	1
188	188	ЛСР №09-01-09	ЛСР №09-01-09	Пусконаладочные работы на вентиляцию и кондиционирование воздуха	Пусконаладочные работы на вентиляцию и кондиционирование воздуха	шт.	1
189	189	ЛСР №09-01-11	ЛСР №09-01-11	Пусконаладочные работы на автоматизированный тепловой пункт	Пусконаладочные работы на автоматизированный тепловой пункт	шт.	1
190	190	ЛСР №09-01-12	ЛСР №09-01-12	Пусконаладочные работы на внутреннее силовое оборудование и электроосвещение	Пусконаладочные работы на внутреннее силовое оборудование и электроосвещение	шт.	1
191	191	ЛСР №09-01-13	ЛСР №09-01-13	Пусконаладочные работы на систему охранного видеонаблюдения	Пусконаладочные работы на систему охранного видеонаблюдения	шт.	1
192	192	ЛСР №09-01-14	ЛСР №09-01-14	Пусконаладочные работы на водоподготовку и электрооборудование бассейна	Пусконаладочные работы на водоподготовку и электрооборудование бассейна	шт.	1
193	193	ЛСР №09-02-01	ЛСР №09-02-01	Перебазировка башенного крана	Перебазировка башенного крана	шт.	1
194	194	Расчет № 09-03-01	Расчет № 09-03-01	Затраты на утилизацию строительных отходов	Затраты на утилизацию строительных отходов	шт.	1
195	195	Смета № 01-01-02	Смета № 01-01-02	Контрольно-исполнительная съемка	Контрольно-исполнительная съемка	шт.	1
196	196	Расчет №1	Расчет №1	Затраты, связанные с предоставлением обязательной независимой гарантии на обеспечение исполнения контракта	Затраты, связанные с предоставлением обязательной независимой гарантии на обеспечение исполнения контракта	шт.	1
197	197	Расчет №1	Расчет №1	Затраты, связанные с предоставлением обязательной независимой гарантии на обеспечение гарантийных обязательств без ТС	Затраты, связанные с предоставлением обязательной независимой гарантии на обеспечение гарантийных обязательств без ТС	шт.	1
198	198	Расчет №1	Расчет №1	Затраты, связанные с предоставлением обязательной независимой гарантии на обеспечение гарантийных обязательств строительства теплосети	Затраты, связанные с предоставлением обязательной независимой гарантии на обеспечение гарантийных обязательств строительства теплосети	шт.	1
199	199	Расчет №1	Расчет №1	Затраты на страхование объекта	Затраты на страхование объекта	шт.	1
				Итого по главе 9	Итого по главе 9		
				Итого по главам 1-9	Итого по главам 1-9		
				в том числе не облагается НДС	в том числе не облагается НДС		
200	200			Непредвиденные работы и затраты 2% на работы облагаемые НДС	Непредвиденные работы и затраты 2% на работы облагаемые НДС	шт.	1
201	201			Непредвиденные работы и затраты 2% на работы необлагаемые НДС	Непредвиденные работы и затраты 2% на работы необлагаемые НДС	шт.	1
202	202			Итого	Итого		
203	203			НДС	НДС		
204	204			Всего с НДС	Всего с НДС		


#### Заказчик:

Директор департамента строительства объектов инженерно-транспортного обеспечения, социальных и жилищных объектов СПб ГКУ "ФКОР"

  
М.П.

#### Подрядчик:

Генеральный директор  
ООО "Норд-Строй"

  
М.П.