

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1
к государственному контракту от 25.11.2024 №0184200000624001360
на выполнение работ по разработке проектной документации и строительству объекта
«Многоквартирный дом в районе ул. Пионерская в г. Нарьян-Маре»

ИКЗ: 242298399810729830100100350010000414

г. Нарьян-Мар

«12» декабря 2024 год

Казённое учреждение Ненецкого автономного округа «Централизованный стройзаказчик», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности директора Аленичева Руслана Владимировича, действующего на основании распоряжения Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа от 23.09.2024 №65-к, Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «ОПОРА» (ОГРН - 1172901005276, место нахождения: 163000, Российская Федерация, Архангельская обл., г. Архангельск, ш. Талажское, дом 5, строение 6), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Каминского Максима Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны и каждый в отдельности Сторона,

руководствуясь статьей 450 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 68 государственного контракта от 25.11.2024 №0184200000624001360 на выполнение работ по разработке проектной документации и строительству объекта «Многоквартирный дом в районе ул. Пионерская в г. Нарьян-Маре» (далее - Контракт), заключили настоящее дополнительное соглашение (далее – Дополнительное соглашение) о нижеследующем:

1. В Контракте слова «**ИГК:**» изменить и изложить в следующей редакции: «**ИГК: 000 00 2298399810724000035 0**».

2. Остальные условия Контракта, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются неизменными, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Контракта.

4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в форме электронного документа и подписано электронными подписями Сторон.

Подписи сторон:

«Заказчик»
КУ НАО «ЦСЗ»

«Подрядчик»
ООО «ОПОРА»

Исполняющий обязанности директора

Директор

_____/Р. В. Аленичев/
М.П.

_____/ М. В. Каминский /
М.П.

Данные электронной подписи

Владелец: Аленичев Руслан Владимирович
Исполняющий обязанности директора
Организация: КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

Данные электронной подписи

Владелец: КАМИНСКИЙ МАКСИМ ВИКТОРОВИЧ
ДИРЕКТОР
Организация: ООО "ОПОРА" 2901285115
Подписано: 12.12.2024 11:48:41 (МСК)

"ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ СТРОЙЗАКАЗЧИК"
026505316377
Подписано: 12.12.2024 9:59:07 (МСК)

Данные сертификата
Серийный номер:
630725A9A0E13064256F178CB3AA017C
Срок действия: 17.10.2024 9:37:47 - 10.01.2026
9:37:47

Данные сертификата
Серийный номер:
021928A800C6B11CB7406C577DB44A04C5
Срок действия: 08.08.2024 13:02:14 - 08.11.2025
13:12:14

**Документ подписан электронной подписью и передан через оператора ЭДО ООО
«Финтендер крипто»**