

Дополнительное соглашение №2
к государственному контракту № 378 от 20.01.2025 г.
ИКЗ 242213013525021300100102460014120414

г. Чебоксары

«04» ФЕВРАЛЯ 2025 г.

Казенное учреждение Чувашской Республики «Республиканская служба единого заказчика» Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора по планированию и контролю государственных программ - специалиста по цифровой трансформации Харитонов Евгений Витальевича, действующего на основании Доверенности № 01-12/12 от 27.01.2025 г., с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «СтройКрафт», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Михайлова Андрея Николаевича, с другой стороны, являющиеся сторонами по государственному контракту № 378 от 20.01.2025 г. на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства «Строительство набережной р. Волга с причальной стенкой и благоустройство прилегающей территории в г. Мариинский Посад» (второй этап) (далее - Контракт),

с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Чувашской Республики, заключили настоящее дополнительное соглашение к Контракту (далее - Соглашение) о нижеследующем:

1. Стороны пришли к Соглашению внести в Контракт следующие изменения:

1.1. Пункт 2.3. Контракта изложить в следующей редакции:

«2.3. Работы по настоящему Контракту оплачиваются в пределах доведенных лимитов, на:

2025 год, за счёт средств:

- федерального бюджета в размере 202 725 500 (Двести два миллиона семьсот двадцать пять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек;

- республиканского бюджета Чувашской Республики в размере 2 047 732 (Два миллиона сорок семь тысяч семьсот тридцать два) рубля 32 копейки.

2026 год, за счёт средств:

- федерального бюджета в размере 172 254 127 (Сто семьдесят два миллиона двести пятьдесят четыре тысячи сто двадцать семь) рублей 01 копейка;

- республиканского бюджета Чувашской Республики в размере 1 739 940 (Один миллион семьсот тридцать девять тысяч девятьсот сорок) рублей 67 копеек.

Авансовый платеж в размере 30 % от цены этапа Контракта, осуществляется Заказчиком на лицевой счет Подрядчика в срок не более 300 (Триста) календарных дней с даты получения Заказчиком счета на оплату авансового платежа.

Заказчик вправе потребовать от Подрядчика вернуть аванс или непогашенную часть аванса в случае нарушения Подрядчиком условий выполнения Контракта. Обязательство по возврату аванса или непогашенной части аванса должно быть исполнено Подрядчиком в сроки, указанные в соответствующем требовании Заказчика».

1.2. Приложение № 4 Контракта «График оплаты выполненных работ по контракту на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства «Строительство набережной р. Волга с причальной стенкой и благоустройство прилегающей территории в г. Мариинский Посад» (второй этап)» изложить в редакции Приложению № 1 к настоящему Соглашению.

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, остаются в силе и действуют условия Контракта.

3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

4. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Контракта.

5. Подписи сторон:

Заказчик:

Заместитель директора по планированию и контролю государственных программ - специалист по цифровой трансформации

Подрядчик:
Директор

М.П.

Е.В. Харитонов

М.П.

А.Н. Михайлов

График оплаты выполненных работ по контракту
на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства «Строительство набережной р. Волга с причальной стенкой и благоустройство прилегающей территории в г. Мариинский Посад» (второй этап)

Порядковый номер этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	Сроки выплаты аванса	Размер аванса	Сумма к оплате, руб.	Сроки оплаты выполненного этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	Доля этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ в цене контракта
1	2	3	4	5	6	7
1	Разбивка осей ЛСР 01-01-01. Расчистка и углубление участка акватории ЛСР 01-01-02 Снос зеленых насаждений	не более 300 (Триста) календарных дней с даты получения Заказчиком счета на оплату авансового платежа	30%	5 226 189,19	не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта о приеме выполненных работ	1,38%
2	ЛСР 02-02-01 Дноуглубительные работы			55 059 443,96		14,54%
3	ЛСР 02-01-01 Причалное сооружение, в том числе: Раздел 1. Свайные работы.			142 787 051,38		37,69%
4	ЛСР 08-01-01 Устройство технологической площадки под сваебойную установку			1 700 547,79		0,45%
5	ЛСР 02-01-01 Причалное сооружение, в том числе: Раздел 2. Причалная стенка.			88 647 662,83		23,40%
6	ЛСР 02-01-01 Причалное сооружение, в том числе: Раздел 3. Лестница.			45 132 593,07		11,92%
7	ЛСР 02-01-01 Причалное сооружение, в том числе: Раздел 4. Прочие работы.			18 134 369,31		4,79%
8	ЛСР 07-01-01 Схема планировочной организации земельного участка ЛСР 07-01-02 ОДИ			5 349 109,79		1,41%

9	Утилизация (захоронение) строительных отходов и излишнего грунта на полигоне ТБО Компенсация за ущерб рыбными запасам на основании Заключения о согласовании планируемой деятельности		9 303 522,87	2,46%
10	Непредвиденные работы и затраты 2%		7 426 809,81	1,96%
Итого:			378 767 300,00	100

1. Цена контракта: 378 767 300(Триста семьдесят восемь миллионов семьсот шестьдесят семь тысяч триста) рублей 00 копеек, с учетом налога на добавленную стоимость по налоговой ставке 20 процентов.
2. Срок окончательной оплаты: не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта о приеме выполненных работ.
3. Размер окончательной оплаты: 378 767 300(Триста семьдесят восемь миллионов семьсот шестьдесят семь тысяч триста) рублей 00 копеек, с учетом налога на добавленную стоимость по налоговой ставке 20 процентов.

Заказчик:

Заместитель директора по планированию и контролю государственных программ – Директор
специалист по цифровой трансформации

М.П. _____ Е.В.Харитонов

Подрядчик:

Директор

А.Н. Михайлов

