

Дополнительное соглашение № 2
к муниципальному контракту от 03.02.2025 №1
(ИКС 243481700184148170100170014120243)

24.06.2025

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей села Хлевное» Хлевенского муниципального района Липецкой области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Пожидаева Сергея Александровича, действующей на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦСТРОЙ", именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Заторуля Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны» в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" заключили настоящее дополнительное соглашение к муниципальному контракту от 03.02.2025 № 1 (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. В связи с приведением в соответствие расчета цены контракта, Стороны пришли к соглашению применить понижающий коэффициент 0,9999993084 и изложить приложение №4 Контракта в следующей редакции:

Приложение №4 к Контракту

№ 1 от 03.02. 2025 г.

Проект сметы контракта на Капитальный ремонт здания МБОУ «Лицей села Хлевное», расположенного по адресу: Липецкая область,

Хлевенский район, с. Хлевное, ул. Свободы, д. 52 (Пристройка)

№ п/п	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ.	Единица измерения	Количество во (объёмов работ), доля от условно-натуральной единицы измерения	Стоимость единицы измерения, без НДС (20%), руб.	Стоимость в текущих ценах с НДС (20%), руб.		Приложение в обоснование стоимости условно-натуральной единицы (номер ЛСР и позиций, относящиеся к соответствующим конструктивным решениям (элементам), комплексам (видам) работ).
					условно-натуральной единицы	ВСЕГО	
Основные объекты строительства							
1	Общестроительные работы	условно-натуральная единица	1	47553654,30	9510730,86	57064385,16	ЛСР № 02-01-01

2	Электромонтажные работы	условно-натуральная единица	1	6128863,52	1225772,70	7354636,22	7354636,22	ЛСР № 02-01-02
3	СКС	условно-натуральная единица	1	1042817,31	208563,46	1251380,77	1251380,77	ЛСР № 02-01-03
4	Телефония	условно-натуральная единица	1	137191,58	27438,32	164629,90	164629,90	ЛСР № 02-01-04
5	Пожарная сигнализация	условно-натуральная единица	1	631635,19	126327,04	757962,23	757962,23	ЛСР № 02-01-05
6	Общестроительные работы - левое крыло	условно-натуральная единица	1	5234820,50	1046964,10	6281784,60	6281784,60	ЛСР № 02-01-06
7	Утилизация строительного мусора	условно-натуральная единица	1	625088,40	125017,68	750106,08	750106,08	ЛСР № 09-01-01
8	Пусконаладочные работы ЭОМ	условно-натуральная единица	1	420894,26	84178,85	505073,11	505073,11	ЛСР № 09-02-01
ИТОГО: СМР				61 774 965,06	12 354 993,01	74 129 958,07	74 129 958,07	
Непредвиденные работы и затраты 2%				1235499,30	247099,86	1482599,16	1482599,16	
ИТОГО:				63010464,36	12602092,87	75612557,23	75612557,23	
Понижающий коэффициент 0,9999993084				63010460,00	12602092,00	75612552,00	75612552,00	
ВСЕГО:				63010460,00	12602092,00	75612552,00	75612552,00	

2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания и действует в течение всего срока действия Контракта.

3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

/С.А. Пожидаев/

/С.В. Загоруля/