
Приложение № 4
 к контракту № ___А/19-мз
от «__» _________ 2019 г.

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Наименование Объекта «Обеспечение безопасного дорожного движения вблизи образовательных учреждений г. Красноуфимска. Устройство  тротуаров и подходов к МАДОУ ЦРР детский сад»

	Порядковый номер этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ
	Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ
	Сроки исполнения этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ
	Физический объем работ
	Сроки передачи строительных материалов, технологического оборудования заказчика
	Сроки передачи рабочей документации

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Корчевка кустарника и мелколесья; погрузочные работы и перевозка грузов автомобилями самосвалами; разработка грунта с погрузкой и перевозка грузов автомобилями-самосвалами; 
	Май 2019
	0,09 га/ 
 3,24 т
	-
	Апрель 2019

	2
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев основания из щебня; установка бортовых камней; Устройство основания из щебня с укаткой;
	Июнь 2019
	261 м3/
190 шт/
189 м2
	-
	Апрель 2019

	3
	Устройство покрытия из асфальтобетонных смесей; разметка проезжей части; установка дорожных знаков; .
	Июль 2019
	305,1 м2/ 
0,032 км
	-
	Апрель 2019



	Заказчик: 
Красноуфимское муниципальное 
казённое учреждение 
«Служба единого заказчика»

Директор _________________ М.А. Зимин
           м.п.
	Подрядчик:











Приложение № 5
 к контракту № ___А/19-мз
от «__» _________ 2019 г.

ГРАФИК ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Наименование Объекта «Обеспечение безопасного дорожного движения вблизи образовательных учреждений г. Красноуфимска. Устройство  тротуаров и подходов к МАДОУ ЦРР детский сад»

	Порядковый номер этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ
	Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ
	Сроки выплаты аванса
	Размер аванса
	Сумма к оплате,  тыс. руб.
	Сроки оплаты выполненного этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ
	Доля этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ в цене контракта

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Корчевка кустарника и мелколесья; погрузочные работы и перевозка грузов автомобилями самосвалами; разработка грунта с погрузкой и перевозка грузов автомобилями-самосвалами;  Устройство подстилающих и выравнивающих слоев основания из щебня; установка бортовых камней; Устройство основания из щебня с укаткой; Устройство покрытия из асфальтобетонных смесей; разметка проезжей части; установка дорожных знаков.
	Аванс не предусмотрен
	Аванс не предусмотрен
	983,806
	Август 2019г
	100%









	Заказчик: 
Красноуфимское муниципальное 
казённое учреждение 
«Служба единого заказчика»

Директор _________________ М.А. Зимин
           м.п.
	Подрядчик:
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