

СОГЛАШЕНИЕ №1

Муниципального контракта №0862300039620000053 / №6 от 24.04.2020 г.
на выполнение работ по Капитальному ремонту автомобильных дорог по ул.
Сосновая, Ясная, Свердлова, К. Маркса, д. Гагарка городского округа
Заречный
ИКЗ №203660900933966830100100150014211243

г. Заречный

«22» октябрь 2021 г.

Муниципальное казенное учреждение городского округа Заречный «Дирекция единого заказчика», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Макарова Игоря Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и, с другой стороны, Общество с ограниченной ответственностью «Белоярская Строймеханизация» именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Волкова Дмитрия Владимировича, действующего на основании Устава, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящее соглашение об уменьшении (далее Соглашение) к муниципальному контракту №0862300039620000053 / №6 от 24.04.2020 г. о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

В соответствии с подпунктом «в» пункта 1 части 1 статьи 95 Федерального закона Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по предложению Заказчика, Стороны пришли к соглашению уменьшить цену контракта №0862300039620000053 / №6 от 24.04.2020 г. от 24.04.2020 г. не более чем на 10 процентов:

1. Общая стоимость работ по Контракту составила **78 861 108,71 (семьдесят восемь миллионов восемьсот шестьдесят одна тысяча сто восемь) рублей 71 копейка**, в том числе НДС. Сумма не израсходованных средств составляет 3 688 265,60 рублей.
2. Данное Соглашение не освобождает Стороны от финансовых обязательств, имеющих на момент подписания соглашения к Контракту, возникших в период действия Контракта.
3. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами, составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу для каждой из сторон, и является неотъемлемой частью муниципального контракта №0862300039620000053 / №6 от 24.04.2020 г.

Приложение №1 Локальные сметные расчеты на уменьшение.

Заказчик:

Директор МКУ ГО Заречный «ДЕЗ»



/И.Ю. Макаров/

М.П.

Подрядчик:

Директор ООО «БСМ»



/Д.В. Волков/

М.П.

Балашова И.В. 21.10.21

21.10.2021
21.10.2021
21.10.21
21.10.21

СОГЛАСОВАНО:

Директор ООО "БСМ"

Д.В. Волков

2021 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО "БСМ"

И.Ю. Макаров

2021 г.

Капитальный ремонт автомобильных дорог по ул. Сосновая, Ясная, Свердлова, К. Маркса, д. Гагарина городского округа Заречный
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01-01-01 Доп.2

(локальная смета)

на Подготовительные работы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 12/2017-ТКР.АД.СВОР(изм2)

Сметная стоимость строительных работ -108906 руб.

Средства на оплату труда -3989 руб.


Сметная трудоемкость -305,19 чел.час


Трудозатраты механизаторов -9,45 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000г

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе								
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Раздел 1. Дорога																		
11	ТЕР10-01-070-01	Устройство заборов (с установкой столбов): глухих (Демонтаж)	100 м2 забора	-0,915 0,915 *-1	2585,47	1850,03	735,44	87,38	-2366	-1693	-673	-80	148,24	-135,64	4,59	-4,2		
12	ТЕР10-01-070-01	Устройство заборов (с установкой столбов): глухих	100 м2 забора	-0,915 0,915 *-1	3759,81	2312,54	919,3	109,23	-3440	-2116	-841	-100	185,3	-169,55	5,74	-5,25		
Погрузочно-разгрузочные работы и перевозка																		
15	ТСЦЛг-01-01-014	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий металлических (армокаркасы, заготовки трубные и др.)	1 т груза	-9,88 9,88 *-1	10,81		10,81		-107		-107							
18	ТСЦЛг-03-02-01-010	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т. на расстояние до 10 км I класс груза	1 т груза	-9,884 9,884 *-1	27,51		27,51		-272		-272							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого по разделу 1 Дорога																
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по смете:																
Деревянные конструкции																
Погрузо-разгрузочные работы																
Перевозка грузов автотранспортом																
Итого																
В текущих ценах -13 028 * 6,87																
Временные здания и сооружения 1,4%																
Итого																
НДС 20%																
ВСЕГО по смете																

Составил:  Валеева Р.Р.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:  Сафронова Т.М.
(должность, подпись, расшифровка)

СОГЛАСОВАНО:

Директор ООО "БСМ"

В. Волков

2021 г.

УТВЕРЖАЮ:

Директор МУП "ОЗ" Заречный "ДЕЗ"

И.Ю. Макаров

2021 г.

Капитальный ремонт автомобильных дорог по ул. Сосновая, Ясная, Свердлова, К. Маркса, д. Гагарка городского округа Заречный
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01-01-01 Доп.1
(локальная смета)

на Подготовительные работы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 12/2017-ТКР.АД.СВОР(изм2)

Сметная стоимость строительных работ

-179360,4 руб.

Средства на оплату труда

-5935 руб.

Сметная трудоемкость

-428,99 чел.час

Трудозатраты механизаторов


-48,36 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000г

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/лМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/лМех	Осн.З/п	Эк.Маш			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Раздел 1. Сети водопровода																	
20	ТЕР01-01-003-08	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшем вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	-0,8441 0,8441 -1	3778,42	115,18	3663,24	433,31	-3189	-97	-3092	-366	10,48	-8,85	22,77	-19,22	
21	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	-2,11 2,11 -1	1692,46	1692,46			-3571	-3571			154	-324,94			
22	ТЕР01-01-034-01	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1	1000 м3 грунта	-1,0551 1,0551 -1	951,45	951,45	112,47		-1004		-1004	-119			5,91	-6,24	
23	ТЕР22-01-011-06	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 200 мм (Демонтаж) (Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)	1 км трубопровода	-0,2586 0,2586 -1	13494,62	4280,71	9213,91	1356,34	-3490	-1107	-2383	-351	293,4	-75,87	72,88	-18,85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
24	ТСЦЦпг-03-02-01-010	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 10 км 1 класс груза	1 т груза	-17,04174 17,04174 * -1	27,51		27,51		-469							
Итого по разделу 1 Сети водопровода				-135641										-409,66		-44,31
Раздел 2. Сети газоснабжения																
25	ТЕР24-02-034-01	Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода: до 110 мм (Демонтаж) (Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЗМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)	100 м газопровода	-11,04 11,04 * -1	7,64	7,64			-84	-84			0,61	-6,73		
26	ТЕР24-02-034-02	Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода: до 225 мм (Демонтаж) (Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЗМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)	100 м газопровода	-9,2 9,2 * -1	9,02	17,07	73,07		-629	-157	-672	-83	1,37	-12,6	0,44	-4,05
27	ТСЦЦпг-01-01-02-014	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий металлических (армокаркасы, заготовки трубные и др.)	1 т груза	-2,874 2,874 * -1	10,81		10,81		-31		-31					
28	ТСЦЦпг-03-02-01-020	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 20 км 1 класс груза	1 т груза	-2,874 2,874 * -1	35,15	35,15		-101			-101					
Итого по разделу 2 Сети газоснабжения				-11755										-19,33		-4,05
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.				-12768					-5016		-7752	-919		-428,99		-48,36
Накладные расходы				-5727												
Сметная прибыль				-2961												
Итого по смете:																
Земляные работы, выполняемые механизированным способом				-4993										-8,85		-25,46
Земляные работы, выполняемые ручным способом				-7794												-32,04
															Итого по смете	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода															
	Перевозка грузов автотранспортом															
	Погрузо-разгрузочные работы															
	Итого															
	В текущих ценах -21 456 * 6,87															
	Временные здания и сооружения 1,4%															
	Итого															
	НДС 20%															
	ВСЕГО по смете															

Составил:  Валеева Р.Р.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:  Сафронова Т.М.

(должность, подпись, расшифровка)

СОГЛАСОВАНО:

Директор ООО "БСМ"

Д.В. Волков

2021 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МКУ ГО Заречный "ДЕЗ"

И.Ю. Макаров

2021 г.

Капитальный ремонт автомобильных дорог по ул. Сосновая, Ясная, Свердловка, К. Маркса, д. Гагарина городского округа Заречный
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01 Доп.2

(локальная смета)

на Земляное полотно

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 12/2017-ТКР.АД.СВОРИЗМ2

Сметная стоимость строительных работ -3399999,6 руб.

Средства на оплату труда 0 руб.

Сметная трудоемкость 0 чел.час

Трудозатраты механизаторов 0 чел.час


Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000г


Раздел 1. ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ СМЕТЫ

Насыль

3	ТССЦ-408-0161	Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 1000 повышенной крупности и крупный (Отсевы дробления щебня крупностью 0-5 мм)	м3	-5365,437	65,26				-350148				
4	ТССЦпг-03-21-01-004	Перевозка грузов автомобильными самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 4 км 1 класс груза	1 т груза	-8043,16 45*1,5	7,03	7,03			-56579				
Итого по разделу 1 ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ СМЕТЫ													
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:													
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									406 727				
Итого по смете:													
Автомобильные дороги									350 148				
Перевозка грузов автотранспортом									56 579				
Итого									406 727				
В текущих ценах -406 727 * 6,87									2 794 214				Страница 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Временные здания и сооружения 1,4%							- 39 119							
		Итого							- 2 833 333							
		НДС 20%							- 566 686,60							
		ВСЕГО по смете							- 3 399 999,60							

Составил:  Валеева Р.Р.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:  Сафронова Т.М.
(должность, подпись, расшифровка)