

Дополнительное соглашение № 2
к государственному контракту № 101 от 29.06.2022 г.
по строительству объекта «Здание отделения судебно-медицинской экспертизы в
г. Шумерле Чувашской Республики»
ИКЗ – 222213013525021300100101340014120414

г. Чебоксары


« 19 » 07 2022 г.

Казенное учреждение Чувашской Республики «Республиканская служба единого заказчика» Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Андреева Александра Федоровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Строительное управление 38», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Гаученовой Ольги Владимировны, действующего на основании Устава, являющиеся сторонами по государственному контракту № 101 от 29.06.2022 года по строительству объекта «Здание отделения судебно-медицинской экспертизы в г. Шумерле Чувашской Республики» (далее - Контракт) с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», рассмотрев письменное предложение Подрядчика от 18 июля 2022 г. (вх. № 01-07/2691 от 18 июля 2022 г.), заключили настоящее дополнительное соглашение к Контракту (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. Стороны пришли к Соглашению внести в Контракт следующие изменения:
 - 1.1. Приложение № 4 к Контракту «График оплаты выполненных работ по контракту по строительству объекта «Здание отделения судебно-медицинской экспертизы в г. Шумерле Чувашской Республики» изложить в редакции согласно Приложению к настоящему Соглашению.
 2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, остаются в силе и действуют условия Контракта.
 3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
 4. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Контракта.
 5. Подписи сторон:

Заказчик

Директор
М.П. _____ А.Ф. Андреев



Подрядчик

Генеральный директор
_____ О.В. Гаученова



График оплаты выполненных работ по контракту
на строительство объекта «Здание отделения судебно-медицинской экспертизы в г. Шумерле
Чувашской Республики»

Порядк овый номер этапа выполн ения контра кта и (или) компле кса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдель ного вида работ	Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	Сроки выплаты аванса	Разме р аванса	Сумма к оплате, руб.	Сроки оплаты выполнени ого этапа выполнени я контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	Доля этапа выполни ения контрак та и (или) комплекс а работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельн ого вида работ в цене контрак та
1	2	3	4	5	6	7
1	ЛС №01-01 Демонтажные работы	не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Заказчиком счета на оплату авансового платежа	20% от цены этапа Контра кта	330 269,00	не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполнени ых работ	1,09%
2	ЛС №02-01-01 Общестроительные работы, в том числе: - земляные работы - фундаменты			2 181 486,00		7,17%
3	- перегородки ниже 0.000 - перекрытие ниже 0.000			591 253,00		1,94%
4	- проемы подвала - полы подвала - монолитные ступени и площадки			1 320 099,00		4,34%
5	- стены выше 0.000 - перекрытие выше 0.000			2 125 421,00		6,99%
6	- чердак - кровля			2 249 081,00		7,40%
7	- окна - двери			2 527 995,00		8,31%
8	- полы - отделочные работы			2 751 111,00		9,05%
9	- навесной фасад - входные группы, разные работы - подъемник			1 799 723,00		5,92%
10	ЛС №02-01-02 Отопление ЛС №02-01-03 Вентиляция			1 809 972,00		5,95%

11	ЛС №02-01-04 Теплоснабжение П1, П2	1 261 769,00	4,15%
	ЛС №02-01-05 Внутренний газопровод		
	ЛС №02-01-06 Водоснабжение		
	ЛС №02-01-07 Канализация		
	ЛС №02-01-08 Тепломеханическая часть		
12	ЛС №02-01-09 Электрооборудование	2 511 194,00	8,26%
	ЛС №02-01-10 Пожарная сигнализация		
	ЛС №02-01-11 Сети связи		
	ЛС №02-01-12 Система видеонаблюдения		
13	ЛС №02-01-13 Технологическое оборудование	1 522 897,00	5,01%
14	ЛС №04-01 Наружное электроснабжение	2 603 295,00	8,56%
	ЛС №06-01 Наружные сети водоснабжения		
	ЛС №06-02 Наружные сети канализации		
	ЛС №06-03 Наружный газопровод		
	ЛС №07-01 Вертикальная планировка		
15	ЛС №07-02 Благоустройство, в том числе:	4 225 042,00	13,90%
	- асфальтобетонное покрытие проездов		
	- покрытие тротуаров, отмостки		
	- бортовые камни, разметка, дорожные знаки, водоотводные сооружения		
	ЛС №07-03 Малые архитектурные формы		
	ЛС №07-04 Озеленение		
16	ЛС №07-05 Ограждение контейнерной площадки	596 212,00	1,96%
	Непредвиденные работы		
Итого по Контракту		30 406 819,00	100%

1. Цена контракта 30 406 819 (Тридцать миллионов четыреста шесть тысяч восемьсот девятнадцать) рублей, 00 копеек в т.ч. НДС 20%;

2. Срок окончательной оплаты: не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта о приеме выполненных работ.

3. Размер окончательной оплаты 30 406 819 (Тридцать миллионов четыреста шесть тысяч восемьсот девятнадцать) рублей, 00 копеек в т.ч. НДС 20%.

Заказчик:

Директор

А.Ф. Андреев

М.П.



О.В. Гаученова

