

2кз ку ср

Дополнительное соглашение № 4
к государственному контракту № 101 от 29.06.2022 г.
на строительство объекта «Здание отделения судебно-медицинской экспертизы в
г. Шумерле Чувашской Республики»
ИКЗ – 222213013525021300100101340014120414

г. Чебоксары

«21» ноября 2022 г.

Казенное учреждение Чувашской Республики «Республиканская служба единого заказчика» Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Андреева Александра Федоровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Строительное управление 38», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Гаученовой Ольги Владимировны, действующего на основании Устава, являющиеся сторонами по государственному контракту № 101 от 29.06.2022 года на строительство объекта «Здание отделения судебно-медицинской экспертизы в г. Шумерле Чувашской Республики» (далее - Контракт),

с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Чувашской Республики заключили настоящее дополнительное соглашение к Контракту (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. Стороны пришли к Соглашению внести в Контракт следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 к Контракту «Смета контракта на строительство объекта «Здание отделения судебно-медицинской экспертизы в г. Шумерле Чувашской Республики» изложить в редакции согласно Приложению № 1 к Соглашению.

1.2. Приложение № 3 к Контракту «График выполнения строительно-монтажных работ на строительство объекта «Здание отделения судебно-медицинской экспертизы в г. Шумерле Чувашской Республики» изложить в редакции согласно приложению № 2 к Соглашению.

1.3. Приложение № 4 к Контракту «График оплаты выполненных работ по контракту на строительство объекта «Здание отделения судебно-медицинской экспертизы в г. Шумерле Чувашской Республики» изложить в редакции согласно приложению № 3 к Соглашению.

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, остаются в силе и действуют условия Контракта.

3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

4. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Контракта.

5. Подписи сторон:

Заказчик

Директор

А.Ф. Андреев

М.П.

Подрядчик

Генеральный директор

О.В. Гаученова

М.П.

«Строительное
управление-38»

СОГЛАСОВАНО	Дата	Подпись	ФИО
Зам. директора по вопросам строительного контроля			Сорокин Н.В.
Зам. директора по финансовым вопросам			Харитонов Е.В.
Главный бухгалтер			Мурзаева А.В.
Начальник управления по планированию и контролю государственных программ			Терентьева О.Г.
Начальник отдела по планированию и контролю государственных программ			Александрова И.Е.
Начальника юридического отдела			Тихонова И.В.
Начальник сметного отдела			Константинова Э.В.

**по строительству объекта «Здание отделения судебно-медицинской экспертизы в г. Шумерле
Чувашской Республики»**

№ п/п	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, оборудования	Едини- ца измере- ния	Количество (объем работ)		Цена на единицу измерения, без НДС руб.		Стоимость всего, руб.	
			Первоначальный	С учетом корректив и ровки	Первоначальный	С учетом корректировки ³	Первоначальный	С учетом корректировки
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	ЛС №01-01 Демонтажные работы	комплекс	1	1	226 118,00	225 498,00	226 118,00	225 498,00
2	ЛС №02-01-01, Общестроительные работы в том числе:							
2.1.	земляные работы - фундаменты	комплекс	1	1	1 493 552,00	1 493 552,00	1 493 552,00	1 493 552,00
2.2.	- перегородки ниже 0.000 - перекрытие ниже 0.000	комплекс	1	1	404 801,00	404 801,00	404 801,00	404 801,00
2.3.	- проемы подвала - полы подвала - монолитные ступени и площадки	комплекс	1	1	903 804,00	903 804,00	903 804,00	903 804,00
2.4.	- стены выше 0.000 - перекрытие выше 0.000	комплекс	1	1	1 455 167,00	1 455 167,00	1 455 167,00	1 455 167,00
2.5.	- чердак - кровля	комплекс	1	1	1 539 831,00	1 539 831,00	1 539 831,00	1 539 831,00
2.6.	- окна - двери	комплекс	1	1	1 730 789,00	1 730 789,00	1 730 789,00	1 730 789,00
2.7.	- полы - отделочные работы	комплекс	1	1	1 883 545,00	1 883 545,00	1 883 545,00	1 883 545,00
2.8.	- навесной фасад - входные группы, разные работы - подъемник	комплекс	1	1	1 232 179,00	1 232 179,00	1 232 179,00	1 232 179,00
3	ЛС №02-01-02 Отопление ЛС №02-01-03 Вентиляция	комплекс	1	1	1 239 196,00	1 239 196,00	1 239 196,00	1 239 196,00
4	ЛС №02-01-04 Теплоснабжение П1, П2 ЛС №02-01-05 Внутренний газопровод ЛС №02-01-06 Водоснабжение ЛС № 02-01-07 Канализация ЛС №02-01-08 Теплоомеханическая часть	комплекс	1	1	863 869,00	863 869,00	863 869,00	863 869,00

5	ЛС №02-01-09 Электрооборудова- ние	комп- лекс	1	1	1 719 287,00	1 719 287,00	1 719 287,00	1 719 287,00
	ЛС №02-01-10 Пожарная сигнализация							
	ЛС 02-01-11 Сети связи							
	ЛС №02-01-12 Система видеонаблюдения							
6	ЛС №02-01-13 Технологическое оборудование	компле кс	2	2	521 325,00	521 325,00	1 042 650,00	1 042 650,00
7	ЛС №04-01 Наружное электроснабжение	компле кс	1	1	1 782 343,00	1 782 963,00	1 782 343,00	1 782 963,00
	ЛС №06-01 Наружные сети водоснабжения							
	ЛС №06-02 Наружные сети канализации							
	ЛС №06-03 Наружные газопровод							
	ЛС №07-01 Вертикальная планировка							
8	ЛС №07-02 Благоустройство, в том числе:	компле кс	1	1	2 892 670,00	2 892 670,00	2 892 670,00	2 892 670,00
	- асфальтобетонное покрытие проездов							
	- покрытие тротуаров, отмостки							
	- бортовые камни, разметка, дорожные знаки, водоотводные сооружения							
	ЛС №07-03 Малые архитектурные формы							
	ЛС №07-04 Озеленение							
	ЛС №07-05 Ограждение контейнерной площадки							
	Итого						20 409 801,00	20 409 801,00
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 2%						408 196,00	408 196,00
	Итого						20 817 997,00	20 817 997,00
	Сумма индексов- дефляторов 1,214 (ИПЦ Росстата) и 1,0234 (по письму Минэкономразвития России от 05.10.2021 г. №33918-ПК/Д03и, отрасль "Инвестиции в основной капитал")						5 046 441,00	5 046 441,00
	Начальная (максимальная) цена контракта без НДС						25 864 438,00	25 864 438,00

	НДС 20%						5 172 888,00	5 172 888,00
	Начальная (максимальная) цена контракта с НДС*						31 037 326,00	31 037 326,00
	Начальная (максимальная) цена контракта, в соответствии с ч.2 ст. 72 Бюджетного кодекса от 31.07.1998 № 145-ФЗ, в связи с установленными лимитами бюджетных обязательств, начальная (максимальная) цена с учетом всех обязательных платежей и налогов составляет (коэффициент лимитов бюджетных обязательств: 0,97968552446)						30 406 819,00	30 406 819,00

В соответствии с ч.2 ст. 72 Бюджетного кодекса от 31.07.1998 № 145-ФЗ, в связи с установленными лимитами бюджетных обязательств, начальная (максимальная) цена с учетом всех обязательных платежей и налогов составляет: 30 406 819,00 с учетом временных зданий и сооружений 1,8 %.

Заказчик:
Директор

М.П.

А.Ф. Андреев

Подрядчик:

Генеральный директор

М.П.

О.В. Гаученова



Handwritten signature

**График выполнения строительно-монтажных работ
на строительство объекта «Здание отделения судебно-медицинской экспертизы в г. Шумерле
Чувашской Республики»**

Порядковый номер этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	Сроки исполнения этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ		Физический объем работ		Сроки передачи строительных материалов, технологического оборудования Заказчика
		начало	окончание	ед. изм.	кол-во	
1	2	3		4		5
1	ЛС №01-01 Демонтажные работы	с даты заключения контракта	11.07.2022	комплекс	1	
2	ЛС №02-01-01, Общестроительные работы, в том числе: - земляные работы - фундаменты	16.06.2022	29.07.2022	комплекс	1	
3	ЛС №02-01-01, Общестроительные работы, в том числе: - перегородки ниже 0.000 - перекрытие ниже 0.000	02.07.2022	30.07.2022	комплекс	1	
4	ЛС №02-01-01, Общестроительные работы, в том числе: - проемы подвала - полы подвала - монолитные ступени и площадки	31.07.2022	25.08.2022	комплекс	1	
5	ЛС №02-01-01, Общестроительные работы, в том числе: - стены выше 0.000 - перекрытие выше 0.000	26.08.2022	20.09.2022	комплекс	1	
6	ЛС №02-01-01, Общестроительные работы, в том числе: - чердак - кровля	21.09.2022	10.10.2022	комплекс	1	
7	ЛС №02-01-01, Общестроительные работы, в том числе: - окна - двери	01.09.2022	15.09.2022	комплекс	1	
8	ЛС №02-01-01, Общестроительные работы, в том числе: - полы	05.09.2022	21.09.2022	комплекс	1	

	- отделочные работы					
9	ЛС №02-01-01, Общестроительные работы, в том числе: - навесной фасад - входные группы, разные работы - подъемник	22.09.2022	30.09.2022	комплекс	1	
10	ЛС №02-01-02 Отопление ЛС №02-01-03 Вентиляция	20.09.2022	03.10.2022	комплекс	1	
11	ЛС №02-01-04 Теплоснабжение П1, П2 ЛС №02-01-05 Внутренний газопровод ЛС №02-01-06 Водоснабжение ЛС №02-01-07 Канализация ЛС №02-01-08 Тепломеханическая часть	10.09.2022	30.11.2022	комплекс	1	
12	ЛС №02-01-09 Электрооборудование ЛС №02-01-10 Пожарная сигнализация ЛС №02-01-11 Сети связи ЛС №02-01-12 Система видеонаблюдения	10.10.2022	15.12.2022	комплекс	1	
13	ЛС №02-01-13 Технологическое оборудование	11.10.202	24.12.2022	комплекс	2	
14	ЛС №06-01 Наружные сети водоснабжения ЛС №06-02 Наружные сети канализации ЛС №06-03 Наружные газопровод ЛС №07-01 Вертикальная планировка	10.08.2022	15.10.2022	комплекс	1	
15	ЛС №07-02 Благоустройство, в том числе: - асфальтобетонное покрытие проездов - покрытие тротуаров, отмостки - бортовые камни, разметка, дорожные знаки, водоотводные сооружения ЛС №07-03 Малые архитектурные	01.09.2022	25.11.2022	комплекс	1	

	формы ЛС №07-04					
	Озеленение ЛС №07-05					
	Ограждение контейнерной площадки					
16	Непредвиденные работы	01.07.2022	25.12.2022	комплекс	1	

- 1) Срок подписания сторонами акта о соответствии состояния земельного участка (объекта капитального строительства, подлежащего реконструкции) условиям контракта – в течение 10 рабочих дней с даты подписания контракта (при необходимости);
- 2) Срок передачи Подрядчику:
 - копии разрешения на строительство, реконструкцию объекта - в течение 10 рабочих дней с даты подписания контракта (при необходимости);
 - копии решения собственника имущества о его сносе (при необходимости) - в течение 10 рабочих дней с даты подписания контракта;
 - копии разрешения на вырубку зеленых и лесных насаждений - в течение 10 рабочих дней с даты подписания контракта (при необходимости);
 - копии технических условий и разрешений на временное присоединение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с проектом организации строительства - в течение 5 рабочих дней с даты получения соответствующих разрешений от организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, к которым планируется подключение объектов капитального строительства (при необходимости);
- 3) Срок передачи Подрядчику копий документов, подтверждающих согласование производства отдельных работ, если необходимость такого согласования установлена законодательством Российской Федерации - в течение 10 рабочих дней с даты подписания контракта (при необходимости);
- 4) Срок (сроки) подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями, предусмотренными проектной документацией: по графику выполнения строительно-монтажных работ и в соответствии с проектной документацией;
- 5) Срок подписания акта о соответствии состояния земельного участка условиям контракта при завершении строительства, реконструкции объекта: не позднее даты подписания Акта приемки законченного строительством объекта (форма № КС-14) (при необходимости).

Заказчик:
Директор

М.П.

А.Ф. Андреев

Подрядчик:
Генеральный директор

"Строительное
М.П. Илленение-38"

О.В. Гаученова

[Handwritten signature]

**График оплаты выполненных работ по контракту
на строительство объекта «Здание отделения судебно-медицинской экспертизы в г. Шумерле
Чувашской Республики»**

Порядковый номер этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	Сроки выплаты аванса	Размер аванса	Сумма к оплате, руб.	Сроки оплаты выполненного этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	Доля этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ в цене контракта
1	2	3	4	5	6	7
1	ЛС №01-01 Демонтажные работы	не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ	20% от цены этапа контракта	329 364,00	не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ	1,08
2.	ЛС 02-01-01 Общестроительные работы: - земляные работы - фундаменты			2 181 486,00		7,17
3	ЛС 02-01-01 Общестроительные работы: - перегородки ниже 0.000 - перекрытие ниже 0.000			591 253,00		1,94
4	ЛС 02-01-01 Общестроительные работы : - проемы подвала - полы подвала - моноплитные ступени и площадки			1 320 099,00		4,34
5	ЛС 02-01-01 Общестроительные работы : - стены выше 0.000 - перекрытие выше 0.000			2 125 421,00		6,99
6	ЛС 02-01-01 Общестроительные работы: - чердак - кровля			2 249 081,00		7,40
7	ЛС 02-01-01 Общестроительные работы: - окна - двери			2 527 995,00		8,31
8	ЛС 02-01-01 Общестроительные работы: - полы - отделочные работы			2 751 111,00		9,05
9	ЛС 02-01-01 Общестроительные работы: - навесной фасад - входные группы, разные работы - подъемник			1 799 723,00		5,92
10	ЛС №02-01-02 Отопление ЛС №02-01-03 Вентиляция			1 809 972,00		5,95
11	ЛС №02-01-04 Теплоснабжение П1, П2 ЛС №02-01-05 Внутренний газопровод ЛС №02-01-06 Водоснабжение ЛС №02-01-07 Канализация ЛС №02-01-08 Тепломеханическая часть			1 261 769,00		4,15
12	ЛС №02-01-09			2 511 194,00		8,26

	Электрооборудование ЛС №02-01-10 Пожарная сигнализация ЛС №02-01-11 Сети связи ЛС №02-01-12 Система видеонаблюдения				
13	ЛС №02-01-13 Технологическое оборудование		1 522 897,00		5,01
14	ЛС №04-01 Наружное электроснабжение ЛС №06-01 Наружные сети водоснабжения ЛС №06-02 Наружные сети канализации ЛС №06-03 Наружные газопровод ЛС №07-01 Вертикальная планировка		2 604 200,00		8,57
15	ЛС №07-02 Благоустройство, в том числе: - асфальтобетонное покрытие проездов - покрытие тротуаров, отмотки - бортовые камни, разметка, дорожные знаки, водоотводные сооружения ЛС №07-03 Малые архитектурные формы ЛС №07-04 Озеленение ЛС №07-05 Ограждение контейнерной площадки		4 225 042,00		13,90
16	Непредвиденные работы		596 212,00		1,96
	Итого по Контракту		30 406 819,00		100,00

1. Цена контракта 30 406 819 (Тридцать миллионов четыреста шесть тысяч восемьсот девятнадцать) рублей 00 копеек в т.ч. НДС 20%;
2. Срок окончательной оплаты: не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ.
3. Размер окончательной оплаты 30 406 819 (Тридцать миллионов четыреста шесть тысяч восемьсот девятнадцать) рублей 00 копеек в т.ч. НДС 20%.

Заказчик:
Директор

М.П.

А.Ф. Андреев

Подрядчик:

Генеральный директор

О.В. Гаученова

М.П. Управление-38