

202 117

Дополнительное соглашение № 3
к государственному контракту № 101 от 29.06.2022 г.
по строительству объекта «Здание отделения судебно-медицинской экспертизы в
г. Шумерле Чувашской Республики» ИКЗ – 222213013525021300100101340014120414

г. Чебоксары

« 16 » 08 2022 г.

Казенное учреждение Чувашской Республики «Республиканская служба единого заказчика» Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Андреева Александра Федоровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Строительное управление 38», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Гаученовой Ольги Владимировны, действующего на основании Устава, являющиеся сторонами по государственному контракту № 101 от 29.06.2022 года по строительству объекта «Здание отделения судебно-медицинской экспертизы в г. Шумерле Чувашской Республики» (далее - Контракт) с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящее дополнительное соглашение к Контракту (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. Стороны пришли к Соглашению внести в Контракт следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 к Контракту «Смета контракта по строительству объекта «Здание отделения судебно-медицинской экспертизы в г. Шумерле Чувашской Республики» изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему Соглашению.

1.2. Приложение № 4 к Контракту «График оплаты выполненных работ по контракту по строительству объекта «Здание отделения судебно-медицинской экспертизы в г. Шумерле Чувашской Республики» изложить в редакции Приложения № 2 к настоящему Соглашению.

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, остаются в силе и действуют условия Контракта.

3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

4. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Контракта.

5. Подписи сторон:

Заказчик

Директор


М.П.









А.Ф. Андреев

Подрядчик

Генеральный директор



О.В. Гаученова

СОГЛАСОВАНО	Дата	Подпись	ФИО
Зам. директора по вопросам строительного контроля			Сорокин Н.В.
Зам. директора по финансовым вопросам			Харитонов Е. В.
Главный специалист			Баринаова О.А.
Начальник отдела по планированию и контролю государственных программ			Смирнов Д.Р.
Начальник юридического отдела			Тихонова И.В.
Главный специалист юридического отдела			Тихонова М.Д.

Смета контракта по строительству объекта «Здание отделения судебно-медицинской экспертизы в г. Шумерле Чувашской Республики

№ п/п	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, оборудования	Единица измерения	Количество (объем работ)		Цена на единицу измерения, без НДС руб.		Стоимость всего, руб.	
			Первоначальный	С учетом корректировки	Первоначальный	С учетом корректировки ³	Первоначальный	С учетом корректировки
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Демонтажные работы (с вычетом погрузки и перевозки металлолома)	комплекс	1	1	226 118,00	225 498,00	226 118,00	225 498,00
2.	земляные работы - фундаменты	комплекс	1	1	1 493 552,00	1 493 552,00	1 493 552,00	1 493 552,00
3.	- перегородки ниже 0.000 - перекрытие ниже 0.000	комплекс	1	1	404 801,00	404 801,00	404 801,00	404 801,00
4	- проемы подвала - полы подвала - монолитные ступени и площадки	комплекс	1	1	903 804,00	903 804,00	903 804,00	903 804,00
5	- стены выше 0.000 - перекрытие выше 0.000	комплекс	1	1	1 455 167,00	1 455 167,00	1 455 167,00	1 455 167,00
6	- чердак - кровля	комплекс	1	1	1 539 831,00	1 539 831,00	1 539 831,00	1 539 831,00
7	- окна - двери	комплекс	1	1	1 730 789,00	1 730 789,00	1 730 789,00	1 730 789,00
8	- полы - отделочные работы	комплекс	1	1	1 883 545,00	1 883 545,00	1 883 545,00	1 883 545,00
9	- навесной фасад - входные группы, разные работы - подъемник	комплекс	1	1	1 232 179,00	1 232 179,00	1 232 179,00	1 232 179,00
10	Отопление Вентиляция	комплекс	1	1	1 239 196,00	1 239 196,00	1 239 196,00	1 239 196,00
11	Теплоснабжение П1, П2 Внутренний газопровод Водоснабжение Канализация Тепломеханическая часть	комплекс	1	1	863 869,00	863 869,00	863 869,00	863 869,00
12	Электрооборудование Пожарная сигнализация Сети связи Система	комплекс	1	1	1 719 287,00	1 719 287,00	1 719 287,00	1 719 287,00

	видеонаблюдения							
13	Технологическое оборудование	комплекс	2	2	521 325,00	521 325,00	1 042 650,00	1 042 650,00
14	Наружное электроснабжение	комплекс	1	1	1 782 343,00	1 782 963,00	1 782 343,00	1 782 963,00
	Наружные сети водоснабжения							
	Наружные сети канализации							
	Наружные газопровод							
	Вертикальная планировка							
15	Благоустройство, в том числе:	комплекс	1	1	2 892 670,00	2 892 670,00	2 892 670,00	2 892 670,00
	- асфальтобетонное покрытие проездов							
	- покрытие тротуаров, отмостки							
	- бортовые камни, разметка, дорожные знаки, водоотводные сооружения							
	Малые архитектурные формы							
	Озеленение							
	Ограждение контейнерной площадки							
	Итого						20 409 801,00	20 409 801,00
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 2%						408 196,00	408 196,00
	Итого						20 817 997,00	20 817 997,00
	Сумма индексов-дефляторов 1,214 (ИПЦ Росстата) и 1.0234 (по письму Минэкономразвития России от 05.10.2021 г. №33918-ПК/Д03и, отрасль "Инвестиции в основной капитал")						5 046 441,00	5 046 441,00
	Начальная (максимальная) цена контракта без НДС						25 864 438,00	25 864 438,00
	НДС 20%						5 172 888,00	5 172 888,00
	Начальная (максимальная) цена контракта с НДС*						31 037 326,00	31 037 326,00
	Начальная (максимальная) цена контракта, в соответствии с ч.2 ст. 72 Бюджетного кодекса от 31.07.1998 № 145-						30 406 819,00	30 406 819,00

ФЗ, в связи с установленными лимитами бюджетных обязательств, начальная (максимальная) цена с учетом всех обязательных платежей и налогов составляет (коэффициент лимитов бюджетных обязательств: 0,97968552446)							
--	--	--	--	--	--	--	--

В соответствии с ч.2 ст. 72 Бюджетного кодекса от 31.07.1998 № 145-ФЗ, в связи с установленными лимитами бюджетных обязательств, начальная (максимальная) цена с учетом всех обязательных платежей и налогов составляет: 30 400 000 руб. с учетом временных зданий и сооружений 1,8 %

Заказчик

Директор

М.П.



Ф. Андреев



Генеральный директор

О.В. Гаученова

Строительное
управление-38"

Handwritten signature

График оплаты выполненных работ по контракту
на строительство объекта «Здание отделения судебно-медицинской экспертизы в г. Шумерле
Чувашской Республики»

Порядк овый номер этапа выполн ения контрак та и (или) комплекс работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельн ого вида работ	Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	Сроки выплаты аванса	Размер аванса	Сумма к оплате, руб.	Сроки оплаты выполн енного этапа выполн ения контра кта и (или) компле кса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдель ного вида работ	Доля этапа выпол нения контра кта и (или) компле кса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдель ного вида работ в цене контра кта
1	2	3	4	5	6	7
1	ЛС №01-01 Демонтажные работы	не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Заказчиком счета на оплату авансового платежа	20% от цены этапа Контракта	329 364,00	не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта о приеме выполненных работ	1,08
2.	- земляные работы - фундаменты			2 181 486,00		7,17
3	- перегородки ниже 0.000 - перекрытие ниже 0.000			591 253,00		1,94
4	- проемы подвала - полы подвала - монолитные ступени и площадки			1 320 099,00		4,34
5	- стены выше 0.000 - перекрытие выше 0.000			2 125 421,00		6,99
6	- чердак - кровля			2 249 081,00		7,40
7	- окна - двери			2 527 995,00		8,31
8	- полы - отделочные работы			2 751 111,00		9,05
9	- навесной фасад - входные группы, разные работы - подъемник			1 799 723,00		5,92
10	ЛС №02-01-02 Отопление ЛС №02-01-03 Вентиляция			1 809 972,00		5,95
11	ЛС №02-01-04 Теплоснабжение П1, П2 ЛС №02-01-05 Внутренний газопровод ЛС №02-01-06 Водоснабжение ЛС №02-01-07 Канализация ЛС №02-01-08 Тепломеханическая часть			1 261 769,00		4,15
12	ЛС №02-01-09 Электрооборудование ЛС №02-01-10 Пожарная сигнализация ЛС №02-01-11 Сети связи ЛС №02-01-12 Система			2 511 194,00		8,26

	видеонаблюдения				
13	ЛС №02-01-13 Технологическое оборудование		1 522 897,00		5,01
14	ЛС №04-01 Наружное электроснабжение ЛС №06-01 Наружные сети водоснабжения ЛС №06-02 Наружные сети канализации ЛС №06-03 Наружные газопровод ЛС №07-01 Вертикальная планировка		2 604 200,00		8,57
15	ЛС №07-02 Благоустройство, в том числе: - асфальтобетонное покрытие проездов - покрытие тротуаров, отмостки - бортовые камни, разметка, дорожные знаки, водоотводные сооружения ЛС №07-03 Малые архитектурные формы ЛС №07-04 Озеленение ЛС №07-05 Ограждение контейнерной площадки		4 225 042,00		13,90
16	Непредвиденные работы		596 212,00		1,96
	Итого по Контракту		30 406 819,00		100,00

1. Цена контракта 30 406 819 (Тридцать миллионов четыреста шесть тысяч восемьсот девятнадцать) рублей 00 копеек в т.ч. НДС 20%;
2. Срок окончательной оплаты: не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ.
3. Размер окончательной оплаты 30 406 819 (Тридцать миллионов четыреста шесть тысяч восемьсот девятнадцать) рублей 00 копеек в т.ч. НДС 20%.

Заказчик:
Директор

М.П.

