

**Дополнительное соглашение № 1
к государственному контракту № 101 от 29.06.2022 г.
по строительству объекта «Здание отделения судебно-медицинской экспертизы в
г. Шумерле Чувашской Республики»
ИКЗ – 222213013525021300100101340014120414**

г. Чебоксары

« 07 » 07 2022 г.

Казенное учреждение Чувашской Республики «Республиканская служба единого заказчика» Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Андреева Александра Федоровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Строительное управление 38», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Гаученовой Ольги Владимировны, действующего на основании Устава, являющиеся сторонами по государственному контракту № 101 от 29.06.2022 года по строительству объекта «Здание отделения судебно-медицинской экспертизы в г. Шумерле Чувашской Республики» (далее - Контракт) с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон о контрактной системе), Постановления Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2022 г. № 680 «Об установлении порядка и случаев изменения существенных условий государственных и муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия», Постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 декабря 2021 г. № 650 «О мерах по реализации Закона Чувашской Республики «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2022 г. и на плановый период 2023 и 2024 годов», Постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 01 июня 2022 г. № 244 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 декабря 2021 г. № 650 и установлении особенностей авансовых платежей при заключении государственных контрактов в 2022 г.» и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Чувашской Республики, рассмотрев письменное предложение Подрядчика от 30 июня 2022 г. № 38 (вх. № 01-07/2401 от 30 июня 2022 г.), заключили настоящее дополнительное соглашение к Контракту (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. Стороны пришли к Соглашению внести в Контракт следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 2.2. Контракта в следующей редакции:

«2.2. Работы по настоящему Контракту оплачиваются в пределах доведенных лимитов за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики.

Авансовый платеж в размере 20 % от цены этапа Контракта (Приложение № 4 к Контракту), осуществляется Заказчиком на расчетный счет Подрядчика, открытый в соответствии с п. 13.2.1 Контракта, в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Заказчиком счета на оплату авансового платежа.»

1.2. Изложить пункт 5.12. Контракта в следующей редакции:

«5.12. Расчеты за выполненные этапы работы Заказчик осуществляет за вычетом авансового платежа за этап в пределах цены настоящего Контракта и утвержденного лимита бюджетных обязательств на текущий финансовый год, на основании сметы контракта (Приложение № 2 к Контракту) и графика оплаты выполненных работ по контракту (Приложение № 4 к Контракту) с учетом графика выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 3 к Контракту) и фактически выполненных Подрядчиком работ, не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте.»

1.3. Приложение № 4 к Контракту «График оплаты выполненных работ по контракту по строительству объекта «Здание отделения судебно-медицинской экспертизы в г. Шумерле Чувашской Республики» изложить в редакции согласно Приложению к настоящему Соглашению.

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, остаются в силе и действуют условия Контракта.

3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

4. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Контракта.

5. Подписи сторон:

Заказчик

Директор

М.П.

А.Ф. Андреев

Подрядчик

Генеральный директор

М.П.

О.В. Гаученова

управление-38






График оплаты выполненных работ по контракту
на строительство объекта «Здание отделения судебно-медицинской экспертизы в г. Шумерле
Чувашской Республики»


Порядковый номер этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	Сроки выплаты аванса	Размер аванса	Сумма к оплате, руб.	Сроки оплаты выполненного этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	Доля этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ в цене контракта
1	2	3	4	5	6	7
1	ЛС №01-01 Демонтажные работы	не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Заказчиком счета на оплату авансового платежа	20% от цены этапа Контракта	330 328,00	не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ	1,09
2.	- земляные работы - фундаменты			2 181 486,00		7,17
3	- перегородки ниже 0.000 - перекрытие ниже 0.000			591 253,00		1,94
4	- проемы подвала - полы подвала - монолитные ступени и площадки			1 320 098,00		4,34
5	- стены выше 0.000 - перекрытие выше 0.000			2 125 421,00		6,99
6	- чердак - кровля			2 249 081,00		7,40
7	- окна - двери			2 527 995,00		8,31
8	- полы - отделочные работы			2 751 111,00		9,05
9	- навесной фасад - входные группы, разные работы - подъемник			1 799 724,00		5,92
10	ЛС №02-01-02 Отопление ЛС №02-01-03 Вентиляция			1 809 914,00		5,95
11	ЛС №02-01-04 Теплоснабжение П1, П2 ЛС №02-01-05 Внутренний газопровод ЛС №02-01-06 Водоснабжение ЛС №02-01-07 Канализация ЛС №02-01-08 Тепломеханическая часть			1 261 769,00		4,15
12	ЛС №02-01-09			2 511 195,00		8,26

	Электрооборудование ЛС №02-01-10 Пожарная сигнализация ЛС №02-01-11 Сети связи ЛС №02-01-12 Система видеонаблюдения				
13	ЛС №02-01-13 Технологическое оборудование			1 522 897,00	5,01
14	ЛС №04-01 Наружное электрооснабжение ЛС №06-01 Наружные сети водоснабжения ЛС №06-02 Наружные сети канализации ЛС №06-03 Наружные газопровод ЛС №07-01 Вертикальная планировка			2 603 295,00	8,56
15	ЛС №07-02 Благоустройство, в том числе: - асфальтобетонное покрытие проездов - покрытие тротуаров, отмостки - бортовые камни, разметка, дорожные знаки, водоотводные сооружения ЛС №07-03 Малые архитектурные формы ЛС №07-04 Озеленение ЛС №07-05 Ограждение контейнерной площадки			4 225 041,00	13,90
16	Непредвиденные работы			596 211,00	1,96
	Итого по Контракту			30 406 819,00	100,0 0

1. Цена контракта 30 406 819 (Тридцать миллионов четыреста шесть тысяч восемьсот девятнадцать) рублей 00 копеек в т.ч. НДС 20%;
2. Срок окончательной оплаты: не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ.
3. Размер окончательной оплаты 30 406 819 (Тридцать миллионов четыреста шесть тысяч восемьсот девятнадцать) рублей 00 копеек в т.ч. НДС 20%.

Заказчик:
Директор
М.П.  А.Ф. Андреев



Подрядчик:
Генеральный директор
М.П.  О.В. Гаученова

