
ПРОЕКТ

Государственный контракт    № ____________________

Выполнение работ по капитальному ремонту в учреждении, подведомственном
ДТСЗН г.Москвы (Закупка 60)

г. Москва                                                                                                                                   
                               ______________________________ г.

Государственное казенное учреждение города Москвы «Дирекция по обеспечению
деятельности организаций труда и социальной защиты населения города Москвы»,
именуемое в  дальнейшем «Заказчик»,  в  лице _______________, действующего на
о с н о в а н и и  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,  с  о д н о й  с т о р о н ы ,
и ____________________________, именуемый  в  дальнейшем  «Подрядчик»,  в
лице ___________________, действующего на основании _____________, с другой
стороны,  вместе  именуемые  «Стороны»  и  каждый  в  отдельности  «Сторона»,  с
соблюдением  требований  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (далее – Закон о контрактной системе)  и иного законодательства Российской
Федерации и города Москвы, на основании результатов определения Подрядчика
способом закупки открытый конкурс в электронной форме , реестровый № закупки
______________________________________  ,  протокол  подведения  итогов
определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  от __________________,
заключили  настоящий Государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

Статья 1 Предмет Контракта

1.1 Предмет Контракта: Выполнение работ по капитальному ремонту в учреждении,
подведомственном ДТСЗН г.Москвы (Закупка 60) (далее - Работы).

1.2 Работы  выполняются  в  объеме,  установленном  в Техническом  задании
(Приложение  №1 к  Контракту,  являющееся  его  неотъемлемой  частью)  (далее  -
 Техническое задание), Пользователям, сведения о которых указаны в Техническом
задании, а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить его в
порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

1.3 Идентификационный код закупки: 2427701827320 770901001 04530010000243

Статья 2 Цена Контракта и порядок расчетов

2.1 Вариант 1. Цена Контракта составляет __________________, в том числе НДС
_________________. (далее – Цена Контракта)
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Вариант  2.  Цена  Контракта  составляет  __________________.  НДС  не
облагается. (вариант применяется в случае заключения Заказчиком, если НДС равен
нулю или победителем используется льготный режим налогообложения, с указанием
основания).

2.2 Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому
лицу,  в  том  числе  зарегистрированному  в  качестве  индивидуального
предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,  сборов  и  иных  платежей  в
бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,  связанных  с  оплатой
контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах
и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи  подлежат  уплате  в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.3 Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.  

2.4 Цена  Контракта  включает  в  себя  все  затраты,  издержки  и  иные  расходы
Подрядчика,  в  том числе  сопутствующие,  связанные  с  исполнением настоящего
Контракта.  

2.5 Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта
и  не  может  изменяться  в  ходе  его  исполнения,  за  исключением  случаев,
предусмотренных  ч.1 ст.95 Законом о контрактной системе.

2.6 Оплата по Контракту осуществляется Заказчиком в следующем порядке:

2.6.1 Авансовый платеж не предусмотрен 

2.6.2 Заказчик оплачивает работы по факту объема выполненных работ, в безналичном
порядке путем перечисления стоимости выполненных работ  со своего лицевого счета,
открытого в Департаменте финансов города Москвы на расчетный счет Подрядчика,
реквизиты  которого  указаны  в  статье  «Адреса,  реквизиты  и  подписи  Сторон»
Контракта,  на  основании  надлежаще  оформленного  и  подписанного  обеими
Сторонами усиленными квалифицированными электронными подписями (далее –
УКЭП) сформированного с использованием Автоматизированной информационной
системы «Портал поставщиков» (далее – АИС «Портал поставщиков») Документа о
приемке  в  электронной форме в  соответствии с  правовыми актами Федеральной
налоговой службы (далее - Документ о приемке), в течение 7 (семи) рабочих дней с
даты подписания Заказчиком Документа о приемке.

2.6.3 Оплата  по  контракту осуществляется  на  основании Документа  о  приемке в
котором  указывается:  сумма,  подлежащая  оплате  в  соответствии  с  условиями
заключенного контракта; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию;
основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма,
подлежащая оплате Подрядчику по Контракту.

2.6.4 В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Подрядчиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик вправе производить оплату по
Контракту  за  вычетом  соответствующего  размера  неустойки  (штрафа,пени).
Исполнение обязательства Подрядчиком по перечислению неустойки (штрафа, пени) в
доход бюджетной системы Российской Федерации в данном случае возлагается на
Заказчика  и  осуществляется  последним  на  основании  платежного  документа  с
указанием Подрядчика, за которого осуществляется перечисление неустойки (штрафа,
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пени) в доход соответствующего бюджета.

2.6.5 Обязательства  Заказчика  по  оплате  выполненных  работ  считаются
исполненными с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика,
указанного в статье 16 Контракта.

2.6.6 В  случаях,  предусмотренных  п.6  ст.161  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации,  при  уменьшении  ранее  доведенных  до  Заказчика  как  получателя
бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, Заказчик в ходе исполнения
Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и
(или)  сроков  исполнения  Контракта  и  (или)  объема  услуги,  предусмотренных
Контрактом, с учетом требований ч.2 – 4 ст.95 Закона о контрактной системе.

Статья 3 Сроки выполнения работ

3.1 Начало срока выполнения работ: 1 календарный день c даты заключения
контракта.

3.2 Окончание срока выполнения работ: 60 календарных дней с даты заключения
контракта

3.3  Выполнение  работ  осуществляется  на  условиях  и  в  сроки,  установленные
Контрактом и Техническим заданием.

3.4  Подрядчик вправе досрочно выполнить работы  по согласованию с Заказчиком.

Статья 4 Порядок сдачи-приемки выполненных работ

4.1 После завершения выполнения работ, предусмотренных Контрактом, не позднее 5
(пяти)  рабочих  дней Подрядчик  уведомляет  Заказчика  о  факте  завершения
выполнения  работ  и  не  позднее  рабочего  дня,  следующего  за  днем  получения
Заказчиком  уведомления  представляет  Заказчику Документ  о  приемке,  отчеты,
составленные по каждому объекту, Справки о стоимости выполненных работ и затрат
(форма КС-3), Журнала учета выполненных работ (форма № КС-6А) не менее, чем в 4
(четырех)  экземплярах,  с  приложением  комплекта  отчетной  (исполнительной)
документации  в  соответствии  с  Техническим заданием,  подтверждающей объем
выполненных работ. Отчеты Подрядчика по формам КС-2, КС-3, КС-6А должны быть
оформлены в строгом соответствии с действующими требованиями к оформлению
указанных документов;  пометки,  исправления,  подчистки не  допускаются,  такие
документы юридической силы не имеют.

4.2  Одновременно с указанными в пункте 4.1 документами Подрядчик представляет
обеспечение гарантийных обязательств в размере и порядке, установленном в статье 9
Контракта.

4.3 Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения от Подрядчика документов,
указанных  в  настоящей  статье  Контракта,  Технический  Заказчик,  Заказчик
рассматривает  результаты  и  осуществляет  приемку  выполненных  работ  по
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настоящему Контракту на предмет соответствия их объема, качества требованиям,
изложенным  в  настоящем  Контракте  и  Техническом  задании,  и  направляет
подписанный  Документ  о  приемке  или  мотивированный  отказ  от  принятия
результатов  выполненных  работ и  акт  с  перечнем  выявленных  недостатков,
необходимых доработок  и  сроком их  устранения.  В  случае  отказа  Технического
Заказчика,  Заказчика  от  принятия  результатов  выполненных  работ  в  связи  с
необходимостью  устранения  недостатков  и/или  доработки  результатов  работ
Подрядчик  обязуется  в  срок,  установленный  в  акте,  составленном  Заказчиком,
устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.

4.4 Для проверки результатов работ, выполненных Подрядчиком, предусмотренных
Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта заказчик обязан провести
экспертизу.  Экспертиза  результатов,  предусмотренных  Контрактом,  может
проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться
эксперты, экспертные организации.

4.5 В  случае  получения  от  Заказчика акта  с  перечнем  выявленных  недостатков,
необходимых  доработок  и  сроком  их  устранения  Подрядчик  обязан  устранить
полученные от Заказчика замечания/недостатки/произвести доработки и передать
Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями
комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков,  выполнении
необходимых доработок.

4.6 В случае если по результатам рассмотрения отчета об устранении  недостатков и
необходимых  доработок,  Заказчиком  будет  принято  решение  об  устранении 
Подрядчиком  недостатков/выполнении  доработок  в  надлежащем  порядке  и  в
установленные  сроки,  Заказчик  принимает  выполненные  работы  и  подписывает
Документ о приемке, в порядке, предусмотренном в настоящей статье Контракта.
Для  осуществления  окончательных  расчетов,  после  получения  извещения
Департамента городского имущества города Москвы о подготовке распорядительных
документов о передаче имущества, Подрядчик предоставляет Заказчику последние
 Акты о приемке выполненных работ (Форма № КС-2,  № КС-3,  № КС-6А),  счет-
фактуры и счета.

4.7 Подписанный  Заказчиком  и  Подрядчиком  Документ  о  приемке  стоимости
выполненных работ  является  основанием для оплаты Подрядчику выполненных
работ.

4.8 Заказчик участвует в организации работ по Объекту(-ам), осуществляет приемку и
о п л а т у  в ы п о л н е н н ы х  П о д р я д ч и к о м  Р а б о т  и  у с л у г  в  п о р я д к е  и
сроки установленные Контрактом.  

4.9 Оформление  Документа  о  приемке  осуществляется  после  предоставления
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспечения гарантийных обязательств.
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Статья 5 Права и обязанности Сторон

5.1 Заказчик вправе:  

5.1.1 Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии
с  настоящим  Контрактом  и  иными  нормами,  регулирующими  данную  сферу
деятельности,  а  также  требовать  своевременного  устранения  выявленных
недостатков. 

5.1.2 Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной
отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в
соответствии  Техническим заданием и настоящим Контрактом.  

5.1.3  Запрашивать  информацию  о  ходе  выполняемых  работ.  На  данный  запрос
Подрядчик предоставляет ответ в течение 5(пяти) рабочих дней.

5.1.4 Осуществлять контроль за объемом и сроками выполнения работ.

5.1.5  Ссылаться  на  недостатки  работ  (также выявленные  после  окончания  срока
исполнения  контракта),  в  том  числе  в  части  объема  и  стоимости  этих  работ,  по
результатам  проведенных  уполномоченными  контрольными  органами  проверок
использования денежных средствбюджета города Москвы.

5.1.6 При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия
объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ требованиям Технического
задания  и  электронного  Документа  о  приемке  вызвать  уполномоченных
представителей  Подрядчика  для  представления  разъяснений  в  отношении
выполненных работ.

5.1.7 При невыполнении Подрядчиком обязательств по устранению выявленных в
период действия гарантийного срока нарушений/дефектов, Заказчик вправе привлечь
третьих  лиц  для  их  устранения  с  возложением  на  Подрядчика  обязанности  по
возмещению всех понесенных расходов и убытков Заказчика.

5.2 Заказчик обязан:

5.2.1 Сообщать Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в
течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

5.2.2 Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в
соответствии с настоящим Контрактом.

5.2.3 При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения
работ  в  случае,  указанном в  настоящей  статье  Контракта,  рассмотреть  вопрос  о
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целесообразности и порядке продолжения выполнения работ.

5.2.4  Во  взаимодействии  с  Департаментом  информационных  технологий  города
Москвы  в  течение  одного  дня  с  даты  заключения  Контракта  разместить  в  сети
Интернет  по  адресу  www.mos.ru/widgets/citynews  функционал,  обеспечивающий
возможность выбора Подрядчиком внешнего вида и размеров информационного блока
и содержащий необходимую техническую информацию (HTML-код), позволяющую
осуществить размещение информационного блока на официальном сайте Подрядчика.

5.2.5  В  течение  5 (пяти)  рабочих  дней  до  начала  выполнения  работ передать
Подрядчику Объект(-ы)  к  выполнению работ с  обязательным оформлением Акта
открытия объекта.

5.2.6 Направить в Объединение административно-технических инспекций города
Москвы уведомление о проведении работ, финансируемых за счет средств бюджета
города  Москвы  согласно  пункту  1.2.  постановления  Правительства  Москвы  от
19.05.2015  N  283-ПП «Об  особенностях  проведения  земляных  работ  (установки
временных ограждений, размещения временных объектов), осуществляемых в целях
проведения работ, финансируемых за счет средств бюджета города Москвы».

5.2.7 Рассмотреть в десятидневный срок с момента получения письменное ходатайство
Подрядчика о  необходимости проведения дополнительных работ,  не  учтенных в
проектно-сметной документации и направить письменный ответ.

5.2.8 Передавать  Подрядчику  в  установленном  порядке  с  оформлением
соответствующих Актов приема-передачи на период выполнения работ следующую
документацию: 
 - утвержденную в установленном порядке проектно-сметную документацию в объеме,
необходимом для  поддержания  бесперебойного,  своевременного  и  надлежащего
выполнения работ на объекте(-ах); 
- журнал производства Работ;
- журнал авторского надзора;
- журнал приема населения.
- журналы производства работ оформляются в соответствии с Приказом Минстроя
России от 02.12.2022 № 1026/пр и иными нормативно-правовыми актами.
В  ходе  ведения  строительного  контроля  на  Объекте(-ах)  производить  записи  в
журнале производства работ,  в  котором отражаются все факты и обстоятельства,
происходящие в процессе производства работ: даты начала и окончания работ; факты
выявления некачественного выполнения работ по Контракту,  сроки и условия их
устранения, и иную информацию в соответствии с Приказом Минстроя России от
02.12.2022 № 1026/пр.

5.2.9 Организовать совместно с  Подрядчиком работу рабочей и государственной
комиссий/приемочной  комиссии  по  приемке  выполненных  работ  и  проведение
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приемки  работ.  Участвовать  в  установленном  порядке  в  приемке  Объекта(-ов)
государственной/приемочной комиссией по приемке работ.

5.2.10 Контролировать передачу Подрядчиком балансодержателю Работ, объектов
благоустройства, зеленых насаждений и иного имущества, подлежащего передаче на
баланс для последующей эксплуатации, после принятия выполненных Подрядчиком
п р е д у с м о т р е н н ы х  н а с т о я щ и м  К о н т р а к т о м  р а б о т  п о  А к т у ( - а м )
государственной/приемочной комиссии.

5.2.11 В случаях и порядке,  которые установлены законодательством Российской
Федерации  о  контрактной  системе  в  сфере  закупок,  списывать  суммы  неустоек
(штрафов, пеней), начисленных подрядчику, но не списанных заказчиком в связи с
неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением  подрядчиком  обязательств,
предусмотренных контрактом.

5.3 Подрядчик вправе:

5.3.1  Требовать  своевременного  подписания  Заказчиком  УКЭП  электронного
Документа  о  приемке  по  настоящему  Контракту  на  основании  представленных
Подрядчиком отчетных документов и при условии истечения срока, указанного в
статье 4 настоящего Контракта.

5.3.2 Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии со статьей
2 Контракта.

5.3.3 Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других
лиц - субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, специальным
оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ, предусмотренных в Техническом
задании.  При  этом  Подрядчик  несет  ответственность  перед  Заказчиком  за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

5.3.4 Привлечение  субподрядчиков  не  влечет  изменение  Цены  Контракта  и/или
объемов работ по Контракту. Перечень работ, выполненных  субподрядчиками, и их
стоимость Подрядчик указывает в отчетной документации, представляемой Заказчику
по результатам выполнения работ в порядке, установленном Контрактом.

5.3.5  Подрядчик  вправе  в  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения
субподрядчиком  обязательств,  предусмотренных  договором,  заключенным  с
подрядчиком, осуществлять замену субподрядчика, с которым ранее был заключен
договор, на другого субподрядчика.

5.3.6 Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения
работ  в рамках настоящего Контракта.
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5.4 Подрядчик обязан:

5.4.1  Своевременно и  надлежащим образом выполнить работы  в  соответствии с
требованиями Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Контракту) и
представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения настоящего
Контракта.

5.4.2 Устранять за свой счет выявленные в ходе приемки выполненных работ и (или)
обнаруженные в  пределах  предусмотренных контрактом гарантийных сроков  на
результат работ недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и
(или)  ненадлежащего  выполнения  работ  подрядчиком и  (или)  третьими  лицами,
привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки
(дефекты) причинили убытки заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в
полном  объеме  в  соответствии  с  гражданским  законодательством  Российской
Федерации.

5.4.3  Приостановить  выполнение  работ  в  случае  обнаружения  независящих  от
Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность
или  прочность  результатов  выполняемых  работ  или  создать  невозможность  их
завершения  в  установленный  настоящим Контрактом  срок,  и  сообщить  об  этом
Заказчику немедленно после приостановления выполнения работ.

5.4.4  В  случае  если  законодательством  Российской  Федерации  предусмотрено
лицензирование вида деятельности, являющегося предметом настоящего Контракта, а
также  в  случае  если  законодательством  Российской  Федерации  к  лицам,
осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом настоящего Контракта,
установлено  требование  об  их  обязательном  членстве  в  саморегулируемых
организациях, Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих
его  соответствие  требованиям,  установленным  законодательством  Российской
Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта. Копии таких документов
должны быть переданы Подрядчиком Заказчику по его требованию в течение двух
рабочих дней.

5.4.5 Подрядчик обязан соответствовать установленным документацией о закупке
требованиям  к  участникам  данной  закупки,  и  предоставлять  достоверную
информацию о своем соответствии таким требованиям,  что  позволило ему стать
победителем по результатам проведения данной закупки.

5.4.6 Представить  Заказчику  сведения  об  изменении  своего  фактического
местонахождения, об изменении режима налогообложения, в срок не позднее 5 (пяти)
календарных дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в
установленный  срок  уведомления  об  изменении  адреса  фактического
местонахождения Подрядчика, уведомления об изменении режима налогообложения
Подрядчика,  адрес  и  режим  налогообложения,  указанные  в  Контракте,  будут
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считаться действительными.

5.4.7 Выполнить  работы  своими  силами  и/или  силами  третьих  лиц,  из  своих
материалов и обеспечить надлежащее качество выполняемых работ в соответствии с
требованиями  действующего  законодательства  РФ,  строительными  нормами  и
правилами,  также  иным  требованиям  сертификации,  безопасности  (санитарным
нормам  и  правилам,  государственным  стандартам  и  т.п.),  лицензирования,
установленным законодательством Российской Федерации,  в полном соответствии со
сметной документацией, в том числе:

5.4.7.1 Предоставить на используемые при выполнении работ материалы сертификаты,
декларации соответствия, сертификаты пожарной безопасности, технические паспорта
и  другие  документы,  удостоверяющие  их  происхождение,  номенклатуру  и
качественные характеристики в соответствии с требованиями настоящего Контракта и
Технического задания.

5.4.7.2 Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов,
накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивать их своевременную
уборку.

5.4.8 При  выполнении  работ  обеспечить:  безопасность  работ  для  третьих  лиц,
соблюдение норм пожарной безопасности, норм санитарной безопасности, охраны
окружающей среды, охраны труда и техники безопасности; контроль за качеством
выполнения работ и соответствия их сметной документации и дефектной ведомости,
ведомости  объемов  работ,  соответствие  применяемых  материалов  требованиям
нормативных документов, сохранность конструктивных элементов, оборудования на
объекте Заказчика. 

5.4.9 Предоставить Заказчику возможность контроля за ходом выполнения работ,
качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно
допускать Заказчика к любому конструктивному элементу объектов на любом этапе
проведения работ, представлять по требованию Заказчика отчеты о ходе выполнения
работ, исполнительную документацию.

5.4.10 Нести  ответственность  за  жизнь  и  здоровье  своих  работников  во  время
выполнения работ по настоящему Контракту.

5.4.11 Вести журнал производства работ.

5.4.12 Восстановить за свой счет утраченные и (или) поврежденные результаты работ,
а также возместить Получателю результата работ причиненные, в том числе, таким
повреждением и (или) утратой убытки.

5.4.13 Обеспечить  совместно  с  Заказчиком  (Техническим заказчиком)  передачу
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Объекта эксплуатирующей организации в установленном порядке после выполнения
работ по Контракту в полном объеме.

5.4.14 При расторжении Контракта до завершения работ передать Заказчику в течение
10 (десяти) дней, с момента предъявления соответствующего требования, проектную
документацию, исполнительную документацию и другие документы, полученные в
ходе исполнения обязательств по Контракту.

5.4.15 Обеспечить  при  наступлении  несчастного  случая  на  Объекте  выплату
компенсаций в размере и порядке, определенном действующим законодательством. В
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выплаты компенсации направить Заказчику
уведомление  (с  предоставлением  копий  документов,  подтверждающих  выплату
компенсации).  Включить  аналогичные  положения  в  договоры,  заключаемые  с
субподрядчиками.

5.4.16 Исполнять  иные  обязательства,  предусмотренные  действующим
законодательством и Контрактом.

5.4.17 Информировать заказчика обо всех происшествиях на объекте капитального
строительства, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте
капитального  строительства,  о  несчастных  случаях  на  объекте  капитального
строительства, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников
подрядчика и иных лиц, в течение 24 часов с момента, когда возникновение аварии
или несчастного случая либо угроза аварии или несчастного случая стали известны
или должны были быть известны подрядчику.

Статья 6 Гарантии

6.1 Подрядчик гарантирует  качество  выполнения  работ  в  соответствии  с
требованиями, указанными в Контракте и Техническом задании.

6.2 Гарантийный срок на выполненные работы указывается в Техническом задании.

6.3 При  обнаружении  в  период  гарантийного  срока  недостатков  в  выполненных
работах, материалах, оборудовании, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в
сроки,  согласованные  и  установленные  Подрядчиком и  Пользователем в  Акте  о
недостатках с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроков их
устранения. Гарантийный срок в данном случае  продлевается на период устранения
выявленных недостатков.

При  отказе  Подрядчика  от  составления  или  подписания  Акта  о  недостатках,
обнаруженных  в  период  гарантийного  срока,  Пользователь  проводит
квалифицированную экспертизу с привлечением экспертов (специалистов) в порядке,
предусмотренном Законом о контрактной системе, по итогам которой составляется
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соответствующий  Акт,  фиксирующий  затраты  по  исправлению  недостатков.
Возмещение расходов за проведенную экспертизу осуществляется в соответствии с
требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.4 Удовлетворение  требований  Пользователя  о  безвозмездном  устранении
недостатков, об изготовлении другой вещи или о повторном выполнении работ  не
освобождает Подрядчика от ответственности в форме неустойки за нарушение срока
окончания выполнения работ.

6.5 Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Пользователя и иных лиц,
вследствие необеспечения Подрядчиком безопасности выполнения работ/результата
работ подлежит возмещению в соответствии с требованиями  Гражданского кодекса
Российской Федерации.

6.6 Подрядчик  гарантирует  своевременное  предоставление  необходимой  и
достоверной информации о ходе и результате выполнения работ.

6.7 В случае не предоставления Подрядчиком Пользователю полной и достоверной
информации о ходе и результате выполнения работ, Подрядчик несет ответственность
в  соответствии  с Гражданским  кодексом  Российской  Федерации  за  недостатки
результата работ, возникшие после его приемки Заказчиком вследствие отсутствия у
Заказчика такой информации.

6.8 В случае ненадлежащего выполнения работ, требования Пользователя о повторном
выполнении работы подлежат удовлетворению в срок, установленный для срочного
выполнения работ, а в случае, если этот срок не установлен, в срок, предусмотренный
Контрактом, который был ненадлежаще исполнен.

Статья 7 Ответственность Сторон

7.1 За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих  обязательств,
установленных  Контрактом,  Заказчик  и  Подрядчик  несут  ответственность  в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017
№1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае
ненадлежащего  исполнения  заказчиком,  неисполнения  или  ненадлежащего
исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем  )  обязательств,
предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств
заказчиком, поставщиком ( подрядчиком, исполнителем ), о внесении изменений в
постановление  Правительства  Российской Федерации от  15  мая  2017 г.  №-570 и
признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от
25 ноября 2013 г. №1063» и иным законодательством Российской Федерации.

7.2 Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном настоящей
статьей, в том числе рассчитывается как процент Цены Контракта, или в случае, если
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Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент цены этапа
исполнения Контракта (далее - Цена Контракта (Этапа)).

7.3 Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Подрядчиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального
банка  Российской  Федерации  Цены  Контракта  (отдельного  этапа  исполнения
Контракта),  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения
Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если
законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.4  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком
обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  заключенным  по  результатам
определения Подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального
закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных  и  муниципальных  нужд»  (далее  -  Федеральный  закон),  за
исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе  гарантийного
обязательства),  предусмотренных Контрактом,  размер штрафа устанавливается в
размере 1 процента Цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1
тыс. рублей.

7.5 За  каждый факт  неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки
(или с иным участником закупки в случаях, установленных   Законом о контрактной
системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта,
размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящим пунктом, за
исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе  гарантийного
обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  и  устанавливается в  следующем
порядке:

7.5.1 в случае, если Цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену
контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если Цена Контракта не
превышает 3 млн. рублей;

5  процентов  начальной  (максимальной)  цены  контракта,  если  Цена  Контракта
составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если Цена Контракта составляет
от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
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7.5.2  в случае, если Цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену
контракта:

10 процентов Цены Контракта, если Цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов Цены Контракта, если Цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50
млн. рублей (включительно);

1 процент Цены Контракта, если Цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100
млн. рублей (включительно).

7 .6  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения
Подрядчиком обязательства,  предусмотренного  Контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте
таких обязательств) в следующем порядке:

7.6.1 1000 рублей, если Цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

7.6.2 5000 рублей, если Цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей
(включительно);

7.6.3 10000 рублей, если Цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн.
рублей (включительно);

7.6.4 100000 рублей, если Цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

7.7  За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по выполнению видов и
объемов  работ  по  строительству,  реконструкции  объектов  капитального
строительства, которые он обязан выполнить самостоятельно без привлечения других
лиц к исполнению своих обязательств по Контракту, размер штрафа устанавливается в
размере 5 % стоимости указанных работ.

7.8 За  каждый  факт  неисполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных
Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

7.8.1 1000 рублей, если Цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

7.8.2 5000 рублей, если Цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей
(включительно);

7.8.3 10000 рублей, если Цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн.
рублей (включительно);

7.8.4 100000 рублей, если Цена Контракта превышает 100 млн. рублей.
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7.9 Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  обязательства
Заказчиком, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства в размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального
банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.10 Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение Подрядчиком обязательств,  предусмотренных Контрактом,  не может
превышать Цену Контракта.

7.11 Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать Цену Контракта.

7.12 Стороны Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если
докажут,  что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла
вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.13 В  случае  установления  уполномоченными  контрольными  органами  фактов
выполнения  работ не  в  полном  объеме и/или  завышения  их  стоимости
Подрядчик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.

7.14 Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не
освобождает его от исполнения обязательств по Контракту.

7.15 В  качестве  подтверждения  фактов  неисполнения  и  (или)  ненадлежащего
исполнения  обязательств,  Заказчик  может  предъявлять  фото-и  видеоматериалы,
являющиеся  основанием для  взыскания  неустойки или  применения  иной  формы
ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Статья 8 Порядок расторжения Контракта

8.1 Контракт может быть расторгнут:

по соглашению Сторон;●

в судебном порядке;●

одностороннее расторжение в следующих случаях:●

8.1.1  Основания  расторжения  Контракта  в  связи  с  односторонним  отказом  от
исполнения Контракта по инициативе Заказчика:

8.1.1.1 Выполнение работ ненадлежащего качества, если недостатки не могут быть
устранены в приемлемый для Пользователя срок.

8.1.1.2  Неоднократное  (от  двух  и  более  раз)  нарушение  сроков  или  объемов
выполнения работ, предусмотренных Контрактом.
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8.1.1.3 Подрядчик не приступает к исполнению Контракта в срок, установленный
Контрактом,  или  выполняет  работы  так,  что  окончание  их  выполнения  к  сроку,
предусмотренному Контрактом, становится явно невозможно, либо в ходе выполнения
работ  стало  очевидно,  что  они  не  будут  выполнены  надлежащим  образом  в
установленный Контрактом срок.

8.1.1.4  Если  отступления  в  выполнении  работ  от  условия  Контракта  или  иные
недостатки результата выполненных работ в установленный Пользователем разумный
срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми.

8.1.1.5 В случае, если по результатам экспертизы выполненных работ с привлечением
экспертов, экспертных организаций, в заключении эксперта, экспертной организации
будут подтверждены нарушения условий Контракта.

8.1.1.6  Если  в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Подрядчик  и  (или)
поставляемый  товар  перестали  соответствовать  установленным  извещением  об
осуществлении закупки, указанной в преамбуле Контракта, требованиям к участникам
данной закупки (за исключением требования, предусмотренного ч. 1.1 (при наличии
такого требования)  ст.  31 Закона о  контрактной системе)  и  (или)  поставляемому
товару или  при определении подрядчика  Подрядчик представил недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  и  (или)  соответствии  поставляемого  товара
требованиям, указанным в пп. «а» п. 1 ч. 15 ст. 95 Закона о контрактной системе, что
позволило ему стать победителем данной закупки.

8.1.1.7  В  случае  если  Подрядчик  отказывается  от  согласования  новых  условий
Контракта при наступлении обстоятельств, указанных в  статье 2 Контракта.

8.1.2  Основания  расторжения  Контракта  в  связи  с  односторонним  отказом  от
исполнения Контракта по инициативе Подрядчика:

8.1.2.1 Неоднократные (от двух и более раз) нарушения Заказчиком сроков оплаты
выполненных работ,  допущенные по вине Заказчика ,  при условии своевременно
доведения лимитов финансирования до Заказчика.

8.1.2.2 Неоднократный (от двух и более раз) необоснованный отказ Пользователя от
приемки выполненных работ. При этом необоснованным отказом считается отказ
Заказчика  от  подписания  УКЭП Документа  о  приемке  в  срок,  предусмотренный
Контрактом, без письменного объяснения причин такого отказа.

8.1.2.3Невыполнение  Заказчиком  обязательств  по  предоставлению  материала,
оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке)
вещи  препятствует  исполнению  Контракта  Подрядчиком,  а  также  наличие
обстоятельств,  очевидно  свидетельствующих  о  том,  что  исполнение  указанных
обязанностей не будет произведено в установленный срок.
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8.2  Расторжение  Контракта  по  соглашению  сторон  определяется  в  порядке,
установленном  действующим  гражданским  законодательством  Российской
Федерации. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по
соглашению  сторон,  должна  дать  письменный  ответ  по  существу  в  срок  не
превышающий 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

8.3 Расторжение Контракта в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением
требований частей 8-11, 13-19, 21-23 статьи 95 Закона о контрактной системе.

8.4  Решение  об  одностороннем расторжении  Контракта  может  быть  направлено
Сторонами в электронной форме посредством Единой информационной системы в
сфере закупок.

Статья 9 Обеспечение исполнения Контракта, обеспечение гарантийных обязательств.

ВАРИАНТ 1:

9.1 Обеспечение исполнения Контракта, обеспечение гарантийных обязательств не
предоставляется в соответствии с частью 8.1 статьи 96 Закона о контрактной системе.

ВАРИАНТ 2:

9.2 Обеспечение исполнения Контракта предоставляется.

Подрядчик  внес  обеспечение  исполнения  Контракта  в  размере  _____,  что
составляет 5% Цены Контрактав форме безотзывной независимой гарантии/путем
внесения денежных средств.

Подрядчик внес обеспечение исполнения контракта в размере____  в соответствии с
частью __ статьи 37 Закона о контрактной системе.

9.3 Обеспечение гарантийных обязательств предоставляется в размере _____,  что
составляет  0.5  %  начальной  (максимальной)  цены контракта,  предусмотренной
извещением об осуществлении закупки.

Гарантийные обязательства  могут обеспечиваться  предоставлением независимой
гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе, или
внесением  денежных  средств  на  счет  Заказчика,  указанный  в  статье  «Адреса,
реквизиты и подписи Сторон».

Независимая гарантия также должна предусматривать условие об обязанности гаранта
уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не
позднее  десяти  рабочих  дней  со  дня,  следующего  за  днем  получения  гарантом
требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой
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гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским кодексом  Российской
Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

Факт  внесения  Подрядчиком  денежных  средств  в  обеспечение  гарантийных
обязательств по Контракту подтверждается платежным поручением с отметкой банка
о  проведении платежа и  списании средств  со  счета  Подрядчика  и  поступлением
денежных средств на счет Заказчика.

Срок возврата  Заказчиком Подрядчику денежных средств,  внесенных в  качестве
обеспечения  гарантийных  обязательств,  по  истечении  срока  действия  данного
обеспечения  в  срок  до  15  (пятнадцати)  календарных  дней  с  даты  исполнения
Подрядчиком гарантийных обязательств.

9.4 Способ  обеспечения  исполнения  Контракта, обеспечения  гарантийных
обязательств, срок действия независимой гарантии определяется участником закупки,
с которым заключается Контракт, самостоятельно в соответствии с требованиями
Закона о контрактной системе.

ВАРИАНТ  1  (Используется  при  предоставлении  Подрядчиком  обеспечения
исполнения Контракта в форме независимой гарантии. Независимая гарантия должна
соответствовать требованиям, установленным  ст.45 Закона о контрактной системе):

Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением безотзывной независимой
гарантии. Независимая гарантия должна соответствовать требованиям, установленным
ст.45 Закона о контрактной системе, а также предусматривать условие об обязанности
гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии
не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом
требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой
гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским кодексом  Российской
Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

ВАРИАНТ  2 (Используется  при  предоставлении  Подрядчиком  обеспечения
исполнения Контракта путем внесения денежных средств на счет Заказчика):

Денежные средства, внесенные в обеспечение исполнения обязательств по Контракту,
включая  обязательства  по  уплате  Подрядчиком  предусмотренных  Контрактом
неустоек (штрафов, пеней), перечислены Подрядчиком в размере, установленном в
настоящей  статье  Контракта,  на  счет  Заказчика,  указанный  в  статье  «Адреса,
реквизиты и подписи Сторон».

Внесенные Подрядчиком в обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по
Контракту денежные средства обеспечивают исполнение Подрядчиком всех
обязательств Подрядчика по Контракту, в том числе обязательств, связанных с
неисполнением либо ненадлежащим исполнением Контракта Подрядчиком, включая
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обязательства по возмещению Заказчику убытков по уплате Заказчику неустоек
(штрафов, пеней), начисленных Заказчиком в связи с неисполнением либо
ненадлежащим исполнением Подрядчиком предусмотренных контрактом
обязательств.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обеспеченных
внесением  денежных  средств  обязательств, Заказчик  имеет  право  удержать  из
внесенных Подрядчиком денежных средств сумму, равную сумме денежных средств,
которую Подрядчик обязан уплатить Заказчику в качестве неустойки (штрафов, пеней)
или в качестве возмещения убытков, либо иной сумме денежных средств, подлежащей
уплате Подрядчиком Заказчику по Контракту. Удержанные Заказчиком денежные
средства переходят в бюджет города Москвы.

Денежные средства, в том числе часть этих денежных средств, в случае уменьшения
размера обеспечения  исполнения  Контракта в  соответствии с частями 7,  7.1  и
7.2 статьи 96 Закона о контрактной системе возвращаются  Заказчиком Подрядчику по
истечении  срока  действия  данного  обеспечения  в  срок  до 15  (пятнадцати)
календарных дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных
Контрактом. Денежные  средства  возвращаются  на  банковский  счет  Подрядчика,
указанный в статье «Адреса, реквизиты и подписи Сторон».

9.5 Обеспечение исполнения Контракта распространяется на случаи неисполнения или
ненадлежащего  исполнения  Подрядчиком обязательств  по  Контракту,  неуплаты
Подрядчиком неустоек (штрафов,  пеней),  предусмотренных Контрактом,  а  также
убытков,  понесенных  Заказчиком  в  связи  с  неисполнением  или  ненадлежащим
исполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту.

9.6 В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения
исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного
обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер
которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями
7.2 и 7.3 ст.96 Закона о контрактной системе.

9.7 Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или)
предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных
обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

9.8  В случае отзыва в соответствии с законодательством  Российской  Федерации
у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения
Контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое
о б е с п е ч е н и е  и с п о л н е н и я  К о н т р а к т а  н е
позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  Заказчиком
Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер
такого  обеспечения  может  быть  уменьшен  в  порядке  и  случаях,  которые
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предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе. За
к а ж д ы й  д е н ь  п р о с р о ч к и  и с п о л н е н и я  П о д р я д ч и к о м  о б я з а т е л ь с т в а ,
предусмотренного частью  30  статьи  34  Закона  о  контрактной  системе,
начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с
статьей 7 Контракта.

Статья 10 Обстоятельства непреодолимой силы

10.1  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное
неисполнение обязательств по Контракту в  случае,  если оно явилось следствием
действия  обстоятельств  непреодолимой  силы,  а  именно  чрезвычайных  и
непредотвратимых  при  данных  условиях  обстоятельств:  стихийных  природных
явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних
факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и
т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном
законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств
по Контракту, которые возникли после заключения Контракта, на время действия этих
обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение
Сторонами  своих  обязательств,  а  также  которые  Стороны  были  не  в  состоянии
предвидеть и предотвратить.

10.2  Сторона,  для  которой  надлежащее  исполнение  обязательств  оказалось
невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана
в течение 5  (пяти)  календарных дней с  даты возникновения таких обстоятельств
уведомить  в  письменной  форме  другую  Сторону  об  их  возникновении,  виде  и
возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

10.3 Если, по мнению Сторон, выполнение работ может быть продолжено в порядке,
действовавшем согласно Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой
силы,  то  срок  исполнения  обязательств  по  Контракту  продлевается  соразмерно
времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их
последствия.

Статья 11 Порядок урегулирования споров

11.1 При исполнении своих обязательств по Контракту стороны должны действовать
добросовестно и разумно. При исполнении Контракта ни одна из сторон не вправе
извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

11.2 При возникновении любых противоречий,  претензий и разногласий,  а  также
споров,  связанных  с  исполнением  контракта  (далее  -  разногласия),  стороны
предпринимают  усилия  для  урегулирования  разногласий  путем  переговоров  и
оформляют результаты таких переговоров с учетом положений контракта.
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11.3 Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных
соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии печати).

11.4 Все неурегулируемые разногласия разрешаются сторонами в судебном порядке.
До  передачи  спора  на  разрешение  Арбитражного  суда  города  Москвы  Стороны
примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

11.4.1  В  случае  обмена  документами  при  применении  мер  ответственности  и
совершении иных действий в  связи с  нарушением Подрядчиком или Заказчиком
условий контракта в отношении контракта, заключенного по результатам электронных
процедур,  закрытых  электронных  процедур,  такой  обмен  осуществляется  с
использованием единой информационной системы путем направления электронных
уведомлений.

По полученной претензии Сторона должна дать электронный ответ по существу в срок
не превышающий 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление
претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

11.4.2 В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты
организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование,
почтовый  адрес  и  реквизиты  организации  (учреждения,  предприятия),  которой
направлена претензия.

11.4.3  Если  претензионные  требования  подлежат  денежной  оценке,  в  претензии
указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

11.4.4 В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены
надлежащим образом оформленные и  заверенные необходимые документы либо
выписки из них.

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут
способствовать  более  быстрому и  правильному ее  рассмотрению,  объективному
урегулированию спора.

11.5  В  случае  невыполнения  Сторонами  своих  обязательств  и  не  достижения
взаимного согласия споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде города
Москвы.

Статья 12 Срок исполнения, порядок изменения Контракта

12.1 Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами. Срок исполнения
Контракта Сторонами: 83 календарных дня c даты заключения контракта

12.2 Выполнение работ по истечении предусмотренного Контрактом срока
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исполнения обязательств Подрядчика по выполнению работ допускается в случае
выполнения работ в рамках проведения претензионной работы, инициированной
Заказчиком.

12.3  Контракт  должен  быть  зарегистрирован  Заказчиком  в  Реестре  контрактов,
заключенных заказчиками.

12.4  Изменение  и  дополнение  Контракта  возможно по  соглашению Сторон.  Все
изменения и дополнения оформляются путем подписания Сторонами дополнительных
соглашений к Контракту. Дополнительные соглашения к Контракту являются его
неотъемлемой  частью  и  вступают  в  силу  с  момента  их  подписания  Сторонами.
Дополнительные  соглашения  к  Контракту  подлежат  регистрации  в  Реестре
контрактов, заключенных заказчиками.

Статья 13 Прочие условия

13.1  Все  уведомления  Сторон,  связанные  с  исполнением настоящего  Контракта,
направляются в письменной или электронной форме по почте заказным письмом по
фактическому адресу Стороны, указанному в статье 16 Контракта, или нарочно, а
также с  использованием  факсимильной  связи,  электронной  почты.  В  случае
направления  уведомлений  с  использованием  почты  уведомления  считаются
полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой
почты.  В  случае  отправления  уведомлений  посредством  факсимильной  связи  и
электронной  почты  уведомления  считаются  полученными  Стороной  в  день  их
отправки.

13.2  Во  всем,  что  не  предусмотрено  настоящим  Контрактом,  Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.3  Выполнение  в  полном объеме  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
Заказчиком  и  Подрядчиком  является  основанием  для  регистрации  сведений  об
исполнении Контракта в Реестре контрактов, заключенных заказчиками, в порядке,
предусмотренном действующими нормативными правовыми актами  Российской
Федерации и города Москвы.

Страхование

Подрядчик до  начала  производства  строительно-монтажных работ  по  Контракту
обеспечивает  заключение  в  установленном  порядке  контракта  комплексного
страхования строительно-монтажных рисков, связанных:

- со случайной гибелью или повреждением Объекта и (или) результата выполненных
работ, являющихся предметом настоящего Контракта;
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-  с  ответственностью  за  причинение  вреда  жизни,  здоровью  и  (или)  имуществу
третьих лиц вследствие проведения работ, предусмотренных настоящим Контрактом;

Подрядчик несет затраты на страхование Объекта самостоятельно.

Страхование  Объекта  не  освобождает  Стороны  от  обязанности  принять  все
необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая и уменьшения
последствий, если такой случай произошел.

На Подрядчика возлагается обязанность оформить анкету-заявление на страхование
строительно-монтажных работ, указанных в настоящем Контракте.

Выгодоприобретателем  (получателем  страхового  возмещения,  при  наступлении
страхового случая) по заключенному контракту страхования является Подрядчик.

При получении суммы страхового возмещения Подрядчик обязуется за счет средств,
полученных в качестве страхового возмещения, выполнить работы по восстановлению
Объекта (результатов выполненных работ) до готовности, которая имелась на момент
наступления страхового случая, в согласованные Сторонами сроки.

В случае нарушения Подрядчиком обязанности, предусмотренной настоящей статьей
Контракта, при наступлении страхового случая Подрядчик обязуется за свой счет
выполнить работы по восстановлению Объекта (результатов выполненных работ) до
готовности,  которая имелась на момент наступления страхового случая.

Подрядчик  обязан  незамедлительно  информировать  Заказчика   о  наступлении
страхового  случая  и  получении  средств  страхового  возмещения  от  страховой
организации.

 

Строительный контроль и надзор за выполнением работ

В рамках срока выполнения Контракта  Заказчик ведет  строительный контроль и
надзор за выполнением работ по Объекту(-ам) (объемами, качеством, стоимостью и
сроками  выполнения  работ)  в  соответствии  с  утвержденной  проектно-сметной
документацией,  условиями  Контракта,  технического  задания  и  требованиями
действующего  законодательства  РФ (строительных норм и  правил,  технических
условий,  стандартов  и  пр.),  допуском  Подрядчика  на  Объект(-ы)  субподрядных
организаций, соответствующих требованиям настоящего Контракта:

-  В  случае  если  в  ходе  осуществления  строительного  контроля  и  надзора  будет
выявлена просрочка Подрядчика в  выполнении Работ по настоящему Контракту,
включая выполнения отдельных видов работ, установленные Графиком производства
работ,  Заказчик  в  срок  не  менее,  чем  за  2  (два)  дня  направляет  Подрядчику
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письменный вызов на Объект, по которому была выявлена просрочка для составления
Акта простоя. В случае неявки уполномоченного надлежащим образом представителя
Подрядчика на Объект либо его необоснованного отказа от подписания Акта простоя,
об этом производится соответствующая отметка в Акте простоя, и он принимается
Заказчиком  без  участия  Подрядчика  и  является  допустимым  и  достаточным
доказательством  допущенной  Подрядчиком  просрочки,  а  также  основанием  для
привлечения Подрядчика к ответственности за несвоевременное исполнение принятых
на себя обязательств,  предусмотренной настоящим Контрактом.  Заказчик вправе
привлечь к оформлению Акта простоя третьих лиц (эксплуатирующая организация,
авторский надзор, Мосжилинспекция, территориальный орган управления и пр.) На
основании  составленного  в  соответствии  с  настоящим  пунктом  Акта  Заказчик
направляет  Подрядчику  соответствующее  письменное  уведомление,  в  котором
указывается срок, в течение которого отставание от Графика производства работ,
должно быть устранено Генподрядчиком и/или отражает срок устранения в Акте с
указанием даты и времени проведения проверки факта устранения;

-  В  случае  если  в  ходе  осуществления  строительного  контроля  и  надзора  в
выполненных Работах будут обнаружены Недостатки (дефекты), Заказчик направляет
Подрядчику письменный вызов на Объект, по которому были выявлены недостатки
(дефекты), для составления Акта об обнаружении недостатков (дефектов) (далее по
тексту подпункта – «Акт»). В случае неявки уполномоченного надлежащим образом
представителя Подрядчика на Объект, либо его необоснованного отказа от подписания
Акта,  об этом производится соответствующая отметка в  Акте,  и  он принимается
Заказчиком  без  участия  Подрядчика  и  является  допустимым  и  достаточным
доказательством  наличия  Недостатков  (дефектов)  в  выполненных  Подрядчиком
Работах,  а  также основанием для  привлечения Подрядчика  к  ответственности за
ненадлежащее  исполнение  принятых  на  себя  обязательств,  предусмотренной
настоящим Контрактом. Заказчик вправе привлечь к оформлению Акта третьих лиц
(эксплуатирующая  организация,  авторский  надзор,  Мосжилинспекция,
территориальный орган управления и пр.) На основании составленного в соответствии
с  настоящим  пунктом  Акта  Заказчик  направляет  Подрядчику  соответствующее
письменное предписание, в котором указывается срок, в течение которого выявленные
Недостатки (дефекты) должны быть устранены Подрядчиком и/или отражает срок
устранения  в  Акте  с  указанием  даты  и  времени  проведения  проверки  факта
устранения;

-  Устранение  указанных  выше  нарушений  фиксируется  Сторонами  в  Акте  об
устранении недостатков. Для составления указанного Акта Заказчик в срок не менее,
чем  за  1  (один)  день  направляет  Подрядчику  письменный вызов  на  конкретный
Объект.

Не  устранение  указанных  выше  нарушений  фиксируется  путем  составления
Сторонами повторных Актов. Для составления указанных Актов Заказчик в срок не
менее, чем за 1 (один) день направляет Подрядчику письменный вызов на Объект. В
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случае неявки уполномоченного надлежащим образом представителя Подрядчика на
Объект, либо его необоснованного отказа от подписания повторного Акта, об этом
производится соответствующая отметка в Акте, и он принимается Заказчиком без
участия Подрядчика и является допустимым и достаточным доказательством наличия
просрочки и/или Недостатков (дефектов) в выполненных Подрядчиком Работах, а
также основанием для привлечения Подрядчика к ответственности за ненадлежащее
исполнение принятых на себя обязательств, предусмотренной настоящим Контрактом.
Заказчик  вправе  привлечь  к  оформлению  Акта  третьих  лиц  (эксплуатирующая
организация,  авторский  надзор,  Мосжилинспекция,  территориальный  орган
управления и пр.).

- В случае выявления фактов допуска на Объект(-ы) субподрядных организаций, не
соответствующих  условиям  настоящего  Контракта,  Заказчик  незамедлительно
направляет письменное уведомление в адрес Подрядчика и вносит соответствующую
запись в Журнал производства работ. При непринятии мер со стороны Подрядчика к
не допуску сотрудников данной субподрядной организации к работам на Объекте(-ах)
в течение 1 (одного) дня с момента внесения записи в Журнал производства работ,
Заказчик приостанавливает работы на объекте(-ах).

Допустимым и достаточным доказательством выявления фактов допуска на Объект(-
ы) субподрядных организаций, не соответствующих условиям настоящего Контракта,
является Акт, составленный Заказчиком и эксплуатирующей организацией, а также
соответствующая запись Заказчика в Журнале производства работ.

Статья 14 Организация информирования о деятельности Сторон

14.1  Организация  информирования  о  деятельности  Сторон  по  Контракту
осуществляется в порядке, предусмотренном настоящей статьей Контракта, путем
размещения информации на сайтах Сторон в сети «Интернет»,  с  использованием
которых  осуществляется  информирование  неограниченного  круга  лиц  об  их
деятельности (далее – сайт),  при наличии соответствующего сайта у Подрядчика
(далее в рамках настоящей статьи - информационное взаимодействие).

14.2  Информационное взаимодействие Сторон осуществляется  через  специально
созданные информационные блоки, размещенные на сайтах Сторон.

14.3 В  целях  организации  информационного  взаимодействия  Заказчик  во
взаимодействии с Департаментом информационных технологий города Москвы в
течение одного дня с  даты заключения Контракта размещает в  сети Интернет по
адресу  www.mos.ru/widgets/citynews  функционал,  обеспечивающий возможность
выбора  Подрядчиком  внешнего  вида  и  размеров  информационного  блока  и
содержащий необходимую техническую информацию (HTML-код), позволяющую
осуществить размещение информационного блока на сайте Подрядчика.
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14.4  Подрядчик  вправе  направить  Заказчику  информацию для  ее  размещения  в
соответствующем информационном блоке.

14.5 Создание информационного блока на сайте Подрядчика осуществляется путем
размещения технической информации, указанной в настоящей статье Контракта, на
сайте Подрядчика в течение 10  календарных дней с даты заключения Контракта.

14.6 Наполнение  информационного  блока,  размещенного  на  сайте  Подрядчика,
осуществляется Заказчиком во взаимодействии с Департаментом информационных
технологий города Москвы и с учетом согласования текста технической информации
Подрядчиком.

14.7 Заказчик во взаимодействии с  Департаментом информационных технологий
города  Москвы  еженедельно  обеспечивает  проверку  факта  размещения
информационного блока на сайте Подрядчика. 

Статья 15 Особые условия электронного взаимодействия Сторон

15.1 Стороны при исполнении Контракта осуществляют обмен подписанным УКЭП
электронным структурированным Документом о приемке, а также информацией в
соответствии с пунктом 4.1 статьи «Порядок сдачи-приемки выполненных работ»,
посредством использования Подрядчиком АИС «Портал поставщиков» в соответствии
с Регламентом ведения Портала поставщиков, размещенном на официальном сайте
АИС «Портал поставщиков» https://zakupki.mos.ru/ (далее - Регламент), и Заказчиком
УАИС «Бюджетный учет» или Системы консолидированного управленческого учета
Единой  медицинской  информационно-аналитической  системы  (далее  -  СКУУ
ЕМИАС).

15.2 Подрядчик для работы в АИС «Портал поставщиков»:

-  назначает  должностных  лиц,  ответственных  за  организацию  и  осуществление
электронного  документооборота  в  соответствии  с  разделом  Контракта  «Особые
условия  электронного  взаимодействия  Сторон»  (далее  –  уполномоченные
должностные лица);

-  обеспечивает  получение  УКЭП в  аккредитованных удостоверяющих центрах  в
соответствии  с  требованиями  законодательства  Российской  Федерации,  для
должностных лиц,  уполномоченных на  подписание  документов  при  исполнении
Контракта;

-  обеспечивает  регистрацию  в  АИС  «Портал  поставщиков»  в  соответствии  с
Регламентом;

- использует для подписания в АИС «Портал поставщиков» электронных документов
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усиленную квалифицированную электронную подпись.

15.3  Стороны признают,  что  используемые  в  соответствии  с  настоящей  статьей
Контракта электронные документы имеют равную юридическую силу с документами
на бумажных носителях информации, подписанными собственноручными подписями
уполномоченных должностных лиц и оформленными в установленном порядке.

15.4 Электронные документы и информация в соответствии с пунктами 1 настоящей
статьи, полученные Сторонами друг от друга при исполнении Контракта, не требуют
дублирования документами, оформленными на бумажных носителях информации, за
исключением  случаев,  когда  необходимость  наличия  документа  на  бумажном
носителе предусмотрена законодательством Российской Федерации.

15.5 Получение доступа к работе в АИС «Портал поставщиков», в том числе в целях
осуществления  электронного  документооборота  при  исполнении Контракта,  для
Сторон осуществляется безвозмездно.

Статья  16 Адреса, реквизиты и подписи Сторон

ЗАКАЗЧИК:
Государственное казенное учреждение
города Москвы «Дирекция по
обеспечению деятельности организаций
труда и социальной защиты населения
города Москвы»
Адреса:
- юридический: 109004, Москва, улица
Николоямская, д. 49, строение 3;
- фактический: 109004, МОСКВА, УЛ.
НИКОЛОЯМСКАЯ, Дом
(Корпус/строение) Д. 49, СТР 3;
Телефон: +7 (495) 607-31-32, факс: +7
(495) 607-32-98;
Адрес электронной почты:
orgzdd@social.mos.ru;
Получатель: УФК по г. Москве
(Департамент финансов города Москвы,
ГКУ "Дирекция ОДОТСЗН г. Москвы" л/с
0314811000451751)
 
ОГРН: 1097746025695;

ПОДРЯДЧИК:
____________________________
Адреса:
-юридический: ________;
-фактический: ________;
Телефон: ________, факс: ________;
Адрес электронной почты: ________;
Получатель: _________________________;
ОГРН : ________;
ИНН: ________;
КПП: ________;
БИК: ________;
Название Банка: ________;
р/с: ________;
к/с: ________;
л/с:________ ;
Интернет сайт: ________;
 
 
_________________________
(ФИО лица, уполномоченного на
подписание контракта)
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ИНН: 7701827320;
КПП: 770901001;
БИК: __________________;
Название Банка:
____________________________;
р/с: _____________________________;
л/с: ___________________________;
к/с
_____________________________________
Реквизиты счета для перечисления
денежных средств в качестве обеспечения
исполнения контракта: , а также
обеспечения исполнения гарантийных
обязательств:
Департамент финансов города Москвы
(ГКУ "Дирекция ОДОТСЗН г. Москвы" л/с
2114831000451751) р/с  
03222643450000007300 ГУ Банка России
по ЦФО//УФК по г. Москве г. Москва 
ЕКС    40102810545370000003
Интернет сайт: odotszn.mos.ru;
 
_________________________
(ФИО лица, уполномоченного на
подписание контракта)
М.П.

М.П.

Приложение № 3  к Контракту

№ ____________________

от ______________________________

СМЕТА*

№
п/п

Перечень
выполняемых
работ Ед.изм.

Цена за единицу
с НДС ___ %
(или указывается, что НДС
не облагается),
руб.

Количест
во

Общая стоимость
с НДС ___ %
(или  указывается,  что
НДС не облагается),
руб.
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Итого Цена Контракта,
в т.ч. НДС ___ % (или указывается, что НДС не облагается)  

*Итоговая стоимость каждой позиции Контракта рассчитывается с учетом
коэффициента, который равен отношению предложенной победителем закупки Цены
Контракта к начальной (максимальной) цене контракта. Полученная итоговая
стоимость каждой позиции Контракта и общая итоговая Цена Контракта вносятся в
проект Контракта, направляемого Заказчиком победителю закупки.
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