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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2 

к Контракту от 05.06.2023 г. №2/4/23000064  

Капитальный ремонт входной группы здания ФГБУ "НМИЦ ТПМ" Минздрава России, 

расположенной по адресу: г. Москва, Китайгородский пр., дом 7.  

 

Идентификационный код закупки 231770902428377090100100010014120243 

 

г. Москва         «27» июня 2023 г. 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский 

исследовательский центр терапии и профилактической медицины» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России), именуемое 

в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя контрактной службы Прохоровой Елены Сергеевны, 

действующей на основании доверенности от 15.02.2023г. № 11/Д, с одной стороны, и Общество с 

ограниченной ответственностью "БИЗНЕС И КОНСАЛТИНГ" (ООО "БИК"), именуемое в 

дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Родионова Сергея Александровича, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», 

заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее - Соглашение) к Контракту от 05.06.2023 г. 

№2/4/23000064 Капитальный ремонт входной группы здания ФГБУ "НМИЦ ТПМ" Минздрава России, 

расположенной по адресу: г. Москва, Китайгородский пр., дом 7. (далее - Контракт) о нижеследующем: 

1. Руководствуясь п. 1 ст. 450 ГК РФ и п. 10.2. Контракта в целях уточнения единицы измерения 

работ по Контракту Стороны пришли к соглашению внести изменения в Контракт, а именно: 

1.1. График производства работ (Приложение № 3 к Контракту) изложить в редакции 

Приложения № 1 к настоящему Соглашению. 

2. Все остальные условия Контракта, не измененные настоящим Соглашением, остаются без 

изменений и подлежат исполнению Сторонами. 

3. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 

4. Настоящее соглашение является электронным документом, который подписан электронно-

цифровыми подписями Сторон на электронной торговой площадке https://44.tektorg.ru/ и хранится в 

реестре контрактов, заключенных Заказчиком в единой информационной системе.  

5. Приложением № 1 к настоящему Соглашению является График производства работ 

(Приложение № 3 к Контракту). 

6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Национальный медицинский 

исследовательский центр терапии и 

профилактической медицины» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России) 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Бизнес и Консалтинг" 

(ООО "БИК") 

Юридический адрес: 101990, г. Москва, 

Петроверигский переулок, дом 10, стр.3  

Юридический адрес: 127486, город 

Москва,ул. Ивана Сусанина, д. 2, стр. 2, 

ЭТ/ОФ 1/107 

Почтовый адрес: 101000, г. Москва, 

Петроверигский переулок, дом 10, стр.3 

Почтовый адрес: 127486, город Москва,ул. 

Ивана Сусанина, д. 2, стр. 2, ЭТ/ОФ 1/107 

Телефон: +7-499-553-68-68 Телефон: +7 968 5264607, +7 929 5377831, +7 

499 4907839 

Факс: +7-495-621-01-22 Факс: - 

Адрес электронной почты: EProkhorova@gnicpm.ru Адрес электронной почты: disp.bik@yandex.ru 

ОГРН: 1027739172240 ОКПО: 04883350  ОГРН: 1157746396103 

ИНН: 7709024283    КПП: 770901001    ИНН: 7709456558 

ОКТМО: 45375000000     ОКОПФ: 75103 КПП: 774301001 

БИК: 004525988  БИК: 044525593 

расчетный счет: 03214643000000017300 

корреспондентский счет 40102810545370000003 

расчетный счет: 40702810202160002699 

корреспондентский счет: 

30101810200000000593 

mailto:ikim@gnicpm.ru#_blank
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в Главном управлении Банка России по 

Центральному федеральному округу г. Москве 

в АО «АЛЬФА-БАНК» 

ОКПО 12300 

лицевые счета: 20736У14950, 21736У14950, 

22736У14950 

ОКТМО 11698506 

ОКОПФ 45340000000 

Интернет-сайт: http://www.gnicpm.ru Интернет-сайт: - 

 

Приложение № 1  

к Дополнительному соглашению  

от «__» _________ 2023 г. № 2 

к Контракту от «05» июня  2023 г.  

№ 2/4/23000064 

 

 

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 

 

 

№ п/п Наименование работ Единица 

измерения 

Количество  

в ед. изм. 

Сроки 

выполнения 

работ 

1 Капитальный ремонт входной группы 

здания ФГБУ "НМИЦ ТПМ" 

Минздрава России, расположенной по 

адресу: г. Москва, Китайгородский пр., 

дом 7. 

Условная 

единица 

1 Начало: с даты 

получения 

разрешения в 

уполномоченном 

органе на 

проведение работ по 

капитальному 

ремонту; Окончание: 

60 рабочих дней с 

даты получения 

разрешения в 

уполномоченном 

органе на 

проведение работ по 

капитальному 

ремонту 

 

1. Срок подписания Сторонами Акта приема-передачи объекта для производства работ:  

в течение 1 (одного) рабочего дня с даты предоставления Заказчику копии разрешения на проведение 

работ по капитальному ремонту в соответствии с п. 4.1.1. Контракта. 

2. Срок подписания Сторонами Акта передачи объекта в эксплуатацию после проведения работ:  

в течение 3 (трех) рабочих дней после выполнения работ по Контракту и подписания Заказчиком 

структурированного документа о приемке (УПД) в соответствии с настоящим Графиком, а в случае 

расторжения Контракта объект передается Подрядчиком Заказчику по Акту передачи (возврата) 

объекта (по форме Приложения № 5 к Контракту) - в течение 1 (одного) рабочего дня после его 

расторжения. 
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